
宮城県農業土木工事共通仕様書

平成２７年１０月

宮城県農林水産部



宮城県農業土木工事共通仕様書の改定について

平成２７年 ９月２４日付け農村第３７４号

このことについて、下記のとおり改定・適用しますので、適切に事務処理願

います。

記

１．図 書 名：「宮城県農業土木工事共通仕様書」平成２７年１０月

宮城県農林水産部監修 図書とする。

２．適用月日：平成２７年１０月１日以降に公告または指名通知を行う工事

から適用する。
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第１編 共 通 編

第１章 総 則

1



第１節 総 則
１－１－１ 適 用

１．宮城県農業土木工事共通仕様書（以下「共通仕様書」という。）は、宮城県が発注す
る農業農村整備事業等に関する土木工事等の施工に係る工事請負契約書（ 以下「契約
書」という。）及び設計図書の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、
その他必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るためのものである。

２．受注者（契約書に記載されている請負者をいう。以下同じ。）は、共通仕様書の適用
に当たり、「県請負工事監督規程」（以下「監督員規程」という。） 及び｢県工事検査規
程｣（以下「検査規程」という。）による監督､検査体制のもとで、建設業法（昭和24年
法律第100号。以下「建設業法」という。）第18条（建設工事の請負契約の原則）に基
づく施工管理体制を遵守しなければならない。また、受注者は、これら監督、検査（完
成検査、出来高検査、中間検査）にあたり、地方自治法施行令(昭和22年5月3日政令第
16号)第167条の15に基づくものであることを認識しなければならない。

３．契約図書は相互に補完し合うものであり、これに定められている事項は、契約の履行
を拘束するものとする。

４．受注者の責に帰すべき事由により、復旧、修復及び補修等を要する場合、その費用は
受注者の負担とする。

５．特記仕様書、共通仕様書及び図面の間に相違がある場合、又は図面からの読み取りと
図面に書かれた数字が相違する場合、受注者は、監督職員に確認して指示を受けなけれ
ばならない。

６．受注者は、信義に従って誠実に工事を履行し、監督職員の指示がない限り工事を継続
しなければならない。ただし、契約書第26条に定める内容等の措置を行う場合は、この
限りではない。

７．設計図書は、ＳＩ単位を使用するものとする。ＳＩ単位については、ＳＩ単位と非Ｓ
Ｉ単位とが併記されている場合、( )内を非ＳＩ単位とする。受注者は、ＳＩ単位の適
用に伴い、数値の丸め方が示されたものと異なる場合、監督職員と協議しなければなら
ない。なお、非ＳＩ単位の使用が認められているものについては、この限りではない。

８．ＪＩＳ規格や各種協会規格については、本共通仕様書によるものとするが、これら規
格が改正した場合は、改正後の基準とする。

１－１－２ 用語の定義
共通仕様書における用語の定義は，次に定めるところによる。
（１）「工事」とは、本体工事及び仮設工事、又はそれらの一部をいう。
（２）「本体工事」とは、設計図書に従って、工事目的物を施工する工事をいう。
（３）「仮設工事」とは、各種の仮工事であって、工事の施工及び完成に必要とされるも

のをいう。
（４）「契約図書」とは、契約書及び設計図書をいう。
（５）「設計図書」とは、仕様書、図面、現場説明書及び現場説明及び現場説明に対する

質問回答書をいう。
（６）「仕様書」とは、各工事に共通する共通仕様書と工事ごとに規定される特記仕様書

を総称していう。
（７）「共通仕様書」とは、各建設作業の順序、使用材料の品質、数量、仕上げの程度、

施工方法等工事を施工するうえで必要な技術的要求、工事内容を説明したもののうち、
あらかじめ定型的な内容を盛り込み作成した図書をいう。

（８）「特記仕様書」とは、共通仕様書を補足し、工事の施工に関する明細及び工事に固
有の事項を定める図書をいう。

（９）「現場説明書」とは、工事の入札に参加する者に対して発注者が当該工事の契約条
件を説明するための書類をいう。

（10）「質問回答書」とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に
対して発注者が回答する書面をいう。

（11）「図面」とは、入札に際して発注者が交付した設計図、発注者から変更又は追加さ
れた設計図及び設計図の元となる設計計算書をいう。ただし、詳細設計を含む工事に
あっては、契約図書及び監督職員の指示に従って作成され、監督職員が認めた詳細設
計の成果品の設計図を含むものとする。

なお、受注者からの申し出に対し、監督職員が承諾した事項を含むものとする。
（12）「工期」とは、契約図書に示した工事を実施するために要する準備及び後片付け期

間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。
（13）「工事開始日」とは、工期の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。
（14）「工事着手」とは、現場事務所等の設置又は測量、詳細設計又は工場製作のいずれ

かに着手することをいう。
（15）「工事完了」とは、設計図書に示された全ての工事が完了していることをいう。
（16）「工事完成」とは、設計図書に示された全ての工事が完了し、設計図書により提出

が義務付けられた工事記録写真等の資料が全て監督職員に提出されていることをいう。
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（17）「監督職員」とは、契約書第９条第１項の規定に基づき発注者が契約の適正な履行
を確保するため定めた者をいう。

（18）「検査員」とは、契約書第32条第２項の規定による工事検査を行うため発注者が定
めた者をいう。

（19）「協議」とは、書面により契約図書の協議事項について、発注者と受注者が対等の
立場で合議し、結論を得ることをいう。

（20）「承諾」とは、契約図書で示した事項で、発注者若しくは監督職員又は受注者が書
面により同意することをいう。

（21）「指示」とは、監督職員が受注者に対し、工事の施工上必要な事項について、書面
をもって示し実施させることをいう。

（22）「提出」とは、受注者が監督職員に対し、工事に係わる書面又はその他の資料を説
明し、差し出すことをいう。

（23）「提示」とは、監督職員が受注者に対し、又は受注者が監督職員に対し、工事に係
わる書面又はその他の資料を示し、説明することをいう。

（24）「報告」とは、受注者が監督職員に対し、工事の施工に関する事項について、書面
をもって知らせることをいう。

（25）「通知」とは、監督職員が受注者に対し、工事の施工に関する事項について、書面
で知らせることをいう。

（26）「連絡」とは、監督職員と受注者または現場代理人の間で、監督職員が受注者に対
し、または受注者が監督職員に対し、契約書第18 条に該当しない事項または緊急で
伝達すべき事項について、口頭、ファクシミリ、Ｅメールなどの署名または押印が
不要な手段により互いに知らせることをいう。

なお、後日書面による連絡内容の伝達は不要とする。
（27）「書面」とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は捺

印したものを有効とする。
１）緊急を要する場合は、ファクシミリ及びＥメールにより伝達できるものとするが、

後日有効な書面と差し替えるものとする。
２）電子納品を行う場合の書面の形式及び納品方法等については、別途監督職員と協

議するものとする。
（28）「立会」とは、監督職員が現場において契約図書に示された項目の内容と契約図書

との適合を確認することをいう。
（29）「現場」とは、工事を施工する場所、工事の施工に必要な場所及びその他の設計図

書で明確に指定される場所をいう。
（30）「確認」とは、契約図書に示した段階又は監督職員の指示した施工途中の段階にお

いて、受注者の測定結果等に基づき監督職員が立会等により、出来形、品質、規格、
数値等を確認することをいう。

（31）「段階確認」とは、設計図書に示された段階、又は監督職員が指示した施工途中の
段階において、監督職員が臨場等により、出来形、品質、規格、数値等を確認するこ
とをいう。

（32）「工事検査」とは、検査員が契約書第32条及び第39条に基づいて給付の確認を行う
こと、並びに契約書第31条に基づいて工事の実施状況の確認を行うことをいう。

（33）「同等以上の品質」とは、品質について、特記仕様書で指定する品質、又は特記仕
様書に指定が無い場合には、監督職員が承諾する試験機関の品質の確認を得た品質、
若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。

なお、試験機関の確認のため必要となる費用は、受注者の負担とする。
（34）「ＳＩ」とは、国際単位系をいう。
（35）「ＪＩＳ規格」とは、日本工業規格をいう。

１－１－３ 設計図書の照査等
１．受注者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合は、受注者に図面を貸与する

ことができる。ただし、共通仕様書、土木工事施工管理基準等市販・公開されているも
のについては、受注者が備えるものとする。

２．受注者は、施工前及び施工途中において、契約書第18条第１項第１号から第５号に係
わる設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合、監督職員にその事実の確認でき
る資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。

なお、確認できる資料とは、現場地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を
含むものとする。

また、受注者は監督職員から更に詳細な説明、又は書面の追加の要求があった場合は
従わなければならない。

３．受注者は、契約の目的のために必要とする以外に、契約図書、及びその他の図書を監
督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。

3



１－１－４ 工程表
受注者は、契約書第３条に規定する「工程表」を作成し、別に定める様式に基づき、

監督職員に提出しなければならない。

１－１－５ 施工計画書
１．受注者は、工事着手前に工事目的物を完成するために必要な手順や工法等についての

施工計画書を監督職員に提出しなければならない。
受注者は、施工計画書を遵守し工事の施工に当たらなければならない。この場合、受注
者は、施工計画書に次の事項について記載しなければならない。また、監督職員がその
他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。ただし、簡易な工事に
おいては、監督職員の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。

（１）工事概要 （８）緊急時の体制及び対応
（２）計画工程表 （９）交通管理
（３）現場組織表 （10）安全管理
（４）主要機械 （11）仮設備計画
（５）主要資材 （12）環境対策
（６）施工方法 （13）再生資源の利用の促進と建設副産物適正処理法
（７）施工管理計画 （14）その他
２．受注者は、施工計画書の内容に重要な変更が生じた場合、そのつど当該工事に着手す

る前に変更に関する事項について、変更施工計画書を提出しなければならない。
３．受注者は、監督職員が指示した事項について、さらに詳細な施工計画書を提出しなけ

ればならない。

１－１－６ 低入札価格調査対象工事の措置
１．施工体制台帳の提出及びそのヒアリング
（１）財務規則（昭和39年3月30日規則第7号）第100条の2の規定に基づく価格を下回る価

格で落札し契約締結した場合においては、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に
関する法律（平成12年法律第127号。以下「公共工事の入札及び契約の適正化の促進
に関する法律」という。）第15条第２項の規定にかかわらず建設業法第24条の７第１
項の規定に準じて施工体制台帳を作成し、監督職員に提出しなければならない。

（２）前項（１）の書類の提出に際して、その内容のヒアリングを発注者から求められた
ときは、受注者の支店長、営業所長等は応じなければならない。

２．施工計画書の内容のヒアリング
財務規則（昭和39年3月30日規則第7号）第100条の2の規定に基づく価格を下回る価格

で落札し契約締結した場合においては、施工計画書の提出に当たり､その内容のヒアリ
ングを発注者から求められたときは、受注者の支店長、営業所長等は応じなければな
らない。

１－１－７ 工事実績情報システム（コリンズ）への登録
１．受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事につい

て、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実
績情報として「登録のための確認のお願い」を作成し、監督職員の確認を受けたうえ、
受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、登録内容の変更時は変
更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、完成時は工事完成後、
土曜日、日曜日、祝日等を除き１０日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録申請をしな
ければならない。登録対象は、工事請負代金額５００万円以上（単価契約の場合は契約
総額）の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代
金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」が受注者に届いた際には、速やかに監督職
員に提示しなければならない。なお、変更時と工事完成時の間が、土曜日、日曜日、祝
日等を除き１０日間に満たない場合は、変更時の提出を省略できる。

１－１－８ 監督職員
１．契約書の規定に基づき発注者が監督職員に委任した権限は、契約書第９条第２項に規

定した事項である。
２．監督職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。なお、監督職員

と受注者が指示内容等を確認し押印するものとする。ただし、緊急を要する場合、その
他の理由により監督職員が、受注者に対し口頭による指示等を行った場合、受注者は、
その指示等に従うものとし、後日書面により監督職員と受注者の両者が指示内容等を確
認するものとする。
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１－１－９ 現場技術業務における現場代理人
受注者は、設計図書で公団等に委託した現場代理人の配置が示された場合には、次に

よらなければならない。
（１）現場代理人等が監督職員に代わり現場で立会等を行う場合には、その業務に協力し

なければならない。また、書類（施工計画書、報告書、データ、図面等）の提出に関
し、説明を求められた場合はこれに応じなければならない。

ただし、現場代理人は、契約書第９条に規定する監督職員ではなく、指示、承諾、
協議及び確認の適否等を行う権限は有しないものである。

（２）監督職員から受注者に対する指示又は、通知等を現場代理人を通じて行うことがあ
るので、この際は監督職員から直接指示又は、通知等があったものと同等である。

（３）監督職員の指示により、受注者が監督職員に対して行う報告又は通知は、現場代理
人を通じて行うことができるものとする。

１－１－10 主任技術者等の資格
１．受注者は、契約書第10条第１項に規定する技術者として、当該工事の業種に対応する

技術者要件を満たす主任技術者を配置しなければならない。
２．主任技術者は、入札書とともに配置技術者届出書を提出した工事にあっては、提出書

に記載された技術者でなければならない。
３．主任技術者を通知する場合には、配置技術者の資格を証する免許証、資格者証の写し

等を添付しなければならない。
４．施工途中の主任技術者及び監理技術者の変更については、下記のいずれかに該当す

る場合においては、協議により変更できるものとする。
（１）技術者のやむを得ない事情（病気、退職、死亡、その他の理由等）により変更が

必要と発注者が認めたとき。
（２）工場製作と現場施工を同一工事で行う場合で工場製作が完了したとき。
（３）工事の主体部分が完成した場合等で変更しても支障がないと発注者が認めたとき。
（４）当初工期経過後、以下に該当する場合で工場の進捗状況、現場の施工実態、施工

体制等を考慮して、支障がないと発注者が認めたとき。
① 受注者の責によらず工事中止が行われ工期延長が行われたとき。
② 受注者の責によらず当初の工期に対して大幅（3ケ月程度以上）な工期延長が行

われたとき。
５．途中変更の予定技術者における資格経験等は、下記の条件を満たさなければならな

い。
（１）後任の技術者について資格及び資格取得後の経験年数を同等以上（前任技術者の

経験年数以上または5年以上の経験年数）とするとともに、前任技術者と同等以上の
施工経験を有すること。なお、後任技術者の施工経験については、当該工事の配置
技術者届出書に記載した配置予定技術者の条件を満足するものとする。

（２）技術者の変更に際し、引継に必要な期間について新旧技術者の重複を行い、継続
的な業務が遂行できるようにすること。

引継に必要な期間は１年以内の工期の工事においては７日間程度、１年を超えて
２年以内の工期の工事においては１４日間程度、２年を超える工期の工事について
は１ケ月間程度を目安とする。

１－１－10－２ 監理技術者
工事請負契約書第10条に定める監理技術者の通知にあたっては、建設業法第26条第4

項に定められたものを選任しなければならない。なお、監理技術者資格証の写しを添付
するものとする。
（注）監理技術者を配置する工事は、特定建設業のうち建築工事以外で下請契約の合計

が3,000万円以上の工事である。

１－１－10－３ その他の技術者要件等について
１．設計図書において舗装工事の下請け制限がある場合は、アスファルト舗装工に係る部

分（表層工、基層工、上層路盤工）について下請負をさせてはならない。ただし，アス
ファルトフィニッシャーに係る施工部分を除く。なお、受注者は、以下の要件を満たし
ていなければならない。

（１）事業所への舗装技術者の配置について
本工事を請け負う者は、宮城県内の本社（店）又は営業所に以下の何れかの要件を

満たす技術者を配置していなければならない。
① １級又は２級舗装施工技術者
② 舗装工事（民間工事を除く）に関し直近１０年間で５年以上の現場監督経験を有

する者
（２）舗装機械運転手及び補助作業員等

アスファルトフィニッシャー（下請負を除く）、マカダムローラー、タイヤローラ
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ーのそれぞれの運転手（舗装機械運転手）及びレーキマン（補助作業員）は、受注者
と恒常的雇用関係になければならない。

（３）舗装工事施工職員等専任書の提出
受注者は、工事着手前の施工計画書提出時に前記指定部分の施工に従事する職員及

び使用機械を記した舗装工事施工職員等専任書を提出しなければならない。
（４）アスファルト混合物敷き均し及び締固め以外（瀝青材散布等）を下請負で施工させ

る場合は、下請負部分の工事目的物を明確にし、適正な下請契約を行うこと。
（５）アスファルトフィニッシャーに係る施工部分を下請負で施工させる場合は ，アス

ファルトフィニッシャーの運転手を恒常的に雇用し，かつアスファルトフィニッシャ
ーを自社所有又はリース（リース期間３年以上）している者へ下請負させること。

２．一般競争入札で発注する工事のうち、区画線工が主たる部分となり、かつ建設業法上
の登録業種が塗装工事で入札公告された工事の場合は、次の各号のとおりとする。

（１）区画線工における有資格者の配置
受注者は、当該工事現場にかかる区画線工（区画線及び道路標示）にあたり、路面

標示施工技能士を１人以上配置しなければならない。
（２）当該工事現場に配置する有資格者の確認

落札予定者は、当該工事に配置する予定有資格者について、落札決定前に路面標示
施工技能士届出書及び路面標示施工技能士の技術検定合格証の写しを提出しなければ
ならない。

（３）配置予定主任技術者の兼任
配置予定技術者が、路面標示施工技能士の資格を有する場合は、これを兼ねること

が出来る。

１－１－11 工事用地等の使用
１．受注者は、発注者から工事用地等の提供を受けた場合、善良なる管理者の注意をもっ

て維持、管理するものとする。
２．受注者は、１に規定する工事用地等について、工事施工に先立ち、監督職員の立会の

うえ、用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。
工事用地等を返還するに当たっては、受注者は使用条件に基づき必要な措置を講じた

後、発注者の確認を受けるとともに、当該返還に立会わなければならない。
３．設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上必要な用地に

ついては、受注者の責任で自ら準備し、確保するものとする。この場合において、工事
の施工上必要な用地とは、営繕用地（受注者の現場事務所、宿舎、駐車場）及び型枠又
は鉄筋作業場等専ら受注者が使用する用地並びに構造物建設のための掘削等に伴う借地
等をいう。

４．受注者は、工事の施工上必要な土地等を第三者から借用又は買収した場合、その土地
等の所有者との間の契約を遵守し、その土地等の使用による苦情又は紛争が生じないよ
うに努めなければならない。

５．受注者は、１に規定する工事用地等の使用終了後は設計図書の定め又は監督職員の指
示に従い復旧のうえ、速やかに発注者に返還しなければならない。工事の完成前におい
て、発注者が返還を要求してきたときも同様とする。

６．発注者は、１に規定する工事用地等について受注者が復旧の義務を履行しない場合､
自ら復旧することができるものとし、その費用は請負代金額から控除するものとする。
この場合において、受注者は、復旧に要した費用に関して発注者に異議を申し立てるこ
とができない。

１－１－12 工事の着手
受注者は、設計図書に定めのある場合の他、特別の事情がない限り工事開始日後30日

以内に工事に着手しなければならない。

１－１－13 工事の下請負
１．受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければ

ならない。
（１）受注者が、工事の施工につき総合的に企画、指導及び調整するものであること。
（２）下請負人が、宮城県の建設工事競争入札参加資格承認者である場合、指名停止期間

中でないこと。
（３）下請負人は、当該下請工事の施工能力を有すること。
（４) 下請負人（受注者が直接契約締結するものに限る。以下「１次下請負人」という。）

は、契約書第７条の２第１項に基づく社会保険等の届出義務を履行していること。た
だし、当該届出の義務がない者はこの限りでない。

２．受注者は､工事の一部を下請けで施行する場合は「宮城県請負工事元請・下請関係適
正化要綱（平成27年3月24日付け事管第436号土木部長通知）」を遵守すること。
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１－１－14 施工体制台帳及び施工体系図
１．受注者は、建設業法第24 条の７第１項の規定に基づき作成した施工体制台帳につい

て、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第２項に基づき、必要
書類を添付しその写しを監督職員に提出しなければならない。

なお、監理技術者、主任技術者（下請負人を含む）及び専任する専門技術者の顔写真
を添付するものとする。

２．受注者は、建設業法第24 条の７第４項の規定に基づき作成した施工体系図について、
公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第１項に基づき、工事関係
者及び公衆が見やすい場所に掲げるとともに、監督職員に提出しなければならない。

３．受注者は、１及び２の施工体制台帳及び施工体系図に変更が生じた場合は、その都度
速やかに監督職員に提出しなければならない。

４．受注者は、発注者から１により提出された施工体制台帳と工事現場の施工体制が合致
しているかどうかの点検を求められた場合、これに応じなければならない。

１－１－15 受注者相互の協力
受注者は、契約書第２条の規定に基づき設計図書に示す隣接工事、又は関連工事の受

注者と相互に協力し、施工しなければならない。
また、関連のある電力、通信、水道施設等の工事及び地方公共団体等が施工する関連

工事が同時に施工される場合にも、これら関係者と相互に協力しなければならない。

１－１－16 調査・試験に対する協力
１．受注者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、

監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。
２．公共事業労務費調査

受注者は、当該工事が発注者の実施する公共事業労務費調査の対象工事となった場合、
次の各号に掲げる協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。

（１）調査票等に必要事項を正確に記入し、発注者に提出する等必要な協力をしなければ
ならない。

（２）調査票等を提出した受注者の事業所を発注者が、事後に訪問して行う調査、指導の
対象になった場合、その実施に協力しなければならない。

（３）正確な調査票等の提出が行えるよう、労働基準法等に従い就業規則を作成するとと
もに賃金台帳を調整、保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理
を適切に行わなければならない。

（４）対象工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注者（当
該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が前号と同様の義務を負う旨
を定めなければならない。

３．諸経費動向調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する間接工事等諸経費動向調査の対象工事となっ

た場合、調査等の必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様
とする。

４．歩掛調査
受注者は、当該工事が発注者の実施する歩掛調査の対象工事となった場合、調査等の

必要な協力をしなければならない。また、工期経過後においても同様とする。
５．公正な元請下請関係を築くための施工体制確認調査への協力

受注者は、当該工事が施工体制事前提出方式（オープンブック方式）を導入した一般
競争入札の場合は、「公正な元請下請関係を築くための施工体制確認調査について」に
基づき発注者が行う次の各号に掲げる調査への協力をしなければならない。

（１）工事請負契約書第７条及び宮城県建設工事元請下請関係適正化要綱第７条第２項に
基づく一部下請通知書等の書類の記載内容等について、「工事費内訳書」を使用して
発注者が行う調査に協力しなければならない。

（２）当該工事の当初請負額が調査基準価格を下回った場合は、 終変更請負契約締結後、
終工事費内訳書を作成し監督職員に提出しなければならない。

６．建設工事の土砂等の運搬を行うダンプ調査に対する協力について
（１）受注者は、発注者の実施する「建設工事の土砂等の運搬を行うダンプ調査」の対象

工事となった場合は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出しなければな
らない。

（２）発注者が工事現場で行うダンプ運転手からの聴き取り調査を実施する場合は、調査
に協力しなければならない。

１－１－17 工事の一時中止
１．発注者は、契約書第20 条の規定に基づき次の各号に該当する場合において、受注者

に対してあらかじめ書面をもって中止内容を通知したうえで、必要とする期間、工事の
全部又は一部の施工について一時中止を命じるものとする。
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（１）契約書第16条に規定する工事用地が確保されない場合
（２）埋蔵文化財の調査、発掘の遅延及び埋蔵文化財が新たに発見され、工事の続行が不

適当又は不可能となった場合
（３）関連する他の工事の進捗が遅れたため工事の続行を不適当と認めた場合
（４）工事着手後、環境問題等の発生により工事の続行が不適当又は不可能となった場合
（５）災害等により工事目的物に損害を生じ又は工事現場の状態が変動し、工事の続行が

不適当又は不可能となった場合
（６）第三者、受注者、使用人及び監督職員の安全のため必要があると認めた場合
２．発注者は、受注者が契約図書に違反し又は監督職員の指示に従わない場合等において

監督職員が必要と認めた場合、工事の全部又は一部の施工について一時中止を命じるこ
とができる。

３．１及び２の場合において、受注者は施工を一時中止する場合は、中止期間中の維持・
管理に関する基本計画書を発注者に提出し、承諾を得るものとする。また、受注者は工
事の続行に備え、工事現場を保全しなければならない。

１－１－18 設計図書の変更
設計図書の変更とは、入札に際して発注者が示した設計図書を、発注者が指示した内

容及び設計変更の対象となることを認めた協議内容に基づき、発注者が修正することを
いう。

１－１－19 工期変更
１．契約書第15条第７項、第17条第１項、第18条第５項、第19条、第20 条、第21条、第

22条第１項及び第23条の規定に基づく工事の変更について、当該変更が契約書第23条の
工期変更協議の対象であるか否かを監督職員と受注者との間で確認するものとする。（以
下「事前協議」という。）

２．監督職員は、事前協議における工期変更協議の対象であるか否かについて受注者に通
知するものとし、受注者はこれを確認しなければならない。

３．受注者は、契約書第18 条第５項に基づき工事内容の変更又は設計図書の訂正が行わ
れた場合、事前協議において工期変更協議の対象であると確認された事項について、必
要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第23
条第2項に定める協議開始の日までに工期変更に関して監督職員と協議しなければなら
ない。

４．受注者は、契約書第19 条に基づく工事内容の変更又は契約書第20条に基づく工事の
全部若しくは一部の施工が一時中止となった場合、事前協議において工期変更協議の対
象であると確認された事項について、必要とする変更日数の算出根拠、変更工程表その
他必要な資料を添付のうえ、契約書第23条第2項に定める協議開始の日までに工期変更
に関して監督職員と協議しなければならない。

５．受注者は、契約書第21 条に基づき工期の延長を求める場合、事前協議において工期
変更協議の対象であると確認された事項について、必要とする延長日数の算出根拠、変
更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第23条第2項に定める協議開始の日ま
でに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。

６．受注者は、契約書第22条第１項に基づき工期の短縮を求められた場合、事前協議にお
いて工期変更協議の対象であると確認された事項について、可能な短縮日数の算出根拠、
変更工程表その他必要な資料を添付のうえ、契約書第23条第2項に定める協議開始の日
までに工期変更に関して監督職員と協議しなければならない。

１－１－20 支給材料及び貸与品
１．受注者は、支給材料及び貸与品について、その受払状況を記録した帳簿を備付け、常

にその残数量を明らかにしておかなければならない。
２．受注者は、契約書第15条第１項の規定に基づき、工事材料の支給を受ける場合、材料

の品名、数量、規格等を記した支給材料（又は貸与品）請求書を作成し、その使用予定
日の前日までに監督職員に提出しなければならない。

３．契約書第15条第１項に規定する「引渡場所」、「引渡時期」及び「引渡方法」につい
ては、設計図書又は監督職員の指示によるものとする。引渡し場所からの積込み、荷卸
しを含む運搬に係る費用と責任は、受注者の負担とする。なお、引渡終了後、契約書第
１５条第３項の規定に基づき、支給材料(又は貸与品)受領(又は借用)書を作成し、引渡
の日から７日以内に監督職員に提出しなければならない。

４．受注者は、貸与する機械器具の使用に当たり、十分に整備点検し、事故等のないよう
努めなければならない。

なお、工事中における機械器具の運転、修理及び管理は、受注者の責任において実施
しなければならない。

また、受注者の不注意により、機械器具に故障、破損が生じた場合、受注者の責任に
おいて修理しなければならない。
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５．受注者は、機械器具の返却に当たり、十分整備し、機能に支障がない状態で、返却し
なければならない。なお、引渡し後であっても、受注者に起因する故障、破損が見つか
った場合、受注者の負担により修理しなければならない。

６．受注者は、契約書第15条第９項に定める「不用となった支給材料又は貸与品」につい
て、支給材料(又は貸与品)返還書を監督職員に提出し、指示に従わなければならない。

なお、返還が完了するまで材料の損失に対する責任を免れることはできないものとす
る。また、返還に要する費用は、受注者の負担とする。

７．その他については、契約書第15条の規定によるものとする。

１－１－21 工事現場発生材
受注者は、工事施工によって生じた現場発生材について、工事現場発生材報告書を作

成し、設計図書又は監督職員の指示する場所で監督職員に引渡さなければならない。

１－１－22 建設副産物
１．受注者は、掘削により発生した石、砂利、砂その他の材料を工事に用いる場合、設計

図書によるものとする。
なお、設計図書に示されていない場合で、本体工事又は設計図書に指定された仮設工

事にあっては、監督職員と協議するものとし、設計図書に示されていない任意の仮設工
事にあっては、監督職員の承諾を得るものとする。

２．受注者は、建設副産物が搬出される工事施工に当たり、建設発生土は搬出帳票、産業
廃棄物は廃棄物管理票（紙マニフェストまたは電子マニフェスト）により、適正に処理
されていることを確認するとともに監督職員に関係資料を提出しなければならない。

３．受注者は、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年5月30日付け国土交通事務次官通
知）､及び宮城県における建設リサイクル法の実施に関する指針（平成14年5月8日付け
宮城県環境生活部長通知）、建設汚泥の再生利用に関するカイドライン（平成18年6月
12日付け国土交通事務次官通知）を遵守して、建設副産物の適正な処理及び再生資源の
活用を図らなければならない。

４．受注者は、土砂、砕石又は加熱アスファルト混合物を工事現場に搬入する場合、再生
資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。

５．受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊又は建設発
生木材を工事現場から搬出する場合、再生資源利用促進計画を作成し、施工計画書に含
め監督職員に提出しなければならない。

６．受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合、工事完了後
速やかに実施状況を記録し監督職員に提出しなければならない。

７．建設副産物情報交換システム
（１）請負額が100万円以上の工事は、建設副産物情報交換システムの登録対象工事とし、

以下によるものとする。なお、これにより難い場合は監督職員と協議しなければなら
ない。
① 施工計画書作成時、工事完成時及び登録情報に変更が生じた都度、再生資源利用

計画書、再生資源利用促進計画書の内容について当該システムに情報登録するもの
とする。

② 当該システムに情報登録した工事は、工事登録証明書を監督職員に提出しなけれ
ばならない。

（２）施工条件等の変更により、建設副産物の量及び種類に変更が生じた場合は、直ちに
監督職員と協議しなければならない。

８．建設副産物処理
（１）予定していた再資源化施設において受け入れ能力等により搬入不可能となった場合

は、監督職員の承諾を得た上で「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により許可を
得た他の処理施設に搬入出来るものとする。

（２）受注者は、建設副産物を処理した後は、速やかに「再資源化等報告書」にマニフェ
ストの写し及び処理状況写真を添付し提出しなければならない。

９．現場発生材の再生利用
（１）受注者は、当該工事で発生するコンクリート塊について設計図書により、自工事利

用又は他工事間流用を明示された場合は、次の各号によらなければならない。
なお、これにより難い場合には、直ちに監督職員と協議しなければならない。

１）受注者は、再資源化品目及び数量、使用機械、施工手順、施行方法、運搬経路・
方法等について詳細に計画し、共通仕様書の総則１－１－５施工計画書（再生資源
の利用の促進）に記載しなければならない。

２）受注者は、再資源化の実施に先立ち監督職員の立会を受けなければならない。
１）受注者は、再資源化完了後に再資源化されたコンクリート塊（以下、再生材とい

う。）について、特記仕様書により、数量、品質について段階確認を受けなければ
ならない。
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４）再生材の運搬
① 受注者は、設計図書により再生材を他工事場所等へ運搬することを明示された

場合は、運搬の実施において、日時、数量及び確認者の判る資料を作成しなけれ
ばならない。なお、資料は、運搬完了後直ちに監督職員に提出するとともに当該
資材を利用する工事の受注者に写しを提出しなければならない

② 受注者は、運搬に先立ち利用するダンプトラックについて、運搬車両ナンバー、
荷台の形状寸法について検収するとともに写真とうによる資料を作成し整備しな
ければならない。

（２）受注者は、設計図書により他工事現場で再資源化されたコンクリート塊（以下、再
生材という。）の利用を明示された場合は、次の各号によらなければならない。

なお、これにより難い場合には、直ちに監督職員と協議しなければならない。
１）受注者は、再資源化品目及び数量、使用機械、作業手順、施行方法、運搬経路・

方法等について詳細に計画し共通仕様書の総則１－１－５施工計画書（再生資源の
利用の促進）に記載しなければならない。

２）受注者は、再生材の利用に先立ち、数量及び品質について監督職員の段階確認を
受けなければならない。

３）再生材の運搬
① 受注者は、設計図書により再生材を他工事場所等へ運搬することを明示された

場合は、運搬の実施において、日時、数量及び確認者の判る資料を作成しなけれ
ばならない。なお、資料は、運搬完了後直ちに監督職員に提出するとともに当該
資材を利用する工事の受注者に写しを提出しなければならない

② 受注者は、運搬に先立ち利用するダンプトラックについて、運搬車両ナンバー、
荷台の形状寸法について検収するとともに写真とうによる資料を作成し整備しな
ければならない。

10．建設発生土の現場外搬出
（１）建設発生土現場管理者の選任

受注者は、建設発生土を確実に管理する者として「建設発生土現場管理者」を選任
し、施工計画書に記載し監督職員に提出すること。この場合、現場間の距離等を勘案
して現場代理人を含めた複数の「建設発生土現場管理者」を選任することができる。

（２）建設発生土搬出車等管理表の提出
受注者は、当該工事の建設発生土の運搬に使用するダンプトラックについて「ダン

プトラック等管理表」を、工事着手前に監督員に提出すること。
また、記載された内容に変更がある場合は再提出すること。

（３）建設発生土の運搬状況の確認
受注者は搬出を行う日毎に、稼働時刻、ナンバー、運転手等が特定できる「建設発

生土搬出量等管理表」を作成し、１週間毎に集計した任意の調書を監督職員に提出す
ること。

（４）搬出先土量の確認
受注者は、建設発生土の受入地において、搬出先土量を伝票により管理するととも

に、搬出先の土砂を集積し、検測・確認して土量を確認すること。
また、受入地で集積ができない場合は、「建設発生土現場管理者」を定期的に現場

に配置し、伝票により確認するとともに、搬出先土量を監督職員に報告すること。
11．産業廃棄物税

工事で発生する建設廃棄物のうち、宮城県内の 終処分場（中間処理施設経由を含む）
に搬入される産業廃棄物については、宮城県の産業廃棄物税が課税されるので適正に取
り扱うこと。

１－１－23 特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置
１．受注者は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（以下「建設リサイクル法」

という。）に基づき、特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の実施について適正な
措置を講じなければならない。

２．受注者は、特定建設資材の分別解体等及び再資源化が完了した場合、建設リサイクル
法第18条第１項の規定に基づき、次の事項等を書面に記載し、監督職員に報告しなけれ
ばならない。

なお、この書面は、本章１－１－22建設副産物６に記載する工事完了後に提出しなけ
ればならない再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の実施状況記録を兼ねるもの
とする。

（１）再資源化等が完了した年月
（２）再資源化等をした施設の名称及び所在地
（３）再資源化等に要した費用

１－１－24 工事材料の品質
１．契約書第13条第１項に規定する「中等の品質」とは、ＪＩＳ規格に適合したもの、又
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はこれと同等以上の品質を有するものをいう。
２．受注者は、工事に使用する材料の品質を証明する資材を受注者の責任において整備・

保管し、監督職員又は検査職員から請求があった場合、速やかに提示するとともに、設
計図書で提出を定められているものについては、監督職員へ提出しなければならない。

また、設計図書において事前に監督職員の確認を受けるものと指示された材料につい
ては、その外観及び品質証明書等を照合して確認した資料を事前に監督職員に提出し、
承諾を受けなければならない。

１－１－25 監督職員による検査（確認を含む）及び立会等
１．受注者は、設計図書に従い、工事の施工について監督職員の立会を求める場合、立会

願を監督職員に提出しなければならない。
２．監督職員は、工事が設計図書どおりに行われていることを確認するため、必要に応じ

て工事現場又は製作工場に立入り立会し、資料の提供を請求できるものとする。なお、
受注者は、これに協力しなければならない。

３．受注者は、監督職員による検査及び立会に必要な準備、人員及び資機材等の提供並び
に写真その他の資料の整備をしなければならない。

なお、監督職員が製作工場において検査及び立会を行う場合、受注者は監督業務に必
要な設備等の備わった執務室を提供しなければならない。

４．監督職員は、設計図書に定められた確認を机上により行うことができる。この場合に
おいて、受注者は、施工管理記録、写真等の資料を整理し、監督職員にこれらを提出し
なければならない。

５．監督職員による検査及び立会の時間は、発注者の勤務時間内とする。ただし、監督職
員がやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りではない。

６．受注者は、契約書第９条第２項第３号、第13条第２項又は第14 条第１項若しくは同
条第２項の規定に基づき、監督職員の立会を受け、材料検査に合格した場合にあっても、
契約書第17条及び第31条に規定する義務を免れないものとする。

７．段階確認は、次に揚げる各号に基づいて行うものとする。
（１）受注者は、次表の段階確認一覧表に示す確認時期、又は監督職員の指示した施工途

中の段階において、段階確認を受けなければならない。また、施工計画書に概ねの立
ち会い時期、工種を記載するものとする。

種 別 細 別 確 認 時 期

指定仮設工 設置完了時

掘削工 土（岩）質の変化した時

道路工（路床盛土工） プルーフローリング実施時
道路工（下層路盤工）

路床安定処理工 処理完了時、掘削完了時

サンドマット工 処理完了時

バーチカルドレーン工 サンドドレーン 施工時
袋詰式サンドドレーン 施工完了時
ペーパードレーン

締固め改良工 サンドコンパクションパイル 施工時、施工完了時

固結工 粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌 施工時
セメントミルク撹拌、 施工完了時
生石灰パイル

薬液注入 施工時

矢板工（任意仮設除く） 綱矢板、鋼管矢板 打込時、打込完了時

既製杭工 既製コンクリート杭 打込時
鋼管杭、Ｈ鋼杭 打込完了時（打込杭）

掘削完了時（中堀杭）
施工完了時（中堀杭）
杭頭処理完了時
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場所打杭工 リバース杭 掘削完了時
オールケーシング杭 鉄筋組立完了時
アースドリル杭 施工完了時
大口径杭 杭頭処理完了時

オープンケーソン基礎工 オープンケーソン基礎工 鉄杳据付完了時
ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 本体設置前

ﾆｭｰﾏﾁｯｸｹｰｿﾝ基礎工 掘削完了時

土（岩）質の変化した時
鉄筋組立完了時

護岸工 法覆工（覆土施工がある場合） 覆土前

基礎工・根固工 設置完了時

重要構造物 土（岩）質の変化した時
函渠工（樋門・樋管） 床堀掘削完了時
橋台工、橋脚工 鉄筋組立完了時
橋脚フーチング工 埋戻前
ＲＣ擁壁
揚水機場
排水機場
水門工

橋台工、橋脚工 沓座の位置決定時

種 別 細 別 確 認 時 期

ポストテンションＴ(Ｉ) プレストレスト導入完了時
桁製作工 横締作業完了時
プレビーム桁製作工
プレキャストブロック桁 プレストレスト導入完了時
組立工 縦締作業完了時
ＰＣホロースラブ製作工
ＰＣ版桁製作工 ＰＣ鋼線・鉄筋組立完了時
ＰＣ箱桁製作工
ＰＣ片持箱桁製作工
床板・横組工

トンネル掘削工 土（岩）質の変化した時

トンネル支保工 支保工完了時
（支保工変化時）

トンネル覆工 施工時（構造の変化時）

トンネルインバート工 鉄筋組立完了時

ダム工 各工事ごと別途定める

整地工 表土扱いがある場合 基盤整地完了時

（２）受注者は、事前に段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を監督職
員に行わなくてはならない。また、監督職員から段階確認の実施について通知があっ
た場合には、受注者は、段階確認を受けなければならない。

（３）受注者は、段階確認に臨場するものとし、監督職員の確認を受けた書面を、工事完
成時までに監督職員へ提出しなければならない。

（４）受注者は、監督職員に完成時不可視になる施工箇所の調査ができるよう十分な機会
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を提供するものとする。
８．監督職員は、設計図書等に定められた段階確認において臨場を机上とすることができ

る。この場合において、受注者は施工管理記録、写真等の資料を提示し確認を受けなけ
ればならない。

９．受注者は、設計図書等に定めが無い場合においても、段階確認の必要があると判断
される工種、施工時期においては、監督職員に確認のうえ段階確認を受けなければな
らない。

１－１－26 数量の算出及び出来形図
１．受注者は、出来形数量を算出するために出来形測量を実施しなければならない。
２．受注者は、出来形測量の結果を基に土木工事数量算出要領（案）及び設計図書に従っ

て、出来形数量を算出し、その結果を監督職員に提出しなければならない。
３．受注者は、出来形測量の結果及び設計図書に従って出来形図を作成し、監督職員に提

出しなければならない。

１－１－27 工事完成図
１．受注者は、設計図書に従って工事完成図を作成し、監督職員に提出しなければならな

い。
２．工事完成図とは、 終の設計図に受注者からの申し出に対し、監督職員が承諾した事

項（施工承諾の内容等）が反映された図面をいう。

１－１－28 工事完成検査
１．受注者は、契約書第32条の規定に基づき、完成通知書を監督職員に提出する際に、次

の各号に掲げる要件をすべて満たさなくてはならない。
（１）設計図書（追加、変更指示も含む。）に示されるすべての工事が完成していること。
（２）契約書第17条第1項の規定に基づき､監督職員の請求した改造が完了していること｡
（３）設計図書により義務付けられた工事記録写真、出来形管理資料、工事関係図及び工

事報告書等の資料の整備がすべて完了し、監督職員に提出していること。
（４）契約変更を行う必要が生じた工事においては、 終変更契約書を発注者と締結して

いること。
２．発注者は、工事検査に先立って受注者に対して書面をもって検査日及び検査員名を通

知するものとする。
３．検査員は、監督職員及び受注者の立会により、工事目的物を対象として契約図書と対

比し、次の各号に掲げる検査を行うものとする。
（１）工事の出来形について、形状、寸法、精度、数量、品質及び出来ばえの検査を行う｡
（２）工事管理状況について、書類、記録及び写真等を参考にして検査を行う。
４．検査員は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して期限を定めて修補の

指示を行うことができるものとする。
５．受注者は、製作工場における完成検査に当たり、本章１－１－25監督職員による検査

及び立会等の３に準じなければならない。

１－１－29 出来高検査
１．受注者は、契約書第38条第2項の部分払いの確認請求を行った場合、又は契約書第39

条第１項の工事完成の通知を行った場合は、既済部分に係る検査を受けなければならな
い。

２．受注者は、契約書第38条に基づく部分払いの請求を行う場合、１の検査を受ける前に
監督職員の指示により、工事の出来高に関する資料を作成し、監督職員に提出しなけれ
ばならない。

３．受注者は、検査職員の指示による修補について、本章１－１－28工事完成検査４の規
定に従うものとする。

４．受注者は、製作工場における検査に当たり、本章１－１－25監督職員による検査及び
立会等の３に準じなければならない。

１－１－29－１ 検査の実施
１．受注者は、「検査規程」に基づく検査を受けなければならない。
２．完成検査、中間検査及び出来高検査は、地方自治法第234条の２第１項の検査を実施

するときに行うものとする。
３．中間検査の時期選定は、監督職員が行うものとし、発注者は受注者に対して中間検査

を実施する旨及び検査日を通知するものとする。
４．受注者は、当該検査にあっては、１－１－25第３項に準じなければならない。
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１－１－30 施工管理
１．受注者は、施工計画書に示される作業手順書に従って施工し、農業土木工事施工管理

基準及び農業土木工事施工管理基準実施要領により施工管理を行い、その記録を監督職
員に提出しなければならない。

２．受注者は、１の施工管理基準及び設計図書に定めのない工種について、監督職員と協
議の上、施工管理を行うものとする。

３．受注者は、契約図書に適合するよう工事を施工するために、自らの責任において、施
工管理体制を確立しなければならない。

１－１－31 部分使用
受注者は、発注者が契約書第34 条の規定に基づく当該工事に係わる部分使用を行う

場合、監督職員による品質及び出来形等の検査（確認を含む）を受けるものとする。

１－１－32 履行報告
受注者は、契約書第11条の規定に基づき、契約の履行状況について工事履行報告書に

より監督職員に報告するものとする。

１－１－33 使用人等の管理
１．受注者は、使用人等（下請負人又はその代理人若しくはその使用人その他これに準じ

る者を含む。以下「使用人等」という。）の雇用条件、賃金の支払状況及び宿舎環境等
を十分に把握し、適正な労働条件を確保しなければならない。

２．受注者は、使用人等に適時、安全対策、環境対策、衛生管理、地域住民に対する対応
等の指導及び教育を行うとともに、工事が適正に遂行されるように管理及び監督しなけ
ればならない。

１－１－34 工事中の安全管理
１．受注者は、土木工事等施工技術安全指針(平成21年3月30日付け20農振第2236号農林水

産省農村振興局整備部長通知）を参考に常に工事の安全に留意して工事関係者及び公衆
の生命、身体、財産に関する危害及び迷惑の防止に努めなければならない。

２．受注者は、監督職員及び管理者の承諾なくして流水又は水陸交通の支障となるような
行為等公衆に迷惑を及ぼす施工方法を採用してはならない。

３．受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱（平成５年２月１日付け５地第７２号農林
水産大臣官房地方課長通知）を遵守して災害の防止を図らなければならない。

４．受注者は、土木工事に使用する建設機械の選定、使用等について、設計図書により指
定されている場合、これに適合した建設機械を使用しなければならない。

ただし、より条件にあった建設機械がある場合は、監督職員の承諾を得て、それを使
用することができる。

５．受注者は、工事箇所及びその周辺にある地上地下の既設構造物に対して支障を及ぼさ
ないよう防護工事等必要な措置を講じなければならない。

６．受注者は、豪雨、出水及びその他の天災に対して、気象予報等について十分な注意を
払い、常に災害を 小限に食い止めるための防災体制を確立しておかなければならない。

７．受注者は、工事現場に工事関係者以外の者の立入りを禁止する場合、その区域を板囲、
ロープ等で囲うとともに、「立入り禁止」の標示をしなければならない。

８．受注者は、工事期間中、安全巡視を行い、工事区域及びその周辺の監視あるいは連絡
を行い、安全を確保しなければならない。

９．受注者は、公衆の見やすいところに工事内容、工事期間、工事種別、発注者名、受注
者及び連絡先を標示する標示板を設置しなければならない。また、別途設計図書にて定
める事業費、単価等を記載した表示版を設置しなければならない。

10．安全対策
（１）受注者は、土地改良事業における工事の安全対策について（平成４年５月27日付け

４構改 D 第３０８号農林水産省構造改善局長通知）に基づいて、工事着手後、原則
として作業員全員の参加により月当たり半日以上の時間を割当てて、次の項目から実
施内容を選択し、工事の内容に応じた安全・訓練を実施しなければならない。
１）安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
２）工事内容の周知徹底
３）土木工事等施工技術安全指針等の周知徹底
４）工事における災害訓練
５）工事現場で予想される事故対策
６）その他、安全・訓練として必要な事項

（２）施工に先立ち作成する施工計画書には、工事の内容に応じた安全、訓練等の具体的
な計画について記載しなければならない。

（３）安全、訓練等の実施状況は、写真、ビデオ又は実施状況報告書等により提示するも
のとする。
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11．受注者は、所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の
関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、工事中の安全を確保しなければならない。

12．受注者は、工事現場が隣接し又は同一場所において別途工事がある場合、受注業者間
の安全施工に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定め
る等の連絡調整を行うため、関係者による工事関係者連絡会議を組織しなければならな
い。

13．監督職員が、労働安全衛生法第30条第１項に規定する措置を講じる者として、同条第
２項の規定に基づき、受注者を指名した場合においては、受注者はこれに従うものとす
る。

14．受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法
令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に、重機械の運転、電気設備等につい
ては、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。

15．受注者は、施工計画の立案に当たり、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地
の状況を勘案し、防災対策を考慮のうえ施工方法及び施工時期を決定しなければならな
い。

特に、梅雨、台風等の出水期の施工に当たり、工法及び工程について十分に配慮しな
ければならない。

16．災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させる
ものとする。

17．受注者は、工事の施工箇所に地下埋設物等を発見した場合、当該物件の位置、深さ等
を調査し監督職員に報告しなければならない。

18．受注者は、施工中管理者不明の地下埋設物等を発見した場合、監督職員に報告し、そ
の処置について監督職員の指示により行うものとする。

19．受注者は、地下埋設物件等に損害を与えた場合、直ちに関係機関及び監督職員に連絡
し、応急処置を取るとともに、その補修について、関係機関及び発注者と協議のうえ行
うものとする。

20．受注者は、4日以上連続して工事現場を休む場合は、休暇期間の保安体制を記載した
計画書を監督職員に提出しなければならない。

１－１－35 爆発及び火災の防止
１．受注者は、爆発物等の危険物を備蓄し、使用する必要がある場合に関係法令を遵守す

るとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない。
２．受注者は、火薬類を使用し工事を施工する場合、使用計画について施工計画書に記載

しなければならない。
３．受注者は、伐開除根、掘削等により発生した雑木、根株、草等を野焼きしてはならな

い。
４．受注者は、使用人等の喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用は禁止し

なければならない。
５．受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物の周辺に火気の使用を禁止する旨の表示を行い、

周辺の整理に努めなければならない。

１－１－36 後片づけ
受注者は、工事の全部又は一部の完成に際して、一切の受注者の機器、余剰資材、残

骸及び各種の仮設物を片づけ、かつ撤去し、現場及び工事のかかる部分を清掃し、整然
とした状態にするものとする。

ただし、設計図書において存置するものを除く。また工事検査に必要な足場、はしご
等は、監督職員の指示に従って存置し、検査終了後撤去するものとする。

１－１－37 電子納品
１．受注者は、電子納品対象工事である場合、「工事の電子納品運用に関するガイドライ

ン」に基づいて作成した電子データを電子媒体で提出しなければならない。
２．受注者は、電子納品に際して、「電子納品チェックシステム（農林水産省農業農村整

備事業版）」によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウイルス対策を
実施したうえで電子媒体を提出しなければならない。

１－１－38 事故報告書
受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合、直ちに人命、身体、財産の安全を確

保し、関係機関と監督職員に通報しなければならない。この場合において、受注者は、
監督職員が指示する期日までに別に定める事故報告書を監督職員に提出しなければなら
ない。
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１－１－39 環境対策
１．受注者は、関連法令及び条例並びに仕様書の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚

染、水質汚濁等の問題について、施工計画及び工事の実施の各段階において十分に検討
し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。

２．受注者は、環境への影響が予知され又は発生した場合、直ちに監督職員に報告し、監
督職員の指示があればそれに応じなければならない。
第三者からの環境問題に関する苦情に対しては、受注者は、本章１－１－43官公庁への
手続き等６及び７の規定により対応しなければならない。

３．監督職員は、工事の施工に伴い地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者への損
害が生じた場合、受注者に対して、受注者が善良な管理者の注意義務を果たし、その損
害が避け得なかったか否かの判断をするための資料の提出を求めることができる。この
場合において、受注者は、必要な資料を提出しなければならない。

４．受注者は、資材、工法、建設機械又は目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を
踏まえ、必要と強度や耐久性、機能の確保、コスト、公共工事の配慮事項（「資材の梱
包及び容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配
慮されていること。」）等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関す
る法律（平成12年法律第100号）」第6条で定めた「環境物品等の調達の推進に関する基
本方針」に定められた特定調達物品の使用を積極的に推進するものとする。

５．排出ガス対策型建設機械
（１）受注者は、工事の施工にあたり表1-1-1に示す一般工事用建設機械を使用する場合

には、原則として、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第
51号）に基づき省令で定められた特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行
規則（平成18年経済産業省・国土交通省・環境省令第１号）第２条及び第11条に規定
する技術基準に適合する特定特殊自動車、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成
3年10月8日付け建設省経機発第249号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関
する規定（平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号）」もしくは「第３次排出ガ
ス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付け国総施第215号）」に基づき指定さ
れた排出ガス対策型建設機械、平成７年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排
出ガス浄化装置の開発」、これと同等の開発目標で実施された民間開発建設技術の技
術審査・証明事業、又はれと同等の開発目標で実施された建設技術審査証明事業によ
り評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用しなければならない。

ただし、やむを得ない事情により、これらの機械を使用できない場合には、監督職
員と協議し、監督職員が適当と認めるときは、これらの機械以外の機械を使用するこ
とができる。

（２）受注者は、工事の施工にあたり表1-1-2に示すトンネル工事用建設機械を使用する
場合には、2011年以降の排出ガス基準に適合するものとして、特定特殊自動車排出ガ
スの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）に基づき省令で定められた特定特殊
自動車排出ガスの規制等に関する法律施行規則（平成18年経済産業省・国土交通省・
環境省令第１号）第２条及び第11条に規定する技術基準に適合する特定特殊自動車、
「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付け建設省経機発第249号）」、
「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規定（平成18年3月17日付け国土交通
省告示第348号）」もしくは「第３次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3
月17日付け国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械、平成７
年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、これと同等
の開発目標で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業、又はれと同等の開
発目標で実施された建設技術審査証明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着
した建設機械を使用しなければならない。

ただし、やむを得ない事情により、これらの機械を使用できない場合には、監督職
員と協議し、監督職員が適当と認めるときは、これらの機械以外の機械を使用するこ
とができる。

（３）受注者は、（１）又は（２）の規定により使用する建設機械の写真を撮影し、工事
完了までに、これを監督職員へ提出しなければならない。

表1-1-1 排出ガス対策型適用の一般工事用建設機械

一般工事用建設機械 摘要

・バックホウ ディーゼルエンジン（エンジ
・トラクタショベル（車輪式） ン出力7.5kW 以上260kW 以下）
・ブルドーザ を搭載した建設機械に限る。
・発動発電機（可搬式） ただし、道路運送車両の保安
・空気圧縮機（可搬式） 基準に排出ガス基準を定められ
・油圧ユニット ている自動車の種別で、有効な
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（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシンと 自動車車検査証の交付を受けて
は別に独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニッ いるものを除く。
トを搭載しているもの：油圧ハンマ、バイブロハンマ、
油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、ア
ースオーガ、オールケーシング掘削機、リバースサー
キュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施
工機、全回転型オールケーシング掘削機）
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
・ホイールクレーン

表1-1-2 排出ガス対策型適用のトンネル工事用建設機械

トンネル工事用建設機械 摘要

・バックホウ ディーゼルエンジン（エンジ
・トラクタショベル ン出力30kW 以上260kW 以下）
・大型ブレーカ を搭載した建設機械に限る。
・コンクリート吹付機 ただし、道路運送車両の保安
・ドリルジャンボ 基準に排出ガス基準を定められ
・ダンプトラック ている大型特殊自動車及び小型
・トラックミキサ 特殊自動車以外の自動車の種別

で、有効な自動車車検査証の交
付を受けているものを除く。

６．受注者は、軽油を燃料とする特定特殊自動車使用に当たって、燃料を購入して使用す
るときは、当該特定特殊自動車の政策等に関する事業者又は団体が推奨する軽油（ガソ
リンスタンド等で販売されている軽油をいう。）を選択しなければならない。また、監
督職員から特定特殊自動車に使用した燃料の購入伝票を求められた場合、提示しなけれ
ばならない。なお、軽油を燃料とする特定特殊自動車の使用に当たっては、下請負人等
に関係法令を遵守させるものとする。

７．低騒音型・低振動型建設機械
受注者は、建設工事に伴う騒音振動対策技術指針（建設大臣官房技術参事官通達、昭

和62年3月30日改正）によって低騒音型・低振動型建設機械を設計図書で使用を義務付
けている場合には、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規定(国土交通省告示、
平成13年4月9日改正)に基づき指定された建設機械を使用しなければならない。ただし、
施工時期・現場条件等により一部機種の調達が不可能な場合は、認定機種と同程度と認
められる機種または対策をもって協議することができるものとする。

８．土壌汚染防止
セメント及びセメント系固化材を地盤改良に使用する場合またはセメント及びセメン

ト系固化材を使用した改良土を再利用する場合は、次の各号によらなければならない。
（１）当該工事着手前に「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム

溶出試験実施施要領（案）」により六価クロム溶出試験を実施し、結果を監督職員に
報告しなければならないなければならない。

（２）配合設計段階の試験結果が土壌環境基準（環境庁告示第46号、平成３年８月23日）
を越える場合は基準内に納まるよう設計図書に関して監督職員と協議しなければなら
ない。

１－１－40 文化財の保護
１．受注者は、工事の施工に当たり文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要

性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときは直ちに工事を中止し、監督職員に
報告し、その指示に応じなければならない。

２．受注者は、工事の施工に当たり文化財その他の埋蔵物を発見した場合、発注者との契
約に係る工事に起因するものとみなし、発注者は、当該埋蔵物の発見者としての権利を
保有するものである。

１－１－41 交通安全管理
１．受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用する場合、積載物の落下等

により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、第三者に損害
を与えないようにしなければならない。

なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものとする。
２．受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事につい
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て関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、
輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送
上の事項について計画を樹立し、災害の防止を図らなければならない。

３．受注者は、供用中の道路に係る工事の施工に当たり、交通の安全につき講じるべき必
要な措置について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行い、安全対策を
講じなければならない。

４．受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合、設計図書の定め
により、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行わなければならない。

５．受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の新設、改良、維持管理、
補修及び使用方法等の施工計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合にお
いて、受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合
を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。

６．発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用
するものとする。

７．受注者は、設計図書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合において、
その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかに
して使用するものとする。

８．受注者は、公衆の交通が、自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に、材料又は
設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業
が中断する場合は、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤
去しなければならない。

９．工事の性質上、受注者が水上輸送によることを必要とする場合には、「道路」は、水
門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え、「車両」は船舶と読み替えるものと
し、それに従って運用されるものとする。

10．受注者は、建設機械、資材等の運搬に当たり、車両制限令（昭和36年政令第265号）
第３条における一般的制限値を超える車両を通行させる場合、道路法第47条の２に基
づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。また、道路交通法施行令（昭
和35年政令第270号）第22条における制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬す
るときは、道路交通法第57条に基づく許可を得ていることを確認しなければならない。

表1-1-3 車両の一般的制限値

車 両 の 諸 元 一 般 的 制 限 値

幅 ２．５ｍ

長さ １２．０ｍ

高さ ３．８ｍ（ただし、指定道路については４．１ｍ）

２０．０ｔ
重量 総重量 （ただし、高速自動車国道、指定道路については、軸距、

長さに応じ 大２５．０ｔ）

軸 重 １０．０ｔ

隣接軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距１．８ｍ未満の場合は１８ｔ
（隣り合う車軸に係る軸距１．３ｍ以上で、かつ、当該隣り
合う車軸に係る軸重９．５ｔ以下の場合は１９ｔ）、１．８
ｍ以上の場合は２０ｔ

輪荷重 ５．０ｔ

小回転半径 １２．０ｍ

ここでいう車両とは、人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にはその状態にお
けるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含む。

11．受注者は，交通誘導にあたっては警備業法施行規則第３８条による教育の履歴者，過
去３年以内に建設業協会等が主催した建設工事の事故防止のための安全講習会の受講者
あるいは交通誘導警備業務検定（１級または２級）の合格者を配置するものとし，教育
の実施状況，受講証等の写し等確認出来る資料を監督職員に提出するものとする。

また，下表に示した都道府県公安委員会が指定した路線で交通誘導を行う場合は，交
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通誘導を行う場所毎に一人以上の交通誘導警備業務検定（１級または２級）の合格者を
配置するものとする。

路 線 区 間

１ 国道４号 宮城県の全域
（一般県道仙台名取線を含む。※）

２ 国道６号 宮城県の全域

３ 国道４５号 宮城県の全域

４ 国道４７号 宮城県の全域

５ 国道４８号 宮城県の全域

６ 国道１０８号 宮城県の全域

７ 国道１１３号 宮城県の全域

８ 国道２８６号 ※ 宮城県の全域

９ 国道３４６号 宮城県の全域

１０ 国道３９８号 宮城県の全域

１１ 国道４５７号 宮城県の全域

１２ 主要地方道塩釜吉岡線 宮城県の全域

１３ 主要地方道仙台松島線 ※ 宮城県の全域

１４ 主要地方道塩釜亘理線 宮城県の全域

１５ 主要地方道仙台泉線 ※ 宮城県の全域

１６ 主要地方道仙台塩釜線 宮城県の全域

１７ 主要地方道泉塩釜線 ※ 宮城県の全域

１８ 主要地方道仙台北環状線 ※ 宮城県の全域

ただし，※印の路線は，平成２８年１月１日から施行する。

１－１－42 諸法令、諸法規の遵守
１．受注者は、工事の実施に当たっては、当該工事に関連する法令を遵守するものとし、

受注者の法令違反又は法令の不遵守により生じた損害その他の事項に対する一切の責任
は受注者が負うものとする。

なお、工事の実施に関連すると考えられる主な法令は、次に掲げる法律及びこれらに
関連する法令である。

（１）地方自治法 （昭和22年法律第 67号）
（２）建設業法 （昭和24年法律第 100号）
（３）下請代金遅延等防止法 （昭和31年法律第 120号）
（４）労働基準法 （昭和22年法律第 49号）
（５）労働安全衛生法 （昭和47年法律第 57号）
（６）作業環境測定法 （昭和50年法律第 28号）
（７）じん肺法 （昭和35年法律第 30号）
（８）雇用保険法 （昭和49年法律第 116号）
（９）労働者災害補償保険法 （昭和22年法律第 50号）
（10）健康保険法 （大正11年法律第 70号）
（11）中小企業退職金共済法 （昭和34年法律第 160号）
（12）建設労働者の雇用の改善等に関する法律 （昭和51年法律第 33号）
（13）出入国管理及び難民認定法 （平成３年法律第 94号）
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（14）道路法 （昭和27年法律第 180号）
（15）道路交通法 （昭和35年法律第 105号）
（16）道路運送法 （昭和26年法律第 183号）
（17）道路運送車両法 （昭和26年法律第 186号）
（18）砂防法 （明治30年法律第 29号）
（19）地すべり等防止法 （昭和33年法律第 30号）
（20）河川法 （昭和39年法律第 167号）
（21）海岸法 （昭和31年法律第 101号）
（22）港湾法 （昭和25年法律第 218号）
（23）港則法 （昭和23年法律第 174号）
（24）漁港漁場整備法 （昭和25年法律第 137号）
（25）下水道法 （昭和33年法律第 79号）
（26）航空法 （昭和27年法律第 231号）
（27）公有水面埋立法 （大正10年法律第 57号）
（28）軌道法 （大正10年法律第 76号）
（29）森林法 （昭和26年法律第 249号）
（30）環境基本法 （平成５年法律第 91号）
（31）火薬類取締法 （昭和25年法律第 149号）
（32）大気汚染防止法 （昭和43年法律第 97号）
（33）騒音規制法 （昭和43年法律第 98号）
（34）水質汚濁防止法 （昭和45年法律第 138号）
（35）湖沼水質保全特別措置法 （昭和59年法律第 61号）
（36）振動規制法 （昭和51年法律第 64号）
（37）廃棄物の処理及び清掃に関する法律 （昭和45年法律第 137号）
（38）資源の有効な利用の促進に関する法律 （平成12年法律第 113号）
（39）建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 （平成12年法律第 104号）
（40）文化財保護法 （昭和25年法律第 214号）
（41）砂利採取法 （昭和43年法律第 74号）
（42）電気事業法 （昭和39年法律第 170号）
（43）消防法 （昭和23年法律第 186号）
（44）測量法 （昭和24年法律第 188号）
（45）建築基準法 （昭和25年法律第 20号）
（46）都市公園法 （昭和31年法律第 79号）
（47）自然公園法 （昭和32年法律第 131号）
（48）漁業法 （昭和24年法律第 267号）
（49）電波法 （昭和25年法律第 131号）
（50）土壌汚染対策法 （平成14年法律第 53号）
（51）地方公共団体の関係諸条例
（52）公共工事の品質確保の促進に関する法律 （平成17年法律第 18号）
（53）特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 （平成17年法律第 51号）
（54）職業安定法 （昭和22年法律第 141号）
（55）農薬取締法 （昭和23年法律第 82号）
（56）毒物及び劇物取締法 （昭和25年法律第 303号）
（57）厚生年金保険法 （昭和29年法律第 115号）
（58） 低賃金法 （昭和34年法律第 137号）
（59）所得税法 （昭和40年法律第 33号）
（60）土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の （昭和42年法律第 131号）

防止等に関する特別措置法
（61）労働保険の保険料の徴収等に関する法律 （昭和44年法律第 84号）
（62）著作権法 （昭和45年法律第 48号）
（63）自然環境保全法 （昭和47年法律第 85号）
（64）警備業法 （昭和47年法律第 117号）
（65）工業標準化法 （昭和24年法律第 185号）
（66）計量法 （平成４年法律第 51号）
（67）公共事業の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第 127号）
（68）国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 （平成12年法律第 100号）
（69）行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 （平成15年法律第 58号）
（70）技術士法 （昭和58年法律第 25号）
（71）肥料取締法 （昭和25年法律第 127号）
２．不法無線局の排除

受注者は電波法令を遵守し、不法無線局を搭載した車両を使用してはならない。
３．購入土

１工事あたり１，０００ m3以上の購入土がある場合、受注者は、工事で使用する購
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入土を現場へ搬入する前に、次のいずれかの採取計画に対する認可書の写しを監督職員
に提出しなければならない。
(1)採石法第33条による採取計画認可書の写し
(2)砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し

１－１－43 官公庁への手続き等
１．受注者は、工事期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければな

らない。
２．受注者は、工事施工に当たり関係官公庁及びその他の関係機関に対する諸手続きを自

らの責任において、法令、条例又は設計図書の規定により迅速に処理しなければならな
い。

ただし、これによることが困難な場合は、監督職員の指示を得るものとする。
３．受注者は、２に規定する届出等の諸手続において、許可、承諾等を得たときは、その

書面の写しを監督職員に提出しなければならない。
４．受注者は、地方公共団体、地域住民等と工事の施工上必要な交渉を行う場合、自らの

責任において行うものとする。
受注者は、交渉に先立ち、監督職員に事前連絡のうえ、これらの交渉に当たり、誠意を
もって対応しなければならない。

５．受注者は、工事の施工に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなけれ
ばならない。

６．受注者は、地元関係者等から工事の施工に関して苦情があった場合、誠意を持ってそ
の解決に当たらなければならない。

７．受注者は、交渉等の内容について、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確に
しておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。

１－１－44 施工時期及び施工時間の変更
１．受注者は、設計図書に施工時期が定められていない場合で、官公庁の休日又は夜間に

作業を行う場合、事前に理由を付した書面を監督職員に提出しなければならない。
２．受注者は、設計図書に施工時期又は施工時間が定められている場合で、それを変更す

る必要がある場合、あらかじめ監督職員の承諾を得るものとする。

１－１－45 工事測量
１．受注者は、工事着手後速やかに測量を実施し、測量標（仮 B.M.）、工事用多角点の

設置及び用地境界、中心線、縦断、横断等を確認しなければならない。測量結果が設計
図書に示されている数値と差異を生じた場合、監督職員の指示を受けなければならない。

なお、測量標（仮 B.M.）及び多角点を設置するための基準となる点の選定は、監督
職員の指示を受けなければならない。また、測量結果を監督職員に提出しなければなら
ない。

２．受注者は、測量標（仮 B.M.）の設置に当たり、位置及び高さの変動のないようにし
なければならない。

３．受注者は、用地幅杭、測量標（仮 B.M.）、工事用多角点及び重要な工事用測量標を
移設してはならない。ただし、これを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を
得て移設することができる。

なお、用地幅杭を移設する場合は、隣接土地所有者との間に紛争等が生じないように
しなければならない。

４．受注者は、丁張、その他工事施工の基準となる仮設標識を設置しなければならない。
５．受注者は、工事の施工に当たり、損傷を受けるおそれのある杭又は障害となる杭の設

置換え、移設及び復元を含めて、発注者の設置した既存杭の保存に対して責任を負わな
ければならない。

６．工事測量は、受注者の責任において行わなければならない。

１－１－46 提出書類
１．提出書類は、工事請負契約に係る提出書類の書式等に基づいて、監督職員に提出しな

ければならない。これに定めのないものは、監督職員の指示する様式によらなければな
らない。

２．契約書第９条第５項に規定する「設計図書に定めるもの」とは、請負代金額に係る請
求書、代金代理受領承諾申請書、遅延利息請求書、監督職員に関する措置請求に係る書
類及びその他現場説明の際指定した書類をいう。

１－１－47 工事特性等への対応状況の報告
１．受注者は、工事の施工に関し、工事特性を踏まえ特に必要と認めて実施した事項、創

意工夫を図った事項、地域社会への貢献を図った事項その他契約図書に定められた事項
以外の事項であって、特に報告すべきものがある場合には別に定める様式に基づき作成
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し、工事完成時までにこれらを監督職員に報告することができる。
２．なお、本報告事項については、工事成績評定の参考とする。

１－１－48 不可抗力による損害
１．契約書第29条第１項に規定する「設計図書で基準を定めたもの」とは、次の各号に定

めるものをいう。

（１）降雨に起因する場合
次のいずれかに該当する場合

１）24時間雨量（任意の連続24時間における雨量をいう。）が80㎜以上
２）１時間雨量（任意の60分間における雨量をいう。）が20㎜以上

（２）強風に起因する場合
大風速（10分間の平均風速で 大のもの）が15ｍ／秒以上あった場合

（３）地震、津波、高潮及び豪雪に起因する場合
地震、津波、高潮及び豪雪により生じた災害にあっては、周囲の状況により判断し、
相当の範囲に渡って、他の一般物件にも被害を及ぼしたと認められる場合

２．契約書第29条第２項に規定する「受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基
づくもの」とは、本章１－１－34工事中の安全管理及び契約書第26条に規定する臨機の
措置を行ったと認められないもの及び災害の一因が施工不良等受注者の責によるとされ
るものをいう。

１－１－49 特許権等
１．受注者は、業務の遂行により発明又は考案したとき、監督職員に報告するとともに、

これを保全するために必要な措置を講じなければならない。また、出願及び権利の帰属
等については、発注者と協議するものとする。

２．発注者が引渡しを受けた契約の目的物が、著作権法（昭和45年法律第48号）第２条第
１項第１号に規定される著作物に該当する場合は、当該著作物の著作権は発注者に帰属
するものとする。

なお、出願及び権利が発注者に帰属する著作物については、発注者がこれを自由に加
除又は編集して利用することができる。

１－１－50 保険の付保及び事故の補償
１．受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規

定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とするこれらの保険に加入
しなければならない。

２．受注者は、雇用者等の業務に関して生じた負傷、疾病、死亡及びその他の事故に対し
て責任をもって適正な補償をしなければならない。

３．受注者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、その発注者用掛
金収納書を工事請負契約締結後１ヶ月以内に、発注者に提出しなければならない。

１－１－51 臨機の措置
１．受注者は、災害防止等のため必要があると認めたときは、臨機の措置をとらなければ

ならない。また、受注者は、措置をとった場合には、その内容をすみやかに監督職員に
報告しなければならない。

２．監督職員は、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動そ
の他自然的または人為的事象に伴い、工事目的物の品質、出来型の確保及び工期の遵守
に重大な影響があると認められるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求
することができる

１－１－52 条件変更の補足説明
１．この工事の施工にあたり、自然的又は人為的な施工条件が設計図書等と異なる場合、

あるいは設計図書等に明示されていない場合の施工条件の変更に該当する主な事項は次
のとおりである。

（１）堀 削 土 の 土 質
（２）地下埋設物の出現
（３）排 水 量 及 び 湧 水
（４）転 石 の 出 現
（５）騒 音 規 制
（６）交 通 規 制
（７）排ガス対策型建設機械以外を使用した場合
（８）埋蔵文化財遺構の出現
（９）高塩分濃度土壌の出現
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１－１－53 暴力団等排除について
１．受注者は、工事期間において暴力団員または暴力団関係者（以下「暴力団員等」とい

う。）から不当要求または妨害を受けたときは、速やかに警察への通報を行い、捜査上
必要な協力を行うとともに発注者へ報告しなければならない。

なお、受注者が対象工事の一部について下請契約または再委任契約を締結する場合は、
当該下請負工事の受注者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む）また
は再委任契約の受託者（当該再委任業務の一部に係る二次以降の受託者を含む）も同様
な業務を負う旨を定めなければならない。

２．受注者は、上記理由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由
を明示した書面により、発注者に工期の延長変更の請求ができるものとする。
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第２章 材 料
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第１節 通則
２－１－１ 適用

工事に使用する材料は、設計図書に品質規格を特に示す場合を除き、この仕様書に示
す規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。

なお、受注者が同等以上の品質を有するものとして、海外の建設資材を用いる場合は、
海外建設資材品質審査・証明事業実施機関が発行する海外建設資材品質審査証明書を材
料の品質を証明する資料とすることができる。

ただし、監督職員が承諾した材料及び設計図書に示されていない仮設材料については
除くものとする。

また、設計図書に品質が示されていない場合で、かつ適切な強度、耐久性及び機能が
確保される場合、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく「環
境物品等の調達推進に関する基本方針」に示される環境負荷低減に資する物品等（特定
調達品目）として指定されている材料の優先使用について、監督職員と協議するものと
する。

２－１－２ 材料の見本又は資料の提出
１．受注者は、設計図書及び監督職員が指示する工事材料について、事前に見本又は資料

を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。
２．本条第１項の見本又は資料のうち、コンクリート二次製品における必要資料は、使用

製品がＪＩＳマーク表示許可工場で製造されるものである場合、製作仕様書及び規格・
寸法図等とし骨材の品質保証書等の基礎的資料は省略できるものとする。

２－１－３ 材料の試験及び検査
１．受注者は、設計図書及び監督職員の指示により検査又は試験を行うこととしている工

事材料について、使用前にＪＩＳ規格又は指示する方法により検査又は試験を行わなけ
ればならない。

２．受注者は、検査又は試験に合格したものであっても、使用時において監督職員が変質
又は不良品と認めた材料について、再度試験等を行い合格したものを使用しなければな
らない。また、不良品については、速やかに取り替えるとともに、新たに搬入する材料
については、再検査を受けなければならない。

２－１－４ 材料の保管管理
受注者は、現場に搬入された材料を現場内の工事に支障をきたさない場所に整理、保

管し、変質、損傷を受けないように管理しなければならない。

第２節 土
２－２－１ 一般事項

工事に使用する土は、設計図書に示す場合を除き、この仕様書における関係各条項に
適合したものとする。

２－２－２ 盛土材料
盛土材料は、ごみ、竹木、草根、その他の腐蝕し易い雑物を含まないものとする。

２－２－３ 土羽土
土羽土は、芝の生育及び法面維持に適したものを使用するものとする。

第３節 木 材
２－３－１ 一般事項

１．設計図書に示す寸法表示は、製材においては仕上がり寸法とし、素材にあっては、特
に示す場合を除き末口寸法とする。

２．工事に使用する木材は、設計図書に示す仕様のもので、強度に影響を与える腐朽、裂
目その他の欠陥のないものとする。

３．木杭及び丸太は、設計図書で示す場合を除き、樹皮を剥いだ生木を使用する。

第４節 石材及び骨材
２－４－１ 一般事項

工事に使用する石材及び骨材は、設計図書に示した場合を除き、この仕様書における
関係各条項に定めた規格で、強度、耐久性、じん性及び摩耗抵抗性を有し、風化、裂目
等がないものとする。

２－４－２ 間知石
ＪＩＳ Ａ 5003 石材に適合したもので、控えは四方落しとし、面はほぼ平らで方形
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に近いものとする。

２－４－３ 割 石
ＪＩＳ Ａ 5003 石材に適合したもので、控えは二方落しとし、面はほぼ平らで方形

に近いものとする。

２－４－４ 割ぐり石
ＪＩＳ Ａ 5006 割ぐり石に適合したもので、天然石を破砕したものであって、うす

っぺらなもの及び細長いものであってはならない。

２－４－５ 雑割石
形状は、概ねくさび形とし、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。

前面は、概ね四辺形であって、二稜辺の平均長さが控長の2/3程度のものとする。

２－４－６ 雑石（粗石、野面石）
雑石（粗石、野面石）は、天然石又は破砕石で、うすっぺらなもの及び細長いもので

あってはならない。

２－４－７ 玉 石
玉石とは、丸みをもつ天然石で径が15㎝～25㎝のものをいい、形状は概ね卵体とし、

表面が粗雑なもの、うすっぺらなもの及び細長いものであってはならない。

２－４－８ 栗 石
栗石は、玉石又は割ぐり石で20㎝以下の小さいもので、うすっぺらなもの及び細長い

ものであってはならない。

２－４－９ その他の砂利、砂、砕石類
１．砂利及び砕石の粒度、形状及びごみ、どろ、有機不純物の含有量は、設計図書に示す

場合を除き、この仕様書における関係各条項に適合したものとする。
２．砂の粒度及びごみ、どろ、有機不純物の含有量は、設計図書に示す場合を除き、この

仕様書における関係各条項に適合したものとする。
３．切込砂利及び切込砕石は、本条１及び２の仕様に準拠し、 大粒径等は、設計図書に

よものとする。
４．鉄鋼スラグは、均一な材質と密度を持ち、どろ、有機不純物等の含有量は、使用目的

に応じたものとしなければならない。
２－４－10 コンクリート用骨材

１．設計図書に示す場合を除き、次の規格に適合したもの及びコンクリート標準示方書
（（公社）土木学会）によるもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。

（１）ＪＩＳ Ａ 5005 （コンクリート用砕石及び砕砂）
（２）ＪＩＳ Ａ 5011-1 （コンクリート用スラグ骨材（高炉スラグ骨材））
（３）ＪＩＳ Ａ 5011-2 （コンクリート用スラグ骨材（フェロニッケルスラグ骨材））
（４）ＪＩＳ Ａ 5011-3 （コンクリート用スラグ骨材（銅スラグ骨材））
（５）ＪＩＳ Ａ 5015 （道路用鉄鋼スラグ）
（６）ＪＩＳ Ａ 5021 （コンクリート用再生骨材Ｈ）
（７）ＪＩＳ Ａ 5308 （レディミクストコンクリート）附属書Ａ（レディミクストコ

ンクリート用骨材）
２．骨材の粒度、有害物含有量、耐久性については、ＪＩＳ規格等によるものとする。
３．細骨材及び粗骨材は、大小粒が適度に混合しているものとする。

２－４－11 アスファルト舗装用骨材等
１．アスファルト舗装用骨材は、ＪＩＳ Ａ 5001 道路用砕石に適合したもの、又はこれ

と同等以上の品質を有するものとする。
砂利を使用する場合は、設計図書によるものとする。

２．砕石の耐久性、有害物含有量等は、ＪＩＳ規格等によるものとする。
３．砕石の粒度は、設計図書に示す場合を除き、舗装施工便覧（（社）日本道路協会）に

よるものとし表2-4-1の規格に適合したものとする。
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表2-4-1 砕石の粒度

ふるい目の開き ふるいを通るものの質量百分率

粒度範囲（ｍｍ） 106 75 63 53 3 7 . 5 3 1 . 5 2 6 . 5 19 1 3 . 2 4 . 7 5 2 . 3 6 1 . 1 8 4 2 5 75
ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ ｍｍ μｍ μｍ

呼び名

S-80 80 85 0
～ 100 ～ ～

(１号) 60 100 15
単

S-60 60 85 0
～ 100 ～ － ～

(２号) 40 100 15

粒 S-40 40 85 0
～ 100 ～ ～

(３号) 30 100 15

S-30 30 85 0
度 ～ 100 ～ － ～

(４号) 20 100 15

S-20 20 85 0
～ 100 ～ ～

砕 (５号) 13 100 15

S-13 13 85 0
～ 100 ～ ～

(６号) 5 100 15
石

S-5 5 85 0 0
～ 100 ～ ～ ～

(７号) 2.5 100 25 5

粒 M-40 40 95 60 30 20 10 2
～ 100 ～ － － ～ － ～ ～ － ～ ～

度 0 100 90 65 50 30 10

調 M-30 30 95 60 30 20 2 2
～ 100 ～ － ～ － ～ ～ － ～ ～

整 0 100 90 65 50 10 10

砕 M-25 25 95 55 30 20 10 2
～ 100 ～ － ～ ～ ～ － ～ ～

石 0 100 85 65 50 30 10

C-40 40 95 50 15 5
ク ～ 100 ～ － － ～ － ～ ～
ラ 0 100 80 40 25
ッ
シ C-30 30 95 55 15 5
ャ ～ 100 ～ － ～ － ～ ～ー

0 100 85 45 30
ラ
ン C-20 20 95 60 20 10

～ 100 ～ ～ ～ ～
0 100 90 50 35

注１）呼び名別粒度の規定に適合しない粒度の砕石であっても、他の砕石、砂、石粉等と
合成したときの粒度が、所要の混合物の骨材粒度に適合すれば使用することができる。
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注２）花崗岩や頁岩などの砕石で、加熱によってすりへり減量が特に大きくなったり破壊
したりするものは表層に用いてはならない。

４．再生砕石
再生砕石の粒度は、表2-4-2の規格に適合したものとする。

表2-4-2 再生砕石の粒度

粒度範囲
(呼び名)

４０～０ ３０～０ ２０～０
ふるい目 （ＲＣ－４０） （ＲＣ－３０） （ＲＣ－２０）
の開き

通 ５３ mm １００

過 ３７．５ 〃 ９５～１００ １００

質 ３１．５ 〃 － ９５～１００

量 ２６．５ 〃 － － １００

百 １９ 〃 ５０～８０ ５５～８５ ９５～１００

分 １３．２ 〃 － － ６０～９０

率 ４．７５ 〃 １５～４０ １５～４５ ２０～５０

％ ２．３６ 〃 ５～２５ ５～３０ １０～３５

注）再生骨材の粒度は、モルタル粒等を含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使用
する。

５．再生粒度調整砕石
再生粒度調整砕石の粒度は、表2-4-3に適合したものとする。

表2-4-3 再生粒度調整砕石の粒度

粒度範囲
(呼び名)

４０～０ ３０～０ ２５～０
ふるい目 （ＲＭ－４０） （ＲＭ－３０） （ＲＭ－２０）
の開き

５３ mm １００

通 ３７．５ 〃 ９５～１００ １００

過 ３１．５ 〃 － ９５～１００ １００

質 ２６．５ 〃 － － ９５～１００

量 １９ 〃 ６０～９０ ６０～９０ －

百 １３．２ 〃 － － ５５～８５

分 ４．７５ 〃 ３０～６５ ３０～６５ ３０～６５

率 ２．３６ 〃 ２０～５０ ２０～５０ ２０～５０

％ 425 μ m １０～３０ １０～３０ １０～３０

75 〃 ２～１０ ２～１０ ２～１０
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注）再生骨材の粒度は、モルタル粒等を含んだ解砕されたままの見かけの骨材粒度を使
用する。

６．鉄鋼スラグ
路盤材に用いる鉄鋼スラグの粒度及び材質は、ＪＩＳ Ａ 5015 道路用鉄鋼スラグ及

び舗装施工便覧によるものとする。

７．アスファルト用再生骨材
再生加熱アスファルト混合物に用いるアスファルトコンクリート再生骨材の品質は、

設計図書に示す場合を除き舗装再生便覧（（公社）日本道路協会）によるものとし、表
2-4-4の規格に適合したものとする。

表2-4-4 アスファルトコンクリート再生骨材の品質

項 目 旧アスファルトの 骨材の微粒分量試験
旧アスファルト 針入度 で７５μ m を通過す

名 称 含有量〈％〉 〈２５℃〉 1/10mm る量 〈％〉

規格値 ３．８以上 ２０以上 ５以下

注１）アスファルトコンクリート再生骨材中に含まれるアスファルトを旧アスファルト、
新たに用いる舗装用石油アスファルトを針アスファルトと称する。

注２）各項目の数値は、不特定のアスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルト含
有量のバラツキや路盤発生材の過度な混入を避けることを配慮し、さらに実績を加味
して定めたものである。

注３）アスファルトコンクリート再生骨材は、通常20～13mm,13～5mm,5～0mm の３種
類の粒度や20～13mm,13～0mm の２種類の粒度にふるい分けられている場合が多い。
各項目に示される各規格は、13～0mm の粒度区分のものに適用する。

注４）アスファルトコンクリート再生骨材の13mm 以下が２種類にふるい分けられている
場合には、再生骨材の製造時における各粒度区分の比率に応じて合成した試料で試験
するか、別々に試験して合成比率に応じて計算により13～0mm 相当分を求めてもよ
い。また、13～0mm あるいは13～5mm,5～0mm 以外でふるい分けられている場合に
は、ふるい分け前の全試料から13～0mm をふるい取ってこれを対象に試験を行う。

注５）アスファルトコンクリート再生骨材の旧アスファルト含有量および75μｍを通過す
る量は、アスファルトコンクリート再生骨材の乾燥重量に対する百分率で表す。

注６）骨材の微粒分量試験は JIS A 1103により、試料のアスファルトコンクリート再生骨
材の水洗前の75μｍふるいにとどまるものと、水洗後の75μｍふるいにとどまるもの
を気乾もしくは60℃以下の乾燥炉で乾燥し、その質量差から求める（旧アスファルト
はアスファルトコンクリート再生骨材の質量に含まれるが、75μｍふるい通過分に含
まれる旧アスファルトは微量なので、骨材の微粒分量試験で失われる量の一部として
扱う）。

注７）アスファルト混合物層の切削材は、その品質が各項目に適合するものであれば、再
生過熱アスファルト混合物に利用できる。ただし、切削材は粒度がバラツキやすいの
で他のアスファルトコンクリート再生骨材と調整して使用することが望ましい

８．砂
砂は、天然砂、人工砂、スクリーニングス（砕石ダスト）等を用い、混合物に適した

粒度で、アスファルト混合物に有害となる不純物を含んではならない。
スクリーニングスの粒度は、舗装施工便覧によるものとする。

９．フィラー
（１）フィラー材

フィラー材は、契約図書に特段の定めがない限り、石灰岩やその他の岩石を粉砕し
た石粉、消石灰、セメント、回収ダスト及びフライアッシュを用いる。

（２）石粉
石灰岩を粉砕した石粉の水分量は１％以下のものを使用する。

（３）その他のフィラー
１）消石灰及びセメントを剥離防止のためにフィラーとして使用する場合の品質は、

舗装施工便覧によるものとする。
２）回収ダスト及びフライアッシュの粒度範囲等の性状は、舗装施工便覧によるもの

とする。

29



10．安定材
（１）瀝青材料

瀝青安定処理に使用する瀝青材料の品質は、舗装施工便覧に規定する舗装用石油ア
スファルト及びＪＩＳ Ｋ 2208 石油アスファルト乳剤に適合したものとする。

（２）セメント
セメント安定処理に使用するセメントは、設計図書で示す場合を除き、原則として

ＪＩＳ Ｒ 5211 高炉セメントを使用するものとし、施工上の都合からやむを得ず他
のセメントを使用する場合、監督職員と協議するものとする。

（３）石灰
石灰安定処理に使用する石灰の品質は、ＪＩＳ Ｒ 9001 工業用石灰の規格に適合

したものとする。

第５節 鋼 材
２－５－１ 一般事項

１．工事に使用する鋼材は、設計図書に示す形状、寸法及び品質を有しているもので、錆、
腐蝕等変質したものであってはならない。

２．受注者は、鋼材をちり、ほこり、ごみや油類等で汚損しないようにするとともに、防
蝕しなければならない。

２－５－２ 鋼 材
鋼材は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。

１．構造用圧延鋼材
（１）ＪＩＳ Ｇ 3101 （一般構造用圧延鋼材） 記号 ＳＳ
（２）ＪＩＳ Ｇ 3106 （溶接構造用圧延鋼材） 記号 ＳＭ
（３）ＪＩＳ Ｇ 3112 （鉄筋コンクリート用棒鋼） 記号 ＳＲ、ＳＤ
（４）ＪＩＳ Ｇ 3114 （溶接構造用耐候性熱間圧延鋼材) 記号 ＳＭＡ
（５）ＪＩＳ Ｇ 3117 （鉄筋コンクリート用再生棒鋼） 記号 ＳＲＲ、ＳＤＲ
（６）ＪＩＳ Ｇ 3123 （みがき棒鋼） 記号 ＳＧＤ
（７）ＪＩＳ Ｇ 3140 （橋梁用高降伏点鋼板） 記号 ＳＢＨＳ
（８）ＪＩＳ Ｇ 3191 （熱間圧延棒鋼とバーインコイルの形状、寸法及び質量並びに

その許容差）
（９）ＪＩＳ Ｇ 3192 （熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差）
（10）ＪＩＳ Ｇ 3193 （熱間圧延鋼板及び鋼帯の形状、寸法、質量及びその許容差）
（11）ＪＩＳ Ｇ 3194 （熱間圧延平鋼の形状、寸法、質量及びその許容差）
（12）ＪＩＳ Ｇ 4051 （機械構造用炭素鋼鋼材） 記号 Ｓ－Ｃ
（13）ＪＩＳ Ｇ 4052 （焼入性を保証した構造用鋼鋼材（Ｈ鋼））

記号 ＳＭｎ、ＳＣｒ、ＳＣＭ
ＳＮＬ、ＳＮＣＭ

２．軽量形鋼
（１）ＪＩＳ Ｇ 3350 （一般構造用軽量形鋼） 記号 ＳＳＣ
３．リベット用鋼材
（１）ＪＩＳ Ｇ 3104 （リベット用丸鋼） 記号 ＳＶ
４．鋼 管
（１）ＪＩＳ Ｇ 3443-1（水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管） 記号 ＳＴＷ
（２）ＪＩＳ Ｇ 3443-2（水輸送用塗覆装鋼管－第２部：異形管） 記号 Ｆ
（３）ＪＩＳ Ｇ 3444 （一般構造用炭素綱鋼管） 記号 ＳＴＫ
（４）ＪＩＳ Ｇ 3445 （機械構造用炭素鋼鋼管） 記号 ＳＴＫＭ
（５）ＪＩＳ Ｇ 3452 （配管用炭素鋼管） 記号 ＳＧＰ
（６）ＪＩＳ Ｇ 3454 （圧力配管用炭素鋼鋼管） 記号 ＳＴＰＧ
（７）ＪＩＳ Ｇ 3455 （高圧配管用炭素鋼鋼管） 記号 ＳＴＳ
（８）ＪＩＳ Ｇ 3457 （配管用アーク溶接炭素鋼鋼管） 記号 ＳＴＰＹ
（９）ＪＩＳ Ｇ 3459 （配管用ステンレス鋼鋼管） 記号 ＳＵＳ－ＴＰ
（10）ＪＩＳ Ｇ 3466 （一般構造用角形鋼管） 記号 ＳＴＫＲ
（11）ＷＳＰ Ａ－101－2009 （農業用プラスチック被覆鋼管） 記号 ＳＴＷ
５．鋳鉄品、鋳鋼品及び鍛鋼品
（１）ＪＩＳ Ｇ 3201 （炭素鋼鍛鋼品） 記号 ＳＦ
（２）ＪＩＳ Ｇ 4051 （機械構造用炭素鋼鋼材） 記号 Ｓ10Ｃ～Ｓ58Ｃ

Ｓ09CK ～Ｓ20CK
（３）ＪＩＳ Ｇ 5101 （炭素鋼鋳鋼品） 記号 ＳＣ
（４）ＪＩＳ Ｇ 5102 （溶接構造用鋳鋼品） 記号 ＳＣＷ
（５）ＪＩＳ Ｇ 5111 （構造用高張力炭素鋼及び低合金鋼鋳鋼品）

記号 ＳＣＣ、ＳＣＭｎ、ＳＣＳｉＭｎ
ＳＣＭｎＣｒ、ＳＣＭｎＭ、ＳＣＣｒＭ
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ＳＣＭｎＣｒＭ、ＳＣＮＣｒＭ
（６）ＪＩＳ Ｇ 5121 （ステンレス鋼鋳鋼品） 記号 ＳＣＳ
（７）ＪＩＳ Ｇ 5501 （ねずみ鋳鉄品） 記号 ＦＣ
（８）ＪＩＳ Ｇ 5502 （球状黒鉛鋳鉄品） 記号 ＦＣＤ
（９）ＪＩＳ Ｇ 5525 （排水用鋳鉄管）
（10）ＪＩＳ Ｇ 5526 （ダクタイル鋳鉄管） 記号 Ｄ１～４．５
（11）ＪＩＳ Ｇ 5527 （ダクタイル鋳鉄異形管） 記号 ＤＦ
（12）ＪＤＰＡ Ｇ 1027 （農業用水用ダクタイル鋳鉄管） 記号 ＤＡ～ＤＤ
（13）ＪＤＰＡ Ｇ 1029 （推進工法用ダクタイル鋳鉄管） 記号 Ｄ１～Ｄ５、ＤＰＦ
６．ボルト用鋼材
（１）ＪＩＳ Ｂ 1180 （六角ボルト）
（２）ＪＩＳ Ｂ 1181 （六角ナット）
（３）ＪＩＳ Ｂ 1186 （摩擦接合用高力六角ボルト、六角ナット、平座金のセット）
（４）ＪＩＳ Ｂ 1256 （平座金）
（５）ＪＩＳ Ｂ 1198 （頭付きスタッド）
（６）ＪＩＳ Ｍ 2506 （ロックボルト及びその構成部品）
（７）ＪＩＳ Ｇ 5502 （球状黒鉛鋳鉄品） 記号 ＦＣＤ
（８）摩擦接合用トルシア形高力ボルト、六角ナット、平座金のセット

（（公社）日本道路協会）
（９）支圧接合用打込み式高力ボルト、六角ナット、平座金暫定規格

（（社）日本道路協会1971）

２－５－３ 溶接材料
溶接材料は、次の規格に適合したもので、かつ、母材に適合する品質を有するもので

なければならない。
（１）ＪＩＳ Ｚ 3201 （軟鋼用ガス溶加棒） 記号 ＧＡ、ＧＢ
（２）ＪＩＳ Ｚ 3211 （軟鋼、高張力及び低温用被覆アーク溶接棒） 記号 Ｅ
（３）ＪＩＳ Ｚ 3214 （耐候性鋼用被覆アーク溶接棒） 記号 ＤＡ
（４）ＪＩＳ Ｚ 3221 （ステンレス鋼被覆アーク溶接棒） 記号 ＥＳ
（５）ＪＩＳ Ｚ 3251 （硬化肉盛用被覆アーク溶接棒） 記号 ＥＦ
（６）ＪＩＳ Ｚ 3312 （軟鋼、高張力鋼及び低温用マグ溶接及びミグ溶接

ソリッドワイヤ） 記号 ＹＧＷ
（７）ＪＩＳ Ｚ 3313 （軟鋼、高張力鋼及び低温用鋼用アーク溶接

フラックス入りワイヤ） 記号 Ｔ
（８）ＪＩＳ Ｚ 3315 （耐候性鋼用のマグ溶接及びミグ溶接用ソリッドワイヤ）

記号 ＹＧＡ
（９）ＪＩＳ Ｚ 3316 （軟鋼及び低合金鋼用ティグ溶加棒及びソリッドワイヤ）

記号 ＹＧＴ
（10）ＪＩＳ Ｚ 3320 （耐候性鋼用アーク溶接フラックス入りワイヤ）

記号 ＹＦＡ
（11）ＪＩＳ Ｚ 3321 （溶接用ステンレス鋼溶加棒、ソリッドワイヤ及び鋼帯）

記号 ＹＳ、ＢＳ
（12）ＪＩＳ Ｚ 3323 （ステンレス鋼アーク溶接フラックス入りワイヤ及び溶加棒）

記号 ＴＳ
（13）ＪＩＳ Ｚ 3351 （炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接ソリッドワイヤ）

記号 ＹＳ
（14）ＪＩＳ Ｚ 3352 （炭素鋼及び低合金鋼用サブマージアーク溶接フラックス）

記号 ＳＦ、ＳＡ、ＳＭ

２－５－４ 線材及び線材二次製品
線材等は、次の規格に適合したものとする。

（１）ＪＩＳ Ｇ 3109 （ＰＣ鋼棒） 記号 ＳＢＰＲ、ＳＢＰＤ
（２）ＪＩＳ Ｇ 3502 （ピアノ線材） 記号 ＳＷＲＳ
（３）ＪＩＳ Ｇ 3506 （硬鋼線材） 記号 ＳＷＲＨ
（４）ＪＩＳ Ｇ 3522 （ピアノ線） 記号 ＳＷＰ
（５）ＪＩＳ Ｇ 3525 （ワイヤロープ）
（６）ＪＩＳ Ｇ 3532 （鉄線） 記号 ＳＷＭ
（７）ＪＩＳ Ｇ 3533 （バーブドワイヤ） 記号 ＢＷＧＳ
（８）ＪＩＳ Ｇ 3536 （ＰＣ鋼線及びＰＣ鋼より線） 記号 ＳＷＰＲ、ＳＷＰＤ
（９）ＪＩＳ Ｇ 3537 （亜鉛めっき鋼より線）
（10）ＪＩＳ Ｇ 3538 （ＰＣ硬鋼線） 記号 ＳＷＣＲ、ＳＷＣＤ
（11）ＪＩＳ Ｇ 3540 （操作用ワイヤロープ）
（12）ＪＩＳ Ｇ 3543 （合成樹脂被覆鉄線） 記号 ＳＷＭＶ、ＳＷＭＥ
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（13）ＪＩＳ Ｇ 3551 （溶接金網及び鉄筋格子） 記号 ＷＦＰ、ＷＥＰ－Ｄ
ＷＦＣ、ＷＦＣ－Ｄ
ＷＦＲ、ＥＦＲ－Ｄ
ＷＦＩ、ＷＦＩ－Ｄ

（14）ＪＩＳ Ｇ 3552 （ひし形金網） 記号 Ｚ－ＧＳ、Ｚ－ＧＨ
Ｃ－ＧＳ、Ｃ－ＧＨ
Ｖ－ＧＳ、Ｖ－ＧＨ
Ｅ－ＧＳ、Ｅ－ＧＨ

（15）ＪＩＳ Ａ 5504 （ワイヤラス）
（16）ＪＩＳ Ａ 5505 （メタルラス）

２－５－５ 鋼材二次製品
鋼材二次製品については、次の規格に適合したものとする。

１．鋼管杭
（１）ＪＩＳ Ａ 5525 （鋼管ぐい） 記号 ＳＫＫ
２．Ｈ形鋼杭
（１）ＪＩＳ Ａ 5526 （Ｈ形鋼ぐい） 記号 ＳＨＫ
３．鋼矢板
（１）ＪＩＳ Ａ 5528 （熱間圧延鋼矢板） 記号 ＳＹ
（２）ＪＩＳ Ａ 5523 （溶接用熱間圧延鋼矢板） 記号 ＳＹＷ
４．鋼管矢板
（１）ＪＩＳ Ａ 5530 （鋼管矢板） 記号 ＳＫＹ
５．鋼製支保工
（１）ＪＩＳ Ｇ 3101 （一般構造用圧延鋼材） 記号 ＳＳ
（２）ＪＩＳ Ｇ 3444 （一般構造用炭素綱鋼管） 記号 ＳＴＫ
６．バルブ類
（１）ＪＩＳ Ｂ 2062 （水道用仕切弁）
（２）ＪＷＷＡ Ｂ 120 （水道用ソフトシール弁）
（３）ＪＷＷＡ Ｂ 122 （水道用ダクタイル鋳鉄仕切弁）
（４）ＪＷＷＡ Ｂ 137 （水道用急速空気弁）
（５）ＪＷＷＡ Ｂ 138 （水道用バタフライ弁）
７．コルゲートパイプ
（１）ＪＩＳ Ｇ 3471 （コルゲートパイプ） 記号 ＳＣＰ

２－５－６ 鉄線じゃかご
鉄線じゃかごの規格及び品質は以下の規格に準ずるものとする。亜鉛アルミニウム合

金めっき鉄線を使用する場合亜は、アルミニウム含有率１０％、めっき付着量300ｇ/㎡
以上のめっき鉄線を使用するものとする。

（１）ＪＩＳ Ａ 5513 （じゃかご）

２－５－７ ガードレール等
ガードレール等については、次の規格に適合したものとする。

１．ガードレール
（１）ビーム（袖ビーム含む）

１）ＪＩＳ Ｇ 3101 （一般構造用圧延鋼材）
（２）支 柱

１）ＪＩＳ Ｇ 3444 （一般構造用炭素鋼鋼管）
（３）ブラケット

１）ＪＩＳ Ｇ 3101 （一般構造用圧延鋼材）
（４）ボルトナット

１）ＪＩＳ Ｂ 1180 （六角ボルト）
２）ＪＩＳ Ｂ 1181 （六角ナット）

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ20 ）は強度区分4.6とし、ビーム継手
用及び取付け用ボルト（ねじの呼びＭ16）は強度区分6.8とするものとする。

２．ガードケーブル
（１）ケーブル

１）ＪＩＳ Ｇ 3525 （ワイヤーロープ）
ケーブルの径は18mm、構造は３×７Ｇ／０とする。なお、ケーブル１本当たり
の破断強度は160ｋＮ以上の強さを持つものとする。

（２）支 柱
１）ＪＩＳ Ｇ 3444 （一般構造用炭素鋼鋼管）

（３）ブラケット
１）ＪＩＳ Ｇ 3101 （一般構造用圧延鋼材）
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（４）索端金具
ソケットはケーブルと調整ねじを取付けた状態において、ケーブル１本当たりの

破断強度以上の強さを持つものとする。
（５）調整ねじ

強度は、ケーブルの破断強度以上の強さを持つものとする。
（６）ボルトナット

１）ＪＩＳ Ｂ 1180 （六角ボルト）
２）ＪＩＳ Ｂ 1181 （六角ナット）

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ12）及びケーブル取付け用ボルト（ね
じの呼びＭ10）はともに強度区分4.6とするものとする。

３．ガードパイプ
（１）パイプ

１）ＪＩＳ Ｇ 3444 （一般構造用炭素鋼鋼管）
（２）支 柱

１）ＪＩＳ Ｇ 3444 （一般構造用炭素鋼鋼管）
（３）ブラケット

１）ＪＩＳ Ｇ 3101 （一般構造用圧延鋼材）
（４）継 手

１）ＪＩＳ Ｇ 3101 （一般構造用圧延鋼材）
２）ＪＩＳ Ｇ 3444 （一般構造用炭素鋼鋼管）

（５）ボルトナット
１）ＪＩＳ Ｂ 1180 （六角ボルト）
２）ＪＩＳ Ｂ 1181 （六角ナット）

ブラケット取付け用ボルト（ねじの呼びＭ16 ）は強度区分4.6とし、継手用ボル
ト（ねじの呼びＭ16〔種別Ａ p〕Ｍ14〔種別Ｂ p 及びＣ p〕）は強度区分6.8とする
ものとする。

第６節 セメント及びセメント混和材料
２－６－１ 一般事項

セメントは、設計図書で示す場合を除き、原則として高炉セメントＢ種を使用するも
のとする。なお、特殊コンクリートに使用するセメントは、設計図書で示す場合を除き、
コンクリート標準示方書・施工編（（公社）土木学会）によるものとする。

また、施工上の都合からやむを得ず、他のセメントを使用する場合は監督職員と協
議しなければならない。

２－６－２ セメント
セメントについては、表2-6-1のＪＩＳに適合したものとする。

表2-6-1 セメントの種類（ＪＩＳ）

JIS 記号 種 類 摘 要

R 5210 (１)普通ポルトランドセメント
(２)普通ポルトランドセメント（低アルカリ形）
(３)早強ポルトランドセメント
(４)早強ポルトランドセメント（低アルカリ形）
(５)超早強ポルトランドセメント 低アルカリ形はいずれ
(６)超早強ポルトランドセメント（低アルカリ形） の種類も全アルカリ量
(７)中庸熱ポルトランドセメント ０．６％以下
(８)中庸熱ポルトランドセメント（低アルカリ形）
(９)耐硫酸塩ポルトランドセメント
(10)耐硫酸塩ポルトランドセメント（低アルカリ形）
(11)低熱ポルトランドセメント
(12)低熱ポルトランドセメント（低アルカリ形）

R 5211 高炉スラグの分量
（質量％）

(１)高炉セメントＡ種 ５を超え３０以下
(２)高炉セメントＢ種 ３０を超え６０以下
(３)高炉セメントＣ種 ６０を超え７０以下

R 5212 シリカ質混合材の分量
(質量％）
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(１)シリカセメントＡ種 ５を超え１０以下
(２)シリカセメントＢ種 １０を超え２０以下
(３)シリカセメントＣ種 ２０を超え３０以下

R 5213 フライアッシュの分量
(質量％）

(１)フライアッシュセメントＡ種 ５を超え１０以下
(２)フライアッシュセメントＢ種 １０を超え２０以下
(３)フライアッシュセメントＣ種 ２０を超え３０以下

R 5214 塩化物イオン量
(質量％）

(１)普通エコセメント ０．１以下
(２)速硬エコセメント ０．１以上１．５以下

２－６－３ 混和材料
１．混和材として用いるフライアッシュは、ＪＩＳ Ａ 6201 に適合したものとする。
２．混和材として用いるコンクリート用膨張材は、ＪＩＳ Ａ 6202 に適合したものとす

る。
３．混和剤として用いるＡＥ剤、減水剤、ＡＥ減水剤、高性能ＡＥ減水剤、高性能減水剤、

流動化材及び硬化促進剤は、ＪＩＳ Ａ 6204 に適合したものとする。
４．混和剤として用いる鉄筋コンクリート用防せい剤は、ＪＩＳ Ａ 6205 に適合したも

のとする。
５．混和材として用いるコンクリ－ト用高炉スラグ微粉末は、ＪＩＳ Ａ 6206 に適合し

たものとする。
６．混和剤として用いる流動化剤は、コンクリート用流動化剤品質規格（（公社）土木学

会）の規格に適合したものとする。
７．急結剤は、吹付けコンクリート用急結剤品質規格（（公社）土木学会）の規格に適合

したものとする。
８．その他の混和材料は、設計図書によるほか使用前に監督職員に承諾を得るものとする

２－６－４ コンクリート用水
コンクリート用水は、油、酸、塩類、有機不純物、懸濁物等コンクリート及び鋼材の

品質に悪影響を及ぼす物質を含んではならない。

第７節 プレキャストコンクリート製品
２－７－１ 一般事項

１．プレキャストコンクリート製品は、有害なひび割れ、損傷等の欠点のないものとし、
この種類、形状、寸法、強度等は、設計図書によるものとする。

２．製品には、原則として、製造工場名、又はその略号呼名等を示す。
３．プレキャストコンクリート製品は第１編３－７－９アルカリ骨材反応抑制対策（１）

から（３）のうち、いずれの対策を講じるかを監督職員に報告するものとする。
ただし、対策を講じる前に製造された製品は、受注者が立会い使用した骨材を採取し

試験を行い、結果を報告するものとする。

２－７－２ プレキャストコンクリート製品
１．プレキャストコンクリート製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等の品質

を有するものとする。
（１）ＪＩＳ Ａ 5361 （プレキャストコンクリート製品－種類、製品の呼び方及び表示の通則）
（２）ＪＩＳ Ａ 5362 （プレキャストコンクリート製品－要求性能とその照査方法）
（３）ＪＩＳ Ａ 5363 （プレキャストコンクリート製品－性能試験方法通則）
（４）ＪＩＳ Ａ 5364 （プレキャストコンクリート製品－材料及び製造方法の通則）
（５）ＪＩＳ Ａ 5365 （プレキャストコンクリート製品－検査方法通則）
（６）ＪＩＳ Ａ 5371 （プレキャスト無筋コンクリート製品）
（７）ＪＩＳ Ａ 5372 （プレキャスト鉄筋コンクリート製品）
（８）ＪＩＳ Ａ 5373 （プレキャストプレストレストコンクリート製品）
（９）ＪＩＳ Ａ 5406 （建築用コンクリートブロック）
（10）ＪＩＳ Ａ 5409 （鉄筋コンクリート組立塀構成材）
（11）ＪＩＳ Ａ 5412 （プレストレストコンクリートダブルＴスラブ）
（12）ＪＩＳ Ａ 5416 （軽量気泡コンクリートパネル（ＡＬＣパネル））
（13）ＪＩＳ Ａ 5506 （下水道用マンホールふた）
２．ＪＩＳ外製品の品質は、次の規格に適合したものとする。また、これに示さない製品
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の品質については、設計図書又は監督職員の指示による。
鉄筋コンクリート水路用Ｌ型 （一社）農業土木事業協会規格
鉄筋コンクリート大型フリューム （一社）農業土木事業協会規格
鉄筋コンクリート排水フリューム （一社）農業土木事業協会規格
排水フリューム（Ｈ７００以上） （一社）農業土木事業協会規格 相当品
排水フリューム（Ｈ７００未満） ＪＩＳ Ａ ５３７２付属書６ 相当品
平板ブロック・連結平板ブロック ＪＩＳ Ａ ５３７１付属書２ 相当品
ボックスカルバート (社)全国ボックスカルバート協会規格

３．前項の製品の内、鉄筋コンクリート排水フリューム及び排水フリュームの使途区分に
ついては、設計図書によるものとする。

４．本条２項に示す相当品とは、ＪＩＳ規格に定める項目の内、品質（曲げ強さ等は除く）、
材料、製造、検査、表示等の項目が合致していることをいう。

５．設計図書等にプレキャストコンクリート製品の工場検査について記載ある場合、受注
者は、工場に出向き、配筋、形状寸法、曲げ強度試験等及びプレキャストコンクリート
製品会社の品質管理を確認すものとする。

第８節 瀝青材料
２－８－１ 一般事項

工事に使用する瀝青材料は、設計図書に示すもので、ＪＩＳ規格及び舗装施工便覧の
規格に適合したものとする。

２－８－２ 品 質
工事に使用する瀝青材料の品質の標準は、舗装施工便覧によるものとし、それに規定

されていないものについては、設計図書によるものとする。
２－８－３ その他の瀝青材料

その他の瀝青材料は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有する
ものとする。

（１）ＪＩＳ Ａ 6005 （アスファルトルーフィングフェルト）
（２）ＪＩＳ Ｋ 2439 （クレオソート油、加工タール、タールピッチ）

２－８－４ 再生用添加剤
再生用添加剤の品質は、労働安全衛生施行令に規定されている特定化学物質を含まな

いものとし、使用用途、資材別に次表の規格に適合するものとする。

表2-8-1 再生用添加剤の品質（エマルジョン系）

項 目 単 位 規 格 値 試 験 方 法

粘 度 （25℃） ＳＦＳ １５～８５ 舗装調査・試験法便覧 A072

蒸 発 残 留 分 ％ ６０以上 〃 A079

引 火 点（C0C） ℃ ２００以上 〃 A045
蒸
発 粘 度 （60℃） mm2／ S 50～300 〃 A051
残
留 薄膜加熱後の粘度比 （60℃） ２以下 〃 A046
物

薄膜加熱質量変化率 ％ ６．０以下 〃 A046

表2-8-2 再生用添加剤の品質（オイル系）

項 目 単 位 規 格 値 試 験 方 法

引 火 点 （C0C） ℃ ２００以上 舗装調査・試験法便覧 A045

粘 度 （60℃） mm2／ S 60～300 〃 A051

薄膜加熱後の粘度比 （60℃） ２以下 〃 A046

薄膜加熱質量変化率 ％ ６．０以下 〃 A046
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表2-8-3 再生用添加時の標準的性状

項 目 標 準 的 性 状

動 粘 度 （６０℃）mm2／ S ８０～１，０００

引 火 点 ℃ ２５０以上

薄膜加熱後の粘度比 （６０℃） ２以下

薄膜加熱質量変化率 ％ ±３以内

第９節 合成樹脂製品等
２－９－１ 一般事項

１．合成樹脂によるパイプ等の製品は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の
品質を有するものとする。

（１）ＪＩＳ Ｋ 6741 （硬質ポリ塩化ビニル管）
（２）ＪＩＳ Ｋ 6742 （水道用硬質ポリ塩化ビニル管）
（３）ＪＩＳ Ｋ 6743 （水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手）
（４）ＪＩＳ Ｋ 6745 （プラスチック－硬質ポリ塩化ビニル板）
（５）ＪＩＳ Ｋ 6761 （一般用ポリエチレン管）
（６）ＪＩＳ Ｋ 6762 （水道用ポリエチレン二層管）
（７）ＪＩＳ Ａ 5350 （強化プラスチック複合管）
（８）ＪＷＷＡ Ｋ 127 （水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管）
（９）ＪＷＷＡ Ｋ 128 （水道用ゴム輪形硬質塩化ビニル管継手）
（10）ＦＲＰＭ Ｋ 1111及び2111 （強化プラスチック複合管内圧管）
２．陶管は、次の規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
（１）ＪＩＳ Ｒ 1201 （陶管）

第10節 芝及びそだ
２－10－１ 一般事項

工事に使用する芝、そだについては、品質、形状、寸法等が設計図書に示すものとす
る。

２－10－２ 芝
１．芝は成育が良く緊密な根茎を有し、茎葉の萎縮、徒長、むれ、病虫害等のないものと

する。なお、受注者は、切取り後速やかに運搬するものとし、乾燥、むれ、傷み、土く
ずれのないものとしなければならない。

２．人工芝の種類及び品質は、設計図書によるものとする。

２－10－３ そ だ
そだに用いる材料は、設計図書に示す用途に適合した形のもので、堅固でじん性に富

むかん木でなければならない

第11節 目地及び止水材料
２－11－１ 一般事項

注入目地材、伸縮継目に使用する目地材及び止水板の品質は、その目的に適合したも
のとし、その形状、寸法等は、設計図書によるものとする。

２－11－２ 注入目地材
１．注入目地材は、コンクリート版の膨張、収縮に順応し、コンクリートによく付着し、

ひび割れが入らないものとする。
２．水に溶けず、また水密性のものとする。
３．高温時に流れ出ず、低温時にも衝撃に耐え、土砂等異物の侵入を防げ、かつ耐久的な

ものとする。
４．加熱施工式のものは、加熱したときに分離しないものとする。

２－11－３ 目地材
伸縮継目に使用する目地材の規格、材質は、設計図書によるものとし、コンクリート

の膨張収縮に順応するものとする。
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２－11－４ 止水板
１．塩化ビニル樹脂製の止水板は、ＪＩＳ Ｋ 6773 に適合したものとする。
２．ゴム製止水板を使用する場合の規格等は、設計図書によるものとする。

第12節 塗 料
２－12－１ 一般事項

１．塗料は、ＪＩＳ規格に適合したもの、又はこれと同等以上の品質を有するものとする。
また、希釈剤は塗料と同一製造者の製品を使用するものとする。

２．塗料は、工場調合したものを用いなければならない。

２－12－２ 区画線
区画線の品質は、次の規格に適合したものとする。
ＪＩＳ Ｋ 5665 （路面標示用塗料）

２－12－３ 鋼管塗装
鋼管の塗装仕様は、次の規格に適合したものとする。

１．直管、異形管部
ＷＳＰ A-101-2009（農業用プラスチック被覆鋼管）
内 面 ＪＩＳ Ｇ 3443-4（水輸送用塗覆装鋼管－第４部：内面エポキシ樹脂塗装）
外 面 ＪＩＳ Ｇ 3443-3（水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面

プラスチック被覆）
２．継手部

内 面 ＪＷＷＡ Ｋ 135－2007 （水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装方法）
外 面 ＷＳＰ 012－2010（水道用塗覆装鋼管ジョイントコート）

ＪＷＷＡ Ｋ 153 （水道用ジョイントコート）

２－12－４ ダクタイル鋳鉄管塗装
ダクタイル鋳鉄管の塗装仕様は、次の規格に適合したものとする。

１．直管部
内 面 ＪＩＳ Ａ 5314 （ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）
外 面 ＪＷＷＡ Ｋ 139 （水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）

ＪＤＰＡ Ｚ 2010 （ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装）
ＪＷＷＡ Ｇ 113 （水道用ダクタイル鋳鉄管）

２．異形管部
内 面 ＪＷＷＡ Ｋ 139 （水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）

ＪＤＰＡ Ｚ 2010 （ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装）
ＪＷＷＡ Ｇ 114 （水道用ダクタイル鋳鉄異形管）

外 面 ＪＷＷＡ Ｋ 139 （水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）
ＪＤＰＡ Ｚ 2010（ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装）
ＪＷＷＡ Ｇ 114 （水道用ダクタイル鋳鉄異形管）

３．継手部
ＪＷＷＡ Ｋ 139 （水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）
ＪＤＰＡ Ｚ 2010 （ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装）
ＪＷＷＡ Ｇ 114 （水道用ダクタイル鋳鉄異形管）

第13節 宮城県グリーン製品及び県産木材製品等の活用
２－13－１ 総 則

１．受注者は、使用資材の選定において特定調達物品等及び宮城県グリーン製品並びに優
良みやぎ材製品の活用に努めるものとする。また、特定調達物品等及び宮城県グリーン
製品の情報については宮城県環境生活部環境政策課ホームページ(http://www.pref.
miyagi.jp/soshiki/kankyo-s/)に掲載されている。

２．特定調達物品等及び宮城県グリーン製品並びに優良みやぎ材製品が設計図書で指定さ
れている場合において、調達が困難やその他の理由により使用ができない場合は、理由
書を作成し監督職員に提出するものとする。

３．受注者は、特定調達物品及び宮城県グリーン製品を使用した場合、使用状況を環境生
活部が定める様式に記入し、完了届を提出する際に監督職員に紙及び電子データで提出
するものとする。様式は、「グリーン購入（公共工事）に関する取組状況チェックリス
ト（様式２－２）」とし、宮城県環境生活部環境政策課のホームページからダウンロー
ドして使用する。なお、他工事から転用した製品は，報告対象外とする。

４．受注者は、木材製品を使用した場合、使用状況を農村振興課が定める様式に記入し、
完了届を提出する際にに監督職員に紙及び電子データで提出するものとする。様式は、
宮城県農林水産部農村振興課ホームページからダウンロードして使用する。なお、他工
事から転用した製品は、報告対象外とする。
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２－13－2 宮城県グリーン製品
１．受注者は、農業農村整備事業における宮城県グリーン製品及木材製品等の利用推進に

関する指針に基づき、「宮城県グリーン製品」の利用促進に努めなければならない。

２－13－3 県産木材製品
１．受注者は、本工事の施工において原則として優良みやぎ材製品を１製品以上使用する

ものとする。
２．優良みやぎ材製品の使用として木製の工事用看板枠及びバリケードを使用する場合は、

原則として「宮城県グリーン製品」を使用するものとする。
３．宮城県グリーン製品以外の県産木材製品を使用する場合は、優良みやぎ材製品である

ことを証明できる資料を添付した承諾書を提出し、監督職員の承諾を得るものとする。
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第３章 施工共通事項
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第１節 適 用
３－１－１ 適用

１．本章は、工事の施工に必要な共通事項を定めたものであり、各種工事に適用するもの
とする。

２．次章以降に記載された事項は、この章に優先するものとする。

第２節 一般事項
３－２－１ 適用すべき諸基準

受注者は、設計図書において特に定めのない事項について、次の基準類によらなけれ
ばならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場合、原則として設計図書の規定に
従うものとし、疑義のある場合は監督職員に確認を求めなければならない。

（１）コンクリート標準示方書 （公社）土木学会
（２）コンクリートのポンプ施工指針 （公社）土木学会
（３）鉄筋定着・継手指針 （公社）土木学会
（４）鉄筋継手工事標準仕様書 ガス圧接継手工事 （公社）日本鉄筋継手協会
（５）道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅱ鋼橋編） （公社）日本道路協会
（６）道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅳ下部構造編) （公社）日本道路協会
（７）鋼道路橋施工便覧 （公社）日本道路協会
（８）鋼道路橋防食便覧 （公社）日本道路協会
（９）舗装の構造に関する技術基準・同解説 （公社）日本道路協会
（10）舗装設計施工指針 （公社）日本道路協会
（11）舗装施工便覧 （公社）日本道路協会
（12）舗装試験法便覧 （公社）日本道路協会
（13）アスファルト舗装工事共通仕様書解説 （公社）日本道路協会
（14）転圧コンクリート舗装技術指針（案） （公社）日本道路協会
（15）道路土工－軟弱地盤対策工指針 （公社）日本道路協会
（16）道路土工－盛土工指針 （公社）日本道路協会
（17）道路土工－擁壁工指針 （公社）日本道路協会
（18）道路土工－カルバート工指針 （公社）日本道路協会
（19）道路土工－仮設構造物工指針 （公社）日本道路協会
（20）舗装再生便覧 （公社）日本道路協会
（21）道路標識設置基準・同解説 （公社）日本道路協会
（22）視線誘導標設置基準・同解説 （公社）日本道路協会
（23）杭基礎施工便覧 （公社）日本道路協会
（24）薬液注入工法の設計・施工指針 （一社）日本グラウト協会
（25）仮締切堤設置基準（案） 国土交通省水管理・国土保全局
（26）防護柵の設置基準・同解説 （公社）日本道路協会
（27）車両用防護柵標準仕様・同解説 （公社）日本道路協会
（28）のり枠工の設計施工指針 （一社）全国特定法面保護協会
（29）グラウンドアンカー設計・施工基準，同解説 （公社）地盤工学会
（30）トンネル標準示方書・同解説 （公社）土木学会
（31）ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイドライン 労働省基準局長通知
（32）道路トンネル観察・計測指針 （公社）日本道路協会
（33）道路トンネル安全施工技術指針 （公社）日本道路協会
（34）道路トンネル技術基準（換気編）・同解説 （公社）日本道路協会
（35）道路トンネル技術基準（構造編）・同解説 （公社）日本道路協会
（36）ずい道等建設工事における換気技術指針 建設業労働災害防止協会
（37）手すり先行工法に関するガイドライン 厚生労働省労働基準局
（38）土止め先行工法に関するガイドライン 厚生労働省労働基準局
（39）石綿障害予防規則 厚生労働省
（40）労働安全衛生規則 厚生労働省
（41）クレーン等安全規則 厚生労働省

３－２－２ 一般事項
１．施工計画
（１）受注者は、施工計画樹立に当たり、第１編１－１－５施工計画書によるほか、関連

工事との関係により工程に制約を受ける部分について、設計図書に従い関連工事受注
者と協議の上、作成するものとする。

（２）受注者は、架空線等上空施設の位置及び占用者を把握するため、工事現場、土取場、
建設発生土の受入れ地、資材置き場等、工事に関わる全ての架空線等上空施設の現地
調査（場所、種類、高さ等）を行い、その調査結果について、支障物件の有無にかか
わらず、監督職員へ報告しなければならない。
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２．工事用地
受注者は、発注者が確保している工事用地等において、工事施工上、境界杭が支障と

なり紛失等のおそれのある場合に、控杭を設置しなければならない。
３．関連工事との協調

受注者は、関連工事と施工上競合する部分について、関連工事受注者と協議、調整す
るものとする。なお、軽微な事項は受注者相互の責任において処理しなければならない。
４．測量
（１）受注者は、各工種の施工に先立ち精密な測量を行い、基準点及び水準点を要所に

設けなければならない。また、受注者は、基準点等の保全に努めなければならない。
（２）受注者は、施工の支障となる基準点及び水準点については監督職員と協議のうえ移

設しその成果を図面に示して提出しなければならない。
５．工事記録

受注者は、各構造物の基礎状況、材料、施工管理、施工方法等施工過程の諸記録を監
督職員の指示に従い提出しなければならない。

６．観測記録
受注者は、工事により影響が発生する危険性のある既設構造物や地下水等について工

事着手前から定期的に観測を行い、必要に応じて諸記録を監督職員に報告しなければな
らない。

７．一般施工
（１）コンクリート殻等を地区内ほ場等へ集積する場合は、シート等を敷設すること。
（２）埋戻材、盛土材、または工事に使用する材料などについて、現場付近に一時仮置き

が必要な場合は、降雨による流出、風による飛散などが生じないように措置するとと
もに、常に付近を清掃して環境保全に努めること。

（３）標準図などで示している工種で現地に適合しない場合は、施工図を作成し、監督職
員の承諾を得てから施工すること。

（４）受注者が工事のために使用する道路は，常に補修及び清掃を行い，工事完了後は原
形復旧すること。また，工事着手前に道路破損状況及び周辺既設構造物の現況写真を
撮影し破損等の有無を把握するとともに既設構造物等に損傷を与えた場合は，監督職
員に報告し復旧すること。

８．標準設計図
（１）標準設計図を適用する工種については、農業農村整備事業等標準設計（図集編・解

説編）（平成２７年度版）に基づいて施工すること。標準設計コード及び注文条件に
ついては、計画平面図等に明示している。

なお、上記農業農村整備事業等標準設計（図集編・解説編）は、宮城県農村振興課
のホームページに掲載しているので参照すること。

（２）標準設計図に明示されている寸法及び注文条件が現場に適合しない場合は、監督職
員に通知し確認を求めるとともに、処理方法について協議すること。

（３）標準設計図におけるコンクリートの二次製品構造物（用水系構造物、排水系構造物）
の接合処理は、適用上の留意事項｛４｝の図面に基づき施工すること。
① 用水系構造物及び落水工 ﾓﾙﾀﾙ（1:2）又は補修用ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾓﾙﾀﾙ＋シール材
② 排水系構造物 ﾓﾙﾀﾙ（1:2）又は補修用ﾌﾟﾚﾐｯｸｽﾓﾙﾀﾙ

（４）接合処理の施工管理方法及びやむを得ず接合部の隙間が大きくなる場合の施工方法
については、監督職員と協議のうえ施工すること。
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第３節 土工
３－３－１ 一般事項

１．土工における土及び岩の分類は、表3-3-1によるものとする。

表3-3-1 土及び岩の分類表

名 称
説 明 摘 要

Ａ Ｂ Ｃ

礫（Ｇ） 礫（粗礫、中礫、細礫） 礫（G）
細粒分＜１５％ 砂まじり礫 砂まじり礫（G-S）

礫 砂 分＜１５％ 腐植物（貝殻、火山灰）まじ 細粒分まじり礫（G-F）
り礫 細粒分砂まじり礫（G-FS）

砂礫（ＧＳ） 砂礫 砂質礫（GS）
質 細粒分＜１５％ 粘土まじり砂礫 細粒分まじり砂質礫（GS-F）

１５％≦砂分

細粒分まじり礫 粘土質礫（砂礫） 細粒分質礫（GF）
土 （ＧＦ） 有機質礫（砂礫） 砂まじり細粒分質礫（GF-S）

１５％≦細粒分 火山媒質礫（砂礫） 細粒分質砂質礫（GFS）
凝灰質礫（砂礫）

砂（Ｓ） 砂（粗砂、中砂、細砂） 砂（S）
細粒分＜１５％ 礫まじり砂 礫まじり砂（S-G）

砂 礫 分＜１５％ 粘土（シルト）まじり砂 細粒分まじり砂（S-F）
腐植物（貝殻）まじり砂 細粒分礫まじり砂（S-FG）

質 礫質砂（ＳＧ） 砂礫 礫質砂（SG）
細粒分＜１５％ 粘土まじり砂礫 細粒分まじり砂質礫（SG-F）
１５％≦礫分

土
細粒分まじり砂 粘土（シルト）質砂 細粒分質砂（SF）
（ＳＦ） 有機質（火山灰質，凝灰質）砂 礫まじり細粒分質砂（SF-G）

土 １５％≦細粒分 細粒分質礫質砂（SFG）

シルト（Ｍ） 砂質シルト シルト（低液性限界）（ML）
粘 塑性図上で分類 礫（砂）まじりシルト シルト（高液性限界）（MH）

腐植物（貝殻）まじりシルト

シルト
性

粘土（Ｃ） シルト（砂）質粘土 粘土（低液性限界）（CL）
塑性図上で分類 礫（砂）まじり粘土 粘土（高液性限界）（CH）

土 腐植物（貝殻）まじり粘土
火山灰まじり粘土
粘土

有 有機質土（Ｏ） 有機質粘土 有機質粘土（低液性限界）（OL）
機 火山灰まじり有機質土 有機質粘土（高液性限界）（OH）

質 有機質火山灰 有機質火山灰土（OV）
土

火 火山灰質粘性土 ローム 火山灰質粘性土（低液性限界）
灰 （Ｖ） 凝灰質粘土（火山灰質粘性土） （VL）
質 火山灰質粘性土（Ⅰ型）（VH1）

粘 火山灰質粘性土（Ⅱ型）（VH2）

性
土
質
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名 称
説 明 摘 要

Ａ Ｂ Ｃ

岩 岩塊、玉石は粒径7.5cm 以 玉石まじり土、岩塊、破砕さ
塊 上とし、丸みのあるものを れた岩、ごろごろした河床
・ 岩塊・玉石 玉石とする。
玉
石

第三紀の岩石で固結の程度
が弱いもの。
風化が甚だしく極めてもろ
いもの。
指先で離しうる程度のもの

軟 で、亀裂間隔は1～5cm 位
軟岩Ⅰ のもの及び第三紀の岩石で

固結の程度が良好なもの。
風化が相当進み、多少変色
を伴い軽い打撃で容易に割
れるもの、離れ易いもので、
亀裂間隔は5～10cm 程度の
もの。

凝灰質で堅く固結している
もの、風化が目に沿って相
当進んでいるもの。

岩 亀裂間隔が10～30cm 程度
岩 軟岩Ⅱ で軽い打撃により離しうる

程度。
異質の堅い互層をなすもの
で層面を楽に離しうるも
の。

石灰岩、多孔質安山岩のよ
うに、特に緻密でなくても
相当の硬さを有するもの、

中硬岩 風化の程度があまり進んで
いないもの、硬い岩石で間

硬 隔30～50cm 程度の亀裂を
有するもの。

花崗岩、結晶片岩等で全く
変化していないもの、亀裂

硬岩Ⅰ 間隔1m 内外で相当密着し
ているお、硬い良好な石材
をとり得るようなもの。

岩
珪岩、角岩等の石英質に富
む岩石で も硬いもの、風

硬岩Ⅱ 化していない新鮮な状態の
もの、亀裂が少なく、良く
密着しているもの。

２．受注者は、工事施工中の排水に当たり、次の事項に注意しなければならない。
（１）工事目的物に影響を及ぼすおそれのあるような湧水が発生した場合には、処置方法

などの施工計画書を作成し、監督職員と協議しなければならない。ただし、緊急やむ
を得ない事情がある場合には、応急措置を行った後、その措置を速やかに監督職員に
報告しなければならない。
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（２）工事施工中、常に降雨などによる滞水を生じないように適当な縦横断勾配と仮排水
設備を設け、常に良好な排水状態を維持しなければならない。

なお、受注者は、第三者の土地に排水を行う場合、所有者の許可を得るものとする。
３．受注者は、伐開作業に当たり、次の事項に注意しなければならない。
（１）伐開除根作業前に、必要に応じて監督職員立会のもと伐開範囲を確認し、その範囲

に境界杭を設置しなければならない。
（２）伐開物の処理について設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議しなけれ

ばならない。
（３）大石類、根株等の除去に伴って地表面に凹凸や空洞が生じたときは、これを支障の

ないように埋戻さなければならない。
（４）伐開除根作業においては、表3-3-2を標準とする。なお、その区分が設計図書に示

されていない場合、受注者は監督職員と協議しなければならない。

表3-3-2 伐開除根作業

種 類

区 分 倒 木 又 は
草 類 笹 竹 類 古 根 株 樹 木

大 石 類

根本で
伐開 Ⅰ 地面で刈り取る 同 左 除 去 同 左

切取る

抜 根
伐開 Ⅱ 根よりすきとる 同 左 除 去 同 左

除 去

４．受注者は、表土を設計図書による指定場所、又は指定がない場合、監督職員と協議を
行い指定する場所へ運搬しなければならない。なお、用地の復旧については、土地所有
者等と紛争を生じないようにしなければならない。

３－３－２ 掘削工
１．一般事項

受注者は、掘削に当たり、次の事項に注意しなければならない。
（１）掘削（切取り）は、設計図書に基づきできる限り上部から不陸のないよう施工しな

ければならない。また、掘削中に土質の著しい変化のある場合、又は予期しない埋設
物を発見した場合、直ちに監督職員と協議しなければならない。

（２）法面は、定められた勾配に凹凸のないよう仕上げなければならない。
（３）湧水箇所については、地山の安定に注意し、施工中の排水を処置しながら施工しな

ければならない。
（４）掘削に当たり必要な断面を確保するとともに、極力過掘りを避けるものとする。過

掘となった場合、地山と同等若しくは良質な材料を用いて本章３－３－３盛土工に準
じて埋戻さなければならない。

（５）掘削中及び掘削土を運搬する場合には、沿道住民に迷惑がかからないように努めな
ければならない。

２．土砂掘削
（１）受注者は、切土施工中において自然に崩壊、地すべり等が生じた場合、又はそのお

それがある場合には、工事を中止し、その対策方法等について監督職員と協議しなけ
ればならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合には、
災害防止のための応急措置を行った後、その措置を速やかに監督職員に報告しなけれ
ばならない。

（２）受注者は、基礎地盤について指定された支持力が得られない場合、又は均等性に疑
問がある場合には、監督職員と協議しなければならない。

（３）受注者は、切土施工中の地山の挙動を監視しなければならない。
３．岩石掘削
（１）受注者は、岩石掘削を行う場合、その掘削工法について施工計画書に記載しなけれ

ばならない。また、岩石切取り箇所における、法の仕上がり面近くでは過度な発破を
避けるものとし、浮石等が残らないようにしなければならない。

万一、誤って仕上げ面を越えて発破を行った場合は、監督職員の承諾を得た工法で
修復しなければならない。
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（２）受注者は、発破を行う場合､安全のため岩石が飛散しないように作業を行うととも
に､特に狭い場所や家屋に近い場合、設計図書に示す防護柵等を施工しなければなら
ない。

なお、設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。

３－３－３ 盛土工
１．一般事項

受注者は、盛土に当たり、次の事項に注意しなければならない。
（１）盛土する地盤に盛土の締固め基準を確保できないような予期しない軟弱地盤、有機

質土、ヘドロ等の不良地盤が現れた場合は、その処理方法について監督職員と協議し
なければならない。

（２）水中盛土を行う場合の工法、材料等について、監督職員の承諾を得るものとする。
（３）１：４より急な箇所に盛土する場合は、特に指示する場合を除き、段切りを行い、

盛土と基礎地盤との密着を図り、滑動を防止しなければならない。
この場合、一段当たりの 小幅は１ｍ、 小高さは50cm とする。

（４）盛土の施工に当たり、本条４．締固めに準じて締固めなければならない。
（５）盛土箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意し、偏心偏圧のかか

らないよう左右均等かつ層状に、締固めなければならない。
（６）盛土材料に岩塊玉石の混入が認められる場合、これを良く分散し、なるべく盛土仕

上げ面から30cm 以内に混入しないよう施工しなければならない。
（７）盛土に有害な降雨や盛土敷の凍結がある場合、作業を行ってはならない。
（８）盛土作業中、沈下等の有害な現象があった場合、その処理方法について監督職員と

協議しなければならない。
（９）盛土基礎地盤について、指定された支持力が得られない場合、又は均等性に疑問が

ある場合には、監督職員と協議しなければならない。
２．軟弱地盤の盛土
（１）受注者は、沈下のおそれのある場所の盛土の丁張について、常時点検しなければな

らない。
（２）受注者は、軟弱地盤、又は地下水位の高い地盤に盛土を行う場合、速やかに排水溝

等を設け盛土敷の乾燥を図らなければならない。
（３）受注者は、盛土施工中において、地盤の沈下又は滑動等が生じた場合又はそのおそ

れがある場合には、工事を中止し、その対策方法等について監督職員と協議しなけれ
ばならない。ただし、緊急を要する場合その他やむを得ない事情がある場合には、災
害防止のための応急処置を行った後、その措置を速やかに監督職員に報告するものと
する。

（４）受注者は、盛土の一段の高さなど盛土方法について設計図書に示されていない場合、
事前に施工方法を監督職員に提出しなければならない。

３．余盛り
受注者は、盛土の余盛りを、必要に応じて行わなければならない。

また、余盛りを行う場合、法尻を所定の位置に置き余盛り天端幅を確保して盛土をし
なければならない。その際の余盛りの高さは、次による。

（１）締固めをしない場合
受注者は、設計図書に示されていない場合、監督職員と協議しなければならない。

（２）締固めをする場合
受注者は、設計図書に示さない場合、余盛りを行わない。

４．締固め
（１） 受注者は、土質及び使用機械に応じて適当な含水比の状態で施工しなければなら

ない。
（２）受注者は、締固め機械の通過軌跡を十分重ね合わせなければならない。
（３）受注者は、盛土作業について 凹部から各層平坦に締固め、設計図書に示す高さま

で盛立てるものとし、締固め一層の仕上がり厚さは30cm 以下としなければならない。
（４）受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の盛土及び埋戻しについて、タンパ、振動

ローラ等の小型締固め機械等により締固めなければならない。

３－３－４ 路体盛土工
１．受注者は、盛土工の施工に先立ち、基礎地盤の排水を行うとともに、草木及び根株な

ど盛土に悪影響を与えるものは、除去しなければならない。
根株を除去した後の穴やゆるんだ原地盤は、ブルドーザなどで整地し、降雨及び地表

水等による水たまりのできないようにしなければならない。
２．受注者は、路体盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような軟弱

地盤、有機質土、ヘドロ等の不良地盤が現れた場合、敷設材工法等の処理方法について
監督職員と協議しなければならない。

３．受注者は、盛土の主材料が岩塊、玉石である場合、空隙を細かな材料で充填しなけれ
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ばならない。やむを得ず30cm 程度のものを使用する場合は、路体の 下層に使用しな
ければならない。

４．受注者は、盛土を安定なものにするため、設計図書に示す材料、含水比、まき出し厚
及び施工法等により施工しなければならない。

５．受注者は、路体及び路肩盛土工の施工に当たり、一層の仕上がり厚さを30cm 以下と
し、各層ごとに締固めなければならない。

６．受注者は、路体盛土工箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意し、
偏心偏圧のかからないよう左右均等かつ層状に、締固めなければならない。

７．受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路体盛土工の施工について、タンパ、振動
ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。

８．受注者は、路体盛土工の作業終了時、又は作業を中断する場合、表面に横断勾配を設
けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。

９．受注者は、路体盛土部分を運搬路に使用する場合､常に良好な状態に維持するものと
し､路体盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。

３－３－５ 路床盛土工
１．受注者は、路床盛土工を施工する地盤で盛土の締固め基準を確保できないような予測

しえない軟弱地盤、有機質土、ヘドロ等の不良地盤が現れた場合、敷設材工法等の処理
方法について監督職員と協議しなければならない。

２．受注者は、盛土路床面より30cm 以内の深さにある転石又は岩塊を、取り除かなけれ
ばならない。

３．受注者は、在来の道路上に薄い盛土を行う場合、あらかじめその表面をかき起こし、
新旧一体となるように施工しなければならない。

４．受注者は、路床盛土工の施工に当たり、一層の仕上がり厚さを20cm 以下とし、各層
ごとに十分締固めなければならない。

５．路床の盛土材料の 大寸法は、20cm 程度とするものとする。
６．受注者は、特に指示する場合を除き、片切り、片盛りの接続部には、１：４程度の勾

配をもって緩和区間を設けるものとする。
また、掘削（切土）部、盛土部の縦断方向の接続部には、岩の場合１：５以上、土砂

の場合１：10程度のすりつけ区間を設け、路床支持力の不連続を避けなければならない。
７．受注者は、路床盛土工箇所に管渠等がある場合、管渠等を損傷しないように留意し、

偏心偏圧のかからないよう左右均等かつ層状に、締固めなければならない。
８．受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所の路床盛土工の施工について、タンパ、振動

ローラ等の小型締固め機械により締固めなければならない。
９．受注者は、路床盛土工の作業終了時、又は作業を中断する場合、表面に横断勾配を設

けるとともに、平坦に締固め、排水が良好に行われるようにしなければならない。
10．受注者は、路床盛土部分を運搬路に使用する場合、常に良好な状態に維持するものと

し路床盛土に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。

３－３－６ 整形仕上げ工
１．受注者は、指定された勾配で、法面の安定を欠くおそれのある場合及び転石等で法面

の不陸を招くおそれのある場合、監督職員と協議しなければならない。
２．受注者は、土質の変化や切土と盛土の法面の連続により、法勾配が変わる箇所の取付

けは、なじみよく施工しなければならない。
３．受注者は、水平な面を施工する場合、平坦に締固め、排水が良好となるよう施工しな

ければならない。

３－３－７ 作業土工
１．床 掘
（１）受注者は、床掘りの施工に当たり、地質に硬軟、地形及び現地の状況により安全な

工法をもって、設計図書に示す工事目的物の深さまで掘り下げなければならない。
（２）受注者は、床掘りにより崩壊又は破損のおそれがある構造物等を発見した場合、応

急措置を行うとともに、速やかにその対応等について監督職員と協議しなければなら
ない。

（３）受注者は、床掘り仕上がり面の掘削において、地山を乱さないよう、かつ不陸が生
じないように施工しなければならない。

（４）受注者は、岩盤床掘りを発破によって行う場合、設計図書に示す仕上げ面を越えて、
発破を行わないように施工しなければならない。万一、誤って仕上げ面を越えて発破
を行った場合は、監督職員の承諾を得た工法で修復しなければならない。

（５）受注者は、床掘り箇所の湧水及び滞水などを、ポンプあるいは排水溝を設けるなど
して排除しなければならない。また、湧水等の規模が大きく床掘りが困難な場合は、
施工方法について事前に監督職員と協議しなければならない。

（６）受注者は、施工上やむを得ず既設構造物等で、設計図書に示す断面を越えて切削す
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る必要が生じた場合、事前に監督職員と協議しなければならない。
（７）受注者は、掘削において管布設、接合、基礎工、埋戻し等の作業及び管体の安全を

考慮して必要な幅員及び法勾配を確保するものとし、過掘りの発生は極力避けなけれ
ばならない。継手掘り箇所又は、やむを得ず基礎地盤を過掘りした場合、良質な材料
を用いて締固め、当初地盤と同等程度に復元しなければならない。

（８）受注者は、管水路の掘削完了後基礎地盤の状態について、監督職員の確認を受ける
ものとする。

２．埋 戻
（１）受注者は、埋戻し個所が水中の場合、施工前に排水しなければならない。ただし、

やむを得ず水中埋戻しを行う場合、施工方法について監督職員と協議しなければなら
ない。

（２）受注者は、埋戻しに当たり、埋戻し個所の残材、廃物、木くず等を撤去し、本章３
－３－３盛土工４．締固めに準じて締固めながら埋戻さなければならない。また、埋
戻しによって構造物に破損等が生じないようにしなければならない。

（３）管水路の埋戻し用土は、設計図書に示す場合を除き、掘削土を使用するが、石礫、
有機物等の有害物を含む場合は、監督職員と協議するものとする。

（４）受注者は、管水路の埋戻しに当たり、管の浮上を防止するため管頭上約60cm まで、
管の接合後速やかに施工しなければならない。

（５）受注者は、管水路の埋戻しに当たり、設計図書に明示された締固め度が得られるよ
うに、使用する機種、層厚、転圧回数等を定めて、管に損傷を与えないよう突固めな
ければならない。

３－３－８ 作業残土処理工
１．受注者は、建設発生土について、第１編１－１－22 建設副産物の規定により、適切

に処理しなければならない。
２．受注者は、建設発生土の受入れ地への搬入に先立ち、指定された建設発生土の受入れ

地について地形を実測し、資料を監督職員に提出しなければならない。
ただし、実測困難な場合等には、これに代わる資料を監督職員に提出し、承諾を得る

ものとする。
３．受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に建設発生土を処分する場合、処分

方法等について監督職員と協議しなければならない。
４．受注者は、建設発生土の受入れ地での施工条件について、設計図書によらなければな

らない。なお、設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。

第４節 基礎工
３－４－１ 一般事項

受注者は、杭の打込みに当たり、次の事項に注意しなければならない。
（１）打込み方法、使用機械、ハンマ等は、打込み地点の土質条件、立地条件、杭の種類

に応じたものを選ぶものとし、これらを施工計画書に記載するものとする。
（２）試験杭の施工は、設計図書に特段の定めのある場合にあっては、当該設計図書に従

い行うものとし、設計図書に特段の定めがない場合にあっては、各基礎ごとに行うも
のとする。

（３）試験杭は、設計図書に照らし、その支持力等に問題がない場合には、当該設計図書
における工事目的物の基礎杭とすることができる。

（４）杭を設計図書に従い正しい位置に建込み、打込み中偏位を生じないように施工した
にもかかわらず、杭が破損、わん曲、ねじれ、杭狂い等を生じた場合、又は打込み傾
斜の著しい場合は、監督職員と協議しなければならない。

（５）杭の打込みに当たり、杭の頭部を保護するため、面取り、鉢巻き、キャップを使用
するなどの方法を講じなければならない。

（６）設計図書に示す深度に達する前に打込み不能となった場合は、原因を調査するとと
もに、その処理方法について監督職員と協議しなければならない。

また、設計図書に示す長さを打込んでも設計図書に示す支持力に達しない場合は、
その処理方法について監督職員と協議しなければならない。

（７）あらかじめ杭の打止め管理方法（ペン書き法による貫入量、リバウンドの測定ある
いは杭頭計測法による動的貫入抵抗の測定など）等を施工計画書に記載し、これによ
る施工記録を整備保管するとともに、監督職員の請求があった場合、速やかに提出し
なければならない。

（８）杭の打込みをウォータージェットを用いて施工する場合は、 後の打止りをハンマ
等で数回打込んで落ち着かせなければならない。

（９）杭の施工後に、地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、本章３－３－７作業土工２．
埋戻に準じて、これを埋戻さなければならない。

（10）中掘り杭工法で施工する場合は、掘削及び沈設中における土質性状の変化や杭の沈
設状況などを観察し、杭先端部及び杭周辺地盤を乱さないように、設計図書に示す深
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さまで沈設するとともに必要に応じて所定の位置に保持しなければならない。
また、先端処理については、設計図書に示す方法で試験杭等の打止め条件に基づき、
終打止め管理を適正に行わなければならない。
なお、土質状況等により設計図書により難い場合は、監督職員と協議しなければな

らない。
（11）杭頭処理に当たり、設計図書に従い、杭本体を損傷させないように行わなければな

らない。

３－４－２ 既製杭工
１．コンクリート杭
（１）受注者は、コンクリート杭の保管に当たり、杭打現場の近くで適当な広さのところ

に水平にして置くものとする。なお、段積みは二段以下とし、各段の枕材は同一鉛直
線上に位置させなければならない。

（２）受注者は、杭の運搬における積込み、荷卸しに当たり、必ず２点で支持しなければ
ならない。また、杭の建込みにおける吊点は、ひび割れを生じない安全な位置でなけ
ればならない。

（３）受注者は、杭の打込み線に対して、杭、キャップ及びハンマの各軸線が打込み方向
に一直線になるように、調整、確認を行った後でなければ打込んではならない。

（４）受注者は、ドロップハンマで長い杭を打込む場合、打込み中に杭が振れないよう振
れ止め装置をつけなければならない。

また、ディーゼルハンマのパイルガイドは、杭を鉛直に打込む場合２ m ～３ m の
個所、又は斜杭の場合には、杭下端から杭長の約1/3の箇所に取付けるものとする。

（５）受注者は、本条に示されていない事項について、ＪＩＳ Ａ 7201（遠心力コンクリ
ート杭の施工標準）によるものとする。

（６）受注者は、ＪＩＳ Ａ 7201 で定められた埋込み工法を用いる施工において、先端
処理方法がセメントミルク噴出攪拌方式、又はコンクリート打設方式の場合、杭先端
が設計図書に示す支持層付近に達した時点で支持層の確認をするとともに、確認結果
を監督職員に提出しなければならない。

セメントミルクの噴出攪拌方式の場合、過度の掘削や長時間の攪拌などによって杭
先端周辺の地盤を乱さないようにしなければならない。

また、コンクリート打設方式の場合、根固めを造成する生コンクリートを打込むに
当たり、孔底沈殿物（スライム）を除去した後、トレミー管などを用いて設計図書に
示す位置まで杭先端部を根固めしなければならない。

（７）受注者は、根固め球根を造成するセメントミルクの水セメント比は設計図書による
ものとし、設計図書に示す位置まで球根状に杭先端部を根固めしなければならない。

また、球根形状について監督職員の承諾を得るものとする。攪拌完了後のオーガ引
上げは、吸引現象防止のため、貧配合の安定液を噴出しながらゆっくりと引上げなけ
ればならない。

（８）受注者は、コンクリート杭を現場溶接する場合、本条２．鋼管杭に準じて行うもの
とする。

２．鋼管工
（１）受注者は、鋼管杭及びＨ形鋼杭の運搬、保管に当たり、杭の表面、Ｈ形鋼杭のフラ

ンジ縁端部、鋼管杭の継手、開先部分等に損傷を与えないようにしなければならない。
また、杭の断面特性を考えて、大きなたわみ変形を生じないようにしなければなら

ない。
（２）受注者は、杭の頭部を切りそろえる場合、杭の切断面を水平かつ平滑に切断し、鉄

筋､ずれ止めなどを確実に取付けなければならない。
（３）現場継手を溶接により行う場合については、アーク溶接継手とし、現場溶接に際し

ては、溶接工の選定及び溶接の管理、指導、検査及び記録を行う溶接施工管理技術者
を常駐させるとともに次の規定によらなければならない。
１）溶接工は、ＪＩＳ Ｚ 3801 （手溶接技術検定における試験方法及びに判定基準）

に定められた試験のうち、その作業に該当する試験（又は同等以上の検定試験）に
合格した者で、かつ現場溶接の施工経験が６ヶ月以上の者でなければならない

ただし、半自動溶接を行う場合は、ＪＩＳ Ｚ 3841（半自動溶接技術検定におけ
る試験方法及び判定基準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試
験（又はこれと同等以上の検定試験）に合格した者でなければならない。なお、同
等以上の検定試験とは、WES 8106（基礎杭溶接技術検定における試験方法及び判
定基準：一般社団法人日本溶接協会）をいう。

２）受注者は、その工事に従事する溶接工の資格証明書の写しを監督職員に提出しな
ければならない。また、溶接工は、資格証明書を常時携帯し、監督職員が資格証明
書の提示を求めた場合はこれに応じなければならない。

３）受注者は、直流又は交流アーク溶接機を用いるものとし、二次側に電流計、電圧
計を備えておき、溶接作業場にて電流調節が可能でなければならない。

48



４）受注者は、降雪、降雨時、強風時に露天で溶接作業を行ってはならない。ただし、
作業が可能なように、遮へいした場合等には監督職員の承諾を得て作業を行うこと
ができる。

また、気温が５℃以下の時は溶接を行ってはならない。ただし、気温が－10～＋
5℃ の場合で、溶接部から100mm 以内の部分がすべて＋３６℃ 以上に予熱した場
合は施工できるものとする。

５）受注者は、溶接部の表面の錆、ごみ、泥土等の有害な付着物をワイヤーブラシ等
でみがいて清掃し、乾燥させなければならない。杭頭を打込みの打撃等により損傷
した場合は、杭の機能を損なわないように、補修又は取り替えなければならない。

６）受注者は、上杭の建込みに当たり、上下軸が一致するように行い、表3-4-1の許
容値を満足するように施工しなければならない。なお、測定は、上杭の軸方向を直
角に近い異なる二方向から行うものとする。

表3-4-1 現場円周溶接部の目違いの許容値

外 径 許 容 値 摘 要

700mm 未満 上杭と下杭の外周長の差で表し、その差を
２ｍｍ以下 ２ｍｍ×π以下とする。

700mm 以上 上杭と下杭の外周長の差で表し、その差を
３ｍｍ以下 ３ｍｍ×π以下とする。

1,016mm 以下

1,016mm を超え 上杭と下杭の外周長の差で表し、その差を
４ｍｍ以下 ４ｍｍ×π以下とする。

1,524mm 以下

７）受注者は、溶接終了後、欠陥の有無の確認を設計図書に示す方法、個数について
指定された箇所で実施しなければならない。

なお、設計図書に示されていない場合、杭基礎施工便覧に規定する試験方法によ
るものとするが、個数及び箇所については監督職員と協議をしなければならない。

また、確認の結果、発見された欠陥のうち手直しを要するものについては、グラ
インダー又はガウジングなどで完全にはつり取り、再溶接して補修しなければなら
ない。

８）受注者は、斜杭の場合の鋼杭の溶接に当たり、自重により継手が引張りを受ける
側から開始しなければならない。

９）受注者は、上記の６）、７）のほか、杭の現場溶接継手に関する溶接条件、溶接
作業、検査結果等を監督職員に報告するものとする。
なお、報告前においても各記録を常に整備、保管し、監督職員の請求があった場合
は、速やかに提示しなければならない。

10) 受注者は､Ｈ形鋼杭の溶接に当たり､まず下杭のフランジ外側に継目板をあて周囲
をすみ肉溶接した後、上杭を建込み上下杭軸の一致を確認のうえ、継目板を上杭に
すみ肉溶接しなければならない。突き合わせ溶接は、両側フランジ内側に対しては
ウェブに継目板を使用する場合は、継目板の溶接はフランジと同一の順序とし、杭
断面の突き合わせ溶接はフランジ、ウェブとも片面Ｖ形溶接を行うものとする。

（４）受注者は、中掘杭工法の先端処理について、本条１．コンクリート杭に準じて施工
しなければならない。

３．木杭工
（１）受注者は、基礎杭丸太の材質について設計図書に示されていない場合、樹皮をはい

だ生松丸太とし、有害な曲り、腐朽、裂目等欠点のない材料を使用しなければならな
い。

また、杭の曲りは、両端の中心を結ぶ直線から外れないものを使用しなければなら
ない。

（２）杭の先端は、角錐形に削るものとし、角錐の高さは杭径の1.5倍を標準とする。杭
頭は杭の中心線に対して直角に切らなければならない。

３－４－３ 場所打杭工
１．受注者は、機械の据付けに当たり、掘削機の据付け基盤を、作業中に機械が傾くこと

がないように強固にし、杭中心と機械掘削の中心を正確に合わせなければならない。
２．受注者は、掘削に当たり、次の事項に注意しなければならない。
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（１）掘削は常に鉛直であること。
（２）地質に適した掘削速度で施工すること。
（３）隣接構造物、又は養生中の杭に影響がないように、施工順序等を考慮して行うこと。
３．受注者は、掘削中の孔壁崩壊防止に当たり、次の事項に注意しなければならない。
（１）ケーシングチューブ及びスタンドパイプは、掘削機種に応じて適したものを使用す

ること。
（２）掘削中は、常に孔内水位を地下水位より低下させないこと。
４．受注者は、コンクリートの打込みに先立ち、孔底沈殿物（スライム）の除去を確実に

行わなければならない。
５．受注者は、鉄筋の加工、組立てを設計図書に従って行い、保管、運搬及び建込み時に

変形しないよう堅固なものにしなければならない。また、鉄筋かごの継手は、重ね継手
とする。これ以外の場合は、工事着手前に監督職員の承諾を得るものとする。

６．受注者は、鉄筋の建込みに当たり、次の事項について注意しなければならない。
（１）鉄筋の建込みは、鉛直度を正確に保つようにし、孔壁に接触して土砂の崩壊を起こ

することのないように留意すること。
（２）鉄筋の建込み中は、建込み後にねじれ、曲がり、座屈及び脱落が生じないよう留意

すること。
７．受注者は、コンクリートの打込み及び養生に当たり、次の事項に注意しなければなは

ない。
（１）打込みは、原則としてトレミー管を用いて連続的に行うこと。
（２）打込み量及び、打込み高さを常に正確に計測すること。
（３）トレミー管先端は、原則として打込んだコンクリート内に２ｍ以上入れておくこと。
（４）打込み中にケーシングチューブの引抜きを行う場合は、鉄筋が共上がりを起こさな

いようにすること。また、ケーシングチューブの下端を打込まれたコンクリート上面
より２ｍ以上重複させておくこと。

（５）杭頭部については、品質不良のコンクリート部分を見込んで設計図書に示す打上が
り面より50cm 以上高く打込み、硬化後、設計図書に示す高さまで取壊さなければな
らない。

（６）打込み完了後は、コンクリートが所定の強度に至るまで温度、荷重及び衝撃などの
有害な影響を受けないよう十分養生すること。

８．受注者は、全ての杭について、掘削完了後（杭頭余盛部の撤去前）に杭頭部の杭径を
確認するとともに、その状況について写真撮影を行い監督職員に提出するものとする。

その際、杭径が出来形管理基準を満たさない状況が発生した場合は、補修方法等につ
いて監督職員と協議を行うものとする。

３－４－４ 土台木
１．受注者は、土台木に木材を使用する場合、樹皮をはいだ生木を用いなければならない。
２．受注者は、土台木の施工に当たり、基礎地盤を整正し締固めた後、据付けるものとし、

空隙には栗石、砕石等を充填しなければならない。
３．受注者は、原則として土台木末口を上流側に向けて据付けるものとし、継ぎ足す場合

はその端において長さ20cm 以上の相欠きとし、移動しないようボルト等で完全に緊結
させ１本の土台木として作用するようにしなければならない。

４．受注者は、止杭一本土台木の施工に当たり、止杭と土台木をボルト等で十分締付けな
ければならない。

５．受注者は、片はしご土台木の継手について、止杭一本土台木の場合と同様にし、継手
が必ずさん木の上にくるように施工しなければならない。

６．受注者は、はしご土台木の継手がさん木の上になるようにし、前後の土台木の継手が
同一箇所に集中しないようにしなければならない。

３－４－５ オープンケーソン基礎工
１．受注者は、オープンケーソンのコンクリート打設、１ロットの長さ、ケーソン内の掘

削方法、載荷方法等について、施工計画書に記載しなければならない。
２．受注者は、ケーソン用刃口金物を設計図書に従って製作するものとし、監督職員の確

認を受けた後でなければ使用してはならない。また、刃口金物の据付けは、設計図書に
示す位置に不等沈下を起こさないように施工しなければならない。

３．受注者は、オープンケーソンの１ロットのコンクリートが、水密かつ必要によっては
気密な構造となるように、連続して打込まなければならない。

４．受注者は、オープンケーソンの沈設中、全面を均等に掘り下げトランシット等で観測
し、移動、傾斜及び回転が生じないように矯正しながら施工しなければならない。

また、オープンケーソン外壁に刃口からの長さを記入し、これを観測し、急激な沈下
を生じないように施工しなければならない。

５．受注者は、機械により掘削する場合、作業中のオープンケーソンに衝撃を与えないよ
う施工しなければならない。
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６．受注者は、沈下に際し火薬類を使用する場合、監督職員の承諾を得るものとする。
７．受注者は、沈下を促進するための過度の掘り起こしをしてはならない。著しく沈下が

困難な場合、原因を調査するとともにその処理方法について、監督職員と協議しなけれ
ばならない。

８． 受注者は、オープンケーソンが設計図書に示す深さに達したとき、底部の地盤につ
いて、監督職員の確認を受けるものとする。

９．受注者は、底盤コンクリートを打つ前に刃口以上にある土砂を取り除き、又は掘り過
ぎた部分を、コンクリート等で埋戻さなければならない。

10．受注者は、底部のコンクリートが硬化した後に、安全を確認のうえ水替えを行い、監
督職員によるオープンケーソン内部の確認検査を受けなければならない。

11．受注者は、中詰めの施工に当たり、設計図書によらなければならない

３－４－６ ニューマチックケーソン基礎工
１．ニューマチックケーソンは、本章３－４－５オープンケーソン基礎工１、２及び８の

規定に準じるものとする。
２．受注者は、ニューマチックケーソンの施工に当たり、特に工事中の事故及びケーソン

内作業の危険防止を図るため、諸法令等を遵守し、十分な設備で施工しなければならな
い。

３．受注者は、沈設をケーソン自重、載荷荷重、摩擦抵抗の低減などにより行わなければ
ならない。やむを得ず減圧沈下を併用する場合は、事前に監督職員の承諾を得るととも
に、ケーソン本体の安全性及び作業員の退出を確認し、さらに近接構造物へ悪影響を生
じないようにしなければならない。

４．受注者は、ニューマチックケーソンの沈下が完了したとき、刃口面で地均しし、刃口
周辺から中央に向って中詰めコンクリートを打設するものとし、打設後24時間以上送気
圧を一定に保ち養生しなければならない。

３－４－７ 矢板工
１．一般事項
（１）受注者は、打込み方法、使用機械等について、打込み地点の土質条件、立地条件、

矢板の種類等に応じたものを選定しなければならない。
（２）受注者は、矢板の打込みにおいて導材等を設置し、振れ、よじれ、倒れを防止する

よう留意しなければならない。また、隣接矢板が共下がりしないように施工しなけれ
ばならない。

（３）受注者は、打込みに際し矢板が入らない場合、あるいは矢板の破損及び打込み傾斜
の著しい場合、監督職員と協議しなければならない。

（４）受注者は、控索材の取付けに当たり、各控索材が一様に働くよう締付けを行わなけ
ればならない。

（５）受注者は、ウォータージェットを用いて施工する場合、 後の打止まりをハンマ等
で数回打込んで落ち着かせなければならない。

２．鋼矢板
受注者は、鋼矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければならない。

（１）矢板の運搬及び保管において、変形を生じないよう取り扱わなければならない。
（２）運搬、建込み及び引抜き作業を容易にするため、矢板の頂部から３０㎝程度の位置

に直径５ cm 以内の孔をあけることができる。この場合、孔が笠コンクリートに埋め
込まれていない限り、母材と同程度の材料で溶接によりふさがなければならない。

３．木矢板
受注者は、木矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければならない。

（１）特に指定する場合を除き、木矢板の種類は、松を選定しなければならない。
（２）矢板の頭部は正しく水平に切り、かつ面取り仕上げをしなければならない。
（３）矢板の接着面は矢笘矧（ヤハズハギ）、相欠（アイガキ）、核矧（サネハギ）、楔矧

（クサビハギ）等の加工をしなければならない。
また、先端部は、剣先に仕上げなければならない。

４．コンクリート矢板
受注者は、コンクリート矢板の使用に当たり、次の事項に注意しなければならない。

（１）矢板の保管に当たり、材質の機能障害を起こさないよう水平に置くものとし、段積
みは二段以下としなければならない。

（２）矢板の運搬における積込み、荷卸しに当たり、２点以上で支持し、特に長尺ものは、
ひび割れを生じない安全な位置を確認し施工しなければならない。

３－４－８ 砂基礎工
受注者は、砂基礎の施工に当たり、基礎材投入後、施工基面の不陸を整正し十分締固

めたのち、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。なお、砂基礎の締固めの方
法及び締固めの程度は、設計図書によるものとする。
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３－４－９ 砕石基礎工
１．受注者は、砂利及び砕石基礎の施工に当たり、基礎材投入後、施工基面の不陸を整正

し十分締固めたのち、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。なお、砕石基礎
の締固めの方法及び締固めの程度は、設計図書によるものとする。

２．受注者は、栗石基礎の施工に当たり、基礎材投入後、砕石などの間隙充填材を加えて
十分締固め、設計図書に示す形状に仕上げなければならない。

３－４－10 コンクリート基礎工
受注者は、コンクリート基礎に施工継目を設け分割して打設する場合、上部構造物の

継手と同一個所に継目がくるよう施工しなければならない。

第５節 石・ブロック積（張）工
３－５－１ 一般事項

受注者は、コンクリートブロック積工、石積工、コンクリート擁壁等の施工に当たり、
目地及び水抜きなどの排水孔の位置が設計図書に示されていない場合、その施工方法に
ついて監督職員と協議しなければならない。

なお、排水孔の勾配について定めがない場合には、２％程度で設置するものとする。

３－５－２ 作業土工
作業土工の施工については、本章３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－５－３ コンクリートブロック工
１．受注者は、設計図書に示すコンクリートブロックの規格を使用し、本章３－５－５石

積（張）工に準じて施工しなければならない。
２．受注者は、連節ブロック張の施工においては布張とし、縦目地方向及び端部縦断方向

又は設計図書に示す位置に丸棒鋼をもって連結しなければならない。また、丸棒鋼の規
格等については、設計図書によらなければならない。

空積 練積
図3-5-1 コンクリートブロック工 標準断面図

３．本条第２項の丸棒鋼の連結方法は、特に設計図書に示す場合以外、片面隅肉溶接を標
準とし、溶接長さは棒鋼の１０Ｄ以上を確保しなければならない。

４．連節ブロック張の施工において、背面土砂の流出防止のため不織布（吸出防止材）を
施工する場合、この重ね合わせ幅は１０㎝以上としなければならない。

３－５－４ 緑化ブロック工
１．受注者は、緑化ブロック基礎のコンクリートについて、設計図書に示す打継目地以外

には打継目を設けて打設してはならない。
２．受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、各ブロックのかみ合わせを確実に行わな

ければならない。
３．受注者は、緑化ブロック積の施工に当たり、緑化ブロックと地山の間に空隙が生じな

いように裏込めを行い、１段ごとに締固めなければならない。
４．受注者は、引渡しまでの間、緑化ブロックに植栽を行った植物が枯死しないように養

生しなければならない。引渡しまでの間に植物が枯死した場合は、その原因を調査し監
督職員に報告するとともに、再度施工し、施工結果を監督職員に報告しなければならな
い。
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３－５－５ 石積（張）工
１．受注者は､積石の積み方に先立ち、石に付着したごみ、汚物を清掃しなければならな

い。
２．受注者は、石積（張）工の施工に当たり、特に指定されていない限り谷積方式とし、

根石はなるべく大きな石を選び、所定の基礎、または、基礎工になじみよく据付なけれ
ばならない。

谷積み
図3-5-2 谷積み 模式図

３．受注者は、石積（張）工の施工に当たり、等高を保ちながら積み上げるものとし、天
端石及び根石は、できる限り五角石を使用しなければならない。

４．受注者は、空石積（張）工の施工に当たり、胴かいにて積石を固定し、胴込め、裏込
めを充填しつつ、平坦な大石を選んで尻かいを施して主要部を完全に固定し、空隙が生
じないように十分突固めなければならない。

５．受注者は、練石積（張）工の施工に当たり、尻かいにて積石を固定し、胴込めコンク
リートを充填し、十分突固めを行い、合端付近に著しい空隙が生じないように施工しな
ければならない。

６．受注者は、練石積の裏込めコンクリートの背面に、抜型枠等を用いて石積面からコン
クリート背面までの厚さを、正しく保つようにしなければならない。

７．受注者は、練石積（張）工の合端について、監督職員の承諾を得なければモルタル目
地を塗ってはならない。

８．受注者は、石積（張）工の施工に当たり、四ツ巻、八ツ巻、四ツ目、落し込み、目通
り、重箱あるいは、はらみ、逆石、その他の欠点がないように施工しなければならない。

９．受注者は、練石積の１日積上げ高さを1.5ｍ程度までとしなければならない。
10．受注者は、張石の施工に先立ち設計図書に示す厚さに栗石等を敷均し、十分突固めを

行わなければならない。また、張石は、凹凸なく張り込み、移動しないように栗石等を
充填しなければならない。

第６節 法面工
３－６－１ 一般事項

受注者は、各工法に応じた法面整形を行い、設計図書に示されている法面保護工を施
工するものとする。

３－６－２ 作業土工
作業土工の施工については、本章３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－６－３ 植生工
１．一般事項
（１）種子吹付けに関する一般事項は、次によるものとする。

材料の種類、品質及び配合については、設計図書に示すものとする。また、受注者は、
発芽を要する期間を経過した時点で発芽不良箇所が生じた場合、その原因を調査し、
監督職員に報告するとともに再度施工し、その結果を監督職員に報告しなければなら
ない。

（２）筋芝、張芝に関する一般事項は、次によるものとする。
１）受注者は、盛土法面及び平場に、芝の育成に適した土を所定の層厚に敷均し、十

分締固めなければならない。
２）受注者は、現場に搬入した芝を、速やかに芝付けすることとし、直射日光、雨露
にさらしたり、積み重ねて枯死したものを使用してはならない。また、芝付け後、枯
死しないように養生しなければならない。

なお、工事完成までに芝が枯死した場合は、受注者はその原因を調査し、監督職員
に報告するとともに、再度施工し、その結果を監督職員に報告しなければならない。

２．種子吹付
（１）受注者は、混合材に土を使用する場合、種子の生育に有害な物質、有機不純物を含

まない粘土質のものとし、使用する土は、あらかじめふるいにかけ、石礫、土塊など
を取り除かなければならない。
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（２）受注者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、甚だしい凹凸は整正しなけ
ればならない。

（３）受注者は、吹付け面が乾燥している場合、吹付け前に順次散水し、十分に湿らさな
ければならない。

（４）受注者は、混合に際しミキサーへの投入順序を、水、肥料、種子及び混合材とし、
１分間以上練り混ぜなければならない。

（５）受注者は、一様の厚さになるように吹付けなければならない。
（６）受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹付

け面を荒らさないように注意しなければならない。
３．筋芝

受注者は、筋芝の施工に当たり、土羽打ちを特に十分に行い、法面に合わせて表面を
平らに仕上げたのち、幅15cm 程度の芝を水平に敷き並べ、上に土をおいて十分締固め
なければならない。なお、施工間隔は、法長さで30cm を標準とする。また、法肩には
耳芝を施工しなければならない。

４．張芝
（１）受注者は、張芝の施工に当たり、施工箇所を不陸整正し、芝を張り敷き並べた後、

土羽板等を用いて地盤に密着させなければならない。その後、湿気のある衣土を表面
に均一に散布し、土羽板等で締固めなければならない。

（２）受注者は、張芝の脱落を防止するため、張芝一枚当たり２本～３本の目串で固定し
なければならない。張付けに当たり、芝の長手を水平方向にし、継目地を通さず施工
しなければならない。また、法肩には耳芝を施工しなければならない。

（３）受注者は、人工芝張立てに当たり、必要に応じて法面を等高線に沿って溝切りし、
その後、人工芝を隙間のないように溝に張立てなければならない。

（４）受注者は、人工芝の脱落を防止するため、アンカーピンで固定しなければならない。
５．播種

受注者は、播種に当たり、法面の直角方向に深さ３ cm 程度土を掻き起し、種子が均
一にむらのないようにまき付け、衣土をかけて埋めた後、土羽板により打固めなければ
ならない。

３－６－４ 法面吹付工
１．受注者は、セメントモルタル等の配合は設計図書によるものとし、吹付けに当たり、

吹付けが均等になるように施工しなければならない。また、混合方法、吹付け機械、吹
付け方法等について、施工計画書に記載しなければならない。

２．受注者は、吹付け面の状態により次のとおり施工しなければならない。
（１）岩盤の場合は、ごみ、泥土及び浮石等の吹付け材の付着に、有害となるものを除去

しなければならない。
（２）コンクリートの場合は、目荒しをした後十分清掃するものとする。吹付け面が吸水

性の岩の場合は、十分吸水させなければならない。
（３）土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。
３．受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、又はそのおそれがある

場合には、施工方法について事前に監督職員と協議しなければならない。
４．受注者は､補強用金鋼の設置に当たり､設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し､
かつ吹付け等により移動しないように法面に固定しなければならない。

また、金鋼の継手の重ね幅は、10cm（１目）以上重ねなければならない。
５．受注者は、吹付けに当たり、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部より順次下

部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けてはならない。
６．受注者は、１日の作業の終了及び休憩前は、吹付けの端部が次第に薄くなるように施

工し、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付け材の付着に有害となるもの
を除去後清掃し、かつ湿らせてから吹付けなければならない。

７．受注者は、表面及び角の部分について、施工速度を遅くして丁寧に吹付けなければな
らない。

こて等で表面仕上げを行う場合、吹付けた面とコンクリートモルタル等の付着を良く
しなければならない。

８．受注者は、金鋼取付け材を仕上げ面より適当な被覆を確保するように取付け、必要に
応じモルタルを注入して固定しなければならない。

９．受注者は、吹付けに際してのはね返り物を速やかに処理して、サンドポケットなどが
できないように施工しなければならない。

10．受注者は、２層以上に分けて吹付ける場合、層間にはく離が生じないように施工しな
ければならない。また、打断面を良く清掃して、吹付けなければならない。

11．受注者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工について、設計図書によるものとする。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

12．受注者は、法肩の吹付けに当たり、雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き込
んで施工しなければならない。
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３－６－５ 法枠工
１．現場打法枠
（１）基面処理

受注者は、切り取り、掘削時に法面をできるだけ平滑に仕上げなければならない。
また、型枠組立てに支障のある凹凸が生じた場合、コンクリートを打設するなど

して凹凸を少なくしなければならない。
（２）基礎

受注者は、現場打コンクリートの基礎を、沈下や滑動が生じないように施工しなけ
ればならない。

（３）型枠組立て
受注者は、コンクリート打設時に型枠が破損したり、型枠と地山との隙間からコン

クリートが流出しないように、堅固に型枠を組立てなければならない。
（４）コンクリートの配合及び打設

受注者は、コンクリートの配合及び打設について、設計図書に示すもの以外は、コ
ンクリート標準示方書（施工偏）に基づき施工しなければならない。

（５）中詰め
１）受注者は、枠内に土砂を詰める場合、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施

工しなければならない。
２）受注者は、枠内に土のうを施工する場合、土砂が十分詰まったものを使用し、枠

の下端から隙間ができないよう施工し、脱落しないようアンカーピン等で固定しな
ければならない。

３）受注者は、枠内に玉石などを詰める場合、クラッシャラン等で空隙を充填しなが
ら施工しなければならない。

４）受注者は、枠内にコンクリート板などを張る場合、法面との間に空隙を生じない
ように施工しなければならない。

また、枠とコンクリート板との空隙は、モルタルなどで充填しなければならない。
５）受注者は、コンクリート張工、又は厚層基材吹付工で施工する場合、枠内をよく

清掃した後枠との間に隙間のできないように施工しなければならない。
２．プレキャスト法枠
（１）基面処理

１）受注者は、法枠工を盛土面に施工する場合、盛土表面を十分締固め、表面をでき
るだけ平滑に仕上げなければならない。

２）受注者は、法枠工を掘削面に施工する場合、設計図書に基づいて平滑に切り取ら
なければならない。切り過ぎた場合には、粘性土を使用し、十分締固め整形しなけ
ればならない。

３）受注者は、法枠工の基礎の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊等は落下の危険のな
いよう除去しなければならない。

（２）基礎及び枠の組立て
１）受注者は、枠工の基礎の施工に当たり、沈下、滑動、不陸などが生じないように

しなければならない。
２）受注者は、法枠工の設置に当たり、枠をかみ合わせ、各部材に無理な力がかから

ないように、法尻から順序よく施工し、滑動しないように積み上げなければならな
い。

また、枠の支点部分に滑り止め用アンカーピンを用いる場合は、滑り止めアンカ
ーピンと枠が連結するよう施工しなければならない。

（３）中詰め
受注者は、中詰めの施工について、本条１．現場打法枠（５）中詰めの規定による

ものとする。
３．吹付枠
（１）基面処理と型枠の組立て

１）受注者は、凹凸の著しい法面では型枠が密着しにくいので、あらかじめコンクリ
ート又はモルタル吹付け工などで凹凸を少なくした後、型枠を組立てなければなら
ない。

２）受注者は、型枠の組立てに当たり、縦方向の型枠を基本に組立て、すべり止め鉄
筋にて固定しなければならない。

３）受注者は、鉄筋の継手について、コンクリート標準示法書に基づき、所定の長さ
を上下に重ね合わせるものとし、鉄筋の間隔及びかぶり等は、設計図書に示すとお
りに配筋し、十分に固定しなければならない。

４）受注者は、水抜き管を、吹付け施工時に移動しないように設置し、目詰まりを起
こさないように施工しなければならない。

（２）吹付けの施工
１）受注者は、吹付けに使用するモルタル、又はコンクリートの配合並びに水セメン

ト比について、吹付けを行う法面で、設計図書に示す強度を満足するよう配合試験
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により決定しなければならない。
２）受注者は、吹付けの施工に当たり、定められた配合を維持しながら、法面上部か

ら順次下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。
また、吹付け施工にあたり極端な高温又は低温の時期や強風時を避けなければな

らない。
３）受注者は、吹付け継手を縦枠の途中で作らないものとする。ただし、やむを得ず

継手を設けなければならない場合には、十分に手洗いをしたうえで施工しなければ
ならない。

４）受注者は、型枠断面より極端に大きくならないように吹付けなければならない。
（３）中詰め

受注者は、中詰め施工について、本条１．現場打法枠（５）中詰めに準じるが、耐
水性ダンボール製、板製、プラスチック製などの型枠を使用した場合、これらの型枠
を完全に除去したうえで中詰めを施工しなければならない。

また、受注者は、枠内をモルタル吹付や厚層基材吹付などで施工する場合、枠内を
よく清掃した後、枠との間に隙間のできないように施工しなければならない。

３－６－６ アンカー工
１．受注者は、材料を保管する場合、水平で平らな所を選び、地表面と接しないように角

材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等で覆い、湿気、水に対する配慮をしなけ
ればならない。

２．受注者は、アンカーの削孔に際して、周囲の地盤を乱すことのないように十分注意し
て施工しなければならない。

３．受注者は、削孔水に清水を使用することを原則とし、定着グラウトに悪影響を及ぼす
物質を含んではならない。

また、周辺地盤、アンカー定着地盤に影響を及ぼすおそれのある場合、監督職員と協
議しなければならない。

４．受注者は、設計図書に示された延長に達する前に削孔が不能となった場合、原因を調
査するとともに、その処理方法について、監督職員と協議しなければならない。

５．受注者は、削孔に当たり、アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達した
ことを、削孔延長、削孔土砂等により確認するとともに、確認結果を監督職員に提出し
なければならない。

６．受注者は、削孔が終了した場合、原則として孔内を清水により十分洗浄し、スライム
等を除去しなければならない。

７．受注者は、テンドンにグラウトとの付着を害するさび、油、泥等が付着しないよう注
意して取り扱うものとし、万一付着した場合、これらを取り除いてから組立加工を行わ
なければならない。

８．受注者は、グラウト注入に当たり、削孔内の排水、排気を行い、グラウトが孔口から
排出されるまで注入作業を中断してはならない。

９．受注者は、グラウト注入終了後、グラウトが硬化するまでテンドンが動かないように
保持しなければならない。

10．受注者は、注入されたグラウトが設計図書に示された強度に達した後、設計図書に示
された有効緊張力が得られるよう緊張力を与えなければならない。

３－６－７ かご工
１．受注者は、かご工の継かごを行う場合、施工の順序、継目の位置及び継目処理につい

て、施工計画書に記載しなければならない。
２．受注者は、布設に当たり、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置を定めなけ

ればならない。なお、詰石の際、法肩及び法尻の屈折部が、特に偏平にならないように
留意しなければならない。

３．受注者は、詰石後、かごを形成するものと同一規格の鉄線をもって、開口部を緊結し
なければならない。

４．受注者は、水中施工など特殊な場合について、その施工方法について施工計画書に記
載しなければならない。

５．受注者は、堅固で風化その他の影響を受けにくい良質なもので、網目よりも大きなも
のを、詰石材として使用しなければならない。

６．受注者は、外周りになるべく大きい石を選び、かごの先端から逐次詰め込み、空隙が
少なくなるように充填しなければならない。

７．受注者は、じゃかご間の連結について、設計図書に示す場合のほか、法長１ｍごとに
じゃかご用鉄線と同一規格の鉄線で緊結しなければならない。

８．受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石について、15㎝～25㎝のもので、じゃかごの網目
より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。

９．受注者は、じゃかごの詰石について、じゃかごの先端から石を詰込み､外周りに大き
な石を配慮するとともに、じゃかご内の空隙を少なくしなければならない。なお、じゃ
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かごの法肩及び法尻の屈折部が、扁平しないようにしなければならない。
10．受注者は、じゃかごの布設について、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置

を定めなければならない。
11．受注者は、じゃかごの連結について、丸輪の箇所（骨線胴輪）でじゃかご用鉄線と同

一規格の鉄線で緊結しなければならない。
12．受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃかご

の開口部を緊結しなければならない。
13．受注者は、ふとんかご、その他の異形かごについて、本条１から５に準じて施工しな

ければならない。
14．受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石について、ふとんかごの厚さが30cm の場合は

５ cm ～15cm 、ふとんかごの厚さが50cm の場合は15cm ～20cm の大きさとし、ふとん
かごの網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。

第７節 コンクリート
３－７－１ 一般事項

受注者は、コンクリートの使用量が少量で、この節に示す事項により難い場合、監督
職員と協議しなければならない。

３－７－２ レディーミクストコンクリート
１．受注者は、レディーミクストコンクリートを用いる場合には、工業標準化法に基づき

国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（ＪＩＳマ
ーク表示認証製品を製造している工場）で、かつ、コンクリートの製造、施工、試験、
検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者（ｺﾝｸﾘｰﾄ主任技士等）が常
駐しており、配合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場(全国生コンクリート品
質管理監査会議の策定した統一監査基準に基づく監査に合格した工場等)から選定し、
ＪＩＳ Ａ5308（レディーミクストコンクリート）に適合するものを用いなければなら
ない。

２．受注者は、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）
により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）で製造され、
ＪＩＳ Ａ 5308（レディーミクストコンクリート）により粗骨材 大寸法、空気量、
スランプ、水セメント比及び呼び強度等が指定されるレディーミクストコンクリートに
ついては、配合に臨場するとともに、製造工場の材料試験結果、配合の決定に関する確
認資料を整備・保管し、監督職員から請求があった場合は遅滞なく提示するとともに、
検査時までに監督職員へ提出しなければならない。

３．受注者は、本条第１項に規定するレディーミクストコンクリートを用いることが困難
な場合には、選定する工場が、設計図書に指定する品質が得られることを確認出来る資
料を監督職員に提出し、確認を得なければならない。なお、コンクリートの製造、施工、
試験、検査及び管理などの技術的業務を実施する能力のある技術者が常駐しており、配
合設計及び品質管理等を適切に実施できる工場から選定しなければならない。

４．受注者は、工業標準化法に基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）
により認証を受けた工場（ＪＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）でない工場
で製造したレディーミクストコンクリート及び本条１．に規定する工場であってもＪＩ
Ｓ Ａ 5308（レディーミクストコンクリート）以外のレディーミクストコンクリート
を用いる場合には、設計図書及び本章「３－７－３配合」及び「３－７－４材料の計量」
の規定によるとともに、配合に臨場し、製造工場の材料試験結果、配合の決定に関する
資料を監督職員に提出し、確認を得なければならない。

５．受注者は、運搬車の使用に当たり、練りまぜたコンクリートを均一に保持し、材料の
分離を起さずに、容易に完全に排出できるトラックアジテータを使用しなければならな
い。

これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。
なお、運搬車にダンプトラック等を使用する場合には、その荷台を平滑で、かつ防水

構造としなければならない。
６．受注者は、レディーミクストコンクリートの品質を確かめるための検査をＪＩＳ Ａ

5308（レディーミクストコンクリート）により実施しなければならない。なお、生産者
等に検査のための試験を代行させる場合、受注者がその試験に臨場しなければならない。

また、現場練りコンクリートについても、これに準じるものとする。

３－７－３ 配 合
１．受注者は、コンクリート配合設計に用いる条件について、設計図書によらなければな

らない。
２．受注者は、計画配合を現場配合に直す場合に、骨材の表面水量試験及びふるい分け試

験に基づき行わなければならない。
３．受注者は、使用する材料を変更し、又は計画配合の修正が必要と認められた場合、計
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画配合表を作成して監督職員に提出し、承諾を得るものとする。

３－７－４材料の計量
１．現場配合による場合の、材料の計量１回当たりの許容誤差は、表3-7-1の値以下でな

ければならない。
表3-7-1 計量の許容誤差

材料の種類 許容誤差（％）

水 １
セメント １
骨 材 ３
混 和 材 ２※
混 和 剤 ３

※高炉スラグ微粉末の場合は、１（％）以内
２．混和剤を溶かすのに用いた水、又は混和剤を薄めるのに用いた水は、練り混ぜ水の一

部とする。
３．受注者は、各材料を一練り分毎に質量で計量しなければならない。

ただし、水及び混和剤溶液は、容積で計量してもよい。なお、一練りの量は、工事の
種類、コンクリートの打込み量、練り混ぜ設備、運搬方法等を考慮して、これを定めな
ければならない。

３－７－５ 材料の貯蔵
１．受注者は、袋詰めセメントの貯蔵に当たり、地上30cm 以上あげた床の上に積み重ね、

検査や搬出に便利なように配慮しなければならない。なお、積み重ね高さは13袋以下と
しなければならない。

２．受注者は、貯蔵中いくぶんでも固まったセメントを、工事に用いてはならない。

３－７－６ 練り混ぜ
１．練り混ぜ時間は、試験練りによって定める。やむを得ず、練り混ぜ時間の試験を行わ

ない場合は、その 小時間を可傾式バッチミキサを用いる場合１分30秒、強度練りバッ
チミキサを用いる場合は１分とする。

２．受注者は、練り置いて固まり始めたコンクリートを、練り返して用いてはならない。

３－７－７ 塩化物含有量の限度
１．コンクリート中の塩化物含有量は、コンクリート中に含まれる塩化物イオンの総量で

表すものとする。
２．練り混ぜ時におけるコンクリート中の全塩化物量は、原則として、0.30kg/m

3

以下と
する。

ただし、鉄筋コンクリート部材、ポストテンション方式のプレストレストコンクリー
ト部材（シース内のグラウトを除く）及び用心鉄筋を有する無筋コンクリートの場合で、
塩化物量の少ない材料の入手が著しく困難な場合、全塩化物量の許容値を0.60 kg/m

3

以
下とすることができる。

この場合、工事着手前に監督職員の承諾を得るものとする。

３－７－８ 打込み準備
１．受注者は、打込みの前に鉄筋、型枠、その他の配置を正しい位置に固定し、コンクリ

ートと接して吸水するおそれのあるところについて、あらかじめ湿らせなければならな
い。

２．受注者は、コンクリート打ちを始める前に、運搬装置、打込み設備及び型枠内を清掃
して、コンクリート中に雑物の混入することを防がなければならない。

３－７－９ アルカリ骨材抑制対策
レディーミクストコンクリートは、次の（１）及び（２）を優先したアルカリ骨材抑

制対策が行われているものとし、その方法について監督職員に報告するものとする。
なお、現場練りコンクリートについても、これに準じるものとする。

（１）コンクリート中のアルカリ総量の抑制
アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリート１ m

3

に含
まれるアルカリ総量をＮａ2Ｏ換算で3.0㎏以下にする。

（２）抑制効果のある混合セメント等の使用
ＪＩＳ Ｒ 5211 高炉セメントに適合する高炉セメントＢ種（スラグ混合比40％以上）
又はＣ種、あるいはＪＩＳ Ｒ 5213 フライアッシュセメントに適合するフライアッ
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シュセメントＢ種（フライアッシュ混合比15％以上）又はＣ種、若しくは混和剤をポ
ルトランドセメントに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたもの
を使用する。

（３）安全と認められた骨材の使用
受注者の立会いのもと骨材を採取し、骨材のアルカリシリカ反応性試験（化学法又

はモルタルバー法）を行い、その結果が無害と確認された骨材を使用する。
なお、化学法については工事開始前、工事中１回／６ヶ月かつ産地がかわった場合

に信頼できる試験機関で試験を行うものとし、またモルタルバー法は試験成績書によ
り確認をするとともに、ＪＩＳ Ａ 1804 コンクリート生産工程管理用試験法により
骨材が無害であることを確認する。

ただし、次の場合はこの限りではない。
１）工事開始前

コンクリート打設開始日の１ヶ月以内に、宮城県等で発注した他工事の受注者の
立会いによる試験結果がある場合は、その試験結果を使用できる。

２）工事中１回／６ヶ月かつ産地がかわった場合
ＪＩＳに基づき６ヶ月ごとに行う試験を化学法で行う場合は、試験に用いる骨材

の採取に骨材生産者、生コンクリート生産者及び受注者が立会えば、ＪＩＳに基づ
く試験結果が使用できる。

なお、この試験結果は１ヶ月以内であれば他工事でも使用できるが、この場合、
受注者は同一の骨材生産場所から納入されていることを確認するものとする。

３－７－10 コンクリート打込み
１．受注者は、コンクリート打設作業に当たり、あらかじめ打設計画を作成し、適切な高

さに設定して、これに基づき打設作業を行わなければならない。
２．受注者は、コンクリートを速やかに運搬し、直ちに打込み、十分に締固めなければな

らない。
練り混ぜから打ち終るまでの時間は、原則として外気温が25℃を越えるときで1.5時

間、25℃以下のときで２時間以内とし、かつ、コンクリートの運搬時間（練り混ぜ開始
から荷卸し地点に到着するまでの時間）は1.5 時間以内としなければならない。ただし、
工事特性等を踏まえ、これらの時間を超える可能性がある場合は、監督職員と協議する
ものとする。

３．コンクリートの練混ぜから打ち終わるまでの時間中、コンクリートを日光、風雨等か
ら保護しなければならない。

４．受注者は、コンクリートの打込み作業に当たり、鉄筋の位置や型枠を乱さないように
しなければならない。

５．受注者は、日平均気温が４℃以下になることが予想されるときは、本章３－10－２寒
中コンクリートの規定によらなければならない。また、コンクリート打込み時における
日平均気温が25℃を越えることが予想されるときは、本章３－10－１暑中コンクリート
の規定によらなければならない。

６．受注者は、その仕上り面が１区画内で、ほぼ水平となるようにコンクリートを打つこ
とを原則とする。コンクリート打込みの一層の高さは、締固め能力を考慮してこれを定
めなければならないが、一般に40cm ～50cm 以下を標準とする。

７．受注者は、型枠が高い場合、材料の分離を防ぐため、並びに打込み中の層の上部にあ
る鉄筋及び型枠にコンクリートが付着して硬化するのを防ぐために型枠に投入口を設け
るか、又は縦シュート等を用い吐出口を打込み面近くまで下げてコンクリートを打たな
ければならない。

８．受注者は、バケット、ホッパー等の吐出口から、コンクリートの打込み面までの高さ
を1.5ｍ以下としなければならない。

９．受注者は、コンクリートを２層以上に分けて打込む場合、原則として、下層のコンク
リートが固まり始める前に上層のコンクリートを打込み、上層と下層が一体となるよう
に施工しなければならない。

10．受注者は、スラブ又は梁のコンクリートが、壁又は柱のコンクリートと連結している
場合､沈下ひび割れを防止するため、壁又は柱のコンクリートの沈下がほぼ終了してか
ら、スラブ又は梁のコンクリートを打込まなければならない。
張出し部分を持つ構造の場合にも、同様にして施工しなければならない。

11．受注者は、沈下ひび割れが発生した場合、直ちにタンピング又は再振動により、これ
を修復しなければならない。再振動に当たっては、その時期をあらかじめ定めるなどコ
ンクリートの品質の低下を招かないように注意して行わなければならない。
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３－７－11 養生
１．受注者は、コンクリートの打込み後、硬化に必要な温度及び湿潤状態に保ち、有害な

作用の影響を受けないように、養生しなければならない。
２．受注者は、コンクリートの露出面は、表面を荒らさないで作業が出来る程度に硬化し

た後に少なくとも次表の期間は常に湿潤養生を行わなければならない。

表3-7-2 コンクリートの標準養生期間

日平均気温 高炉セメントＢ種 普通ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒﾝﾄ

１５℃以上 ７日 ５日 ３日

１０℃以上 ９日 ７日 ４日

５℃以上 １２日 ９日 ５日

注）寒中コンクリートの場合は、本章３－１０－２寒中コンクリートによる。

３－７－12 継目
１．受注者は、設計図書に示されていない継目を設ける場合、構造物の強度、耐久性、機

能及び外観を害さないように、位置、方向及び施工方法を定め、施工計画書に記載しな
ければならない。

２．受注者は、硬化したコンクリートに新たにコンクリートを打継ぐ場合、打設前に、硬
化したコンクリートの表面のレイタンス、ゆるんだ骨材粒、品質の悪いコンクリート等
を完全に取り除き、コンクリート表面を粗にした後、十分に吸水させ、型枠を締直しセ
メントペーストを塗るか、又はコンクリート中のモルタルと同程度のモルタルを敷いて
直ちにコンクリートを打ち、旧コンクリートと密着するように締固めなければならない。

３．受注者は、打継目を設ける場合、せん断力の小さい位置に設け、打継面を部材の圧縮
力の作用する方向と直角になるよう施工しなければならない。

４．受注者は、やむを得ずせん断力の大きい位置に打継目を設ける場合、打継目にほぞ、
又は溝を造るか、鋼材を配置して、これを補強しなければならない。

５．受注者は、伸縮継目の目地の材質、厚さ、間隔について、設計図書によるものとする
が、設計図書に示されていない場合、瀝青系目地材厚は１ cm ～２ cm 程度とし、工事
着手前に監督職員の承諾を得るものとする。

６．受注者は、アーチ形式のコンクリート打込みを行う場合、アーチ軸に直角となるよう
に打継目を設けなければならない。

３－７－13 表面仕上げ
１．受注者は、せき板に接する露出面となるコンクリートについて、平らなモルタルの表

面が得られるように打込み、締固めなければならない。
コンクリート表面にできた突起、すじ等は、これを除いて平らにならし、豆板、欠けた
箇所等は、取り除いて水でぬらした後、本体コンクリートと同等の品質を有するコンク
リート、又はモルタルのパッチングをして、平らに仕上げなければならない。

２．受注者は、せき板に接しない仕上げ面について、締固めを終え、ほぼ所定の高さ及び
形にならしたコンクリート上面にしみ出した水がなくなるか、又は上面の水を処理した
後でなければこれを仕上げてはならない。
仕上げには、木ごて又は適当な仕上げ機械を用いるものとし、仕上げ作業は、過度にな
らないように注意しなければならない。

また、滑らかで密実な表面を必要とする場合、作業が可能でできるだけ遅い時期に、
金ごてで強い力を加えて、コンクリート上面を仕上げなければならない。

３－７－14 均しコンクリート
受注者は、均しコンクリートの施工に当たり、鉄筋組立及び底板コンクリート打設に

支障を与えないように平坦に仕上げるとともに、型枠を使用し所定の形状に施工する。
また、通常のコンクリート構造物と同様に養生を行わなければならない。

第８節 型枠及び支保
３－８－１ 一般事項

１．受注者は、型枠及び支保の施工に当たり、所定の強度と剛性を有するとともに、完成
した構造物の位置、形状及び寸法が正確に確保され、所定の性能を有するコンクリート
が得られるようにしなければならない。

２．受注者は、コンクリートがその自重及び施工中に加わる荷重を受けるのに必要な強度
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に達するまで、型枠及び支保を取り外してはならない。
３－８－２ 型 枠

１．受注者は、容易に組立て及び取り外しができる型枠を用いるものとする。なお、せき
板又はパネルの継目は、なるべく部材軸に直角又は平行とし、モルタルの漏れない構造
としなければならない。

２．受注者は､特に定めのない場合、コンクリートの角に面取りを施工しなければならな
い。

３．受注者は、型枠を締付けるに当たり、ボルト又は棒鋼を用いなければならない。また、
外周をバンド等で締付ける場合、その構造、施工手順等を施工計画書に記載しなければ
ならない。

なお、これらの締付け金物を型枠取り外し後、コンクリート表面（コンクリート表面
から2.5cm の間にあるボルト、棒鋼等を含む）に残してはならない。

３－８－３ 支 保
１．受注者は､支保の施工に当たり､荷重に耐えうる強度をもった支保を使用するとともに、
荷重を各支柱に分布させなければならない。

２．受注者は、重要な構造物の支保について図面を作成し、施工計画書に添付しなければ
ならない。

３．受注者は、支保の施工に当たり、施工時及び完成後のコンクリート自重による沈下、
変形を考慮して適切な処置を行わなければならない。

第９節 鉄 筋
３－９－１ 鉄筋の加工

１．受注者は、鉄筋を設計図書に示す形状及び寸法に正しく一致するよう材質を害さない
方法で加工しなければならない。

２．受注者は、常温で鉄筋を加工しなければならない。ただし、鉄筋をやむを得ず熱して
加工する場合は、既往の実績を調査し、現地において試験施工を行い、悪影響を及ぼさ
ないことを確認したうえで施工方法を定め、施工しなければならない。

３．受注者は、設計図書に鉄筋の曲げ半径が示されていない場合、コンクリート標準示方
書の規定によらなければならない。

３－９－２ 鉄筋の組立
１．受注者は、鉄筋を組立てる前にこれを清掃し、浮き錆や鉄筋の表面についたどろ、油、

ペンキ、その他鉄筋とコンクリートの付着を害するおそれのあるものは、これを除かな
ければならない。

２．受注者は、鉄筋を設計図書に示す位置に配置し、コンクリートを打つときに動かない
ように組立用鉄筋を用いるなどして堅固に組立てなければならない。

また、鉄筋の交点の要所を、直径0.8mm 以上の焼なまし鉄線、又は適切なクリップ
で緊結しなければならない。使用した焼きなまし鉄線またはクリップはかぶり内に残し
てはならない。

３．受注者は、鉄筋のかぶりについて設計図書に示す値としなければならない。
なお、設計図書に示されていない場合は、コンクリート標準示方書の規定によらなけ

ればならない。
また、鉄筋のかぶりとは、コンクリート表面から も外側に配置される鉄筋の 外面

までの 短距離をいい、設計上のコンクリート表面から主鉄筋の中心までの距離とは異
なる。

ボックスカルバートの例

図3-9-1 鉄筋のかぶり
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４．受注者は、設計図書に特に示さない限り、鉄筋のかぶりを保つよう、スペーサを設置
するものとし、構造物の側面については１㎡当たり２個以上、構造物の底面については、
１㎡当たり４個以上設置しなければならない。また、型枠に接するスペーサについては、
コンクリート製あるいはモルタル製で、本体コンクリートと同等以上の品質を有するも
のを使用しなければならない。

なお、これ以外のスペーサを使用する場合は、監督職員の承諾を得るものとする。
５．受注者は、鉄筋の組立て完了後必ず検査を行うものとし、その検査結果を整備し保管

しなければならない。なお、監督職員からの請求があった場合には速やかに提出しなけ
ればならない。

６．受注者は、鉄筋の組立て完了後、コンクリートを打込むまでに鉄筋の位置がずれたり、
どろ、油等の付着がないかについて確認し、清掃してからコンクリートを打たなければ
ならない。

７．受注者は、鉄筋コンクリート構造物内を通過する管等（鋼管、ダクタイル鋳鉄管、管
及び弁類支持金具、基礎ボルト、弁類の振れ止等）と鉄筋が接触しないように注意しな
ければならない。

３－９－３ 鉄筋の継手
１．受注者が、設計図書に示されていない鉄筋の継手を設けるときは、継手の位置及び方

法について監督職員に提出し、承諾を得るものとする。
２．受注者は、鉄筋の重ね継手を行う場合、所定の長さを重ね合わせて直径0.8mm 以上

の焼なまし鉄線で数箇所緊結しなければならない。
３．受注者は､鉄筋の継手に重ね継手、ガス圧接継手、溶接継手又は機械式継手を用いる

場合には､（公社）土木学会が定める鉄筋定着・継手指針に従い、鉄筋の種類、直径及
び施工箇所に応じて も適切な施工方法を選定しなければならない。

４．受注者は、将来の継ぎ足しのために構造物から露出しておく鉄筋について、損傷、腐
蝕等を受けないように、これを保護しなければならない。

５．受注者は、軸方向鉄筋に重ね継手を用いる場合の重ね合せ長さについて、コンクリー
ト標準示方書の規定によらなければならない。

６．受注者は、鉄筋のガス圧接箇所が、設計図書どおりに施工できない場合、その処置方
法について監督職員と協議しなければならない。

７．受注者は、圧接に当たり、次によるほか、有害な欠陥のないようにしなければならな
い。

（１）規格、又は形状の著しく異なる場合及び径の差が７㎜を越える場合は、手動ガス圧
接してはならない。ただし、Ｄ41とＤ51の場合はこの限りではない。

（２）圧接面は、圧接作業前にグラインダー等でその端部が直角で平滑となるように仕上
げるとともに、錆、油、塗料、セメントペースト、その他の有害な付着物を完全に除
去しなければならない。

（３）付き合わせた圧接面は、なるべく平面とし、周辺の隙間は２ｍｍ以下とする。
（４）鉄筋軸方向の 終加圧力は、母材断面積当たり30Mpa 以下とする。

圧接部の膨らみの直径は、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の1.4倍以上、
膨らみの長さは1.1倍以上とし、その形状はなだらかとなるようにしなければならな
い。

なお、ＳＤ490の圧接を行う場合、圧接部の膨らみの直径は鉄筋径の1.5倍以上、膨
らみの長さは1.2倍以上とし、その形状はなだらかとなるようにしなければならない。

（５）軸心のくい違いは、鉄筋径（径の異なる場合は細い方の鉄筋径）の1/5 以下とする。
（６）圧接部の膨らみの頂部から圧接面のずれは、鉄筋径の1/4 以下でなければならない。
（７）加熱中に火炎に異常があった場合は､圧接部を切り取って再圧接しなければならな

い。
８．受注者は、降雪、降雨、又は強風等のときに作業をしてはならない。ただし、作業が

可能なように遮へいした場合は作業を行うことができる。
９．圧接工は、ＪＩＳ Ｚ 3881（ 鉄筋のガス圧接技術検定における試験方法及び判定基

準）に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試験の技量を有する技術者で
なければならない。また、自動ガス圧接装置を取扱う者は、（公社）日本圧接協会が認
定した「自動ガス圧接技量資格者」でなければならない。

10．受注者は､その工事に従事する圧接工の名簿及び写真を監督職員に提出しなければな
らない。また、圧接工は資格証明書を常時携帯し、監督職員が資格証明書の提示を求め
た場合、これに応じなければならい。

11. 受注者は､ガス圧接部の検査について、本条７．（４）から（６）までの圧接部及び
折れ曲がり、その他有害と認められる欠陥による再圧接部について外観検査及び超音波
深傷検査を鉄筋のガス圧接工事標準仕様書に基づき実施するものとし、その結果を監督
職員に報告するものとする。
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なお、超音波深傷試験の方法は、ＪＩＳ Ｚ 3062 鉄筋コンクリート用異形棒鋼ガス
圧接部の超音波深傷試験方法及び判定基準によるものとする。

ただし、この方法によりがたい場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

第10節 特殊コンクリート
３－10－１ 暑中コンクリート

１．一般事項
（１）受注者は、暑中コンクリートの施工に当たり、高温によるコンクリートの品質の低

下がないように、材料、配合、練り混ぜ、運搬、打込み及び養生等について、打込み
時及び打込み直後においてコンクリートの温度が低くなるように対策を講じなければ
ならない。

（２）受注者は、設計図書に規定がない場合、一般に、日平均気温が25℃を越えることが
予想されるとき、暑中コンクリートとしての施工を行わなければならない。

２．材 料
（１）受注者は、高温のセメントを用いないよう注意しなければならない。
（２）受注者は、長時間炎熱にさらされた骨材をそのまま用いてはならない。
（３）受注者は、水の使用に当たり、できるだけ低温度のものを用いなければならない。
（４）受注者は、減水剤、ＡＥ減水剤、流動化剤等の使用に当たり、ＪＩＳ Ａ 6204に適

合する遅延形のものを用いるものとするが、遅延剤を使用する場合、その資料を監督
職員に提出し、承諾を得るものとする。

３．コンクリート打込み
（１）受注者は、コンクリートを打込む前に、地盤、型枠等のコンクリートから吸水する

おそれのある部分を、十分湿潤状態に保たなければならない。
また、型枠、鉄筋等が直射日光を受けて高温になるおそれのある場合には、散水、

覆い等の適切な処置を施さなければならない。
（２）受注者は、コンクリートの温度について、打込み時35℃以下を標準とする。なお、

コンクリート温度がこの上限値を超える場合には、コンクリートが所要の品質を確保
できることを確かめなければならない。

（３）受注者は、コンクリートの練り混ぜから1.5時間以内に打込まなければならい。
（４）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コールドジョイントが発生しないよう

迅速に行わなければならない。
４．養 生

受注者は、コンクリートの打込みを終了したら速やかに養生を開始し、コンクリート
の表面を乾燥から保護しなければならない。特に、気温が高く湿度が低い場合、打込み
直後の急激な乾燥によってひび割れが生じることがあるので、直射日光、風等を防がな
ければならない。

３－10－２ 寒中コンクリート
１．一般事項
（１）受注者は、日平均気温が4℃以下になることが予想されるときに､寒中コンクリート

としての施工を行わなければならない。
（２）受注者は、寒中コンクリートの施工に当たり、材料、配合、練り混ぜ、運搬、打込

み、養生、型枠及び支保工等についてコンクリートが凍結しないように、また、寒冷
下においても設計図書に示す品質が得られるようにしなければならない。

２．材 料
（１）受注者は、凍結しているか、又は氷雪の混入している骨材を、そのまま用いてはな

らない。
（２）受注者は、材料を加熱する場合、水又は骨材を加熱することとし、セメントは直接

これを熱してはならない。骨材の加熱は、温度が均等で、かつ過度に乾燥しない方法
によらなければならない。

なお、受注者は、水及び骨材を熱する装置、方法、温度等について、施工計画書に
記載しなければならない。

（３）受注者は、高性能減水剤、防凍、耐寒剤などの特殊な混和剤を使用する場合、監督
職員の承諾を得るものとする。

３．コンクリート打込み
（１）受注者は、コンクリートの錬りまぜ、運搬及び打込みに当たっては、コンクリート

の温度の低下に注意するものとする。
（２）受注者は、コンクリートの打込みのときに、鉄筋、型枠等に氷雪が付着していては

ならない。また、地盤が凍結している場合、溶かした後に打込まなければならない。
（３）受注者は、打込み時のコンクリートの温度を、構造物の断面 小寸法、気象条件等

を考慮して、５℃～20℃の範囲に保たなければならない。
（４）受注者は、加熱した材料をミキサーに投入する順序の設定に当たり、セメントが急

結を起こさないように、これを定めなければならない。
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（５）受注者は、コンクリートの打込み終了後、直ちにシート、又はその他の材料で表面
を覆い、養生を始めるまでの間のコンクリート表面温度の急冷を防がなければならな
い。

４.養 生
（１）受注者は、打込み後の初期に凍結しないように、風等から十分にコンクリートを保

護しなければならない。
（２）受注者は、養生方法及び養生期間について、外気温、配合、構造物の種類及び大き

さ、その他の養生に影響を与えると考えられる要因を考慮して計画しなければならな
い。

（３）受注者は、コンクリートに給熱する場合、コンクリートが乾燥したり、局部的熱せ
られたりしないように注意しなければならない。

受注者は、保温養生又は給熱養生を終った後、コンクリートの温度を急激に低下さ
せてはならない。

（４）受注者は、養生中コンクリートの温度を、5℃以上に保たなければならない。
また、養生期間について、特に監督職員が指示した場合のほかは、表3-10-1の値以

上とする。
なお、養生期間の後、さらに２日間はコンクリートの温度を０℃以上に保たなけれ

ばならない。

表3-10-1 寒中コンクリートの養生期間（断面の大きさが普通の場合）

セメントの種類
養 生

型枠取り外し直後に 普 通 早強ﾎﾟﾙﾄﾗﾝ 高 炉 ｾ ﾒ ﾝ ﾄ
構造物が曝される環境 ﾎﾟ ﾙ ﾄ ﾗ ﾝ ﾄ ﾞ ﾄﾞｾﾒﾝﾄ普通 Ｂ 種

温 度 ｾ ﾒ ﾝ ﾄ ﾎﾟﾙﾄﾗﾝﾄﾞｾﾒ
ﾝﾄ+促進剤

①連続してあるいはしばしば水で ５℃ ９日 ５日 １２日
飽和される場合

１０℃ ７日 ４日 ９日

②普通の露出状態にあり①に属さ ５℃ ４日 ３日 ５日
ない部分

１０℃ ３日 ２日 ４日

（注）Ｗ／Ｃ＝５５％の場合を示した。Ｗ／Ｃがこれと異なる場合は増減する。

５．凍害を受けたコンクリート
受注者は、凍害を受けたコンクリートを取り除かなければならない。

３－10－３ 水中コンクリート
１．受注者は、水中コンクリートの施工方法について、その詳細を施工計画書に記載しな

ければならない。
２．受注者は、コンクリートを静水中に打込むものとし、これ以外の場合、監督職員の承

諾を得るものとする。

３－10－４ 海水の作用を受けるコンクリート
１．受注者は、海水の作用を受けるコンクリートの打込み、締固め、養生等について施工

計画書に記載し、特に注意して施工しなければならない。
２．受注者は、本章３－７－１２継目の規定によるものとする。

なお、設計図書に示す 高潮位から上60㎝及び 低潮位から下60㎝の間のコンクリー
トには、打継目を設けてはならない。

また、これ以外の場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

３－10－５ プレパックドコンクリート
受注者は、プレパックドコンクリートの施工について、施工計画書に記載しなければ

ならない。

３－10－６ マスコンクリート
１．受注者は、マスコンクリートの施工に当たり、事前にセメントの水和熱による、温度

応力及び温度ひび割れに対する十分な検討を行わなければならない。
２．受注者は、温度ひび割れに関する検討結果に基づき、打込み区画の大きさ、リフトの
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高さ、継目の位置及び構造、打込み時間間隔を設定しなければならない。
３．受注者は､あらかじめ計画したコンクリートの温度を超えて打込みを行ってはならな

い。
４．受注者は、養生に当たり、温度ひび割れ制御が計画どおり行えるよう、コンクリート

温度を制御しなければならない。
５．受注者は、温度ひび割れ制御が適切に行えるよう、型枠の材料及び構造を選定すると

ともに、型枠を適切な期間在置しなければならない。

第11節 一般舗装工
３－11－１ 一般事項

本節は、アスファルト舗装、コンクリート舗装及び土砂系舗装に適用する。
ただし、耕作道路等のように、簡易な構造の土砂系舗装の場合は除外する。

３－11－２ 舗装準備工
１．受注者は、舗装工の施工に先立ち、路床面の清掃と整備を行わなければならない。特

に、路床仕上げ後、工事車両の通行を許可した場合には、路床面の不陸を整正し清掃し
なければならない。

２．受注者は、舗装工の施工に先立ち、路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければ
ならない。

３．受注者は、路床面又は路盤面に異常を発見した場合、その状況を監督職員に報告し、
その処置方法について監督職員と協議しなければならない。

３－11－３ アスファルト舗装工
１．下層路盤の施工は、次によるものとする。
（１）使用する粒状路盤材の種類は、設計図書によるものとする。
（２）粒状路盤材の 大粒径は、50㎜以下を標準とする。
（３）受注者は、粒状路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意しながら一層の仕上が

り厚さが20㎝を越えないように、均一に敷均さなければならない。
（４）受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた 適含水

比付近の含水比で、締固めなければならない。
ただし、路床の状態、使用材料の性状等により、これにより難い場合は、監督職員

の承諾を得るものとする。
（５）受注者は、路盤材料の管理に当たり、降雨によって過度の含水状態にならないよう、

また、有害物の混入及び材料の分離を起こさないようにしなければならない。
（６）受注者は、在来の砂利層を利用する場合、スカリファイア等でかき起し不良材料を

取り除き、グレーダ等で不陸整正した後に指定の密度が得られるまで締固めなければ
ならない。

２． 上層路盤の施工は、次によるものとする。
（１）使用する粒度調整路盤材（ 以下「粒調路盤材」という。）の種類及び 大粒径は、

設計図書によるものとする。
（２）受注者は、工事材料として承諾を得た粒度及び締固めに適した含水比が得られるよ

うに、配合したものを使用しなければならない。
（３）受注者は、粒調路盤材の敷均しに当たり、材料の分離に注意し、一層の仕上がり厚

さが15㎝を越えないように敷均さなければならない。
ただし、締固めに振動ローラを使用する場合は、仕上がり厚さの上限を20 ㎝とす

ることができるものとする。
（４）受注者は、粒調路盤材の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた 適含

水比付近の含水比で、規格値を満足するように締固めなければならない。
（５）受注者は、粒調路盤材を貯蔵する場合、貯蔵場所を平坦にして清掃し、できるだけ

材料の分離が生じないように、かつ有害物が混入しないようにしなければならない。
特に、水硬性粒度調整鉄鋼スラグは、シート等で覆い雨水がかからないように貯蔵

しなければならない。
３． セメント及び石灰安定処理工の施工は、次によるものとする。
（１）使用する骨材の品質、種類並びに 大粒径は、設計図書によるものとする。
（２）使用するセメント及び石灰の種類は、設計図書によるものとする。
（３）受注者は、セメント及び石灰の貯蔵に当たり、防湿的な構造を有する倉庫等に貯蔵

しなければならない。
（４）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書によるものとする。
（５）受注者は、舗装工の施工に先立ち、舗装調査・試験法便覧に示す安定処理混合物の

一軸圧縮試験方法により一軸圧縮試験を行い、使用するセメント量及び石灰量につい
て監督職員の承諾を得るものとする。

（６）セメント量及び石灰量決定の基準とする一軸圧縮強さは、設計図書に示す場合を除
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き、表3-11-1によるものとする。
ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書に示すセメント量及び石灰量の路

盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督職員が承諾した場合には一軸圧縮
試験を省略することができるものとする。

表3-11-1 安定処理路盤材の一軸圧縮強さ

アスファルト舗装 コンクリート舗装

セ メ ン ト 石 灰 安 定 セ メ ン ト 石 灰 安 定
安 定 処 理 処 理 安 定 処 理 処 理

０．９８ Mpa ０．７ Mpa ０．９８ Mpa ０．５ Mpa
下層路盤工

７日 １０日 ７日 １０日

２．９ Mpa ０．９８ Mpa ２．０ Mpa ０．９８ Mpa
上層路盤工

７日 １０日 ７日 １０日

（７）受注者は、舗装調査・試験法便覧に示される方法（突固め試験方法）により、セメ
ント及び石灰安定処理路盤材の 大乾燥密度を求め、監督職員の承諾を得るものとす
る。

（８）気象条件による施工制約は、本章３-１３-２路床安定処理工９の規定によるものと
する。

（９）受注者は、本項（２）から（７）により決定したセメント及び石灰の配合量に基づ
き、設計図書に示す次のいずれかの方式により混合を行うものとするが、いずれによ
るかは設計図書によるものとする。
１）路上混合方式による場合は､安定処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、

その上にセメント又は石灰を均一に散布し、混合機械で1～２回空練りした後、
適含水比付近になるよう水を加えながら混合しなければならない。

２）中央混合方式による場合は、混合時間を定め良く混合し、加水はセメント又は石
灰を添加後に行い、混合物が締固め時において、 適含水比付近になるように管理
しなければならい。

（10）受注者は、敷均した安定処理路盤材を 適含水比付近の含水比で、規格値を満足す
るように締固しなければならない。

ただし、路床の状態、使用材料の性状等により、これにより難い場合は、監督職員
の承諾を得るものとする。

（11）受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合は、締固め後の一層の仕上がり厚さが30
㎝を越えないように均一に敷均さなければならない。

（12）受注者は､上層路盤の安定処理を行う場合、締固め後の一層の仕上がり厚さについ
て、 小厚さは路盤材の 大粒径の３倍以上かつ10㎝以上、 大厚さの上限は20㎝以
下でなければならない。

ただし、締固めに振動ローラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を25㎝とする
ことができるものとする。

（13）受注者は、セメント安定処理路盤の締固めにおいて、水を加え混合後2 時間以内に
完了するようにしなければならない。

（14）受注者は、一日の作業工程を終える場合、道路中心線に直角に、かつ鉛直に横断施
工目地を設けなければならい。

（15）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤材を二層以上施工する場合の縦継目の位
置を、一層仕上がり厚さの２倍以上、横継目の位置を、１ｍ以上ずらさなければなら
い。

（16）受注者は､加熱アスファルト安定処理層､基層又は表層と、セメント及び石灰安定処
理層の縦継目の位置を、15㎝以上、横継目の位置を、１ｍ以上ずらさなければならな
い。

（17）養生期間及び養生方法は、設計図書によるものとする。
（18）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後直ちに行わ

なければならない。
４．瀝青安定処理工は、次に示すほか本条３に準じて施工しなければならない。
（１）受注者は、設計図に示す次のいずれかの各方式により混合を行うものとする。

１）路上混合方式による場合は、瀝青材料をディストリビュータ等で均等に散布し、
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路盤材料と均一に混合しなければならない。
原則として、瀝青材料は、等量づつ２回に分けて散布し、混合を繰返さなければな
らない。

２）中央混合による加熱混合式による場合は、 適混合時間を定め良く混合するとと
もに、所定の温度が得られるように管理しなければならい。

３）中央混合による常温混合による場合は、適切な含水比の骨材を用い、骨材を投入
して空練りした後、瀝青材料を加え混合時間を適切に定め混合しなければならない。

なお、瀝青材料の加熱温度については、監督職員と協議しなければならない。
（２）受注者は、混合物の運搬に当たり異物の混入、水分等揮発分の蒸発、温度降下を防

ぐため、適切な処理を講じなければならない。
（３）受注者は、路上混合方式でカットバックアスファルトを用いる場合、散布後２～３

時間ばっ気してから十分締固めなければならない。
また、アスファルト乳剤を用いる場合、乳剤の分解によって混合物が固くならない

うちに十分締固めなければならない。
（４）締固め後の一層の仕上がり厚さは、10㎝以下としなければならない。
５．基層及び表層
（１）使用する材料及び試験方法は、設計図書によるものとする。
（２）加熱混合式

１）加熱混合物の配合設計及び品質の基準値は、設計図書によるもとする。
２）受注者は、所要の品質の混合物を安定的に製造するため、混合開始前にプラント

の点検調整を行い、試験練りを行って混合物の品質を確認しなければならない。
ただし、これまでに製造実績のある混合物の場合には、これまでの実績（過去

１年以内にプラントから生産され使用していること）又は定期試験による試験練
り結果報告書を監督職員が承諾した場合に限り、試験練りを省略することができ
る。

なお、加熱式アスファルト混合物を使用するときは、製造会社の材料試験成績書、
配合及び基準密度の決定に関する資料を、監督職員に提出しなければならない。

３）受注者は、ごく小規模な工事（総使用量500t 未満あるいは施工面積2,000m2未
満）においては、これまでの実績（過去１年以内にプラントから生産され使用し
ていること）又は定期試験による試験練り結果報告書の提出によって試験練りを
省略することができる。

４）受注者は、混合物の排出時の温度について、監督職員の承諾を得るものとする。
また、その変動は、承諾を得た温度に対して±25℃の範囲内としなければならな

い。
５）受注者は、混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台を有するダンプトラックを

使用し、運搬中は混合物の温度低下を防ぐため、シート類で混合物を覆わなければ
ならない。

６）受注者は、プライムコート及びタックコートの養生が十分終っていない路盤に、
混合物を舗設してはならない。

７）受注者は、監督職員が承諾した場合を除き、気温が５℃以下のときに施工しては
ならない。また、施工途中に雨が降り出した場合は、敷均し作業を中止し既に敷均
した箇所の混合物を、速やかに締固めなければならない。

（３）常温混合式
１）受注者は、以下に示すほかは本項（２）加熱混合式に準じて施工しなければなら

ない。
２）混合時の骨材の含水比は、アスファルト乳剤を用いる場合１～４％、カットバッ

クアスファルトを用いる場合２％以下を標準とする。
３）受注者は、混合に当たり、骨材を投入し、空練りをした後、瀝青材料を加えなけ

ればならない。混合時間は、アスファルト乳剤の場合20秒程度、カットバックアス
ファルトの場合45秒程度を標準とする。

４）受注者は、瀝青材料の加熱温度について、監督職員と協議しなければならない。
５）受注者は、原則 初の１バッチを工事に使用してはならない。
６）受注者は、必ず表層にはシールコートを必ず施さなければならない。シールコー

トの施工時期は、表層にストレートアスファルト又はアスファルト乳剤を使用した
場合、表層舗設後直ちに、またカットバックアスファルトを使用した場合、表層舗
設後７日から10日経過した後に施工しなければならない。

なお、シールコートの使用量は、設計図書によるものとする。
（４）浸透式

１）受注者は、主骨材の敷均しについて所要量を均一かつ平坦に、スプレッダ及び人
力により行わなければならない。

２）受注者は、次により主骨材の締固めを行わなければならない。
① 舗装の耐久性に大きく影響するため、十分注意してむらのないように締固めを

行わなければならない。
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② 締固め中に不陸が生じた場合は、不陸を整正しながら十分に締固めなければな
らない。

③ ８ t 以上のロードローラにより３㎞/h 以下の速度で、骨材が十分にかみ合い密
になるまで締固めを行わなければならない。

④ 締固めは、路側から中心線に向って縦方向に、後輪幅の半分が重なるように施
工しなければならない。

３）受注者は、瀝青材料の散布に当たり、気温が、加熱浸透式工法の場合10 ℃以下、
常温浸透式工法の場合７℃以下で施工してはならない。

４）受注者は、瀝青材料をディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで、主骨材の
表面に所要量を均一に散布し、十分に浸透させ、骨材が完全に被覆されるよう十分
に施工しなければならない。

５）受注者は、瀝青材料の加熱温度について、監督職員と協議しなければならない。
６）受注者は、主骨材の隙間を充填するよう、くさび骨材を均一に散布し、表面の間

隙を充填するよう骨材を散布しなければならない。 また、散布後軽く締固めなけ
ればならない。

７）シールコートの施工は、本項（２）常温混合式６）に準じて行わなければならな
い。

（５）プライムコート
１）受注者は、プライムコートを施す路面盤の不陸を整正し、浮石、ごみ、その他の

有害物を除去しなければならない。
２）受注者は、路盤面に異常を発見した場合、その処置方法について監督職員と協議

しなければならない。
３）受注者は、設計図書に示す場合を除き、瀝青材料には、石油アスファルト乳剤（Ｐ

Ｋ－３）を使用しなければならない。また、標準散布量は、100㎡当たり126リット
ルとし、均一に散布しなければならない。

４）受注者は、使用する瀝青材料の品質証明書を、事前に監督職員に提出し、承諾を
得るものとする。なお、製造後60日を経過した材料は使用してはならない。

５）瀝青材料の使用量は、設計図書によるものとする。
６）気象条件による施工の制約は、本章３－13－２路床安定処理工９によるものとす

る。
７）受注者は、瀝青材料の散布に当たり、緑石等の構造物を汚さないようにしながら、

ディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。
８）受注者は、プライムコート施工後交通開放する場合、瀝青材料の車両への付着を

防ぐため、粗目砂等を散布しなければならない。交通によりプライムコートが剥離
した場合、再度プライムコートを施さなければならない。

（６）タックコート
１）受注者は、以下に示すほかは本項（５）プライムコートに準じて施工しなければ

ならない。
２）施工者は、タックコートを施す施工面が乾燥していることを確認するとともに、

浮石、ごみ、その他の有害物を除去、清掃しなければならない。
３）受注者は､設計図書に示す場合を除き､瀝青材料には、石油アスファルト乳剤（Ｐ

Ｋ－４）を使用しなければならない。また、標準散布量は、100㎡当たり43リット
ルとし、均一に散布しなければならない。

４）受注者は、散布した瀝青材料が安定するまで養生するとともに、上層のアスファ
ルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。

（７）シールコート
１）受注者は、シールコートを施す路盤面の不陸を整正し、泥土、ごみ、その他の有

害物を除去、清掃しなければならない。
２）受注者は、路盤面に異常を発見した場合、その処置方法について監督職員と協議

しなければならない。
３）使用する瀝青材料や骨材の種類並びにこれらの使用量は、設計図書によるものと

する。
４）受注者は、使用する瀝青材料の品質証明書を、事前に監督職員に提出し、承諾を

得るものとする。なお、製造後60日を経過した材料は使用してはならない。
５）シールコートの施工時期は、設計図書によるものとする。
６）受注者は、監督職員が承諾した場合を除き、気温10℃以下及び雨天時にシールコ

ートの施工を行ってはならない。
また、アスファルト乳剤を使用する場合以外は、路面が湿っている場合にも施工

を行ってはならない。
７）受注者は､瀝青材料の散布に当たり、緑石等の構造物を汚さないようにしながら、

ディストリビュータ又はエンジンスプレーヤで均一に散布しなければならない。
８）受注者は、瀝青材料を散布後、直ちに骨材を均一に散布しなければならない。
９）受注者は、骨材散布後、タイヤローラにより骨材が瀝青材料の中に十分落ち着く
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まで十分に締固めなければならない。なお、締固め終了後、表面に浮いている骨材
は、取り除かなければならない。

（８）受注者は、以下のように混合物の敷均しを行わなければならない。
１）敷均し機械は、施工条件にあった機種のアスファルトフィニッシャを選定する。
２）設計図書に示す場合を除き、敷均したときの混合物の温度は、110 ℃以上とし、

一層の仕上がり厚さは７㎝以下とする。
３）機械仕上げが不可能な箇所は、人力施工とする。

（９）受注者は、施工条件にあった機種のローラにより、規格値を満足するよう締固めな
ければならない。ローラによる締固めが不可能な箇所は、タンパ、プレート、コテ等
で締固めなければならない。

３－11－４ コンクリート舗装工
１．受注者は、舗装工の施工に先立ち、路盤面の浮石、その他の有害物を除去しなければ

ならない。
２．受注者は、路盤面に異常を発見した場合、その状況を監督職員に報告し、その処置方

法について監督職員と協議しなければならない。
３．本節に定めのない事項については、本章第７節コンクリートに準じて行うものとする。
４．コンクリート版に使用する材料及びその試験方法は、設計図書によるものとする。
５．型枠は、十分清掃し変形のない堅固な構造とするとともに、舗設の際に移動しないよ

う設計図書に示す位置に正しく据付けなければならない。
６．受注者は、霜が降ったり凍結した路盤に、コンクリートを打込んではならない。

また、型枠、鉄筋等に氷雪が付着しているときは、これを取り除かなければならない。
７．受注者は、路盤が吸水性の場合その上に路盤紙を敷くか、アスファルト乳剤を散布す

るなど、適切な湿潤状態に保たなければならない。
８．コンクリートの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、速やかに舗設しな

ければならない。運搬をダンプトラックによる場合は、練り混ぜから舗設開始までの時
間は１時間以内、アジテータトラックによる場合は1.5時間以内とする。

９．受注者は日中平均気温が25℃を超える時期に施工する場合、暑中コンクリートとして
の施工ができるように準備しておき、コンクリートの打込み時における気温が30℃を超
える場合、暑中コンクリートとして施工するものとする。

また、日平均気温が４℃以下又は、舗設後６日以内に０℃になることが予想される場
合、寒中コンクリートとして施工するものとする。

なお、受注者は、これらの施工方法、養生方法については監督職員の承諾を得るもの
とする。

10．受注者は、コンクリートの荷卸しに機械を用いる場合、敷均し機械の種類及び舗設車
線外の余裕幅の有無等に応じて、適切な方法で行わなければならない。

また、運搬車から直接路盤上に荷卸しする場合は、材料の分離に注意しながら、数箇
所に分散して荷卸ししなければならない。

11．受注者は、材料が分離しないよう、又はほぼ一様な密度となるよう適切な余盛を考慮
して、コンクリートを敷均さなければならない。

12．受注者は、コンクリート版の四隅、スリップバー、タイバー等の付近に、分離したコ
ンクリートが集まらないよう特に注意して施工しなければならない。

13．受注者は、コンクリート敷均し後、速やかにフィニッシャ又はバイブレータで、均等
かつ十分に締固めなければならない。
型枠及び目地部等の付近は、棒状バイブレータで十分に締固めなければならない。

14．受注者は、鉄鋼を設計図書に示す位置に入れ、コンクリート舗設によって移動しない
よう施工しなければならない。

15．鉄鋼は、重ね継手とし、20㎝以上重ね合わせるものとする。
16．受注者は、鉄鋼の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。
17．受注者は、鉄鋼位置により、コンクリートを上下層に分けて施工する場合、下層コン

クリートを敷均した後、上層コンクリートを打つまでの時間を30分以内としなければな
らない。

18．受注者は、コンクリート舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ平坦で堅固な表面に仕上
げなければならない。

19．受注者は、目地をコンクリート版面に垂直になるよう施工し、その仕上げは、コンク
リート面の荒仕上げが終った後、面ごてで荒面取りを行い、水光りが消えるのを待って

後の仕上げを行わなければならない。
20．受注者は、スリップバー、タイバーを設計図書に示す位置に入れ、コンクリート舗設

により移動しないよう施工しなければならない。
21．受注者は、膨張目地の施工において、シール部分の目地幅、目地板厚さよりやや広く

し、目地をはさんだコンクリート版相互に、高さの差が生じないようにしなければなら
ない。

22．受注者は、収縮目地の施工において、ダミー目地を原則とし、設計図書に示す深さま
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で路面に対し垂直に切込み、注入目地材を注入する溝を設けるものとする。
23．受注者は、縦目地の施工において、ダミー目地又は突合せ目地とし、設計図書に示す

深さまで路面に対し垂直に切込み、注入目地材を注入する溝を設けるものとする。
24．受注者は、目地材の注入に当たり、溝内を清掃した後、溝の面を乾燥状態にして内面

にプライマーを塗布し、これに注入地目材を注入しなければならない。
25．受注者は、表面仕上げが終わったコンクリート版は、所定の強度になるまで、日光の

直射、風雨、乾燥、気温、荷重並びに衝撃等有害な影響を受けないよう養生しなければ
ならない。

26．受注者は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリート版の表面を荒さ
ないで、養生作業ができる程度にコンクリートが硬化するまで、養生を行わなければな
らない。

27．受注者は、後期養生として、初期養生に引続き現場養生を行った供試体の強度が設計
図書で示す強度以上となるまで、スポンジ、麻布、むしろ等でコンクリート表面を隙間
なく覆って湿潤状態を保たなければならない。

３－11－５ 砂利舗装工
１．受注者は､路面仕上げに当たり、中央部を高くし必ず横断勾配をつけなければならな

い。
なお、横断勾配は設計図書によるものとする。

２．受注者は、敷砂利の施工に当たり、敷厚が均一になるように仕上げなければならない。

第12節 安全施設工
３－12－１ 一般事項

受注者は、防護柵工の施工に当たり、設計図書で特に定めていない事項は、防護柵の
設置基準・同解説の規定によらなければならない。

３－12－２ 安全施設工
１．受注者は、土中埋込み式の支柱を建込む場合、支柱打込機、オーガーボーリングなど

を用いて堅固に建込まなければならない。この場合、地下埋設物に破損や障害を発生さ
せないようにするとともに、既設舗装等に悪影響を及ぼさないよう施工しなければなら
ない。

２．受注者は、設置穴を掘削して埋戻す方法で、土中埋込み式の支柱を建込む場合、支柱
が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。

３．受注者は、橋梁、擁壁などのコンクリートの中に防護柵を設置する場合、設計図書に
よるものとするが、その位置に支障がある場合、又は位置が示されていない場合、監督
職員と協議して定めなければならない。

４．受注者は、ガードレールのビームを取付ける場合、自動車進行方向に対してビーム端
の小口が見えないように重ね合わせ、ボルト、ナットで十分締付けなければならない。

５．受注者は、ガードケーブルの端末支柱を土中に設置する場合、支柱を設計図書に示す
位置及び高さに設置して、コンクリートを打設し、コンクリートが設計図書で定めた強
度以上であることを確認した後、コンクリート基礎にかかる所定の力を支持できるよう
土砂を締固めながら埋戻さなければならない。

６．受注者は、ボルト、ナット等の金属類の規格、塗装等が設計図書に示されていない場
合は、監督職員と協議しなければならない。

７．受注者は、現場においてガードレールの加熱加工及び溶接を行ってはならない。
８．受注者は、タラップの施工に当たり、不ぞろいとなってはならない。また、壁面に埋

込むタラップは、凹凸のないよう規定の間隔に配列しなければならない。
９．受注者は、ネットフェンス設置に当たり、胴材、胴緑、金具、網材の溶融亜鉛めっき

仕様等が設計図書に示されいない場合、表3-12-1または同等以上の製品とする。

表3-12-1 溶融亜鉛めっき等の仕様

塗装仕様 柱 材、胴 材 金 具 網線材径 mm 網目 mm

溶融亜鉛めっき ＨＤＺ40－400g/m2 ＨＤＺ３５ ３．２ ５６

塩ビ被覆 ＨＤＺ40－400g/m2 ＨＤＺ３５ ３．２ ５０

めっき着色塗装 ＨＤＺ40－400g/m2 ＨＤＺ３５ ３．２ ５６
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第13節 地盤改良工
３－13－１ 一般事項

１．道路工及び構造物工等における、軟弱地盤の地盤改良工法に使用する。
２．設計図書に記載されていない改良方法、使用機械、投入材料等については土質条件、

立地条件に応じたものを選ぶものとし、これらを施工計画書に記載するものとする。
３．土質等の状況により、設計図書に示す改良工法、改良材、投入量の変更を行う場合、

事前に監督職員と協議しなければならない。

３－13－２ 路床安定処理工
１．安定処理に用いる安定材は、設計図書によるものとする。
２．受注者は、使用する安定材の試験成績書を、事前に監督職員に提出し、承諾を得るも

のとする。
３．受注者は、安定材の貯蔵に当たり、防湿的な構造を有する倉庫等を使用しなければな

らない。
４．安定処理に使用する安定材の添加量及び安定処理した土のＣＢＲは、設計図書による

ものとする。
５．受注者は、路床安定処理工の施工に先立ち、土のＣＢＲ試験を、舗装調査・試験法便

覧（ＣＢＲ試験方法）により行い、使用する安定材の添加量及び安定処理した土のＣＢ
Ｒ試験結果について、監督職員の承諾を得るものとする。

ただし、これまでの実績があり、設計図書に示す安定材の添加量で必要なＣＢＲが得
られることが明らかな場合、その試験結果を監督職員に提出し、承諾された場合、ＣＢ
Ｒ試験を省略することができる。

６．受注者は、路床安定処理工に当たり、散布終了後に適切な混合機械を用いて混合しな
ければならない。

また、混合中に混合深さの確認を行うとともに、混合むらが生じた場合は、再混合を
行わなければならない。

７．受注者は、安定処理に生石灰を用いる場合、１回混合した後、消化を待ってから再度
混合しなければならない。

なお、粉状の生石灰（５㎜～０㎜）を用いて、混合回数を１回で完了させる場合、監
督職員の承諾を得るものとする。

８．受注者は、設計図書に示すＣＢＲを満足しない場合、監督職員に報告し、その処理方
法について監督職員と協議しなければならない。

９．受注者は、監督職員が承諾した場合を除き、気温５℃以下及び雨天時に施工を行って
はならない。

３－13－３ サンドマット工
１．受注者は、サンドマット工法の施工に当たり、砂のまき出しは均一に行い、均等に荷

重をかけるようにしなければならない。
２．受注者は、安定シートの施工に当たり、間隙無く敷設しなければならない。

３－13－４ バーチカルドレーン工
１．受注者は、バーチカルドレーンの打設及び排水材の投入に使用する機械について、施

工計画書に記載し施工しなければならない。
２．受注者は、バーチカルドレーン内への投入材の投入量を計測し、確実に充填したこと

を確認しなければならない。
３．受注者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンについて、その打設による使

用量を計測し、確実に打設したことを確認しなければならない。
４．受注者は、袋詰式サンドドレーン及びペーパードレーンの打設に当たり、切断持ち上

がりが生じた場合、改めて打設を行わなければならない。
５．受注者は、打設を完了したペーパードレーンの頭部を保護し、排水効果を維持しなけ

ればならない。

３－13－５ 締固め改良工
１．受注者は、サンドコンパクションの施工に当たり、地盤状況を把握し、孔内へ設計図

書に示す粒度分布の砂を適切に充填しなければならない。
２．受注者は、施工現場周辺の地盤や、他の構造物並びに施設などに影響を及ぼさないよ

う施工しなければならない。影響が生じた場合、直ちに監督職員へ報告し、その対応方
法に関して協議しなければならない。

３．受注者は、海上におけるサンドコンパクションの施工に当たり、設計図書に示した位
置に施工しなければならない。

３－13－６ 固結工
１．本条における攪拌とは、粉体噴射攪拌、高圧噴射攪拌及びスラリー攪拌を示すものと
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する。
２．受注者は、固結工の施工に先立ち、攪拌及び注入する材料について配合試験と一軸圧

縮試験を実施するものとし、目標強度を確認しこの結果を監督職員に報告しなければな
らない。

３．受注者は、固締工法の施工に当たり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造
物並びに、施設などへの振動の影響を把握しなければならない。
これらへの影響が発生した場合、直ちに監督職員へ報告し、その対応方法に関して協議
しなければならない。

４．受注者は、固結工法の施工中に地下埋設物を発見した場合、直ちに工事を中止し、監
督職員に報告、その対応方法に関して協議しなければならない。

５．受注者は、石灰パイルの施工に当たり、パイルの頭部は１ｍ程度空打ちし、砂又は粘
土で埋戻さなければならない。

６．受注者は、薬液注入工の施工に当たり、薬液注入工法の安全な使用に関し、技術的知
識と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書を監督職員に提出し、承諾を得る
ものとする。

７．受注者は、薬液注入工法の施工に当たり、「薬液注入工法による建設工事の施工に関
する暫定指針について」（昭和４９年８月１６日付け49 地第1940号農林水産大臣官房
地方課長）に基づき施工しなければならない。

８．受注者は、薬液注入工事に係る施工管理等について、「薬液注入工事に係る施工管理
等について」（平成２年10月９日付け構造改善局建設部設計課長）に基づかなければな
らない。

なお、受注者は、注入の効果が確認できる資料を作成し監督職員に提出するものとす
る。

９．受注者は、薬液注入を行う前に、工法及び材料について、監督職員の承諾を得るもの
とする。

（１） 工法関係
１） 注入圧
２） 注入速度
３） 注入順序
４） ステップ長

（２） 材料関係
１） 材料（購入・流通経路等を含む）
２） ゲルタイム
３） 配合

３－13－７ 置換工
１．受注者は、置換工法の施工に当たり、在来地盤を設計図書に示す深さまで掘削し、掘

削面以下の層を乱さないように留意しながら置換材料を敷均し、設計図書に示す締固め
度に締固めなければならない。

２．受注者は、置換材料を敷均しする場合、一層の仕上がり厚さが路体又は、その他の箇
所にあっては30㎝以下、路床にあっては20㎝以下となるように施工しなければならない。

３．受注者は、掘削面に異常を発見した場合、その状況を監督職員に報告し、その処置方
法について監督職員と協議しなければならない。

第14節 防食対策工
３－14－１ 一般事項

１．受注者は、ダクタイル鋳鉄管路線において設計図書に示す土質が腐食性土壌（ＡＮＳ
ＩＡ２１．５に相当する土壌）の場合は、ＪＷＷＡ Ｋ １５８に規定されたポリエチ
レンスリーブを全線にわたって被覆するものとする。

２．受注者は、鋼管、ダクタイル鋳鉄管（バルブ類を含む）等これに類するパイプライン
等施設で、土中に直接埋設するバルブ、鋼製継輪類、可とう管等については、塗膜の欠
損に注意するとともに、土質が腐食性土壌（ＡＮＳＩ Ａ２１．５に相当する土壌）の
場合は、埋設部全体をＪＷＷＡ Ｋ １５８に規定されたポリエチレンスリープで被覆
しなければならない。

３．受注者は、鋼管、ダクタイル鋳鉄管（バルブ類を含む）等これに類するパイプライン
等施設で、これと接し鉄筋コンクリート構造物を造成する場合、本節３－１４－２ 防
食対策工の規定による対策を講じなければならない。

３－14－２ 防食対策工
１．コンクリート中の鉄筋と金属管（鋼管、ダクタイル鋳鉄管及びバルブ類を含む）とは

接触させてはならない。また管体支持金具及び管体固定アンカー等は金属管との絶縁処
置がされている場合を除き鉄筋と接触させてはならない。

なお、鉄筋に絶縁測定用のターミナルを設置し、コンクリート打設前及び打設後にテ
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スターにより金属管等との絶縁状態を確認するものとする。
２．コンクリート構造物より10ｍ以内における埋設鋼管の現場溶接部の外面塗覆装は、水

道用塗覆装鋼管ジョイントコート（ＷＳＰ 012-92）又は、水輸送用塗覆装鋼管－第３
部：長寿命形外面プラスチック被覆（ＪＩＳ Ｇ 3443-3）によるものとする。

３．コンクリート構造物貫通部より10ｍの区間は、特に鋼管腐食の発生しやすい場所とな
るので、埋戻し前に外観及びピンホール検査を行い塗装に損傷のないことを確認するも
のとする。

４．鋼管（プラスチック被覆鋼管を除く）は、コンクリート構造物から絶縁性を有する伸
縮可とう管・可とう継手まで又は、配管延長10ｍ以内の短い方、ダクタイル鋳鉄管は１
本目までをポリエチレンスリーブで被覆しなければならない。

なお、コンクリート構造物内への巻き込みはスティフナーの手前までとし、施工方法
及び品質については、ＪＷＷＡ Ｋ １５８、（一社）日本ダクタイル鋳鉄管協会より
発行されている技術資料に準じるものとする。

５．埋設鋼管（ダクタイル鋳鉄管及びバルブ等を含む）の埋戻材は、管体及び塗覆装に有
害な礫等を含まない良質土を使用するものとする。

なお、埋戻し締固めに当たり、管体及び塗装に損傷を与えないように慎重に行わなけ
ればならない。

６．ゴム可とう管については、ゴム被覆部とプラスチック被覆等との境界部は、塗装重ね
幅を十分とるものとする。

第15節 耕地復旧工
３－15－１ 一般事項

１．受注者は、表土扱いに当たり、地表の雑物を除去し、心土その他の土等が混入しない
ように所定の耕土を剥ぎ取らなければならない。また、復旧作業を行うまでの期間有害
な土等が混入しないよう保管しなければならない。

２．受注者は、耕土の復旧にあたり、あらかじめ用地内の雑物を除去し、設計図書に示す
耕土厚が確保できるように保管した耕土を、その後の耕作に支障のないように埋戻さな
ければならない。なお、復旧する耕土厚の確保が困難となった場合、監督職員と協議し
なければならない。

３．受注者は、耕地復旧に先立ち、事前に実施した測量図に基づいて、基盤面造成及び畦
畔等の築立を行わなければならない。

３－15－２ 水田復旧工
１．基盤整地
（１）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないように、また沈下が発

生しないよう施工しなければならない
（２）受注者は、基盤整地施工に当たり、常に良好な排水状態を維持しなければならない。
２．畦畔築立
（１）受注者は、事前に実施した測量図に合致するよう畦畔を設け、締固めを行い規定の

断面に復旧しなければならない。
（２）畦畔用土は、設計図書で示す場合を除き、基盤土を流用するもする。
３．耕 起

受注者は、水田をよく乾燥させた後耕起するものとし、設計図書で示す場合を除き原
則１筆全体を行わなければならない。

３－15－３ 畑地復旧工
１．基盤整地
（１）受注者は、周辺部分の基盤高と合せ整地しなければならない。
（２）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないように、また沈下が発

生しないよう施工しなければならない。
（３）受注者は、基盤整地施工に当たり、常に良好な排水状態を維持しなければならない。
２．砕 土
（１）受注者は、設計図書に示された順序と方法で、砕土を施工しなければならない。
（２）受注者は、砕土に当たり、適切な耕土の水分状態のときに行わなければならない。
（３）砕土作業においては、耕土の極端な移動があってはならない。

第16節 水路復旧工
３－16－１ 一般事項

受注者は、従前の機能、効用、耐久性等必要な条件を具備するよう水路を復旧しなけ
ればならない。

３－16－２ 土水路工
１．土水路は、設計図書で示す場合を除き基盤土を利用し整形するものとする。
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２．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生土を再利用し施工するものとする。
ただし、発生土が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督職員と協議し

なければならない。

３－16－３ プレキャスト水路工
１．受注者は、前後の水路底と天端高を合せ、たるみ、盛り上がりのないようプレキャス

ト水路を敷設しなければならない。
２．プレスキャスト水路の施工方法については、第２編５-６-３プレスキャスト開渠工の

規定によるものとする。
３．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督職員と協議し
なければならない。

第17節 道路復旧工
３－17－１ 一般事項

受注者は、従前の機能、効用、耐久性等必要な条件を具備するよう道路を復旧しなけ
ればならない。

３－17－２ 路体盛土工
路体盛土工の施工については、本章３－３－４路体盛土工の規定によるものとする。

３－17－３ 路床盛土工
路床盛土工の施工については、本章３－３－５路床盛土工の規定によるものとする。

３－17－４ 舗装準備工
舗装準備工の施工については、本章３－11－２舗装準備工の規定によるものとする。

３－17－５ アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、本章３－11－３アスファルト舗装工の規定に

よるものとする。

３－17－６ コンクリート舗装工
コンクリート舗装工の施工については、本章３－11－４コンクリート舗装工の規定に

よるものとする。

３－17－７ 砂利舗装工
砂利舗装工の施工については、本章３－11－５砂利舗装工の規定によるものとする。

３－17－８ 道路用側溝工
１．道路用側溝工の施工については、第２編３－９－２、３－13－２側溝工の規定による

ものとする。
２．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督職員と協議し
なければならない。

３－17－９ 安全施設工
１．安全施設工の施工については、本章３－12－２安全施設工の規定によるものとする。
２．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督職員と協議し
なければならない。

３－17－10 区画線工
区画線工の施工については、第２編３－14－４区画線工の規定によるものとする。

３－17－11 緑石工
１．緑石の施工については、第２編３－14－５緑石工の規定によるものとする。
２．受注者は、設計図書で示す場合を除き、現場発生材を再利用し施工するものとする。

ただし、発生材が再利用に耐えない場合は、その処置方法について監督職員と協議し
なければならない。

第18節 用地境界杭工
３－18－１ 一般事項

１．受注者は、境界杭の設置が設計図書に示されていない場合、監督職員と協議するもの
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とする。
２．受注者は、境界杭の設置に当たり、隣接土地所有者との間にトラブル等が生じた場合、

直ちに作業を中止し、監督職員と協議しなければならない。

３－18－２ 境界杭
１．受注者は、境界杭の選定に当たり、設計図書に指定が無い場合は、12㎝×12㎝で長さ

100㎝の鉄筋コンクリート杭を標準とする。
２．受注者は、境界杭の設置に当たり、「宮城県」等の刻印の表示が、官有地から読みと

れるように杭の向きを定め、杭の中心部を用地境界線上に一致させなければならない。
３．受注者は、境界杭の設置に当たり、杭頭部が地上に３０㎝から４０㎝程度出るように

し、できるだけ鉛直に固定しなければならない。
４．受注者は、境界杭の設置個所が岩盤、構造物等のため、設計図書に示す深さに埋設で

きないときは、監督職員と協議しなければならない。

第19節 構造物撤去工
３－19－１ 一般事項

受注者は、工事の施工に伴い発生した建設副産物について、第１編１－１－22建設副
産物の規定によるものとする。

３－19－２ 作業土工
作業土工の施工については、本章３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－19－３ 構造物取壊し工
１．受注者は、コンクリート構造物取壊し及び本体構造物の一部を撤去する場合、本体構

造物に損傷を与えないように施工しなければならない。
２．受注者は、舗装版取壊しを行うに当たり、必要に応じてあらかじめ舗装版を切断する

など、他に影響を与えないように施工しなければならない。
３．受注者は、石積み取壊し、コンクリートブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うに当

たり、地山法面の雨水よる浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならない。
４．受注者は、鋼材切断を行うに当たり、本体部材として兼用されている部分において、

本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。
５．受注者は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を

生じないようにしなければならない。
ただし、地盤に変化が生じた場合には、監督職員と協議しなければならない。

６．受注者は、根固めブロック撤去を行うに当たり、根固めブロックに付着した土砂、泥
土ごみを現場内において取り除いた後、運搬しなければならないが、これにより難い場
合、監督職員と協議しなければならない。

３－19－４ 道路施設撤去工
１．受注者は、道路施設の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じ

ないよう施工しなければならない。
２．受注者は、道路施設の撤去に際して、損傷等の悪影響が生じた場合、その措置につい

て監督職員と協議しなければならない。
３．受注者は、道路施設の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対

策を講じなければならない。
４．受注者は、側溝、街渠、集水桝、マンホールの撤去に際して、切廻し水路を設置した

場合、その機能を維持するよう管理しなければならない。

３－19－５ 運搬処理工
１．受注者は、撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよう適正に処理を

行わなければならない。
２．受注者は、施工上やむを得ず設計図書に示された場所以外で撤去物を処分する場合、

第１編１－１－22建設副産物の規定によるとともに、処分方法等について監督職員と協
議しなければならない。

第20節 仮設工
３－20－１ 一般事項

１．仮設工については、設計図書に示されている場合、又は監督職員の指示がある場合を
除き、受注者の責任において施工しなければならない。

２．受注者は、仮施工として設置した仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければなら
ない。

３．受注者は、仮橋工、仮廻し水路工、仮設土留、仮締切工において、仮設Ｈ鋼及び鋼矢
板等の打設、引抜きを行う場合、騒音、振動等の対策について十分に配慮するとともに、
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地域住民との協調を図り、工事の円滑な進捗に努めなければならない。
なお、騒音、振動の基準値は、「騒音規制法」及び「振動規制法」並びに設計図書に

よるものとする。
４．受注者は、仮施工の実施に先立ち、周囲の状況、地盤反力、掘削深さ、土質、地下水

位、土圧、乗載荷重等を十分検討し、設置場所、構造、規模、施工方法、構造計算、カ
タログ等を添付した施工計画書を作成し、監督職員に提出しなければならない。

なお、施工計画書の作成方法については、第１編１－１－５施工計画書によるものと
する。

３－20－２ 仮設道路工
１．仮設道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に設置された道路のことを

いうものとする。
２．受注者は、仮設道路の施工に当たり、予定交通量、地形を的確に把握し、周囲の環境

に影響のないよう対策を講じなければならない。
３．受注者は、仮設道路に一般交通がある場合、一般交通の支障とならないようその維持

管理に留意しなければならない。
４．受注者は、仮設道路盛土の施工に当たり、不等沈下を起さないように締固めなければ

ならない。
５．受注者は、仮設道路の盛土部法面の整形を行う場合、法面の崩壊が起こらないように

締固めなければならない。
６．受注者は、仮設道路に敷砂利を行う場合、石材を均一に敷均さなければならない。
７．受注者は、安定シートを用いて、仮設道路の盛土の安定を図る場合、安定シートと盛

土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。
８．受注者は、仮設道路撤去後に撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しない

よう適正に処理を行わなければならない。
９．受注者は、仮設道路を堤防等の既設構造物に設置、撤去する場合、既設構造物に悪影

響を与えないようにしなければならない。

３－20－３ 仮橋工
１．受注者は、仮橋、作業構台を河川内に設置する際に、設計図書に定めがない場合、工

事完了後及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなければならない。
２．受注者は、覆工板と仮橋上部との接合を行うに当たり、隅角部の設置に支障がある場

合、その処理方法等の対策を講じなければならない。
３．受注者は、仮設高欄及び防舷材を設置するに当たり、その位置に支障がある場合、設

置方法等の対策を講じなければならない。
４．受注者は、仮橋撤去後に撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよう

に行わなければならない。
５．受注者は、ウォータージェットを用いて橋脚のＨ形鋼杭及び鋼管杭を施工する場合、

後の打止まりをハンマ等で数回打込んで落ち着かせなければならない。

３－20－４ 仮廻し水路工
１．受注者は、仮廻し水路として設置するヒューム管、コルゲートパイプ、塩ビ管等が工

事車両等により破損を受けないようにしなければならない。
２．受注者は、仮廻し水路の撤去後、埋戻しを行う場合、埋戻しに適した土を用いて締固

めをしながら埋戻しをしなければならない。
３．受注者は、素掘側溝の施工に当たり、周囲の地下水位への影響が小さくなるように施

工しなければならない。
また、水位の変動が予測される場合には、必要に応じて周囲の水位観測を行わなくて

はならない。
４．受注者は、仮設鋼矢板水路及び仮設軽量鋼矢板水路の施工に当たり、打込み方法、使

用機械について、打込み地点の土質条件、施工条件、矢板の種類等に応じたものを用い
なければならない。

５．受注者は、矢板の打込みに当たり、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを
防止し、また、隣接矢板が共下りしないように施工しなければならない。

６．受注者は、矢板水路に切梁、腹起しを取付ける場合、切梁、腹起しが一様に働くよう
に締付けを行わなければならない。

７．受注者は、矢板水路に控索材等を取付ける場合、各控索材等が一様に働くように締付
けを行わなければならない。

８．受注者は、Ｈ形鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう、空
洞を砂等で充填しなければならない。

３－20－５ 仮設土留・仮締切工
１．受注者は、仮設土留の施工に当たり、周囲の状況を考慮し、掘削深さ、土質、地下水

位、作用する土圧、載荷重を十分検討し施工しなければならない。
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２．受注者は、仮締切りの施工に当たり、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対す
る局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。

３．受注者は、河川堤防の開削を伴う施工に当たり、締切りを設置する場合、仮締切堤設
置基準（案）の規定によらなければならない。

４．受注者は、Ｈ形鋼杭、鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋設物の確認のため、溝
掘りを行い、埋設物を確認しなければならない。

５．受注者は、掘削中、切梁、腹起し等に衝撃を与えないよう注意し、施工しなければな
らない。

６．受注者は、掘削の進捗及びコンクリートの打設に伴う切梁、腹起しの取り外し時期に
ついては、掘削、コンクリートの打設計画において検討し、施工しなければならない。

７．受注者は、堤防等の溝掘りを行うに当たり、一般の交通を開放する必要がある場合、
仮復旧を行い一般の交通に開放しなければならない。

８．受注者は、埋戻しを行うに当たり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、目
標高さまで埋戻さなければならない。

９．受注者は、埋戻し箇所が水中の場合、施工前に排水しなければならない。
10．受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合、十分に締固めを

行わなければならない。
11．受注者は、埋戻しを行うに当たり、埋設構造物がある場合、偏土圧が作用しないよう

に、埋戻さなければならない。
12．受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しに

当たり、埋戻材に含まれる石が一ヶ所に集中しないように施工しなければならない。
13．受注者は、埋戻しの施工に当たり、適切な含水比の状態で行わなければならない。
14．受注者は、Ｈ形鋼杭、矢板の打込みにおいて、打込み方法及び使用機械について打込

み地点の土質条件、施工条件に応じたものを用いなければならない。
15．受注者は、矢板の打込みにおいて、埋設物及び周辺家屋等に損傷を与えないよう施工

しなければならない。導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを防止するものと
し、また、隣接の矢板が共下りしないように施工しなければならない。

16．受注者は、矢板の引き抜きにおいて、隣接の矢板が共上がりしないように施工しなけ
ればならない。

17．受注者は、ウォータージェットを用いてＨ形鋼杭、矢板を施工する場合、 後の打止
まりをハンマ等で数回打込んで落ち着かせなければならない。

18．受注者は、Ｈ形鋼杭、矢板の引き抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞を
砂等で充填しなければならない。

19．受注者は、アンカーの削孔施工に当たり、地下埋設物や周辺家屋等に悪影響を与えな
いように行わなければならない。

20．受注者は、タイロッド、腹起しあるいは切梁、腹起しの取付けに当たり、各部材が一
様に働くように締付けを行わなければならない。

また、盛替梁の施工に当たり、矢板の変状に注意し切梁、腹起し等の撤去を行わなけ
ればならない。

21．受注者は、横矢板の施工に当たり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との
間に隙間のないようにしなければならない。
万一掘りすぎた場合は、良質な土砂、その他適切な材料を用いて裏込めを行うとともに、
土留め杭のフランジと土留め板の間にくさびを打込んで、隙間のないように固定しなけ
ればならない。

22 ．たて込み簡易土留の施工
（１）受注者は、たて込み簡易土留の施工に当たり、クレーン等安全規則74条の２及び労

働安全衛生規則第164 条２項及び３項並びに平成４年８月24日付け基発第480号、平
成４年10月１日付け基発第542号労働省労働基準局長通達、平成15年12月17日付け基
発第1217001号（土止め先行工法）厚生労働省労働基準局長通達を遵守する。

（２）受注者は、スライドレール方式により施工する場合、次の手順で施工しなければな
らない。
１）スライドレール建込み予掘りを行った後、予め組み立てたスライドレールが自立

するまで建込む。
２）スライドレールの方向が定まったら左右にエッジ付パネルを建込み、次のスライ

ドレールを建込む。
３）パネル内側を掘削（先掘り）し、必ずパネル押込みを先行させ、次にスライドレ

ールを押込む。
４）前２）から３）を所定の掘削深まで繰り返し施工する。

（３）受注者は､縦梁プレート方式により施工する場合、次の手順で施工しなければなら
ない。
１）予掘りを行った後、縦梁プレートに切梁を取付けたものを予掘り面に設置する。
２）プレート内側を掘削（先掘り）し、プレートを押込む。
３）前１）から２）を所定の掘削深まで繰り返し施工する。
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（４）受注者は、スライドレール、パネル及びプレートの建込み予堀や押込み前の先掘り
について、安全確保のため土質及び地山状況を勘安し、背面の土砂が崩落しない範囲
の深さで施工しなければならない。

（５）受注者は、押込みに際して、スライドレール、パネル、プレートとも、所定のプロ
テクターを取付けて作業しなければならない。

（６）受注者は、スライドレール及び縦梁プレートの押込みについて、左右均等に行い、
施工中に切梁の水平角度が５度を超えないよう留意しなければならない。

（７）受注者は､たて込み簡易土留の建込み中、掘削進行方向で土砂崩落のおそれがある
場合、流砂防止板を用いる等必要な処置をしなければならない。

（８）受注者は、土留板（パネル、プレート等）と背面土に間隙が生じた場合、周辺地盤
に影響が生じないよう砂詰等を行わなければならない。

（９）受注者は、打撃によるたて込み簡易土留の建込み施工をしてはならない。
（10）受注者は縦梁プレート方式により施工する場合、隣接するプレートの縦梁等が密着

するよう施工しなければならない。
ただし、現場状況により、これにより難い場合は、刺し矢板等を行い、安全を確保

しなければならない。
（11）受注者は、たて込み簡易土留の引抜きには、トラッククレーン等移動式クレーン又

は門型クレーン等を使用しなければならない。
（12）受注者は、たて込み簡易土留による掘削部の埋戻しについて、埋戻し１層毎に、埋

戻し土の投入敷均し、パネル引抜き、締固めの順に繰り返し施工しなければならない。
（13）受注者は、たて込み簡易土留上部に覆工を必要とする場合、たて込み簡易土留に直

接荷重が架からないよう、Ｈ形鋼等の枕材を設置しなければならない。
（14）受注者は、躯体細部の処理のためのたて込み簡易土留を施工するに当たり、躯体損

傷等の悪影響を与えないようにしなければならない。
23．受注者は、締切盛土着手前に現状地盤を確認し、周囲の地盤や構造物に変状を与えな

いようにしなければならない。
24．受注者は、盛土部法面の整形を行う場合、締固めて法面の崩壊がないように施工しな

ければならない。
25．受注者は、防水シートの設置に当たり、突起物やシートの接続方法の不良により漏水

しないように施工しなければならない。
26．受注者は、仮設土留、締切撤去後の撤去物の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散

しないように行わなければならない。

３－20－６ 排水処理工
１．受注者は、ポンプ排水を行うに当たり、土質の確認によって、クイックサイド、ボイ

リングが起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水を充分に排水しなければな
らない。

２．受注者は、本条１の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理しなけれ
ばならない。

３．受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、特に設計図書に示されて
いない場合、排水処理工の施工に先立ち、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理
者に届出、あるいは許可を得るものとする。

４．受注者は、排水ポンプを設置するに当たり、土砂やごみ等をできるだけ吸い込まない
よう、必要に応じ釜場等を設置しなければならない。

５．受注者は、工事及び周辺環境に支障をきたさないよう、排水ポンプ及び釜場の維持管
理を行わなければならない。

なお、排水先の水路等も排水作業に起因した事故等が発生しないよう、同様に維持管
理を行わなければならない。

６．受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行
った後、放流しなければならない。

３－20－７ 電力設備工
１．受注者は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備を設置するに当たり、必要と

なる電力量等を把握し、工事に支障が生じない設備としなければならない。
２．受注者は、工事の安全に係わる設備について、停電時等の非常時の対応に配慮した設

備としなければならない。
３．受注者は､電気事業法において定める自家用電気工作物施設の維持管理、保守におい

て、電気主任技術者を選任し、監督職員に報告するとともに、保守規定を制定し適切な
運用をしなければならない。

４．受注者は、騒音が予想される設備を設置する場合、防音対策を講じるなど周辺環境に
配慮しなければならない。
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３－20－８ 橋梁仮設工
１．受注者は、橋梁架設のための足場設備、防護設備及び登り桟橋の設置に際して、自重、

積載荷重、風荷重、水平荷重を考慮して、転倒あるいは落下が生じない構造としなけれ
ばならない。

２．受注者は、高所等へ足場を設置する場合、作業員の墜落及び吊荷の落下等が起こらな
いように関連法令に基づき、手摺などの防護工を行わなければならない。

３．受注者は、歩道あるいは供用道路上等に足場設備工を設置する場合、必要に応じて交
通の障害とならないよう、板張防護、シート張り防護などを行わなければならない。

４．受注者は、シート張り防護の施工に当たり、ボルトや鉄筋などの突起物によるシート
の破れ等に留意しなければならない。

５．受注者は、工事用エレベーターの設置に際して、その 大積載荷重について検討のう
え設備を設置し、設定した 大積載荷重について作業員に周知させなければならない。

３－20－９ トンネル仮設備工
１．受注者は、トンネル仮設備について、その保守に努めなければならない。
２．受注者は、トンネル照明設備を設置するに当たり、切羽等直接作業を行う場所、保線

作業、通路等に対して適切な照度を確保するとともに、明暗の対比を少なくするように
しなければならない。また、停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としな
ければならない。

３．受注者は、用水設備を設置するに当たり、削孔水、コンクリート混練水、洗浄水、機
械冷却水等の各使用量及び水質を十分把握し、工事に支障が生じない設備としなければ
ならない。

４．受注者は、トンネル排水設備を設置するに当たり、湧水量を十分調査し、作業その他
に支障が生じないようにしなければならない。なお、強制排水が必要な場合、停電等の
非常時に対応した設備としなければならない。

５．受注者は、トンネル換気装置の設置に当たり、トンネルの規模、施工方法、施工条件
等を考慮した上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置を選定しなけ
ればならない。

なお、受注者は、発破の後ガス、粉じん、内燃機関の排気ガス、湧出有毒ガス等の濃
度が、関係法令等で定められた許容濃度以下に坑内環境を保たなければならない。また、
停電等の非常時への対応についても考慮した設備としなければならない。

６．受注者は、トンネル送気設備の設置に当たり、排気ガス等の流入を防止するように吸
気口の位置に選定に留意しなければならない。なお、停電等の非常時への対応について
も考慮した設備としなければならない。

また、受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリート等の吹付け作業
に当たり、湿式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければ
ならない。

７．受注者は、トンネル工事連絡設備の設置に当たり、通常時のみならず非常時における
連絡に関しても考慮しなければならない。

８．受注者は、集じん装置の設置に当たり、トンネル等の規模等を考慮したうえで、十分
な処理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含め
た粉じんを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。

９．受注者は、換気の実施等の効果を確認するに当たり、ずい道等の長さが短いこと等に
より、空気中の粉じん濃度の測定が著しく困難である場合を除き、半月以内ごとに１回、
定期に定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければなら
ない。

この際、粉じん濃度の測定は「ずい道等建設工事における粉じん対策に関するガイド
ライン（厚生労働省平成20年２月）」に定める「換気の実施等の効果を確認するための
空気の粉じん濃度、風速等の測定方法」によるものとし、粉じん濃度（吸入性粉じん濃
度）の目標レベルは３㎎／ｍ３以下とするが、中小断面のトンネル等で３㎎／ｍ３を達
成するために必要な大きさ（口径）の風管又は必要な本数の風管の設置、必要な容量の
集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、監督職員と協議の上､
可能な限り、３㎎／ｍ３に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定することとする。

なお、各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、換気装置の
風量の増加その他必要な措置（集じん装置による集じんの実施、作業工程又は作業法の
改善、風管の設置方法の改善、粉じん抑制剤の使用等）を講じなければならない。

また、粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならな
い。

10．受注者は、トンネル軌条設備の設置に当たり、トンネル内の軌道では側壁と車両との
間の間隔を関係法令で定められた間隔以上とする等、安全確保に努めなければならない。

11．受注者は、トンネル充電設備を設置するに当たり、機関車台数等を考慮し工事に支障
が生じないよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また、充
電中の換気に対する配慮を行わなければならない。
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12．受注者は、吹付プラント設備組立解体に当たり、組立解体手順書等に基づき安全に留
意して実施しなければならない。

13．受注者は、スライドセントル組立解体に当たり、換気管及び送気管等の損傷に留意す
るとともに、移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。

なお、組立時には、可動部が長期間の使用に耐えるようにしなければならない。
14．受注者は、防水作業台車の構造を防水シートが作業台端部で損傷しない構造とすると

ともに、作業台組立解体に当たり、施工済みの防水シートを損傷することのないように
作業しなければならない。

15．受注者は、ターンテーブル設備の設置に当たり、その動きを円滑にするため、据付け
面をよく整地し不陸をなくさなければならない。

16．受注者は、トンネル用濁水処理設備の設置に当たり、水質汚濁防止法、関連地方自治
体の公害防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。

また、設備については、湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水の
水質変化に対応できるものとしなければならない。

17．受注者は、坑内の作業に労働者を従事させる場合には、坑内において、常時、防じん
マスク、電動ファン付き呼吸用保護具等有効な呼吸用保護具（動力を用いて掘削する場
所における作業、動力を用いてずりを積み込み若しくは積み卸す場所における作業又は
コンクリート等を吹き付ける場所における作業にあっては、電動ファン付き呼吸用保護
具に限る。）を使用させなければならない

３－20－10 防塵対策工
１．受注者は、工事車両が車輪に泥土、土砂を付着したまま現場から外部に出るおそれが

ある場合、監督職員と協議するものとし、必要に応じてタイヤ洗浄装置及びこれに類す
る装置を設置し、その対策を講じなければならない。

２．受注者は、工事用機械及び車両の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれが
ある場合、監督職員と協議するものとし、必要に応じて散水あるいは路面清掃を行わな
ければならない。

３－20－11 足場工
１．受注者は、足場の施工に当たり、労働安全衛生規則第655 条を遵守するとともに、

足場の沈下、滑動防止、継手方法とその緊結方法に注意して組立てなければならない。
また、足場から工具、資材などが落下するおそれがある場合、落下物防護を設置す

るものとする。
２．受注者は、足場工の施工にあたり、「手すり先行工法等に関するガイドライン（厚生

労働省平成２１年４月）」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用
時には、常時、全ての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置
しなければならない。

第21節 共通仮設費
３－21－１ 一般事項

１．受注者は、設計図書に示すもの又は監督職員が指示する場合を除き、受注者の責任に
おいて仮設物を設置しなければならない。

２．受注者は、設置した仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。

３－21－２ 事業損出防止費
１．受注者は、汚濁防止フェンスを施工する場合、設置及び撤去時期、施工方法及び順序

について、施工に先立ち、検討しなければならない。
２．受注者は、河川あるいは下水道などに排水する場合において、特に設計図書に示され

ていない場合、各工種の施工に先立ち、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者
に届出、あるいは許可を得るものとする。

３．受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行
った後、放流しなければならない。

４．受注者は、濁水処理施設を設置する場合、施工に先立ち次の事項について監督職員の
承諾を得るものとする。

（１）濁水処理施設計画書
（２）処理機械の性能（機械能力等）
（３）処理薬剤の規格、使用数量（薬剤の種類、品質証明、想定使用量等）
（４）水質管理基準（想定汚濁度と処理目標等）
（５）水質観測基準（観測項目、観測回数、観測方法等）
５．受注者は、薬品処理を行う場合、原水及び処理後の状態を十分に把握し、適量の薬品

を投入しなければならない。
６．受注者は、濁水処理後の汚泥等について、設計図書に示す場合を除き、処分方法等に

ついて監督職員と協議しなければならない。
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３－21－３ 技術管理費
１．鋼管の検査
（１）工場制作時において放射線透過試験を行う場合は、ＪＩＳ Ｚ 3104 により行うも

のとする。直管は10 本又はその端数毎に１本、異形管は全て行うものとし検査位置
は原則として溶接線の両端及び交差部とする。

（２）現場到着後、管体の外観、変形、ひずみ等、また据付後の状況、現場溶接部の外観、
放射線透過試験、現場塗装の塗膜厚、ピンホール検査等を行うものとする。

２．サイホンの漏水試験
サイホンの漏水試験を工事の中で行う場合は、以下によらなければならない。

（１）濁水試験については、次の（２）を除き農業土木工事施工管理基準品質管理参考資
料１管水路の通水試験を参考とする。

（２）許容減水量は、サイホン延長１㎞当たり、短形断面積を円形断面積に換算した場合
の内径１㎝当たり150㍑／ 日として計算した値とする。

（３）受注者は、試験結果により漏水対策を講じる必要がある場合、事前に監督職員の承
諾を得るものとする。

３．パイプラインの管継目試験
（１）受注者は、呼び径900㎜以上のソケットタイプの継手について、管の接合と並行し

埋戻完了後に、テストバンドによる継目試験を全ての箇所で行わなければならない。
なお，以下に示す箇所等，通常の試験の実施が困難な場合は，監督職員と協議する

ものとする。
１）勾配５％以上の箇所（別途、移動及び滑落防止対策を行う場合を除く）
２）内径が異なる２つの管の間にある継手（塗装管とモルタルライニング管など）
３）鋼製継輪、可とう管
４）バタフライ弁及異形管等によりテストバンド搬入が出来ない範囲

（２）テストバンドにかける試験水圧は、設計図書によるものとする。
（３）受注者は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合、事前に監督職員の

承諾を得るものとする。
４．パイプラインの水張り試験

パイプラインの水張り試験を工事の中で行う場合は、以下によらなければならない。
（１）試験水圧は設計図書によるものとする。
（２）受注者は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合、事前に監督職員の

承諾を得るものとする。
５．パイプラインの水圧試験

パイプラインの水圧試験を工事の中で行う場合は、以下によらなければならない。
（１）試験水圧は設計図書によるものとし、加圧は手押ポンプで行わなければならない。
（２）受注者は、試験結果により、漏水対策を講じる必要がある場合、事前に監督職員の

承諾を得るものとする。
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 第１章 ほ場整備工事
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第１節 適 用
１－１－１ 適 用

本章は、ほ場整備工事の整地工、水路工及び道路工その他これに類する工種について
適用するものとする。

第２節 一般事項
１－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
とする。

１－２－２ 一般事項
１．事前準備

受注者は、ほ場整備工の施工に先立ち、極力地区外の排水を遮断し、地区内への流入
を防ぐとともに、施工に当たり、なるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状態に
するものとする。

２．施工順序
（１）受注者は、雑物除去、仮設工（仮設道路、仮排水路、旧水路撤去、旧道路撤去）、

整地工、道路工（法面整形、不陸整正、路盤工）及び水路工（排水路、幹線用水路、
支線用水路、用排水路）等を検討し、施工方法、施工順序を決定しなければならない。

（２）整地工における作業工程は、以下の工程を標準とする。
１）表土扱いがある場合

表土剥ぎ取り → 基盤切盛 → 畦畔築立 → 基盤整地 → 表土戻し → 表土整地
２）表土扱いがない場合

基盤切盛 → 畦畔築立 → 基盤整地
３．石礫等の処理
（１）受注者は、ほ場面に露出している石礫の処理について、次により行うものとし、や

むを得ず地区外に処理しなければならないときは、監督職員の承諾を得るものとする。
１）パイプライン工事のある区域は、パイプ布設位置を避けて埋設しなければならな

い。
２）暗渠排水工事のある区域は、工事に支障のない深さに埋設しなければならない。
３）その他の区域にあっては、耕作に支障のない深さに埋設しなければならない。

（２）受注者は、地区内の根株等をすべて適正に処理しなければならない。
ただし、設計図書及び監督職員の指示した場合はこの限りではない。

４．旧水路等の処理
（１）受注者は、旧排水路等の埋立に当たり、設計図書に示す排水処理を行い埋立てなけ

ればならない。
なお、計画以外の場所で排水及び湧水処理を行う必要が生じた場合は、監督職員と

協議するものとする。
（２）現況田面より５０㎝以深の旧水路については、施工後に沈下が生じないよう下層の

不良土（ヘドロ）を撤去し、良質土（搬入土等）を使用し入念に締固めしなければな
らない。

５．経始測量
（１）受注者は、工事着手前に注文図書に基づき経始点の確認を行い、その結果を監督職

員に報告しなければならない。
（２）前項における作業において、疑義等が生じた場合は、ほ場区画、畦畔、道水路等位

置を示す測量杭（竹等）を設置し、監督職員の確認・指示を受けるものとする。
（３）区画整理施工区域界の確認方法については、監督職員および関係土地改良区職員と

打合せのうえ、事前に現地で確認しなければならない。なお、境界杭については工事
施工中においても移動しないよう留意するものとし、必要によっては控杭等を設けな
ければならない。

６．旧道撤去工
（１）旧道撤去は、旧道に混入している石礫等を考慮し現況田面下２０ｃｍ（標準）まで

撤去し、除去状況を確認すること。なお標準工法での撤去では不充分と認められると
きは監督職員と協議のうえ施工すること。また撤去土砂は支道盛土に転用するものと
し、耕地面に散布してはならない

７．その他
（１）工事目的物引き渡し後、水田入水などにより春作業の営農に支障を来す土構造物等

部分の法崩れや陥没等は、受注者の責任により補修するものとする
（２）工事管理資料（成果品）の収納箱については，積み重ね可能な丈夫なものとする。

第３節 整地工
１－３－１ 整地工

１．田面標高、表土厚さ等の確認
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（１）注文図書に示す田面標高は参考標高であることから、受注者は、全筆の田面標高を
実測確認しなければならない。また、計画区割に基づき計画田面標高を算定し監督職
員の承諾を得なければならない。

（２）受注者は、２の表土はぎ取りの施工の有無にかかわらず、現況田全筆の表土厚を試
掘より確認し、監督職員の確認を受けなければならない。表土厚の確認にあたっては、
必要に応じて監督職員の立会を求めるものとする。

（３）前項の試掘確認により、営農に不適当な土層（岩盤、砂利、砂等）の出現した場合
は、その処理方法について、監督職員と協議しなければならない。

２．表土はぎ取り
（１）受注者は、表土剥ぎ取りに当たり、現況表土の厚さを確認しなければならない。
（２）受注者は、表土剥ぎ取りに当たり、雑物等が混入しないよう注意しなければならな

い。
（３）受注者は、表土の飛散や基盤土の混入を防止し、集積した表土が降雨等により流亡

しないよう留意しなければならない。
３．基盤造成
（１）基盤造成は、原則として地区内流用とし、地区外流用がある場合は、設計図書によ

るものとする。
（２）受注者は、施工機械の走行により部分的な過転圧とならないように施工しなければ

ならない。
（３）受注者は、基盤造成の施工に当たり、常に良好な排水状態を維持しなければならな

い。
４．受注者は、盛土高さの大きい箇所又は水路埋立て箇所など沈下が予想される箇所につ

いて、沈下が生じないよう、十分な施工をしなければならない。
５．畦畔及び溝畔築立
（１）受注者は、設計図書に示す計画耕区の境界線に合致するよう畦畔を築立しなければ

ならない。また、排水路溝畔は排水路工の設計図に示す位置に築立しなければならな
い。

（２）前項の排水路溝畔において､田面との比高差が水路上下流で大きく相違する場合等
は､その設置位置について監督職員の指示を受けなければならない。

（３）畦畔用土には原則として基盤土を､排水路溝畔用土には原則として排水路掘削土又
は基盤土を流用するものとするが、表土扱いを実施しない場合等で集土が困難な場合
は、監督職員と協議するものとする。

（４）畦畔及び溝畔の締固めは、一層の仕上がり厚さが３０㎝以下となるよう巻き出し、
整地工に使用するブルドーザ覆帯にて同一面を２回以上締固めすることを標準とす
る。

また、締固め時期については、過度の乾燥、湿潤をさけて行うものとする。
なお、のり面等は、切り取り仕上げを標準とする。

６．基盤整地
（１）受注者は、基盤整地に当たり、耕作に支障のない均平度を保つよう仕上げなければ

ならない。
（２）受注者は、基盤整地に当たり、用水路側が排水路側より高くなるよう仕上げるもの

とする。
（３）受注者は、基盤整地仕上げ完了後、監督員の確認を受けなければならない。
７．表土整地
（１）受注者は、表土戻しに当たり、表土に基盤土が混入しないよう注意して施工しなけ

ればならない。
（２）受注者は､表土整地に当たり､耕作に支障のないよう設計図書に示す表土厚さを確保

し､均平に仕上げなければならない。
（３）整地仕上げは、乾土均平によること。ただし、乾土均平が困難な場合は、その施工

方法について、監督職員と協議のうえ施工すること。

１－３－２ 整形仕上げ工
整形仕上げの施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとす

る。

１－３－３ 進入路工
（１）受注者は、耕作に支障のないように進入路を設置しなければならない。
（２）進入路用土は、原則として基盤土を流用するものとする。

１－３－４ 暗渠排水工
１．掘削及び配管順序
（１）受注者は、掘削に当たり、ほ場面の高低及び地耐力を考慮し、設計図書に示す深さ、

勾配になるよう施工しなければならない。
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（２）受注者は、掘削に当たり、集水渠、吸水渠の順に下流から上流に向って施工しなけ
ればならない。

（３）受注者は、配管にあたり、施工計画に示す方法にて施工し、各連結部を差し込み方
式にて円滑かつ離脱のないよう施工しなければならない。ただし、自動埋設機械を使
用する場合の埋設方向はこの限りでない。また、溝底部が凹凸蛇行のないよう施工し
なければならない。

（４）受注者は、溝底部が軟弱又は泥水状態にあり、暗渠排水の効果が阻害されるおそれ
のある場合、監督職員と協議のうえ阻害防止の措置を講じるものとする。

（５）受注者は、暗渠排水工の施工に先立ち、田面標高、排水路標高、田面形状の測量を
行い、施工図（配管計画図、施工縦断図）を作成し、監督職員の承諾を得なければな
らない。また、現地に丁張り等で作業目標を明確に表示し施工しなければならない。

２．被覆材
受注者は、被覆材について、埋戻し・圧密後の状態で設計図書に示す厚さを確保し、

かつ管体を均等に被覆するよう施工しなければならない。また、被覆材に土砂等を混入
させてはならない。

３．泥水流入の防止
受注者は、管の上流端について、キャップを用い土砂の流入を防がなければならない。
また、布設作業を一時中断するような場合、管に栓をして泥水の流入を防がなければ

ならない。
４．埋戻し
（１）受注者は、集水管の一次埋戻し（管上３０㎝以上）について管布設後直ちに行い、

人力タコ等により入念に締固めしなければならない。
（２）受注者は、吸・集水管の二次埋戻しについて､配管完了後流出状況の確認を行った

後、過度の湿潤・乾燥状態を避けて施工しなければならない。また、締固めは人力又
はトラクター等を用い、営農に支障を来さないよう施工しなければならない。

（３）受注者は、水閘部の埋戻しについて、営農に支障を来さないよう特に注意して施工
しなければならない。

５．その他
受注者は、被覆材搬送に使用した袋（ビニール製等）について、適切に処理しなけれ

ばならない。

１－３－５ 付帯工
用水取水管及び田面排水口については、設計図書に基づき設置しなければならない。

１－３－６ 植生工
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

１－３－７ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

１－３－８ 構造物取壊し工
構造物取壊し工の施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるも

のとする。

第４節 用水路工（開水路）
１－４－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

１－４－２ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

１－４－３ 植生工
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

１－４－４ 用水路工
１．受注者は、設計図書にて詳細図を示さない用水路の施工に当たり、仕上がり田面標高

・道路標高等を勘案した施工図を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。
２．受注者は、用水路の畦畔について、漏水を起こすような石礫、雑物を取り除き、十分

締固め、規定の断面に仕上げなければならない。また、掘削土で、有害なもの（転石等）
は、ほ場表土と混入させてはならない。なお、のり面等は、切り取り仕上げを標準とす
る。
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３．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の運搬作業における取り扱いを吊金具又は支点
付近で支える２点支持で行うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。

４．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の保管のための積重ね段数を５段積みまでとし、
損傷のないよう緩衝材を用いて、適切な保護を行わなければならない。

５．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の接合作業において、モルタル（セメント１：
砂２）又はジョイント材により、漏水のないよう十分注意して施工しなければならない。

６．受注者は、モルタル継目の施工において、鉄筋コンクリート二次製品据付後継目を十
分清掃してから行うものとし、施工後、振動、衝撃を与えてはならない｡

７．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の水路底の高さを受台又は基礎により調整し、
凹凸がなく仕上がりが滑らかで外観を損じないよう施工しなければならない。

１－４－５ 取水工
取水口及び分水施設は、設計図書に示す位置、構造で設置するものとする。
なお、現地に適合しない場合は、監督職員と協議するものとする。

１－４－６ 付帯工
桝、管渠、呑口、吐口の施工に当たっては、本章１－４－４用水路工の規定により設

計図書に示す位置、構造で設置するものとする。
なお、現地に適合しない場合は、監督職員と協議するものとする。

第５節 用水路工（管水路）
１－５－１ 管水路工

１．受注者は、設計図書にて詳細図を示さない用水路の施工に当たり、仕上がり田面標高
・道路標高等を勘案した施工図を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。

２．管水路工の施工については、第２編第７章管水路工事の規定によるものとする。
３．基礎材（とう性管は３６０°施工支持）については、日本統一土質分類による砂質土

を原則とする。

第６節 排水路工
１－６－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

１－６－２ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと
する。

１－６－３ 植生工
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

１－６－４ 排水路工
１．受注者は、設計図書にて詳細図を示さない排水路の施工に当たり、仕上がり田面標高

・道路標高等を勘案した施工図を作成し、監督職員の承諾を得なければならない。
２．受注者は、排水路の溝畔について、漏水を起こすような石礫、雑物を取り除き、十分

締固め、規定の断面に仕上げなければならない。また、掘削土で、有害なもの（転石等）
は、ほ場表土と混入させてはならない。なお、のり面等は、切り取り仕上げを標準とす
る。

３．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の運搬作業における取り扱いを吊金具又は支点
付近で支える２点支持で行うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。

４．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の保管のための積重ね段数を５段積みまでとし、
損傷のないよう緩衝材を用いて、適切な保護を行わなければならない。

５．受注者は、鉄筋コンクリート二次製品の水路底の高さを受台又は基礎により調整し、
凹凸がなく仕上がりが滑かで外観を損じないよう施工しなければならない。

６．受注者は、コンクリート柵渠の組立に際しては、計画線に対して出入り、よじれのな
いよう、柵渠を設計図書に示す高さに、正しく組立てなければならない。

７．受注者は、コンクリート柵渠の柵板の取扱いに際しては、柵板を損傷のないよう丁寧
に取り扱い、設置に際しては、特に表裏を間違わないようにしなければならない。

８．水路掘削中に旧来の暗渠排水管又はモミガラが確認されたときは，監督職員に報告し
確認を求めると共に，処理方法について協議すること。なお，これらの残存により法崩
れ又は漏水，湧水等が発生し，営農への支障が生じた場合は，受注者の責任において対
処すること。

１－６－５ 付帯工
付帯工の施工については、本章１－４－６付帯工の規定によるものとする。
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第７節 道路工
１－７－１ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

１－７－２ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

１－７－３ 路体盛土工
路体盛土工の施工については、第１編３－３－４路体盛土工の規定によるものとする。

１－７－４ 路床盛土工
路床盛土工の施工については、第１編３－３－５路床盛土工の規定によるものとする。

１－７－５ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

１－７－６ 植生工
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

１－７－７ 吹付工
吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。

１－７－８ 舗装準備工
舗装準備工の施工については、第１編３－11－２舗装準備工の規定によるものとする。

１－７－９ アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定

によるものとする。

１－７－10 コンクリ－ト舗装工
コンクリート舗装工の施工については、第１編３－11－４コンクリ－ト舗装工の規定

によるものとする。

１－７－11 砂利舗装工
砂利舗装工の施工については、第１編３－11－５砂利舗装工の規定によるものとする。

１－７－12 支線道路
１．受注者は、支線道路の施工に先立ち、計画田面標高等を考慮した施工図を作成し、監

督職員の承諾を得なければならない。
なお、施工図の作成にあって、左右田面標高が異なる場合の計画道路高さは、高い方

を基準とする。
２．受注者は、道路用土について、原則として旧道路の掘削土を流用しなければならない。

ただし、不足土が発生する場合は、設計図書に定めるもののほか、監督職員と協議し
なければならない。

３．受注者は、道路路肩部用土について、原則として基盤土を流用しなければならない。
４．受注者は、道路盛土について、一層の仕上がり厚さが３０㎝以下となるよう巻き出し、

ブルドーザ覆帯により同一面を４回以上締め固めるものとする。ただし、これ以外の施
工方法とする場合は、監督職員の承諾を得なければならない。

５．その他、耕作道路において、本条に関連する事項は準用する。
６．支線道路及び耕作道路は路面に雨水がたまらないような横断勾配で施工すること。
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第２章 農用地造成工事
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第１節 適 用
２－１－１ 適 用

本章は、農地造成工事の基盤工、畑面工、道路工及び防災施設工その他これに類する
工種について適用するものとする。

第２節 一般事項
２－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
とする。

２－２－２ 一般事項
１．受注者は、工事着手前に発注者が確保している工事用地等について、監督職員の立会

いのうえ用地境界、使用条件等の確認を行わなければならない。なお、工事施工上、境
界杭が支障となり紛失等のおそれのある場合については、控杭を設置しなければならな
い。

２．検測又は確認
受注者は、設計図書に示す作業段階において検測又は確認を受けなければならない

３．事前準備
受注者は、農用地造成工の施工に先立ち、極力地区外の排水を遮断し、地区内への流

入を防ぐとともに、施工に当たって、なるべく地区内の地表水及び地下水を排除した状
態にするものとする

４．施工順序
受注者は、工事内容により施工工程を検討のうえ、分割ブロック、防災施設の施工計

画、仮設工事の施工計画、主要機械の搬入搬出計画、関連工事との工程調整等を考慮し、
施工方法、施工順序を決定しなければならない。

第３節 基盤工
２－３－１ 暗渠排水工

１．受注者は、基盤造成着手前に谷部及び湧水部について、設計図書に示す暗渠排水を施
工しなければならない。

２．受注者は、現地確認の結果、設計図書に示す暗渠排水の計画以外の箇所において、
暗渠排水の必要があると認められるとき、監督職員に報告し、その処理方法について監
督職員と協議しなければならない。

２－３－２ 造成土工
１．刈払い工
（１）受注者は、造成土工の施工に先立ち、造成地区の外周境界を旗等により表示し、監

督職員の確認を受けなければならない。
（２）受注者は、造成地区内の不用な稚樹、灌木、笹、雑草等を刈払機、チェンソー等に

より刈払いしなければならない。
（３）受注者は､刈払い作業に当たり､造成地区境界線より内部へ所定の幅で防火帯を設け､

防火帯内の稚樹、灌木、笹、雑草等を地際より刈払い、枝条類とともに区域内に集積
しなければならない。

２．伐開物処理工
受注者は、集積した伐開物は関係法令により、適切に処理するものとし、できる限り

再生利用を図らなければならない。また、その処分方法について事前に監督職員と協議
しなければならない。

３．抜根、排根工
（１）受注者は、根ぶるい、反転等により樹根の付着土を極力脱落させなければならない。
（２）受注者は、抜根跡地について、沈下の生じない程度に埋戻しを行い、周辺の地盤と

ともにできるだけ平らに均すようにしなければならない。
（３）受注者は、排根作業に当たり、表土の持ち去りを極力少なくするよう注意しなけれ

ばならない。
（４）抜根及び排根の集積場所及び処理方法は設計図書によるものとする。

なお、設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。
４．基盤整地
（１）受注者は、基盤整地の仕上がり標高について、設計図書を目標として施工しなけれ

ばならない。ただし、切土標高については指定標高とする。
（２）受注者は、盛土部の施工において、第１編３－３－３盛土工１．一般事項（３）の

段切り等により現地盤になじみ良く施工しなければならない。
（３）受注者は、造成面に中だるみがないよう施工しなければならない。
（４）受注者は、盛土法面から水平距離５ｍの範囲について、一層の仕上がり厚さ30cm

程度となるよう特に注意しまき出し、締固めなければならない。
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（５）受注者は、基盤造成中に次の事項が生じた場合、監督職員と協議のうえ処理しなけ
ればならない。
１）岩盤又は転石等が出現した場合
２）耕土として、不適当な土質が出現した場合
３）多量の湧水が出現した場合

２－３－３ 整形仕上げ工
１．整地仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。
２．切土法面及び盛土法面の法勾配については設計図書によるものとし、法面に切土法面

及び盛土法面が混在する場合は、原則として盛土法面に合わせなければならない。

２－３－４ 法面排水工
受注者は、切土法面及び盛土法面の小段には降雨等による法面侵食防止のため、設計

図書に基づき鉄筋コンクリ－ト二次製品水路等を設置しなければならない。

２－３－５ 法止工
１．床掘の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
２．じゃかご、ふとんかごの施工については、第１編３－６－７かご工の規定によるもの

とする。

２－３－６ 作業残土処理工
作業残土の処理については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるものとす

る。

第４節 法面工
２－４－１ 植生工

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

２－４－２ 吹付工
吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。

第５節 畑面工
２－５－１ 畑面工

１．雑物及び石礫除去
（１）受注者は、耕起と同一範囲について、雑物及び石礫除去を行わなければならない。
（２）受注者は、耕起作業の前後及び砕土作業の後、表面に現れた石礫を取り除かなけれ

ばならない。
（３）受注者は､根株､木片､枝葉等を､耕作に支障のない程度に除去しなければならない。
（４）雑物及び石礫の処理方法は設計図書によるものとする。

なお、設計図書に示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。
２．耕 起
（１）受注者は、耕起に当たり、造成面の乾燥状態を把握のうえ、十分に耕起し得る状態

で行わなければならない。
（２）受注者は、耕起に当たり、設計図書に示す耕起深を確保するため、しわよせ、撹拌

又は反転を行わなければならない。
（３）受注者は、ほ場の隅及び耕起機械の方向転換箇所等に、不耕起箇所が生じないよう

注意して施工しなければならない。
３．土壌改良材の散布
（１）受注者は、使用する土壌改良資材が資材肥料取締法（昭和25年法律第127号）に基

づく場合、監督職員に保証票を提出しなければならない。
（２）受注者は、所定量を均等に散布するように留意しなければならない。なお、土壌改

良資材の１ヘクタール当たり使用量は、設計図書によるものとする。
（３）受注者は、土壌改良資材を２種類以上同時散布する場合、極力均等に散布できるよ

う層状、交互に積込みを行い施工しなければならない。
（４）受注者は、強風で資材が飛散するような場合、施工してはならない。
（５）受注者は、資材の保管に当たり、変質しないよう十分湿気等に注意しなければなら

ない。
４．砕 土
（１）受注者は、砕土に当たり、耕土が適切な水分状態のときに行い、土壌改良資材との

効果的な混合を図らなければならない。
（２）受注者は、ほ場の隅及び砕土機械の方向転換箇所等に、不砕土箇所が生じないよう

注意して施工しなければならない。
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（３）砕土作業においては、耕土の極端な移動があってはならない。

２－５－２ 畑面保全工
造成後の降雨等によるほ場面の侵食防止のため、承水路を設計図書に示す位置に等高

線とほぼ平行に設置しなければならない。

２－５－３ 畑面暗渠排水工
１．畑面の暗渠排水等の施工については、第２編１－３－４暗渠排水工の規定によるもの

とする。
２．受注者は、設計図書に基づき、造成地区外背後山地からの浸透水を遮断、補足する補

水渠を設置するものとする。

第６節 道路工
２－６－１ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

２－６－２ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

２－６－３ 路体盛土工
路体盛土工の施工については、第１編３－３－４路体盛土工の規定によるものとする。

２－６－４ 路床盛土工
路床盛土工の施工については、第１編３－３－５路床盛土工の規定によるものとする。

２－６－５ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

２－６－６ 舗装準備工
舗装準備工の施工については、第１編３－11－２舗装準備工の規定によるものとする。

２－６－７ アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定

によるものとする。

２－６－８ コンクリ－ト舗装工
コンクリート舗装工の施工については、第１編３－11－４コンクリ－ト舗装工の規定

によるものとする。

２－６－９ 砂利舗装工
砂利舗装工の施工については、第１編３－11－５砂利舗装工の規定によるものとする。

第７節 排水路工
２－７－１ 排水路工

排水路工の施工については、第２編１－６－４排水路工の規定に準じるものとする。

第８節 ほ場内沈砂池工
２－８－１ ほ場内沈砂池工

１．受注者は、設計図書に示す位置に沈砂池を設置しなければならない。なお、この沈砂
池は工事完了までに埋戻さなければならない。

２．沈砂池の法面整形については､第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとす
る。

３．護岸に使用するふとんかご及びじゃかごの施工については第１編３－６－７かご工の
規定によるものとする。

４．護岸に使用する柵工の施工については、第２編１－６－４排水路工６及び７の規定に
準じるものとする。

５．受注者は、ほ場内沈砂池取り壊しにより発生した建設副産物については、第１編１－
１－22建設副産物の規定によるものとする。

第９節 防災施設工
２－９－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする｡
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２－９－２ ほ場外沈砂池工
１．受注者は、基盤造成中の降雨等により土砂が地区外に流出することを防止するため、

設計図書に示す位置に地区外沈砂池を設置しなければならない。なお、この沈砂池は工
事期間中受注者の責任において善良な管理を行わなければならない。

２．沈砂池の法面整形については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものとす
る。

３．護岸に使用するふとんかご及びじゃかごの施工については第１編３－６－７かご工の
規定によるものとする。

４．護岸に使用する柵工の施工については、第２編１－６－４排水路工６及び７の規定に
準じるものとする。

２－９－３ 洪水調整池工
１．受注者は、基盤造成中の降雨等により土砂及び汚濁水が地区外に流出することを防止

するため、設計図書に示す位置に洪水を調整する機能を備えた調整池を設置しなければ
ならない。

また、工事施工中は、受注者の責任において善良な管理を行わなければならない。
２．堤体盛土の施工については、設計図書によるものとする。
３．洪水調整池の法面整形については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるもの

とする。
４．護岸に使用するふとんかご及びじゃかごの施工については第１編３－６－７かご工の

規定によるものとする。
５．護岸に使用する柵工の施工については、第２編１－６－４排水路工６及び７の規定に

準じるものとする。

２－９－４ 植生工
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

２－９－５ 洪水吐工
洪水吐工の施工については、設計図書によるものとする。

２－９－６ 放流工
放流工の施工については、第２編５－６－２現場打ち開渠工の規定によるものとする。
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第３章 農道工事
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第１節 適 用
３－１－１ 適 用

本章は、アスファルト舗装、コンクリート舗装及び土砂系舗装その他これらに類する
工種について適用するものとする。

ただし、耕作道路等のように、簡易な構造の土砂系舗装の場合は除外する。

第２節 一般事項
３－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「農道」 農林水産省農村振興局
（２）道路土工－切土工・斜面安定工指針 （公社）日本道路協会

３－２－２ 一般事項
一般事項については、第１編３－11－１一般事項の規定によるものとする。

第３節 土 工
３－３－１ 掘削工

１．掘削工
掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

２．路床切土工
（１）受注者は、在来の地盤を路床として利用する場合、指定の縦横断面形状に仕上げな

ければならない。この場合、路床土を乱さないよう施工しなければならない。
（２）受注者は、切土して路床を仕上げる場合、適切な排水処理をしなければならない。
（３）受注者は、路床面において所定の支持力が得られない場合、又は均等性に疑問があ

る場合には、監督職員と協議して施工しなければならない。

３－３－２ 盛土工
１．盛土工

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。
２．路肩部分等の盛土

受注者は、路肩盛土の施工において、一層の仕上がり厚が３０㎝以内となるようにまき
出し、締固めなければならない。

３－３－３ 路体盛土工
路体盛土工の施工については、第１編３－３－４路体盛土工の規定によるものとする。

３－３－４ 路床盛土工
路床盛土工の施工については、第１編３－３－５路床盛土工の規定によるものとする。

３－３－５ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

３－３－６ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

第４節 地盤改良工
３－４－１ 路床安定処理工

路床安定処理工の施工については、第１編３－13－２路床安定処理工の規定によるも
のとする。

３－４－２ サンドマット工
サンドマット工の施工については、第１編３－13 －３サンドマット工の規定による

ものとする。

３－４－３ バーチカルドレーン工
バーチカルドレーン工の施工については、第１編３－13－４バーチカルドレーン工の

規定によるものとする。
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３－４－４ 締固め改良工
締固め改良工の施工については、第１編３－13－５締固め改良工の規定によるものと

する。

３－４－５ 固結工
固結工の施工については、第１編３－13－６固結工の規定によるものとする。

第５節 法面工
３－５－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－５－２ 植生工
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

３－５－３ 法面吹付工
法面吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。

３－５－４ 法枠工
法枠工の施工については、第１編３－６－５法枠工の規定によるものとする。

３－５－５ アンカー工
アンカー工の施工については、第１編３－６－６アンカー工の規定によるものとする。

３－５－６ かご工
かご工の施工については、第１編３－６－７かご工の規定によるものとする。

第６節 擁壁工
３－６－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－６－２ 既製杭工
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。

３－６－３ 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。

３－６－４ 場所打擁壁工
場所打擁壁工の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるもの

とする。

３－６－５ プレキャスト擁壁工
１．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の施工については、基礎

との密着を図り、接合面が食い違わないように施工しなければならない。
２．受注者は､プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工において、付

着、 水密性を保つよう施工しなければならない。

３－６－６ 補強土壁工
１．受注者は、現地発生材を盛土材とする場合は、表土や草根類が混入しないように除去

しなければならない。
２．受注者は、補強材及び壁画材を仮設する場合は、水平で平らな所を選び、湾曲を避け

るとともに、地面と接しないように角材等を敷き、降雨にあたらないようにシート等で
覆い、湿気、水に対する配慮をしなければならない。

３．受注者は、補強材の施工について、設計図書に従い設置し、折り曲げたり、はねあげ
たりしてはならない。

４．受注者は、壁面材の組立てに先立ち、適切な位置及び間隔に基準点や丁張を設け、壁
面材の垂直度を確認しながら施工しなければならない。盛土及壁面材に異常な変位が観
測された場合は、直ちに作業を一時中止し、監督職員と協議しなければならない。

５．受注者は、盛土材の１層の敷均し厚を、所定の締固め度が確保でき、締固め後の仕上
り面が補強材の埋設位置の高さとなるように定め、施工しなければならない。

６．受注者は、壁面付近の盛土のまき出し、敷均し作業は、各補強土工法に適した方法に
より行わなければならない。
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３－６－７ 井桁ブロック工
受注者は、枠の組立てに当たり、各部材に無理な力がかからないように法尻から順序

よく施工しなければならない。

３－６－８ 小型擁壁工
小型擁壁の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるものとす

る。

第７節 石・ブロック積（張）工
３－７－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－７－２ コンクリートブロック工
コンクリートブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック

工の規定によるものとする。

３－７－３ 緑化ブロック工
緑化ブロック工の施工については、第１編３－５－４緑化ブロック工の規定によるも

のとする。

３－７－４ 石積（張）工
石積（張）工の施工については、第１編３－５－５石積（張）工の規定によるものと

する。

第８節 カルバート工
３－８－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－８－２ 既製杭工
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。

３－８－３ 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。

３－８－４ 場所打カルバート工
１．受注者は、均しコンクリートの施工に当たり、沈下、滑動、不陸などが生じないよう

にしなければならない。
２．受注者は、目地材及び止水板の施工に当たり、付着、水密性を保つよう施工しなけれ

ばならない。

３－８－５ プレキャストカルバート工
１．受注者は、現地の状況により設計図書に示された据付け勾配により難い場合、監督職

員と協議しなければならない。
２．受注者は、プレキャストカルバート工の施工について、基礎との密着を図り、接合面

が食い違わないように注意して、カルバートの下流側又は低い側から設置しなければな
らない。

３．受注者は、プレキャストボックスの縦締め施工について、道路土工－カルバート工指
針（(公社)日本道路協会）７－２（２）２）敷設工の規定によらなければならない。こ
れ以外の施工方法による場合は、事前に監督職員の承諾を得るものとする。

４．受注者は、プレキャストパイプの施工に当たり、ソケットのあるパイプの場合ソケッ
トをカルバートの上流側又は高い側に向けて設置しなければならない。
ソケットのないパイプの接合は、カラー接合または印ろう接合とし、接合部をモルタル
等でコーキングし、漏水が起きないように施工するものとする。

５．受注者は、プレキャストパイプの施工に当たり、管の一部を切断する必要がある場合、
切断によって使用部分に損傷が生じないように施工しなければならない。なお、損傷さ
せた場合は、取り替えなければならない。

第９節 小型水路工
３－９－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－９－２ 側溝工
１．受注者は、現地の状況により設計図書に示された水路勾配により難い場合、監督職員
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と協議しなければならない。
２．受注者は、側溝の施工について、下流側または低い側から設置するとともに、底面は

滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。
３．受注者は、プレキャストＵ型側溝、コルゲートフリューム、自由勾配側溝の継目部の

施工について、付着、水密性を保ち段差が生じないよう注意して施工しなければならな
い。

４．受注者は、コルゲートフリュームの布設に当たり、砂質土または軟弱地盤が出現した
場合、施工方法について事前に監督職員と協議しなければならない。

５．受注者は、コルゲートフリュームの組立てに当たり、上流側又は高い側のセクション
を下流側又は低い側のセクションの内側に重ね合わせ、ボルトによる接合をフリューム
断面の両側で行うものとし、底部及び頂部で行ってはならない。

また、埋戻し後もボルトの緊結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締直しを行
わなければならない。

６．受注者は、コルゲートフリュームの布設に当たり、あげこしを行う必要が生じた場合、
布設方法について事前に監督職員と協議しなければならない。

７．受注者は、自由勾配側溝の底版コンクリート打設について、設計図書に示すコンクリ
ート厚さとし、これにより難い場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

８．受注者は、側溝蓋の設置について、側溝本体及び路面に段差が生じないよう平坦に施
工しなければならない。

３－９－３ 管渠工
管渠の施工については、本章３－８－５プレキャストカルバート工の規定に準じるも

のとする。

３－９－４ 集水桝工
１．受注者は、集水桝の基礎について、支持力が均等となるように、かつ不陸を生じない

ようにしなければならない。
２．受注者は、集水桝の施工について、小型水路との接続部で漏水が生じないように施工

しなければならない。
３．受注者は、集水桝の施工について、路面との高さ調整が必要な場合は、監督職員と協

議しなければならない。
４．受注者は、集水桝蓋の設置について、集水桝本体及び路面に段差が生じないよう平坦

に施工しなければならない。

３－９－５ 地下排水工
１．受注者は、暗渠排水の施工について、新たに地下水脈を発見した場合、その対策につ

いて監督職員と協議しなければならない。
２．受注者は、設計図書に示す材料を用い、フィルター材の目づまり、有孔管の穴を間詰

めしないように施工し、埋戻さなければならない。

第10節 落石防護工
３－10－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－10－２ 落石防止網工
１．受注者は、落石防止網の施工について、アンカーピンの打込みが不可能な場合は監督

職員と協議しなければならない。
２．受注者は、現地の状況により設計図書に示す設置方法により難い場合、監督職員と協

議しなければならない。

３－10－３ 落石防止柵工
１．受注者は、落石防止柵の支柱基礎の施工について、周辺の地盤をゆるめることなく、

かつ、滑動しないよう定着しなければならない。
２．受注者は、ケーブル金網式の落石防止柵設置に当たり、初期張力を与えたワイヤロー

プにゆるみがないように施工しなければならない。
３．受注者は、Ｈ型鋼式の緩衝材設置に当たり、落石による衝撃に対してエネルギーが吸

収されるようにしなければならない。

第11節 構造物撤去工
３－11－１ 構造物取壊し工

構造物取壊しの施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるもの
とする。
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第12節 舗装工
３－12－１ 舗装準備工

舗装準備工の施工については、第１編３－11－２舗装準備工の規定によるものとする。

３－12－２ アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定

によるものとする。

３－12－３ コンクリート舗装工
コンクリート舗装工の施工については、第１編３－11－４コンクリート舗装工の規定

によるものとする。

３－12－４ 砂利舗装工
砂利舗装工の施工については、第１編３－11－５砂利舗装工の規定によるものとする

第13節 路面排水工
３－13－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－13－２ 側溝工
１．受注者は、Ｌ型側溝、鉄筋コンクリートＵ型及び鉄筋コンクリート側溝の設置につい

て、設計図書又は監督職員の指示する勾配で下流側叉は低い側から設置するとともに、
底面は滑らかで一様な勾配になるように施工しなければならない。

２．受注者は、Ｌ型側溝、鉄筋コンクリートＵ型及び鉄筋コンクリート側溝の接合部につ
いて、指定しない限りセメントと砂の比が１：３の容積配分のモルタルを用い、漏水の
ないように施工しなければならない。

３．受注者は、側溝蓋の施工に当たり、材料が破損しないよう丁寧に取り扱わなければな
らない。

３－13－３ 管渠工
受注者は、管渠の設置について、本章３－８－５プレキャストカルバート工の規定に

準じるものとする。

３－13－４ 集水桝工
集水桝の施工については、本章３－９－４集水桝工の規定によるものとする。

第14節 付帯施設工
３－14－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

３－14－２ 安全施設工
安全施設工の施工については、第１編３－1２－２安全施設工の規定によるものとす

る。

３－14―３ 標識工
１．一般事項
（１）受注者は、設計図書により標識を設置しなければならないが、障害物がある場合な

どは監督職員と協議しなければならない。
（２）受注者は、標識工の施工に当たり、道路標識設置基準・同解説（（公社）日本道路

協会）、道路土工－盛土工指針（（公社）日本道路協会）及び道路標識ハンドブック
（（一社）全国道路標識・標示業協会）によらなければならない。

２．材料
（１）標識工で使用する標識の品質規格は次によるものとする。

１）標識板
① ＪＩＳ Ｇ 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）
② ＪＩＳ Ｇ 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）
③ ＪＩＳ Ｋ 6744（ポリ塩化ビニル被覆金属板）
④ ＪＩＳ Ｈ 4000（アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条）
⑤ ＪＩＳ Ｋ 6718（プラスチック―メタクリル樹脂板―タイプ、寸法及び特性―

第１部：キャスト板）
⑥ ガラス繊維強化プラスチック板（Ｆ．Ｒ．Ｐ）
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２）支柱
① ＪＩＳ Ｇ 3452（配管用炭素鋼鋼管）
② ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼鋼管）
③ ＪＩＳ Ｇ 3192（熱間圧延形鋼の形状、寸法、質量及びその許容差）
④ ＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材）

３）補強材及び取付金具
① ＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材）
② ＪＩＳ Ｇ 3131（熱間圧延軟鋼板及び鋼帯）
③ ＪＩＳ Ｇ 3141（冷間圧延鋼板及び鋼帯）
④ ＪＩＳ Ｈ 4100（アルミニウム及びアルミニウム合金押出形材）

４）反射シート
標識板に使用する反射シートの性能は表3-14-1に示す規格以上のものとする。
また、反射シートは、屋外にさらされても著しい色の変化、ひびわれ、剥れが生

じないものとする。
なお、表3-14-1に示した品質以外の反射シートを用いる場合、受注者は監督職員

の承諾を得るものとする。

表3-14-1 反射性能（反射シートの再帰反射係数）

観測角゜ 入射角゜ 白 黄 赤 青 緑

封 １２´ ５゜ ７０ ５０ １５ ４．０ ９．０

入 （0.2°） ３０゜ ３０ ２２ ６．０ １．７ ３．５

レ ２０´ ５゜ ５０ ３５ １０ ２．０ ７．０

ン （0.33°） ３０゜ ２４ １６ ４．０ １．０ ３．０

ズ ５゜ ５．０ ３．０ ０．８ ０．２ ０．６
２゜

型 ３０゜ ２．５ １．５ ０．４ ０．１ ０．３

１２´ ５゜ ２５０ １７０ ４５ ２０ ４５
カ
プ （0.2°） ３０゜ １５０ １００ ２５ １１ ２５
セ
ル ２０´ ５゜ １８０ １２２ ２５ １４ ２１
レ
ン （0.33°） ３０゜ １００ ６７ １４ ７．０ １１
ズ
型 ５゜ ５．０ ３．０ ０．８ ０．２ ０．６

２゜
３０゜ ２．５ １．８ ０．４ ０．１ ０．３

１２´ ５゜ ４３０ ３５０ ７０ ３０ ４５

（0.2°） ３０゜ ２３５ １９０ ４５ １６ ２３
（旧）

広 ２０´ ５゜ ３００ ２５０ ４５ ２０ ３３
角
プ （0.33°） ３０゜ １５０ １３０ ２０ １０ １８
リ
ズ ３０´ ５゜ ２５０ ２００ ４０ １８ ２５
ム
型 （0.5°） ３０゜ １７０ １４０ ２０ １２ １９

５゜ ８０ ６５ １２ ４．０ ９．０
１゜

３０゜ ５０ ４０ ８．０ ２．５ ５．０

１２´ ５゜ ７０ ５０ １５ ４．０ ９．０
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（0.2°） ３０゜ ３０ ２２ ６．０ １．７ ３．５

封 ２０´ ５゜ ５０ ３５ １０ ２．０ ７．０
入
プ （0.33°） ３０゜ ２４ １６ ４．０ １．０ ３．０
リ
ズ ３０´ ５゜ ３０ ２５ ７．５ ２．０ ４．５
ム
型 （0.5°） ３０゜ １５ １３ ４．０ １．０ ２．２

５゜ ２０ １６ ５．０ １．２ ３．０
１゜

３０゜ １２ １０ ３．０ ０．８ １．８

１２´ ５゜ ２５０ １７０ ４５ ２０ ４５

カ （0.2°） ３０゜ １５０ １００ ２５ １１ ２５
プ
セ ２０´ ５゜ １８０ １２２ ２５ １４ ２１
ル
プ （0.33°） ３０゜ １００ ６７ １４ ７．０ １１
リ
ズ ３０´ ５゜ １５０ １１０ ２５ １３ ２１
ム
型 （0.5°） ３０゜ ７２ ５４ １３ ６．０ １０

５゜ ２０ １６ ５．０ １．２ ３．０
１゜

３０゜ １２ １０ ３．０ ０．８ １．８

１２´ ５゜ ５７０ ３８０ ７５ ５０ ７０

（0.2°） ３０゜ ２３５ １９０ ４５ １６ ２５

広 ２０´ ５゜ ４００ ２８０ ５４ ３０ ５０
角
プ （0.33°） ３０゜ １７０ １４０ ２０ １２ １９
リ
ズ ３０´ ５゜ ３００ ２３０ ４５ ３０ ４５
ム
型 （0.5°） ３０゜ １７０ １４０ ２０ １２ １９

５゜ １２０ ７０ １４ ５．０ １０
１゜

３０゜ ５０ ４０ ８．０ ２．５ ５．０

注）試験及び測定法法は、ＪＩＳ Ｚ 9117（再帰性反射材）による。

（２）標識工に使用する錆止めペイントは、ＪＩＳ Ｋ 5621（一般用さび止めペイント）
からＪＩＳ Ｋ 5628（鉛丹ジンククロメートさび止めペイント）２種に適合するもの
を用いるものとする。

（３）標識工で使用する基礎杭は、ＪＩＳ Ｇ 3444（一般構造用炭素鋼管）ＳＴＫ400、
ＪＩＳ Ａ 5525（鋼管ぐい）ＳＫＫ400及びＪＩＳ Ｇ 3101（一般構造用圧延鋼材）
ＳＳ400の規格に適合するものとする。

３． 標識工
（１）標識を製作する場合は以下の仕様によらなければならない。また、既製品を使用す

る場合はこれら仕様を満たしているものを使用しなければならない。
１）受注者は、認識上適切な反射特性を持ち、耐久性があり、維持管理が容易な反射

材料を用いなければならない。
２）受注者は、全面反射の標識を用いるものとするが、警戒標識及び補助標識の黒色

部分は無反射としなければならない。
３）受注者は、標識板基板表面を機械的に研磨（サウンディング処理）しラッカーシ

ンナーまたは、表面処理液（弱アルカリ性処理液）で脱脂洗浄を施した後乾燥を行
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い、反射シートを貼付けるのに 適な表面状態を保たなければならない。
４）受注者は、反射シートの貼付けを真空式加熱圧着機で行わなければならない。や

むを得ず他の機械で行う場合は、あらかじめ施工計画書にその理由、機械名等を記
載し、使用に当たりその性能を十分に確認しなければならない。手作業による貼付
けを行う場合は、反射シートが基板に密着するよう脱脂乾燥を行い、ゴムローラー
などを用い転圧しなければならない。

なお、気温が10℃ 以下における屋外での貼付け及び0.5 ㎡以上の貼付けは行っ
てはならない。

５）受注者は、重ね貼り方式又はスクリーン印刷方式により、反射シートの貼付けを
しなければならない。

６）受注者は、反射シートの貼付けについて、反射シートの表面のゆがみ、しわ、ふ
くれのないよう均一に仕上げなければならない。

７）受注者は、２枚以上の反射シートを接合して貼付けるか、あるいは、組として使
用する場合は、あらかじめ反射シート相互間の色合わせ（カラーマッチング）を行
い、標識板面が日中及び夜間に、均一かつそれぞれ必要な輝きを有するようにしな
ければならない。

８）受注者は、２枚以上の反射シートを接合して使用する場合には、5～10㎜程度重
ね合わせなければならない。

９）受注者はスクリーン印刷方法で標識板を製作する場合、印刷した反射シート表面
に､クリヤー処理を施さなければならない。

ただし、黒色の場合は、クリヤー処理の必要はないものとする。
10）受注者は、縁曲げ加工をする標識板について、基板の端部を円弧に切断し、グラ

インダーなどで表面を滑らかにしなければならない。
11）受注者は、設計図書に示すとおり標識板に取付け金具及び補強金具（補強リブ）

すべてを工場でスポット溶接により取付けなければならない。
なお、標識板の表面にヒズミがでないように溶接しなければならない。

12）受注者は、標識板の下地処理に当たって、脱脂処理を行わなければならない。
13）受注者は、標識板の文字・記号等の色彩と寸法を「道路標識、区画線及び道路標

示に関する命令」（（標識令）昭和35年12月17日総理府・建設省令第３号）及び道
路標識設置基準・同解説により標示しなければならない。

14）受注者は、標識板の素材に鋼板を用いる場合には、塗装に先立ち脱錆（酸洗い）
などの下地処理を行った後、燐酸塩被膜法などによる錆止めを施さなければならな
い。

15）受注者は、支柱素材についても前（14）と同様の方法で錆止めを施すか、錆止め
ペイントによる錆止め塗装を施さなければならない。

16）受注者は、支柱の上塗り塗装につや、付着性及び塗膜硬度が良好で長期にわたっ
て変色、退色しないものを用いなければならない。

17）受注者は、支柱用鋼管及び取付け鋼板などに溶融亜鉛めっきする場合、その付着
量をＪＩＳ Ｈ 8641（溶融亜鉛めっき）２種の（ＨＤＺ55）550g/㎡（片面の付着
量）以上としなければならない。ただし、厚さ3.2mm 以上、６ mm 未満の鋼材に
ついては２種（ＨＤＺ45）450g/㎡以上、厚さ3.2mm未満の鋼材については２種（Ｈ
ＤＺ35）350g/ ㎡（片面の付着量）以上とするものとする。

18）受注者は、防錆処理に当たり、その素材前処理、めっき及び後処理作業をＪＩＳ
Ｈ 8641（溶融亜鉛めっき作業指針）の規定により行わなければならない。

なお、ネジﾞ部はめっき後ネジさらい、または遠心分離をしなければならない。
19）受注者は、めっき後加工した場合、鋼材の表面の水分、油分などの付着物を除去

し、十分な清掃後にジンクリッチ塗装で現場仕上げを行わなければならない。
20）ジンクリッジ塗装用塗料は、亜鉛粉末の無機質塗料として塗装は２回塗りで400

～500g/㎡、または塗装厚は２回塗りで、40～50μmとするものとする。
21）ジンクリッジ塗装の塗り重ねは、塗装１時間以上経過後に先に塗布した塗料が乾

燥状態になっていることを確認して行うものとする。
（２）受注者は、支柱建込みについて、標識板の向き、角度、標識板との支柱のとおり、

傾斜、支柱上端のキャップの有無に注意して施工しなければならない。
（３）受注者は、支柱建込み及び標識板の取付けについて、付近の構造物、道路交通に特

に注意し、支障にならないようにしなければならない。

３－14－４ 区画線工
１．受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に当たり、設置路面の水

分、泥、砂じん、ほこりを取り除き、均一に接着するようにしなければならない。
２．受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち、施工個所、施

工方法、施工種類について監督職員の指示を受けるとともに、所轄警察署とも打合せを
行い、交通渋滞をきたすことのないよう施工しなければならない。

３．受注者は、溶融式、ペイント式、高視認性、仮区画線の施工に先立ち、路面に作図を
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行い、施工箇所、施工延長、施工幅等の適合を確認しなければならない。
４．受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たり、塗料の路面への接着をより強固

にするよう、プライマーを路面に均等に塗布しなければならない。
５．受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たり、やむを得ず気温が５℃以下で施

工しなければならない場合、路面を予熱し路面温度を上昇させた後施工しなければなら
ない。

６．受注者は、溶融式、高視認性区画線の施工に当たり、常に180℃～220℃の温度で塗料
を塗布できるよう溶解槽を常に適温に管理しなければならない。

７．受注者は、塗装面へガラスビーズを散布する場合、風の影響によってガラスビーズに
片寄りが生じないよう注意して、反射に明暗がないよう均等に固着させなければならな
い。

８．受注者は、区画線の消去について、表示材（塗料）のみの除去を心掛け、路面への影
響を 小限にとどめなければならない。また、受注者は消去により発生する塗料粉じん
の飛散を防止する適正な処理を行わなければならない。

３－14－５ 縁石工
１．受注者は、縁石工の施工に当たり、縁石ブロック等は、あらかじめ施工した基盤の上

に据付けるものとする。敷モルタルの容積配合は、１：３（セメント：砂）とし、この
敷モルタルを基盤上に敷均した後、縁石ブロック等を図面に定められた線形及び高さに
合うよう十分注意して据付けなければならない。

２．受注者は、アスカーブの施工について、第１編３－11－３アスファルト舗装工の規定
によるものとする。

３．受注者は、アスカーブの施工に当たり、既設舗装面等が清浄で乾燥している場合のみ
アスファルト混合物の舗設を行うものとする。なお、気温が５℃以下のとき又は雨天時
に、施工してはならない。

３－14－６ 境界工
境界工の施工については、第１編第３章第18節用地境界杭工の規定によるもとする。

３－14－７ 付属物工
１．受注者は、視線誘導標の施工に当たり、設置場所、建込角度が安全かつ、十分な誘導

効果が得られるように設置しなければならない。
２．受注者は、視線誘導標の施工に当たり、支柱を打込む方法によって施工する場合、支

柱の傾きに注意するとともに支柱の頭部に損傷を与えないよう支柱を打込まなければな
らない。

また、地下埋設物に破損や障害が発生させないように施工しなければならない。
３．受注者は、視線誘導標の施工に当たり、支柱の設置穴を掘り埋戻す方法によって施工

する場合、支柱が沈下しないよう穴の底部を締固めておかなければならない。
４．受注者は、視線誘導標の施工に当たり、支柱を橋梁、擁壁、函渠などのコンクリート

中に設置する場合、設計図書に定めた位置に設置しなければならない。
ただし、その位置に支障がある場合、又は設計図書に設置位置が示されていない場合

は、監督職員と協議しなければならない。
５．受注者は、距離標を設置する際は、設計図書に定められた位置に設置しなければなら

ない。
ただし、障害物などにより所定の位置に設置できない場合、又は設計図書に設置位置

が示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。
６．受注者は、道路鋲の設置に当たり、設計図書に定められた位置に設置しなければなら

ない。なお、設置位置が示されていない場合は、監督職員と協議しなければならない。

102



 
 
 
第４章 水路トンネル工事
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第１節 適 用
４－１－１ 適 用

本章は、水路トンネル工事の矢板工法及びＮＡＴＭ工法（吹付け・ロックボルト工法）
その他これに類する工種について適用する。

第２節 一般事項
４－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「水路トンネル」 農林水産省農村振興局

４－２－２ 一般事項
１．測 量
（１）受注者は、水路トンネル工の施工に先立ち、測量を行い、両坑口間の基準点との相

互関係を確認のうえ、坑口付近に中心線及び施工面の基準となる基準点を設置しなけ
ればならない。

（２）受注者は、坑内に測点を設置する場合、トンネルの掘進に伴って移動しないよう、
坑内に測点を設置にしなければならない。

（３）受注者は、坑内に設置した測点及び基準点について、設計図書に示す期間中、定期
的に測点毎に坑外の基準点から検測を行わなければならない。

２．計 測
（１）受注者は、工事が安全かつ合理的に行えるよう、坑内観察調査、内空変位測定、天

端沈下測定及び地表沈下測定を行わなければならない。
（２）受注者は、測定項目、測定間隔及び測定回数について、設計図書に示す方法に従わ

なければならない。なお、計測は、知識、経験を有する専門技術者が行うものとする。
また、得られた計測結果について、監督職員に提出し承諾を得るものとする。

３．保 安
（１）受注者は、施工中の地質、湧水、その他自然現象、支保工、覆工等の変状の有無を

観察し、その状況を記録するとともに、その記録を整備し、監督職員の請求があった
場合は速やかに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

（２）受注者は、施工中異常を発見した場合、及び出水、落盤その他工事に支障を与える
おそれのある場合、速やかに監督職員に報告するとともに、必要に応じ災害防止のた
めの措置をとらなければならない。

ただし、緊急やむを得ない事情がある場合には、災害防止のための措置をとった後、
直ちに監督職員に報告するものとする。

４．粉じん対策工
（１）受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業、発破作業及びコンクリート等の吹付

け作業に当たり、湿式の機械装置又は湿潤な状態を保つための設備を用いて粉じんの
発散を防止するための措置を講じなければならない。

（２）受注者は、換気装置及び集じん装置の設置については、第１編３－20－９トンネル
仮設備工５及び８の規定によるものとする。

（３）受注者は、換気実施等の効果を確認するための空気の粉じん濃度測定については、
第１編３－20－９トンネル仮設備工９の規定によるものとする。

第３節 土 工
４－３－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
４－３－２ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。
４－３－３ 盛土工

盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。
４－３－４ 整形仕上げ工

整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと
する。

４－３－５ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

第４節 構造物撤去工
４－４－１ 構造物取壊し工

構造物取壊し工の施工については、第１編３－19－３構造物取壊し工の規定によるも
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のとする。

第５節 トンネル工
４－５－１ トンネル掘削工

１．矢板工法
（１）トンネル掘削

１）受注者は、設計図書における岩区分（支保パターン含む）の境界を確認し、監督
職員の確認を受けなければならない。また、設計図書に示す岩の分類の境界が現地
と一致しない場合は、監督職員に報告するものとする。

なお、確認のための資料を整備、保管し、監督職員の請求があった場合は速やか
に提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

２）掘削岩質の分類は、表4-5-1「掘削岩質分類表」を標準とするが、現場の状況に
即しない場合は適宜現場条件を加味し変更できるものとする。

なお､「掘削岩質分類表」の変更については、発注者及び受注者の協議によるも
のとする。

３）受注者は、設計図書に示す設計断面が確保されるまで、掘削を行わなければなら
ない。ただし、地山の部分的な突出は、岩質が堅硬でかつ将来とも覆工の強度に影
響を及ぼすおそれのない場合に限り、監督職員の承諾を得て設計巻厚線内に入れる
ことができる。

４）受注者は、掘削により地山をゆるめないように施工するとともに、過度の爆破を
避け、余掘りを少なくするように施工しなければならない。

また、余掘りが生じた場合の充填材料及び施工方法については、監督職員の承諾
を得るものとする。

５）受注者は、せん孔に先立ち、残留爆薬のないことを確認した後、爆破計画に定め
られたせん孔位置、方向、深さに沿って正確にせん孔しなければならない。

６）受注者は、爆破を行った後、安全が確認されたのち、発破による粉じんが適当に
薄められた後でなければ、発破をした箇所に労働者を近寄らせてはならない。

また、発破を行った後、掘削面のゆるんだ部分や浮石を除去しなければならない。
７）受注者は、電気雷管を使用する場合、爆破に先立ち迷走電流の有無を検査し、迷

走電流があるときは、その原因を取り除かなければならない。
８）受注者は、爆破に際して、巻立コンクリート、その他の既設構造物に損傷を与え

るおそれのある場合、防護施設を設けなければならない。
９）受注者は、逆巻き区間の掘削に際し、ライニング部分に悪影響を与えないように

施工しなければならない。
10）受注者は、事前に火薬類取締法の規定により、火薬類取扱保安責任者等を定め、

火薬取扱量、火薬取扱主任の経歴書を爆破による掘削の着手前に監督職員に提出し
なければならない。

また、火薬類取扱保安責任者等は、関係法規を遵守しなければならない。
11）受注者は、逆巻き区間を抜き掘りとする場合、千鳥に行わなければならない。

ただし、これ以外の場合は、監督職員の承諾を得るものとする。
（２）坑内運搬

受注者は、タイヤ方式により運搬を行う場合、排水を処理し良好な路面を確保しな
ければならない。また、レール方式により運搬を行う場合は、随時軌道の保守点検を
行い、脱線等の事故防止を図るほか、トロ等の逸走防止等のための設備を設けなけれ
ばならない。

（３）支保工
１）一般事項

① 受注者は、施工中支保工に異常が生じた場合、直ちに補強を行い、安全の確保
と事故防止に努めるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。

② 受注者は、支保工のあげこしを行う場合、地質、支保工の形式及び構造等を考
慮して行うものとし、その量は必要 小限にしなければならない。

２）鋼製支保工
① 受注者は、鋼製支保工を使用する場合、あらかじめ加工図を作成し、監督職員

の承諾を得るものとする。
なお、曲げ加工は、原則として冷間加工により正確に行うものとし、他の方法

による場合には、監督職員の承諾を得るものとする。また、溶接、穴あけ等に当
たり、素材の材質を害さないようにしなければならない。

② 受注者は、設計図書に示す場合、又は監督職員の指示する間隔ごとに、正確に
鋼製支保工を建込み、地山との間に、矢板、くさび等を挿入して締付け、地山を
十分支持するよう建込み、アーチとして十分作用するようにしなければならない。

③ 受注者は、鋼製支保工の施工に当たり、底版支承面が軟弱で沈下のおそれのあ
る場合、沈下防止を図るための方法を監督職員と協議しなければならない。

④ 受注者は、鋼製支保工の転倒を防止するため、設計図書に示すつなぎ材を設け、
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十分に締付け固定しなければならない。
⑤ 受注者は、支保工の盛替え及び木外しに当たり、極力地山をゆるめないよう施

工しなければならない。
２．ＮＡＴＭ工法
（１）トンネル掘削

トンネル掘削の施工については、本条１．矢板工法（１）トンネル掘削の規定によ
るものとする。

（２）坑内運搬
坑内運搬の施工については、本条１．矢板工法（２）坑内運搬の規定によるものと

する。
（３）支保工

１）一般事項
① 支保工の施工については、本条１．矢板工法（３）支保工の規定によるものと

する。
② 受注者は、鋼製支保工を余吹吹付けコンクリート施工後速やかに所定の位置に

建込み、一体化させ、地山を安定させなければならない。
③ 受注者は、支保パターンについて、設計図書によらなければならない。

ただし、地山条件によりこれにより難い場合は、監督職員と協議しなければな
らない。

２）支保工材料
① 吹付コンクリートの配合は、設計図書によるものとする。
② ロックボルトの種別及び規格は、設計図書によるものとする。
③ 鋼製支保工に使用する鋼材の種類及び規格は、設計図書によるものとする。
④ 金網工に使用する材料は、設計図書によるものとする。

なお、湧水の状態、地山の条件等により、これにより難い場合は、監督職員と
協議するものとする。

３）吹付けコンクリート
① 受注者は、吹付けコンクリートの施工について、湿式方法としなければならな

い。
なお、湧水等によりこれにより難い場合は、監督職員と協議しなければならな

い。
② 受注者は、浮石等を取り除いた後、設計図書に示す一層の厚さで、速やかに吹

付けコンクリートを施工しなければならない。
③ 受注者は、吹付けコンクリートの施工に際し、はね返りを少なくするために、

吹付けノズルを吹付け面に直角に保ち、ノズルと吹付け面との距離及び衝突速度
を適正に保ち吹付けなければならない。

④ 受注者は、吹付けコンクリートの施工に際し、仕上がり面が平滑になるように
吹付けなければならない。鋼製支保工がある場合には、吹付けコンクリートと鋼
製支保工とが一体となるように吹付けなければならない。

また、鋼製支保工の背面に、空隙が残らないように吹付けなければならない。
⑤ 受注者は、吹付けコンクリートの施工に際し、換気及び粉じん低減措置を講じ

るとともに、作業員には保護具を着用させなければならない。
⑥ 受注者は、地山からの湧水のため、吹付けコンクリートの施工が困難な場合、

監督職員と協議しなければならない。
⑦ 受注者は、打継ぎ部に吹付ける場合、吹付け完了面を清掃したうえ、湿潤にし

て施工しなければならない。
４）金網工

受注者は、金網を設置する場合、吹付けコンクリート第１層の施工後に、吹付け
コンクリートに定着するよう配置し、吹付け作業によって移動、変形等が起こらな
いよう固定しなければならない。

また、金網の継目は15cm（１目）以上重ね合わせなければならない。
５）ロックボルト

① 受注者は、吹付けコンクリート完了後、掘進サイクル毎に、設計図書に示す位
置及び方向にせん孔し、くり粉が残らないように清掃した後、ロックボルトを挿
入しなければならない。

なお、設計図書に示す位置、方向に施工できない場合、又は増打ちが必要な場
合は、監督職員と協議しなければならない。

② 受注者は、設計図書に示す定着力、定着長が得られるように、ロックボルトを
施工しなければならない。

なお、地山条件やせん孔の状態、湧水状況により、設計図書に示す仕様で施工
できない場合は、監督職員と協議しなければならない。

③ 受注者は、ロックボルトの定着後、ベアリングプレート等が掘削面や吹付けコ
ンクリート面に密着するようナット等で緊結しなければならない。
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なお、プレストレスを導入する場合は、設計図書に示す軸力が導入できるよう
施工しなければならない。

④ 受注者は、ロックボルト定着後も定期的に点検しなければならない。
⑤ 受注者は、ロックボルトを定着する場合、全面接着方式とし、定着材にドライ

モルタルを使用しなければならない。
なお、地山の岩質、地質、穿孔の状態等からこれにより難い場合は、定着方式、

定着材について監督職員と協議するものとする。
⑥ 受注者は、ロックボルトの使用前に有害な錆、油その他の異物が残らないよう

に清掃してから使用しなければならない。
６）防水工

① 受注者は、防水工の施工に先立って、防水工の材料、吹付けコンクリート面へ
の固定方法及び材料の接合方法等について、施工計画書に記載しなければならな
い。

② 受注者は、防水工に止水シートを使用する場合、止水シートの破損及び接合
面からの漏水がないように対策を講じなければならない。

７）鋼製支保工
① 受注者は、鋼製支保工を使用する場合、あらかじめ加工図を作成し、監督職員

の承諾を得るものとする。
なお、曲げ加工は、原則として冷間加工により正確に行うものとし、他の方法

による場合には、監督職員の承諾を得るものとする。また、溶接、穴あけ等に当
たり、素材の材質を害さないようにしなければならない。

② 受注者は、鋼製支保工を設計図書に示す間隔ごとに、地山又は吹付けコンクリ
ートに密着させ、正確に建込みを行うものとし、設計巻厚が確保され、アーチと
して十分作用するようにしなければならない。

③ 受注者は、鋼製支保工をトンネル掘削後速やかに切羽近くに建込まなければな
らない。

④ 受注者は、鋼製支保工の転倒を防止するため、設計図書に示すつなぎ材を設け、
十分に締付け固定しなければならない。

４－５－２ 覆 工
１ ．矢板工法
（１）一般事項

１）受注者は、覆工の施工時期について、地山、支保工の挙動等を考慮のうえ決定す
るとともに、覆工前に監督職員の承諾を得るものとする。

２）受注者は、コンクリート打設に先立ち、矢板、矢木、内梁丸太を設計巻厚内に入
らないよう取り除かねばならない。

３）受注者は、コンクリート打設に先立ち、掘削面の整理、清掃、湧水、排水処理を
十分行った後に、コンクリートを打設しなければならない。

なお、湧水のある場合は、監督職員と協議し処理しなければならない。
４）受注者は、鉄筋及び覆工コンクリートに埋め込まれる支保工材料を組立てた後、

コンクリート打設に先立ち、監督職員の確認を受けるものとする。
（２）型 枠

１） 受注者は、型枠の構造設計について、トンネル断面形状に応じたものとし、か
つ打込んだコンクリートの圧力に十分耐えうる構造としなければならない。

また、組立て、解体、移動及び他の作業に対しても、十分安全なものを設計し
なければならない。なお、製作に先立ち、監督職員の承諾を得るものとする。

２）受注者は、型枠の施工に当たり、特にトンネル断面の確保と表面仕上げに留意し、
覆工コンクリート面に粗面、段違いを生じないよう仕上げなければならない。

３）受注者は、コンクリート打設に先立ち、据付け、組立ての完了した型枠の中心、
水準、形状、設計巻厚の確保、荷重に対する安全性等について、測定又は確認を行
わなければならない。

４）受注者は、型枠の設置及び取り外しに当たり、既設覆工コンクリート、その他の
構造物に害を与えないよう施工しなければならない。

（３）覆工コンクリート
１）受注者は、コンクリートの運搬機械について、施工計画書に記載しなければなら

ない。
２）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コンクリートが分離を起こさないよ

うに施工するとともに、一区画のコンクリートは連続して打込み、左右ほぼ同高に
進行させ、型枠に偏圧を与えないようにしなければならない。

３）受注者は、逆巻きライニングをする場合、アーチコンクリート支承面に不陸が生
じないよう敷板を設けなければならない。

また、側壁コンクリートは、アーチコンクリートに悪影響を及ぼさないように、
掘削後早期に施工するとともに、アーチコンクリート支承面の清掃を十分行い、ア
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ーチコンクリートと側壁コンクリートの密着を図るほか、継目のズレが生じないよ
う施工しなければならない。

４）受注者は、コンクリート打設が逆巻きとなる場合、アーチコンクリートの打継目
と側壁コンクリートの打継目が、同一線上にならないよう施工しなければならない。

５）受注者は、レイタンス等を取り除き、覆工コンクリートの打継目を十分清掃し、
新旧コンクリートの密着を図らなければならない。

また、止水板の埋め込みは、設計図書に示す位置に正しく設置しなければならな
い。

６）受注者は、覆工コンクリート打設に当たり、鋼製支保工以外の支保材料を除去す
ることが危険であり、やむを得ず設計巻厚線内に入れる場合、その施工方法につい
て、監督職員と協議し処理しなければならない。

７）受注者は、型枠の施工に当たり、トンネル断面形状に応じて十分安全かつ他の作
業に差し支えないように設計し、製作しなければならない。

８）受注者は、妻型枠の施工に当たり、コンクリートの圧力に耐えうる構造とし、モ
ルタル漏れのないように取付けなければならない。

９）受注者は、打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで型枠を取り外しては
ならない。

10）受注者は、メタルフォーム又はスキンプレートを使用した鋼製移動式の型枠を使
用しなければならない。なお、鋼製移動式以外のものを使用する場合は、監督職員
の承諾を得るものとする。

（４）インバートコンクリート
１）受注者は、インバート部を掘削整形後、速やかにインバートコンクリートを打設

しなければならない。
２）受注者は、インバートのコンクリート打設に当たり、アンダードレーンの目詰ま

りが生じないように施工しなければならない。
３）受注者は、インバートの掘削に当たり、設計図書に示す掘削線を越えて掘り過ぎ

ないよう注意し、掘り過ぎた場合はその処理方法及び充填材料について監督職員の
承諾を得るものとする。

４）受注者は、インバートコンクリート仕上げ面の傾斜が急で、打設したコンクリー
トが移動するおそれのある場合のコンクリート打設に当たり、型枠を使用して行わ
なければならない。また、側壁コンクリートとインバートコンクリートの打継目は、
コンクリートが密着するよう施工しなければならない。

２．ＮＡＴＭ工法
（１）一 般

１）受注者は、覆工の施工時期について、地山、支保工の挙動等を考慮のうえ決定す
るとともに、覆工前に監督職員の承諾を得るものとする。

２）受注者は、コンクリート打設に先立ち、打設面の清掃、湧水、排水処理を十分行
った後に、コンクリートを打設しなければならない。

なお、湧水のある場合は、監督職員と協議し処理しなければならない。
３）受注者は、鉄筋及び覆工コンクリートに埋め込まれる支保工材料を組立てたとき、

コンクリート打設に先立ち、監督職員の確認を得るものとする。
（２）型 枠

型枠の施工については、本条１．矢板工法（２）型枠の規定によるものとする。
（３）覆工コンクリート

１）受注者は、コンクリートの運搬機械について、施工計画書に記載しなければなら
ない。

２）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、コンクリートが分離を起こさないよ
うに施工するとともに、一区画のコンクリートは連続して打込み、左右ほぼ同高に
進行させ、型枠に偏圧を与えないようにしなければならない。

３）受注者は、逆巻きライニングをする場合、アーチコンクリート支承面に不陸が生
じないよう敷板を設けなければならない。

また、側壁コンクリートは、アーチコンクリートに悪影響を及ぼさないように、
掘削後早期に施工するとともに、アーチコンクリート支承面の清掃を十分行い、ア
ーチコンクリートと側壁コンクリートの密着を図るほか、継目のズレが生じないよ
う施工しなければならない。

４）受注者は、型枠の施工に当たり、トンネル断面形状に応じて十分安全かつ他の作
業に差し支えないように設計し、製作しなければならない。

５）受注者は、妻型枠の施工に当たり、コンクリートの圧力に耐えうる構造とし、モ
ルタル漏れのないように取付けなければならない。

６）受注者は、打込んだコンクリートが必要な強度に達するまで型枠を取り外しては
ならない。

７）受注者は、メタルフォーム又はスキンプレートを使用した鋼製移動式の型枠を使
用しなければならない。
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なお、鋼製移動式以外のものを使用する場合は、監督職員の承諾を得るものとす
る。

８）受注者は、覆工コンクリートの打設時期を土木工事施工管理基準による計測Ａの
結果に基づき、監督職員と協議しなければならない。

（４）インバートコンクリート
インバートコンクリートの施工については、本条１．矢板工法（４）インバートコ

ンクリートの規定によるものとする。

４－５－３ 裏込注入工
覆工背面への裏込注入は、次のとおり施工しなければならない。

（１）受注者は、設計図書に基づき、覆工コンクリート打設後、早期に裏込注入を実施し
なければならない。なお、注入材料、注入時期、注入圧力、注入の終了時期等につい
ては、監督職員と協議しなければならない。

（２）受注者は、覆工コンクリートに、偏圧や過大な荷重がかからないように施工しなけ
ればならない。

（３）受注者は､裏込注入の施工に当たり､一般に埋設注入管のうち縦断勾配の低い側から､
逐次高い方へ片押しで作業するものとし、トンネル横断面的には下部から上部へ注入
作業を進めなければならない。

なお、下方より注入の際、上部の注入孔は栓をあけて空気を排出しなければならな
い。

（４）受注者は、設計図書に示す方法に従い、一工程連続して注入作業を施工しなければ
ならない。

（５）受注者は、裏込注入に当たり、注入材料が外部に漏れていないことを確認しながら
注入作業を行わなければならない。また、注入量が多く、設計図書に示す注入圧力に
達しない場合は、直ちに監督職員と協議しなければならない。

（６）受注者は、注入の完了した注入孔を設計図書に示す材料で充填し、丁寧に仕上げな
ければならない。

４－５－４ 水抜工
受注者は、設計図書に基づき設置した覆工背面の湧水処理施設を、土砂等により目詰

まりさせないよう施工しなければならない。また、裏込注入後は目詰まり部の削孔を行
うものとする。

第６節 坑門工
４－６－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

４－６－２ コンクリ－ト工
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．型枠工の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
３．コンクリ－ト工の施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるも

のとする。
４．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
５．受注者は、坑門と覆工が一体となるように施工しなければならない。

第７節 トランジション工
４－７－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

４－７－２ トランジション工
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．型枠工の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
３．コンクリ－ト工の施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるも

のとする。
４．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。

第８節 付帯工
４－８－１ 安全施設工

安全施設工については、第１編３－12－２安全施設工の規定によるものとする。

４－８－２ 法面保護工
法面保護工の施工については、第１編第３章第６節法面工の規定によるものとする。
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第５章 水路工事
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第１節 適 用
５－１－１ 適 用

本章は、現場打ちコンクリート及びプレキャストコンクリート製品を使用する開渠工、
暗渠工、その他これらに類する工種に適用する。

第２節 一般事項
５－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「水路工」 農林水産省農村振興局

５－２－２ 一般事項
１．受注者は、アンダードレーン及びウイープホールを、コンクリート打設時のセメント

ミルク等の流入により、機能が阻害されないようにしなければならない。
２．受注者は、暗渠工及びサイホン工の施工に当たり、施工中の躯体沈下を確認するため

必要に応じて定期的に観測し、監督職員に報告しなければならない。
３．受注者は、伸縮継目又は収縮継目を設計図書に示す位置以外に設けてはならない。や

むを得ず設計図書の規定によらない場合は、監督職員の承諾を得るものとする。
４．受注者は、止水板、伸縮目地板及びダウエルバーを、設計図書に示す箇所の継目に正

しく設置し、コンクリート打設により移動しないように施工しなければならない。
５．輸送工

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載
し、監督職員に提出しなければならない。

第３節 土 工
５－３－１ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

５－３－２ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

５－３－３ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

５－３－４ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

第４節 構造物撤去工
５－４－１ 構造物取壊し工

構造物取壊し工の施工については、第１編３－19 ―３構造物取壊し工の規定による
ものとする。

第５節 基礎工
５－５－１ 既製杭工

既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。

第６節 開渠工
５－６－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

５－６－２ 現場打ち開渠工
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．コンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるもの

とする。
３．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
４．型枠工の施工については、第１編３－８－２型枠の規定によるものとする。
５．足場の施工については、第１編３－８－４足場の規定によるものとする。
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５－６－３ プレキャスト開渠工
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．コンクリート工の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるも

のとする。
３．プレキャストコンクリート製品水路工（大型フリューム水路、Ｌ型水路）
（１）受注者は、製品の据付に際して、損傷を与えないよう丁寧に扱うものとし、据付高

さの微調整は鉄片等によらなければならない。
（２）受注者は、均しコンクリートと水路底版部間に空隙が残った場合、モルタル等を充

填しなければならない。
（３）農業土木事業協会規格Ｌ型ブロックの底版接合鉄筋の主筋継手は、設計図書で特に

示す場合を除き、片面全溶接継手とし、継手溶接時の熱収縮により水路幅が狭くなら
ないよう注意して施工するものとする。

また、その溶接長は、次表のとおりとする。

（単位ｍｍ）

鉄 筋 径 φ９ φ１３ Ｄ１０ Ｄ１３ Ｄ１６

溶接長さ ７０以上 ９０以上 ７０以上 ９０以上 １４０以上

なお、事業協会規格以外の製品を使用する場合、底版接合鉄筋の継手の施工方法つ
いては、監督職員と協議し、承諾を得るものとする。

（４）目地処理の方法は、設計図書によるものとする。
４．プレキャストコンクリート製品水路工（小型水路）
（１）受注者は、運搬作業に伴う製品の取り扱いを吊り金具又は支点付近で支える２点支

持で行うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。
（２）受注者は、保管のための積み重ね段数を５段積みまでとし、損傷のないよう緩衝材

を用いて、適切な保護を行わなければならない。
（３）受注者は、接合作業において、設計図書で示す場合を除き、モルタル（セメント１

： 砂２）又はジョイント材により、漏水のないよう十分注意して施工しなければな
らない。

（４）受注者は、モルタル継目の施工において、据付後よく継目を清掃してから行うもの
とし、施工後は、振動、衝撃を与えてはならない。

（５）受注者は、目地材を用いない場合の施工において、ブロック背面の土砂が流防しな
いよう、ブロック相互を密着させなければならない。

（６）受注者は、フリュームの水路底の高さを受け台又は基礎により調整し、凹凸がなく
仕上がりが滑らかで外観を損じないよう施工しなければならない。

（７）受注者は、計画線に対して出入り、よじれのないよう、柵渠を設計図書に示す高
さに、正しく組み立てなければならない。

（８）受注者は、柵板を損傷のないよう丁寧に取扱い、設置に関して、特に表裏を間違わ
ないものとし、埋戻しに注意しなければならない。

５．足場の施工については、第１編３－８－４足場の規定によるものとする。

第７節 暗渠工
５－７－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

５－７－２ 現場打ち暗渠工
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．コンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるもの

とする。
３．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
４．型枠の施工については、第１編３－８－２型枠の規定によるものとする。
５．足場の施工については、第１編３－８－４足場の規定によるものとする。

５－７－３ プレキャスト暗渠工
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．コンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるもの

とする。
３．プレキャストボックス工の施工については、第２編３－８－５プレキャストカルバー

ト工の規定によるものとする。
４．受注者は、サイホン工の漏水試験を、次により行うものとする。

113



（１）漏水試験については、事項を除き土木施工管理基準第４項品質管理管水路の通水試
験を参考とする。

（２）許容減水量は、サイホン延長１㎞当たり、矩形断面積を円形断面積に換算した場合
の、内径１㎝当たり150㍑／日として計算した値とする。

第８節 分水工
５－８－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

５－８－２ 分水工
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．コンクリート工の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるも

のとする。
３．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
４．型枠及び支保、足場の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によ

るものとする。

第９節 落差工
５－９－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

５－９－２ 落差工
落差工の施工については、本章５－８－２分水工の規定によるものとする。

第10節 水路付帯工
５－10－１ 水抜き工

受注者は、水抜きの施工に当たり、設計図書により施工するものとし、コンクリート
打設により水抜き機能が低下しないようにしなければならない。また、裏込め材が流出
しないようフィルター材を施工するものとする。

５－10－２ 付帯施設工
付帯施設工の施工については、第１編３－12－２安全施設工に準ずるものとする。

５－10－３ 安全施設工
安全施設工の施工については、第１編３－12－２安全施設工の規定によるものとする。

第11節 擁壁工
５－11－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

５－11－２ 現場打ち擁壁工
１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
３．コンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるもの

とする。
４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
５．受注者は、壁体が扶壁式の場合、扶壁を表法被覆工は一体としてコンクリートを打込

み、打継目を設けてはならない。
６．受注者は、現場打擁壁に、打継目及び目地を施工する場合、設計図書に示す位置以外

に打継目を設けてはならない。やむを得ず設計図書に示す以外の場所に打継目に設ける
場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

７．受注者は、コンクリート被覆に打継目を設ける場合、法面に対して直角になるように
施工しなければならない。

８．受注者は、裏込石の施工に当たり、砕石、割ぐりを敷均し、締固めを行わなければな
らない。

５－11－３ プレキャスト擁壁工
１．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の施工の当たり、基礎と

の密着をはかり、接合面が食い違わないように施工しなければならない。
２．受注者は、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁の目地施工に当たり、付

着、水密性を保つよう施工しなければならない。
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５－11－４ 石積工
石積工の施工については、第１編３－５－５石積（張）工の規定によるものとする。

５－11－５ コンクリートブロック工
コンクリートブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック

工の規定によるものとする。

第12節 法面工
５－12－１ 植生工

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

５－12－２ 吹付工
吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。

第13節 耕地復旧工
５－13－１ 水田復旧工

水田復旧工の施工については、第１編３－15－２水田復旧工の規定によるものとする。

５－13－２ 畑地復旧工
畑地復旧工の施工については、第１編３－15－３畑地復旧工の規定によるものとする。

第14節 道路復旧工
５－14－１ 路体盛土工

路体盛土工の施工については、第１編３－17－２路体盛土工の規定によるものとする。

５－14－２ 路床盛土工
路床盛土工の施工については、第１編３－17－３路床盛土工の規定によるものとする。

５－14－３ 舗装準備工
舗装準備工の施工については、第１編３－17－４舗装準備工の規定によるものとする。

５－14－４ アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－17－５アスファルト舗装工の規定

によるものとする。

５－14－５ コンクリート舗装工
コンクリート舗装工の施工については、第１編３－17－６コンクリート舗装工の規定

によるものとする。

５－14－６ 砂利舗装工
砂利舗装工の施工については、第１編３－17－７砂利舗装工の規定によるものとする。

５－14－７ 道路用側溝工
道路用側溝工の施工については、第１編３－17－８道路用側溝工の規定によるものと

する。

５－14－８ 安全施設工
安全施設工の施工については、第１編３－17－９安全施設工の規定によるものとする。

５－14－９ 区画線工
区画線工の施工については、第１編３－17－10区画線工の規定によるものとする。

５－14－10 縁石工
縁石工の施工については、第１編３－17－11縁石工の規定によるものとする。

第15節 水路復旧工
５－15－１ 土水路工

土水路工の施工については、第１編３－16－２土水路工の規定によるものとする。

５－15－２ プレキャスト水路工
プレキャスト水路工の施工については、第１編３－16－３プレキャスト水路工の規定

によるものとする。
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第６章 河川及び排水路工事
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第１節 適 用
６－１－１ 適 用

本章は、河川及び排水路工事に係る矢板護岸工、法覆護岸その他これらに類する工種
について適用するものとする。

第２節 一般事項
６－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業計画設計基準・設計｢水路工｣ 農林水産省農村振興局

６－２－２ 一般事項
受注者は、設計図書及び監督職員の指示に従って施工しなければならない。

第３節 土 工
６－３－１ 土 工

土工の施工については、第１編第３章第３節土工の規定によるものとする。

第４節 構造物撤去工
６－４－１ 構造物取壊し工

１．一般事項
（１）構造物撤去工としてコンクリート構造物取壊し、道路施設撤去、旧橋撤去その他こ

れらに類する工種について定めるものとする。
（２）受注者は、工事の施工に伴い生じた建設副産物について、第１編１－１－22 建設

副産物の規定によらなければならない。
（３）受注者は、コンクリート殻等の運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないよう

適正に処理を行わなければならない。
２．構造物取壊し工

構造物取壊し工の施工については、第１編３－19 －３構造物取壊し工の規定による
ものとする。

第５節 矢板護岸工
６－５－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

６－５－２ 笠コンクリート工
１．笠コンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるも

のとする。
２．プレキャスト笠コンクリートの施工については、第１編３－５－３コンクリートブロ

ック工の規定に準じるものとする。
３．プレキャスト笠コンクリートの施工において、接合面が食い違わないようにしなけれ

ばならない。

６－５－３ 矢板工
矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。

第６節 法覆護岸工
６－６－１ 一 般

１．法覆護岸工としてコンクリートブロック工、多自然型護岸工、覆土工、羽口工その他
これらに類する工種について定めるものとする。

２．受注者は、法覆護岸工のコンクリート施工に当たり、水中打込みを行ってはならない。
３．受注者は、法覆護岸工の施工に当たり、目地の設置位置等は設計図書に示すとおり施

工しなければならない。
４．受注者は､法覆護岸工の裏込めの施工に当たり､締固め機械等を用いなければならない。
５．受注者は、法覆護岸工の施工に当たり、遮水シートを設置する場合、法面を平滑に仕

上げてから布設しなければならない。また、シートの重ね合わせ及び端部の接着はずれ、
はく離等のないように施工しなければならない。

６－６－２ 作業土工
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
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６－６－３ コンクリートブロック工
１．コンクリートブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック

工の規定によるものとする。
２．横帯コンクリート、小口止、縦帯コンクリート、巻止コンクリート、平張コンクリー

トの施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるものとする。
３．小口止矢板の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。
４．プレキャスト横帯コンクリート、プレキャスト小口止、プレキャスト縦帯コンクリー

ト、プレキャスト巻止コンクリートの施工については、基礎との密着を図り、接合面が
食い違わないように施工しなければならない。

５．緑化ブロック工の施工については、第１編第３章第５節石・ブロック積（張）工の規
定によるものとする。

６．環境護岸ブロック工の施工については、第１編第３章第５節石・ブロック積（張）工
の規定によるものとする。

７．石張り、石積み工の施工については、第１編第３章第５節石・ブロック積（張）工の
規定によるものとする。

８．法枠工の施工については、第１編３－６－５法枠工の規定によるものとする。

６－６－４ 多自然型護岸工
１．受注者は、河川が本来有している生物の良好な生育環境、自然景観に考慮して計画、

設計された多自然型河川工法による場合、工法の趣旨をふまえ施工しなければならない。
２．木杭の施工については、第１編３－４－２既製杭工３．木杭工の規定によるものとす

る。
３．巨石張り（積み）、巨石据付及び雑割石張りの施工については、第１編第３章第５節

石・ブロック積（張）工の規定によるものとする。
４．受注者は、かごマットの詰石の施工について、できるだけかご内の空隙を少なくしな

ければならない。また、かご材を傷つけないように注意するとともに詰石の施工の際、
側壁、仕切りが扁平しないように留意しなければならない。

５．受注者は、かごマットの中詰用ぐり石について、かごマットの厚さが30 ㎝の場合は
５cm～15cm 、かごマットの厚さが50cmの場合は15cm～20cmの大きさとし、かごマット
の網目より大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。

６－６－５ 覆土工
覆土工の施工については、第１編第３章第３節土工の規定によるものとする。

６－６－６ 羽口工
１．羽口工(法面覆工)のうち、ふとんかごの施工については、第１編３－６－７かご工の

規定によるものとする。
２．受注者は、連節ブロック張りの施工について、平滑に設置しなければならない。
３．受注者は、水中施工等特殊な施工について、施工方法を施工計画書に記載しなければ

ならない。

第７節 根固め工
６－７－１ 作業土工

１．作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
２．受注者は、根固め工の施工について、予期しない障害となる工作物等が現れた場合に、

監督職員と協議しなければならない。

６－７－２ 根固めブロック工
１．受注者は、根固めブロック製作後、製作数量等が確認できるように記号を付けなけれ

ばならない。
２．受注者は、根固めブロックの運搬及び据付けについて、根固めブロックに損傷を与え

ないように施工しなければならない。
３．受注者は、根固めブロックの据付けについて、各々の根固めブロックを連結する場合、

連結ナットが抜けないようにネジ山をつぶさなければならない。
４．受注者は、根固めブロックを乱積施工する場合、噛み合わせを良くし、不安定な状態

が生じないようにしなければならない。
５．受注者は、根固めブロック、場所打ブロックのコンクリートの打込みについて、打継

目を設けてはならない。
６．受注者は、場所打ブロックの施工について、コンクリートの水中打込みを行ってはな

らない。
７．間詰コンクリートの施工について、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるも

のとする。
８. 受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければならない。
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６－７－３ 捨石工
１．受注者は、捨石基礎の施工に当たり、表面に大きな石を選び施工しなければならない｡
２．受注者は、施工箇所において、波浪及び流水により捨石基礎に影響がある場合、施工

方法について監督職員と協議しなければならない。
３．受注者は、施工箇所における河川汚濁防止につとめなければならない。
４．受注者は、捨石基礎の施工に当たり、極度の凹凸や粗密が発生しないように潜水士又

は測深器具により捨石の施工状況を確認しながら行わなければならない。
５．受注者は、捨石基礎の施工に当たり、大小の石で噛み合わせ良く、均し面にゆるみが

ないよう施工しなければならない。
６．受注者は、鋳型を配置し、貫材、鋼製定規を用いて均し面を平坦に仕上げなければな

らない。

６－７－４ 沈床工
１．受注者は、粗朶沈床の施工について、連柴は梢を一方に向け径15cmを標準とし、緊結

は長さおよそ60cmごとに連柴締金を用いて締付け、亜鉛引鉄線または、しゅろなわ等に
て結束し、この間２箇所を二子なわ等をもって結束するものとし、連柴の長さは格子を
結んだときに端にそれぞれ約15cmを残すようにしなければならない。

２．受注者は、連柴及び敷粗朶を縦横ともそれぞれ梢を下流と河心に向けて組立てなけれ
ばならない。

３．受注者は、粗朶沈床の上下部の連柴を上格子組立て後、完全に結束しなければならな
い。

４．受注者は、粗朶沈床の設置について、流速による沈設中のズレを考慮して、沈設開始
位置を定めなければならない。

５．受注者は、沈石の施工について、沈床が均等に沈下するように投下し、当日中に完了
しなければならない。

６．受注者は、粗朶沈床の施工について、多層の場合、下層の作業完了の確認をしなけれ
ば上層沈設を行ってはならない。

７．受注者は、木工沈床の施工について、使用する方格材及び敷成木は生松丸太としなけ
ればならない。なお、事前に使用する方格材を組立て可能なように加工しなければなら
ない。

８．受注者は、木工沈床の施工について、敷成木を最下層の方格材に一格間の所定の本数
を間割正しく配列し、鉄線等で方格材に緊結しなければならない。

９．受注者は、木工沈床の施工について、連結用鉄筋の下部の折り曲げしろを12cm 以上
とし、下流方向に曲げなければならない。

10．受注者は、木工沈床の施工について、表面に大きい石を用い、詰石の空隙を少なくす
るよう充填しなければならない。

11.受注者は、木工沈床を水制の根固めに使用する場合、幹部水制の方格材組立てに当た
り、流向に直角方向の部材を最上層としなければならない。

12．受注者は、改良沈床の施工におけるその他の事項については、本条７～11の規定によ
り施工しなければならない。

13．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければならない。

第８節 柵渠工
６－８－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

６－８－２ 柵渠工
１．受注者は、運搬作業に伴う二次製品の取り扱いを吊金具又は支点付近で支える２点支

持で行うとともに、衝撃を与えないように注意しなければならない。
２．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠の施工について、アーム本体と基礎との密着を図り、

接合面が食い違わないようにしなければならない。
３．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠の施工について、設計図書によるものとし、アーム

本体及びパネルの付着・水密性を保つよう施工しなければならない。
４．受注者は、パネルの設置については、アーム本体及びパネルと目違いが生じないよう

平坦に施工しなければならない。
５．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工のコンクリート施工に当たり、水中打込みを行っ

てはならない。
６．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工の施工に当たり、目地の設置位置等は設計図書に

示すとおり施工しなければならない。
７．受注者は、鉄筋コンクリート柵渠工の裏込めの施工に当たり、締固め機械等を用いな

ければならない。
８．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に設置しなければならない。
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第９節 合流工
６－９－１ 一 般

１．受注者は、合流工本体の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時
期、順序及び構造について、施工計画書に記載しなければならない。

２．受注者は、設計図書に定められていない仮締切を設置する場合、監督職員と協議しな
ければならない。なお、仮締切は、堤防機能が保持できるよう安全堅固なものとしなけ
ればならない。

３．受注者は、合流工本体の施工において、設計図書で定められていない仮水路を設ける
場合、内水排除のための断面を確保し、その流量に耐えうる構造で、かつ安全なものと
しなければならない。

６－９－２ 作業土工
１．土工の施工については、第１編第３－３－７作業土工の規定によるものとする。
２．受注者は、基礎下面の土質が不適当の場合には、その処理について監督職員と協議し

なければならない。
３．受注者は､仮締切を設置した後の工事箇所は良好な排水状態に維持しなければならな

い。なお、仮締切内に予期しない湧水のある場合には、その処置について監督職員と協
議しなければならない。

６－９－３ 既製杭工
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。

６－９－４ 現場打杭工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。

６－９－５ 矢板工
矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。

６－９－６ 合流工
１．受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等となり、かつ不陸を生じ

ないように施工しなければならない。
２．受注者は、均しコンクリートの施工について、不陸が生じないようにしなければなら

ない。
３．受注者は、均しコンクリートの打設終了後、コンクリート下面の土砂の流出を防止し

なければならない。
４．受注者は、床版工の施工に当たり、床付地盤と敷均しコンクリート、本体コンクリー

ト、止水矢板との水密性を確保しなければならない。
５．受注者は、コンクリート打設に当たり、床版工１ブロックを打ち継目なく連続して施

工しなければならない。なお、コンクリートの打設方法は層打ちとしなければならない。
６．受注者は、鋼構造物を埋設する場合、本体コンクリートと同時施工しなければならな

い。この場合、鋼構造物がコンクリート打ち込み圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によ
って移動しないように据付架台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリート
が充填しやすいように形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしなければならな
い。

なお、同時施工が困難な場合は、監督職員と協議し箱抜き工法（二次コンクリート）
とすることができる。その場合、本体コンクリートと二次コンクリートの付着を確保す
るため、原則としてチッピング等接合面の処理を行い、水密性を確保しなければならな
い。

７．受注者は、鋼構造物を埋設する場合について、所定の強度、付着性、水密性を有する
とともにワーカビリティーに富んだものとし、適切な施工方法で打込み、締固めなけれ
ばならない。

８．受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋戻し土との水密性を確保しなければなら
ない。

９．受注者は、コンクリート打設に当たり、原則として堰柱工１ブロックを打ち継目なく
連続して施工しなければならない。

10．受注者は、二次コンクリートの打設に当たり、材料の分離が生じないよう適切な方法
により、連続して１作業区画を完了させなければならない。

11．受注者は、二次コンクリートの打設に当たり、天候、設備能力等を検討して、構造物
の強度、耐久性及び外観を損なわないような、打設順序、締固め方法で施工しなければ
ならない。

12．受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければならない。
13．受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても

水密性が確保できるようにしなければならない。
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第10節 水路付帯工
６－10－１ 安全施設工

安全施設工の施工については、第１編３－12－２安全施設工の規定によるものとする

第11節 擁壁工
６－11－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
６－11－２ 現場打ち擁壁工

現場打ち擁壁工の施工については、第２編５－11 －２現場打ち擁壁工の規定による
ものとする。

６－11－３ コンクリートブロック工
コンクリートブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック

工の規定によるものとする。

第12節 法面工
６－12－１ 植生工

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

第13節 耕地復旧工
６－13－１ 水田復旧工

水田復旧工の施工については、第１編３－15－２水田復旧工の規定によるものとする。
６－13－２ 畑地復旧工

畑地復旧工の施工については、第１編３－15－３畑地復旧工の規定によるものとする。

第14節 道路復旧工
６－14－１ 路体盛土工

路体盛土工の施工については、第１編３－17－２路体盛土工の規定によるものとする。
６－14－２ 路床盛土工

路床盛土工の施工については、第１編３－17－３路床盛土工の規定によるものとする。
６－14－３ 舗装準備工

舗装準備工の施工については、第１編３－17－４舗装準備工の規定によるものとする。
６－14－４ アスファルト舗装工

アスファルト舗装工の施工については、第１編３－17－５アスファルト舗装工の規定
によるものとする。

６－14－５ コンクリ－ト舗装工
コンクリ－ト舗装工の施工については、第１編３－17－６コンクリ－ト舗装工の規定

によるものとする。
６－14－６ 砂利舗装工

砂利舗装工の施工については、第１編３－17－７砂利舗装工の規定によるものとする。
６－14－７ 道路用側溝工

道路用側溝工の施工については、第１編３－17－８道路用側溝工の規定によるものと
する。

６－14－８ 安全施設工
安全施設工の施工については、第１編３－17－９安全施設工の規定によるものとする。

６－14－９ 区画線工
区画線工の施工については、第１編３－17－10区画線工の規定によるものとする。

６－14－10 縁石工
縁石工の施工については、第１編３－17－11縁石工の規定によるものとする。

第15節 水路復旧工
６－15－１ 土水路工

土水路工の施工については、第１編３－16－２土水路工の規定によるものとする。
６－15－２ プレキャスト水路工

プレキャスト水路工の施工については、第１編３－16 －３プレキャスト水路工の規
定によるものとする。
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第７章 管水路工事
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第１節 適 用
７－１－１ 適 用

本章は、硬質ポリ塩化ビニル管、強化プラスチック複合管、ダクタイル鋳鉄管、鋼管
の布設及びバルブ、可とう管、鋼製継輪の据付け、管水路の付帯構造物を設置する工種
に適用するものとする。

第２節 一般事項
７－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「パイプライン」 農林水産省農村振興局
（２）ＪＷＷＡ Ｋ 139 （水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗料）
（３）ＪＷＷＡ Ｇ 112 （水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポキシ樹脂粉体塗装）
（４）ＪＷＷＡ Ｇ 113 （水道用ダクタイル鋳鉄管）
（５）ＪＷＷＡ Ｇ 114 （水道用ダクタイル鋳鉄異形管）
（６）ＷＳＰ 012－2010（水道用塗覆装鋼管ジョイントコ－ト）
（７）ＷＳＰ 009－2010（水管橋外面塗装基準）
（８）ＷＳＰ 002－2010（水道用塗覆装鋼管現場施工基準）
（９）ＷＳＰ 004－2002（水道用塗覆装鋼管梱包基準）
（10）ＷＳＰ Ａ－101－2009 （農業用プラスチック被覆鋼管）
（11）ＷＳＰ Ａ－101－2005 （追補：農業用プラスチック被覆鋼管砕石埋戻し施工要領）
（12）ＷＳＰ Ａ－102－2009

（農業用プラスチック被覆鋼管テ－パ付き直管の製作・施工指針）
（13）ＦＲＰＭ－Ｇ－1112－2009(鋼製異形管)フィラメントワインディング成形管用
（14）ＦＲＰＭ－Ｇ－2112－2009(鋼製異形管)遠心力成形管用
（15）ＪＤＰＡ Ｚ 2010 （ダクタイル鋳鉄管合成樹脂塗装）
（16）ＪＤＰＡ Ｗ 04 （Ｔ形ダクタイル管接合要領書）
（17）ＪＤＰＡ Ｗ 05 （Ｋ形ダクタイル管接合要領書）
（18）ＪＤＰＡ Ｗ 06 （Ｕ形、Ｕ－Ｄダクタイル管接合要領書）
（19）ＪＤＰＡ Ｗ 07 （フランジ形ダクタイル管接合要領書）
（20）ＪＩＳ Ａ 5314 （ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング）
（21）ＪＩＳ Ｚ 3050 （パイプライン溶接部の非破壊試験方法）
（22）ＪＩＳ Ｚ 3104 （鋼溶接継手の放射線透過試験方法）
（23）ＪＩＳ Ｇ 3443－1 （水輸送用塗覆装鋼管－第１部：直管）
（24）ＪＩＳ Ｇ 3443－2 （水輸送用塗覆装鋼管－第２部：異形管）
（25）ＪＩＳ Ｇ 3443－3 （水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面

プラスチック被覆）
（26）ＪＩＳ Ｇ 3443－4 （水輸送用塗覆装鋼管－第４部：内面エポキシ樹脂塗装）

７－２－２ 一般事項
１．運搬及び保管
（１）受注者は、管及び付属品の積み下ろしに際し、放り投げ、引き下ろし等によって管

に衝撃を与えてはならない。特に、管の両端接合部、塗覆装部は、損傷しないよう必
要に応じて保護を行うとともに、取り扱いは慎重に行わなければなら い。

（２）受注者は、管及び付属品の運搬に際し、車体の動揺等による管と管、又は車体との
接触を避けるため、ゴムシート、むしろ等で管の保護を行うとともに、くさび止め、
ロープ掛け等で固定しなければならない。

（３）受注者は、工事施工上、管を同一箇所に集積する場合は、平坦な地形を選定する。
また、段積みは、呼び径500㎜以下においては高さで 1.5m程度、呼び径600～1,000

㎜以下では２段を限度とし、それ以上の管径については、特別の理由のない限り段積
みしてはならない。

（４）受注者は、集積所における管の保管において、管体の沈下、継手部の接地等を防止
するため、角材等を敷いた上に置くものとし、段積みの場合は、くさび止め、ロープ
掛け等で崩壊を防がなければならない。なお、長期間にわたって保管する場合は、シ
ート掛けを行うものとする。

２．布設接合
（１）受注者は、管の布設に先立ち管番号を記載した管割図を作成し、事前に監督職員の

承諾を得るとともに、管布設時には、管体にも同じ番号をマ－キングし施工するもの
とする。

なお、布設にともない管割が変更となった場合は、修正した管割図を作成し監督職
員に提出するものとする。
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（２）受注者は、管の現場搬入計画、管の運搬方法、布設接合の方法及び接合後の点検方
法について、施工計画書に記載しなければならない。

（３）受注者は、管の布設に当たり、常に標高、中心線及び配管延長の測量を行い、布設
に錯誤をきたさないようにしなければならない。

（４）受注者は、原則として管の布設を低位部から高位部へ向って受口に差口を挿入し施
工しなければならない。

（５）受注者は、布設に先立ち、管の内面及び接合部を十分清掃するとともに、管体及び
ゴム輪等について損傷の有無を点検しなければならない。なお、機能低下につながる
損傷を発見した場合は、監督職員に報告し指示を得るものとする。

（６）受注者は、小運搬、吊り込み、据付けの際、管の取り扱いは常に十分な注意を払い、
墜落衝突等の事故が生じないように施工するものとする。

（７）受注者は、管の荷卸ろし、布設について、現場状況及び吊り込み荷重等を考慮の上
適切な機械を使用し、転倒事故等防止に努めなければならない。

（８）受注者は、土留工を使用した管布設に当たり、切梁、腹起し等に管が接触しないよ
う適切な仮設計画を立案するとともに、必要に応じ誘導員を配置し、慎重に施工しな
ければならない。

（９）受注者は、たて込み簡易土留を使用し管布設を行う場合、クレーン等安全規則74条
の２及び労働安全衛生規則第164条２項及び３項、並びに平成４年８月24日付け基発
第480号、平成４年10月１日付け基発第542号労働省労働基準局長通達、平成１４年３
月２９日付基安発0329003号（土止め先行工法）厚生労働省労働基準局安全衛生部長
通達を遵守する。

なお、管長が５ｍ以上で呼び径700mm以上を布設する場合、管搬入口を30ｍに一箇
所以上設けるものとするが、腹起こし等でこれによらない場合は、別途設計図書によ
るものとする。

（10）受注者は、たて込み簡易土留において捨梁を使用する場合、砂基礎内に捨梁を存置
してはならない。

（11）受注者は、管長の許容差及び継手施工上生じる管長の伸縮に伴う調整を適切に行わ
なければならない。

（12）管の接合を行う作業員は、接合に熟練した者でなければならない。
（13）受注者は、特殊な管の接合に当たり、管製造業者の現地指導を受けるなど適切に施

工しなければならない。
（14）受注者は、管の布設を一定期間休止するような場合、土砂等の流入を防止するため、

蓋で管を閉塞するなどの措置を取らなければならない。また、掘削溝内に水が溜り、
管が浮上するおそれがあるので、布設後早期に埋戻しを完了しなければならない。

（15）受注者は、管の接合後、直ちに所定の点検を行い、その結果を監督職員に報告しな
ければならない。なお、不良箇所は手直し又は再施工しなければならない。

（16）受注者は、設計図書に示す場合を除き、管継手、バルブ、可とう管、継輪等の据付
に使用するボルト、ナットは、地上露出部及び構造物内はステンレスを使用し、地下
埋設物部及びコンクリ－トに覆われる部分はＦＣＤ製を使用するものとする。

ただし、バルブ等でフランジ継手のものは、これに関わらず、ステンレス製を使用
するものとする。

また、ダクタイル鋳鉄管のうち地殻変動が予想される管路や高度な耐震性が要求さ
れる管路に使用するＳ、ＳⅡ、ＮＳ形継手についてはステンレスを使用するものとす
る。

（17）ダクタイル鋳鉄管及び鋼管、バルブ、鋼製可とう管、鋼製継輪等は、マクロセル腐
食（コンクリート／土壌）を防止するため、設計図書及び第１編第３章第１４節防食
対策工の規定により施工しなければならない。

（18）スペーサは、次のスペーサ用ゴム版を標準とし、施工に先立ち接着するものとする。
厚さ：８㎜以上
面積：管口の1/2寸法角以上
硬度：80±５度

３．枕木及び梯子胴木基礎工
（１）受注者は、枕木基礎は正確に高さを調整した後、管を布設し、くさびを打込んで管

を設計図書に示す位置に保持するものとし、管底が枕木に点接触とならないよう施工
しなければならない。

（２）梯子胴木基礎における各部材は、釘、かすがい等で強固に連結し、特に胴木は、地
盤の連続的な支持を得るよう相欠き又は重ね構造とし、釘、かすがい等で固定するも
のとする。

４．構造物工
受注者は、分水弁室工、排泥弁室工、空気弁室工、制水弁室工、減水槽工の施工に当

たり、第１編３－１４－２防食対策工の規定によるものとする
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第３節 土 工
７－３－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

７－３－２ 掘削工
掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

７－３－３ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

７－３－４ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

７－３－５ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

第４節 構造物撤去工
７－４－１ 構造物取壊し工

構造物取壊し工の施工については、第１編３－１９－３構造物取壊し工の規定による
ものとする。

第５節 管体基礎工
７－５－１ 砂基礎工

１．受注者は、砂基礎の施工に当たり、床掘り面の石礫等を除去し不陸を整正した後、砂
基礎が管全体を均一に支持するよう留意し、基礎材の締固めを十分に行い、設計図書に
示す計上にしなければならない。特に、管の接合部分には、鉛直荷重を集中するような
状態を生じさせてはならない。

２．基礎の形状及び基礎材料は、設計図書によるものとし、管の偏心を防止するため左右
均等に施工しなければならない。

３．基床部は管布設前に、管側部は管布設後に、それぞれ十分締固めを行い、管の沈下等
を防止するよう施工しなければならない。なお、締固めの方法及び締固めの程度は、設
計図書によるものとする。

４．砂基礎は、管底部が均等に接し規定の据付高さとなるよう施工するものとし、管の高
さ調整のために、角材やベニヤ板等を使用してはならない。

５．継手掘りは、各管種に合わせた幅及び深さを確保するものとし、管接合後速やかに基
礎材と同じ材料で同様に締固めを行うものとする。

６．受注者は、急な縦断勾配に砂基礎を施工する場合及び湧水が多い場合、監督職員と協
議しなければならない。

７－５－２ 砕石基礎工
砕石基礎工の施工については、本章７－５－１砂基礎工の規定に準じて行うものとす

る。なお、塗覆装鋼管及び鋼製継輪、鋼製可とう管について砕石基礎となる場合は、本
章７－６－４鋼管布設工２．据付（３）塗覆装４）の規定により塗装の保護を行うもの
とする。

７－５－３ コンクリ－ト基礎工
（１）受注者は、コンクリートが管底付近等の外周面に、完全に行き渡るよう十分突固め

なければならない。
（２）管の仮支持のためコンクリートに埋殺しする枕材等は、基礎コンクリートと同等以

上の耐久性と強度を有するものとする。
（３）受注者は、コンクリート打設に当たり、基床に施工継目を設け分割して打設する場

合、管継手と同一箇所に継目がくるよう施工しなければならない。

第６節 管体工
７－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工

１．受注者は、接合に先立ち、管端外面の全周をヤスリ、ナイフ等で２㎜程度面取りしな
ければならない。なお、管を切断した場合は、管端内面も面取りしなければならない。

２．接着剤は、専用の接着剤を使用し、ＴＳ受口と管差し込み部外面に、刷毛で均一に塗
布しなければならない。

３．接着剤は、水、土砂等の異物が混入したものを使用してはならない。
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４．受注者は、管に接着剤を塗布後、ひねらず差し込み、接合後は一定時間（３分間程度）
挿入器等により挿入状態を保持し、管の抜け出しを防がなければならない。また、管内
作業は、接着剤による溶剤蒸気を排除したうえで行うものとする。

５．受注者は、管布設に当たり、管内に接着剤（溶剤）の蒸気が存在しているとき、低温
であるとき並びに管及び継手に無理な応力が作用しているときにはソルベントクラッキ
ングの発生の可能性が高くなることを踏まえ、次の事項について注意し施工しなければ
ならない。

（１）接着剤は、作業に支障のない限りできるだけ薄く均一に塗布するものとする。
（２）配管中及び配管後は管の両口を開け、風通しをよくするなどの措置を講じるものと

する。
（３）配管後は、即時埋戻しするよう心掛け、できない場合はシ－ト等を被せ、衝撃を避

けるものとする。
（４）無理な接合はしないこと。また、掘削溝の蛇行や溝底の不陸は、埋戻し後管に過大

な応力を発生させ、溶剤蒸気の影響を受けやすいので、埋戻し、締固めなどにおいて
も細心の注意を払わなければならない。

６．ゴム輪継手を使用する場合は、以下に基づき施工しなければならない。下記以外につ
いては、本章７－６－２強化プラスチック複合管布設工１．強化プラスチック複合管に
準拠するものとする。

（１）接合前に、挿し口に標線が入っているか確認しなければならない。標線が入ってい
ない場合は、受け口長さを考慮し、挿入不足による漏水や挿入しずぎの継手部の破損
が起きないように、管中心線に対して直角に標線を記入しなければならない。

（２）ゴム輪のはめ込みは、管芯を通し、ゴムのよじれが生じないよう十分に注意し、標
線まで挿入しなければならない。

（３）接合後、ゴム輪がずれていないかチェックゲージ等で確認しなければならない。

７－６－２ 強化プラスチック複合管布設工
１．強化プラスチック複合管
（１）接合は、正接合を原則とし、接合部分に専用の滑剤を塗布し、砂、土、ごみなどが

付着せず、ゴム輪が適正な状態で適正な位置にくるようにしなければならない。
また、滑剤は、専用のものを適量使用し、ゴム輪の材質を劣化させるグリース等の

油類を使用してはならない。
（２）受注者は、管の接合を適切な引込み能力を有するレバーブロック等の引込み器具に

より引込み接合し、原則として管の受け口に差し口部を差し込むような方法で進めな
ければならない。

（３）ゴム輪のはめ込みは、管芯を通し、ゴムのよじれが生じないよう十分に注意し、所
定の位置まで挿入しなければならない。

（４）定置式ゴム輪は、なるべく布設現場において接合直前に取付けるものとし、ゴム輪
は、使用直前まで屋内の暗所で可能な限り、低温の所に保管するものとする。

（５）受注者は、ゴム輪を設計図書に示す位置に固定する必要がある場合、接着剤の性質
等に関する資料を監督職員に提出しなければならない。

また、このような措置を行った管は、なるべく短期間に施工しなければならない。
やむを得ず長期にわたって保管する場合には、ゴムの劣化を防止するための措置を行
わなければならない。

（６）切管は、それぞれの管種に合わせた管端の処理を行わなければならない。
２．鋼製異形管
（１）鋼製異形管、鋼製可とう管の継手、鋼製継輪の製作については、ＦＲＰＭ－Ｇ－11

12－2009の規定によるものとする。据付については、本章７－６－４鋼管布設工の規
定によるものとする。

（２）受注者は、ボルトの締付けはゴム輪が均等になるよう全体を徐々に仮締付けし、最
後に管製造メーカーが規定するトルクまでトルクレンチで確認しながら締付けしなけ
ればならない。

７－６－３ ダクタイル鋳鉄管布設工
１．ダクタイル鋳鉄管
（１）接合は、前条１.強化プラスチック複合管に準じるものとする。
（２）ボルトの締付けに当たっては、本章７－６－２強化プラスチック複合管布設工２．

鋼製異形管（２）の規定によるものとする。
（３）切管は継手形式の仕様に従って挿し口部の加工を行い、加工部は専用の補修塗料を

用いて管の外面と同等の塗装を行わなければならない。
２．鋼製異形管
（１）鋼製異形管、鋼製可とう管、鋼製継輪の製作、据付けについては、本章７－６－４

鋼管布設工の規定によるものとする。
（２）ボルトの締付けは、本条１．ダクタイル鋳鉄管（２）の規定によるものとする。
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７－６－４ 鋼管布設工
１．工場製作
（１）製 作

１）受注者は、直管、テーパ付き直管、鋼製異形管、鋼製可とう管、鋼製継輪の工場
製作に当たり製作図書を提出して、監督職員の承諾を得るものとする。

２）管の両端の形状は、設計図書に示されている場合を除き、ベベルエンドとする。
３）ストレートシームで短管を接合して長管に製作する場合、軸方向の溶接継手は、

一直線にしてはならない。
４）鋼材の工場切断は、シャーリング機又は自動ガス切断機等によって正確に行うも

のとする。
５）鋼材の曲げ加工は、ローラその他の機械によって一様かつ正確に行うものとする。
６）ダクタイル鋳鉄管、強化プラスチック複合管等の接合部の受口、差口等は、ゴム

輪との接触が完全になるよう機械加工で仕上げを行うものとする。
７）フランジは、設計図書に示されている場合を除き、板フランジを標準とし、使用

圧力に応じたＪＩＳ規格の製品を使用するものとする。

（２）溶 接
１）溶接工は､作業に応じてＪＩＳ等により､技量の認定された者でなければならない。
２）受注者は、溶接作業に当たり、火気、漏電について十分防止対策を講じなければ

ならない。また、換気にも十分留意しなければならない。
３）溶接は、自動溶接を原則とする。

なお、手溶接を行う場合は、下向溶接を原則とする。
４）受注者は、溶接作業中、管内塗装面に十分な防護措置を施すとともに、管内の作

業員の歩行についても、十分留意しなければならない。
５）受注者は、溶接部を十分乾燥させ、錆、その他有害なものはワイヤーブラシ等で

完全に除去し、清掃してから溶接を行わなければならない。
６）受注者は、溶接に際し、管相互のゆがみを矯正し仮溶接を最小限行い、本溶接を

行うときはこれを完全にはつり取らなければならない。本溶接と同等の品質を確保
できる場合は、この限りでない。

７）受注者は、溶接に当たり、各層ごとのスラグ、スパッタ等を完全に除去、清掃の
うえ行わなければならない。

８）気温が低い場合は、母材の材質、板厚などに応じて予熱、後熱その他適当な処置
をとらなければならない。しかし、気温が－15℃より低い場合は溶接作業を行って
はならない。

９）溶接は、アーク溶接を原則とし、使用する溶接棒及び溶接条件に最も適した電流
で施工するものとする。

10）溶接部には、有害な次の欠陥がないこと。なお、溶接部の放射線透過試験による
合格判定は、ＪＩＳ Ｚ 3050Ａ基準によるものとし、等級分類は、ＪＩＳ Ｚ 3104
の１種及び２種３類以上とする。ただし、異形管の場合は１種、２種及び４種の３
類以上とする。

①わ れ ②溶込み不足 ③ブローホール
④アンダーカット ⑤スラグの巻込み ⑥不整な波形及びピット
⑦肉厚の過不足 ⑧融合不良 ⑨オ－バ－ラップ

11）仮溶接後は、速やかに本溶接をすることを原則とする。
12）溶接部の判定記録は、記録用紙に記入のうえ、速やかに監督職員に報告するもの

とする。

（３）塗覆装
１）塗覆装素地調整は、管体製作後ショットブラスト又は、サンドブラストを行うも

のとする。
２）内面塗装は液状エポキシ樹脂塗装とし、塗装方法はＪＩＳ Ｇ 3443－4による。

塗膜厚は0.5ｍｍ以上とする。
３）外面の塗覆装は設計図書に示すものとするが、膜厚等の詳細仕様は、表7-6-1の

とおりとする。
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表7-6-1 外面塗装仕様

管 種 塗 覆 装 仕 様 厚 さ

プラスチック被覆 ２．０ mm
直 管 ｢水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 以 上

（ＪＩＳ Ｇ 3443－3）｣
｢農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－１０１－２００９）｣

テ ー パ プラスチック被覆 ２．０ mm
付 き ｢水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 以 上
直 管 （ＪＩＳ Ｇ 3443－3）｣

｢農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰＡ－１０１－２００９）｣

プラスチック被覆 ２．０ mm
異 形 管 ｢水輸送用塗覆装鋼管－第３部：長寿命形外面プラスチック被覆 以 上

（ＪＩＳ Ｇ 3443－3）｣
｢農業用プラスチック被覆鋼管（ＷＳＰ Ａ－１０１－２００９）

４）制水弁室、スラストブロック等貫通部の外面塗覆装は、設計図書に示されている
場合を除き、原則としてプラスチック被覆とする。なお、スティフナーについ同様
とするが、同部の被覆厚については、規定しない。

５）フランジ等外面部でプラスチック被覆の施工ができない場合は、エポキシ樹脂塗
料塗装とし、塗膜厚0.5mm以上とする。

６）屋外露出管の外面塗覆装は、設計図書に示されている場合を除き、ＷＳＰ 009－
2010に準拠する。

７）現場溶接のための工場塗覆装除外幅は、設計図書に示されている場合を除き、表
7-6-2のとおりとする。

表7-6-2 工場塗覆装除外幅

除 外 幅 （ｍｍ）
呼 び 径 （ｍｍ）

内 面 外 面

普通直管

３５０以下 ８０（片面） １００（片面）

４００～７００ ８０（片面） １５０（片面）

８００～１５００ １００（片面） １５０（片面）

１６００～３５００ １００（片面） ２００（片面）

テーパー付き直管

７００～３５００ １００（片面） １００～１５０（片面）

２．据 付
（１）据 付

１）受注者は、据付けに当たり、監督職員と十分打合せを行い、順序、方法等を定め、
手違い、手戻りのないよう留意すること。

２）受注者は、施工後検査困難となる箇所の据付けについて、事後確認が出来る様資
料写真等を整備し、施工しなければならない。

３）受注者は、据付けの際、不適当な部材を発見した場合、監督職員と協議し処置す
るものとする。

４）据付けは、ＷＳＰ 002－2010及びＷＳＰ Ａ－102－2009による。
（２）溶 接

１）溶接棒は、第１編２－５－３溶接材料に示す規格に適合するものでかつ、母材に
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適合するものでなければならない。
また、溶接棒の取り扱いは、ＷＳＰ 002－2010による。

２）受注者は、現場溶接に従事する溶接工の資格等を証明する書類を、監督職員に提
出しなければならない。

３）溶接方法、溶接順序、溶接機、溶接棒等詳細については、施工計画書に記載する
ものとする。

４）屈曲箇所における溶接は、その角度に応じて管端を切断した後、開先を規定寸法
に仕上げてから施工するものとする。なお、中間で切管を使用する場合も、これに
準じるものとする。

５）受注者は、雨、雪又は強風時には、溶接を行ってはならない。
ただし、防護施設等を設け、降雨、風雪を防ぐ場合は、この限りではない。

６）現場溶接は、管路の一方向から逐次施工することを原則とする。
７）突き合わせ溶接の開先ルート間隔は、ＷＳＰ 002－2010 及びＷＳＰ Ａ－102－2

009による。
８）管と管の溶接に当たり、軸方向の溶接継手は、一直線にしてはならない。

（３）塗覆装
１）継手溶接部の内外面塗覆装は、本条１．工場製作（３）塗覆装の規定によるもの

とする。なお、呼び径800mm未満では人力による内面塗装を行わないものとする。
２）継手溶接部の素地調整は３種ケレンとする。
３）プラスチック被覆鋼管における継手部外面塗覆装は、ＷＳＰ 012－2010プラス

チック系を基本とする。
テーパー付き直管の継手部外面塗覆装については、ＷＳＰ Ａ－102－2009による。

表7-6-3 継手部外面塗装仕様

塗 覆 装 仕 様 厚 さ

現場溶接部：ジョイントコート プラスチック系の場合
｢水道用塗覆装鋼管ジョイントコート｣ 基 材 ： １．５ｍｍ以上
（ＷＳＰ ０１２－２０１０） 粘 着 材 ： １．０ｍｍ以上

４）基礎材が砕石の場合に塗覆装の保護を目的とし、ＪＷＷＡ Ｋ １５３－２０１０
に規定されている耐衝撃シートを巻くものとする。

なお、バルブ、可とう管、継輪についても同様とする。

表7-6-4 耐衝撃シートの仕様

耐衝撃シート 厚さ 巻 き 方 固定バンド

ポリエチレンシート １ｍｍ 管縦断方向はジョイントコート シート１枚当たり３
以 上 の幅以上とし、円周方法は1.5 箇所以上ナイロンバ

周巻き（１周＋上半周）とする ンド等で固定する。

３．鋼製異形管
（１）鋼製異形管、鋼製可とう管、鋼製継輪の製作、据付けについては、本条１．工場製

作～２．据付の規定によるものとする。
（２）ボルトの締め付けについては、本章７－６－２強化プラスチック複合管付設工２．

鋼製異形管（２）の規定によるものとする。

７－６－５ 弁設置工
１．受注者は､弁類の設置に当たり､弁重量を構造物に伝達できる基礎構造とする。ただし、
弁の固定については、第１編第３章第１４節防食対策工の規定によるものとする。

２．受注者は、弁類の設置に当たり、塗膜の欠損に注意するとともに、欠損した箇所につ
いては、同等以上の塗装を行わなければならない。

３．受注者は、弁類を直接土中に埋設する場合には、第１編第３章第14節防食対策工の規
定によるものとする。

４．受注者は、ボルトの締付けについて、本章７－６－２強化プラスチック複合管布設工
２．鋼製異形管（２）の規定によるものとする。

５．水弁等の内外面の塗覆装は、設計図書に示されている場合を除き、表7-6-5のとおり
とする。
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表7-6-5 弁の内外面塗装仕様

弁箱材質 塗 覆 装 仕 様 塗 膜 厚

・水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装｢水道用液状エポキシ樹
ＦＣ 脂塗料塗装方法（ＪＷＷＡ Ｋ １３５－２００７）｣ ０．３ mm

・水道用合成樹脂塗料塗装｢水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹 以 上
脂塗料塗装（ＪＷＷＡ Ｋ １３９）｣

・水道用液状エポキシ樹脂塗料塗装｢水道用液状エポキシ樹
脂塗料塗装方法（ＪＷＷＡ Ｋ １３５－２００７）｣

ＦＣＤ ・水道用合成樹脂塗料塗装｢水道用ダクタイル鋳鉄管合成樹 ０．３ mm
脂塗料塗装（ＪＷＷＡ Ｋ １３９）｣ 以 上

・エポキシ樹脂粉体塗装｢水道用ダクタイル鋳鉄管内面エポ
キシ樹脂粉体塗装（ＪＷＷＡ Ｇ １１２）｣

第７節 分水弁室工
７－７－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
７－７－２ 弁室工

１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
３．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるもの

とする。
４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
５．受注者は、弁室の底版と側壁部の打継目部については、構造物内への地下水の進入を

防ぐため、打継目部の処理を十分に行うとともに、必要に応じ、第１編３－７－１２継
目４．の補強等を行うものとする。

６．弁室底版面の仕上げに当たり、弁室内に侵入した水を排水升に集中させるよう、構造
に影響しない範囲で勾配又は溝切を行うものとする。

７．巻き上げロッド及び振れ止め金具の設置に当たり、弁がスムーズに開閉できるよう芯
を通すとともに、第１編第３章第１４節防食対策工の規定によるものとする。

８．受注者は、道路下の弁室にあって、マンホール蓋及び本体が路面との段差が生じない
ように、また雨水が集中しないよう平坦に施工しなければならない。

７－７－３ 付帯施設設置工
１．ネットフェンス等の施工については、第１編３－１２－２安全施設工の規定によるも

のとする。
２．敷砂利工の施工については、第１編３－１１－５砂利舗装工の規定によるものとする。

第８節 排泥弁室工
７－８－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
７－８－２ 弁室工

排泥弁室工の施工については、本章７－７－２弁室工の規定によるものとする。
７－８－３ 付帯施設設置工

付帯施設工の施工については、本章７－７－３付帯施設設置工の規定によるものとす
る。

第９節 空気弁室工
７－９－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
７－９－２ 弁室工

空気弁室工の施工については、本章７－７－２弁室工の規定によるものとする。

第10節 流量計室工
７－10－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
７－10－２ 計器類室工

計器類室工の施工については、本章７－７－２弁室工の規定によるものとする。
７－10－３ 付帯施設設置工

付帯施設工の施工については、本章７－７－３付帯施設設置工の規定によるものとす
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る。
第11節 制水弁室工
７－11－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
７－11－２ 弁室工

制水弁室工の施工については、本章７－７－２弁室工の規定によるものとする。
７－11－３ 付帯施設設置工

付帯施設工の施工については、本章７－７－３付帯施設設置工の規定によるものとす
る。

第12節 減圧水槽工
７－12－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
７－12－２ 減圧水槽工

１．基礎工の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
３．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるもの

とする。
４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。

７－12－３ 付帯施設設置工
付帯施設工の施工については、本章７－７－３付帯施設設置工の規定によるものとす

る。

第13節 スラストブロック工
７－13－１ スラストブロック工

１．基礎の施工については、第１編第３章第４節基礎工の規定によるものとする。
２．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
３．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるもの

とする。
４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。

第14節 付帯工
７－14－１ 用地境界杭工

用地境界杭工の施工については、第１編３章第１８節用地境界杭工の規定によるもの
とする。

７－14－２ 埋設物表示工
１．埋設物表示テ－プは、設計図書に示す場合を除き二枚重ねを使用する。
２．埋設物表示テ－プは、設計図書に示す埋設深で管中心線上に布設するものとする。

第15節 法面工
７－15－１ 植生工

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。
７－15－２ 吹付工

吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。

第16節 耕地復旧工
７－16－１ 水田復旧工

水田復旧工の施工については、第１編３－１５－２水田復旧工の規定によるものとす
る。

７－16－２ 畑地復旧工
畑地復旧工の施工については、第１編３－１５－３畑地復旧工の規定によるものとす

る。

第17節 道路復旧工
第１編第３章の第17節道路復旧工の規定によるものとする。

第18節 水路復旧工
７－18－１ 土水路工

土水路工の施工については、第１編３－１６－２土水路工の規定によるものとする。

７－18－２ プレキャスト水路工
プレキャスト水路工の施工については、第１編３－１６－３プレキャスト水路工の規

定によるものとする
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第８章 畑かん施設工事
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第１節 適 用
８－１－１ 適 用

本章は、畑地かんがい施設の硬質ポリ塩化ビニル管、ダクタイル鋳鉄管、炭素鋼鋼管
の布設及びバルブ類の据付その他これに類する工種について適用するものとする。

第２節 一般事項
８－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第２編７－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
とする。

８－２－２ 一般事項
一般事項については、第２編７－２－２一般事項の規定によるものとする。

第３節 土 工
８－３－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
８－３－２ 作業残土処理工

作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも
のとする。

第４節 構造物撤去工
８－４－１ 構造物取壊し工

構造物取壊し工の施工については、第１編３－１９－３構造物取壊し工の規定による
ものとする。

第５節 管体基礎工
８－５－１ 砂基礎工

砂基礎工の施工については、第２編７－５－１砂基礎工の規定によるものとする。
８－５－２ 砕石基礎工

砕石基礎工の施工については、第２編７－５－２砕石基礎工の規定によるものとする。
８－５－３ コンクリート基礎工

コンクリート基礎工の施工については、第２編７－５－３コンクリート基礎工の規定
によるものとする。

第６節 管体工
８－６－１ 硬質ポリ塩化ビニル管布設工

硬質ポリ塩化ビニル管布設工の施工については、第２編７－６－１硬質ポリ塩化ビニ
ル管布設工の規定によるものとする。

８－６－２ ダクタイル鋳鉄管布設工
ダクタイル鋳鉄管布設工の施工については、第２編７－６－３ダクタイル鋳鉄管布設

工の規定によるものとする。
８－６－３ 炭素鋼鋼管布設工

炭素鋼鋼管布設工の施工については、第２編７－６－４鋼管布設工の規定によるもの
とする。

８－６－４ 弁設置工
弁設置工の施工については、第２編７－６－５弁設置工の規定によるものとする。

第７節 構造物工
８－７－１ 分水工設置工

分水工設置工の施工については、第２編７－７－２弁室工の規定に準じるものとする。
８－７－２ 排泥弁室工

排泥弁室工の施工については、第２編７－８－２弁室工の規定に準じるものとする。
８－７－３ 空気弁室工

空気弁室の施工については、第２編７－９－２弁室工の規定に準じるものとする。
８－７－４ 流量計室工

流量計室の施工については、第２編７－１０－２計器類室工の規定に準じるものとす
る。

８－７－５ 制水弁室工
制水弁室の施工については、第２編第７－１１－２弁室工の規定に準じるものとする。

８－７－６ スラストブロック工
スラストブロック工の施工については、第２編第７－１３－１スラストブロック工の

規定によるものとする。
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第８節 付帯工
８－８－１ 用地境界杭工

用地境界杭工の施工については、第１編第３章第１８節用地境界杭工の規定によるも
のとする。

８－８－２ 埋設物表示工
埋設物表示工の施工については、第２編第７－１４－２埋設物表示工の規定によるも

のとする。

第９節 末端工
８－９－１ 給水栓設置工

受注者は、設計図書に示すとおり給水栓を設置しなければならない。なお、現地状況
からこれにより難い場合、監督職員と協議しなければならない。

８－９－２ 散水支管設置工
受注者は、立上り管を樹高と同等の高さとし、樹高により設置高さを調整するものと

する。なお、散水施設の配置は設計図書に示すとおりであるが、現地状況からこれによ
り難い場合、監督職員と協議しなければならない。

８－９－３ 散水器具工
受注者は、工事に使用する散水器具について、事前に承認図及び試験成績書等を監督

職員に提出し、承諾を得るものとする。

第10節 耕地復旧工
８－10－１ 水田復旧工

水田復旧工の施工については、第１編３－１５－２水田復旧工の規定によるものとす
る。

８－10－２ 畑地復旧工
畑地復旧工の施工については、第１編３－１５－３畑地復旧工の規定によるものとす

る。

第11節 道路復旧工
８－11－１ 舗装準備工

舗装準備工の施工については、第１編３－１７－４舗装準備工の規定によるものとす
る。

８－11－２ アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－１７－５アスファルト舗装工の規

定によるものとする。
８－11－３ コンクリート舗装工

コンクリート舗装工の施工については、第１編３－１７－６コンクリート舗装工の規
定によるものとする。

８－11－４ 砂利舗装工
砂利舗装工の施工については、第1編３－１７－７砂利舗装工の規定によるものとす

る。
８－11－５ 道路用側溝工

道路用側溝工の施工については、第１編３－１７－８道路用側溝工の規定によるもの
とする。

８－11－６ 安全施設工
安全施設工の施工については、第１編３－１７－９安全施設工の規定によるものとす

る。
８－11－７ 区画線工

区画線工の施工については、第１編３－１７－１０区画線工の規定によるものとする。
８－11－８ 縁石工

縁石工の施工については、第１編３－１７－１１縁石工の規定によるものとする。

第12節 水路復旧工
８－12－１ 土水路工

土水路工の施工については、第１編３－１６－２土水路工の規定によるものとする。
８－12－２ プレキャスト水路工

プレキャスト水路工の施工については、第１編３－１６－３プレキャスト水路工の規
定によるものとする。
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第10章 フィルダム工事
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第１節 適 用
10－１－１ 適 用

本章は、フィルダム工事における基礎掘削工、盛立工、コンクリート工、観測計器工、
その他これらに類する工種について適用するものとする。

第２節 一般事項
10－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業計画設計基準・設計「ダム」 農林水産省農村振興局
（２）多目的ダムの建設 （一財）ダム技術センター
（３）グラウチング技術指針・同解説 （一財）国土技術研究センター
（４）ルジオンテスト技術指針・同解説 （一財）国土技術研究センター

10－２－２ 一般事項
１．受注者は、治水、利水及び河川工作物等に悪影響を及ぼさないよう設計図書に従い施

工しなければならない。
２．受注者は、工事区域内の雨水及び汚濁水を設計図書に従い処理して排水しなければな

らない。

第３節 転流工
10－３－１ 仮排トンネル

仮排トンネルの施工については、第２編第４章水路トンネル工事の規定に準じるもの
とする。

10－３－２ 雑 工
仮排トンネルの雑工の施工については、第２編第４章水路トンネル工事の規定に準じ

るものとする

第４節 基礎掘削工
10－４－１ 堤体頂部掘削、10－４－２ 堤体部掘削

１．掘削分類
掘削は、次の２種類に分類し、その判定は設計図書に示す判定要領に基づき監督職員

が行うものとする。
（１）土砂掘削（転石等を含む）
（２）岩盤掘削

ただし、本条５．基礎地盤面の処理（３）に示す仕上げ掘削は、岩盤掘削に含むもの
とする。

２．過掘の処理
（１）受注者は、設計図書に示す予定掘削線以上に掘削した場合、受注者の責任で処理し

なければならない。
（２）受注者は、本条２．過掘の処理（１）の埋戻材料及び施工方法について監督職員の

承諾を得るものとする。
（３）受注者は、掘削断面内に堅硬な岩が露出する場合、監督職員の確認を得て存置する

ことができる。
３．付帯構造物

受注者は、掘削に当たり、付帯構造物に支障を与えないよう施工しなければならない。
４．発破の制限

受注者は、仕上げ掘削面の直近部で掘削を行う場合、その掘削工法及び深さは設計図
書によるものとし、自然の基礎岩盤に乱れやゆるみを生じさせないよう使用する火薬量
を制限しなければならない。

５．基礎地盤面の処理
（１）基礎地盤とは、設計図書に示す予定掘削線以下の岩盤及び土砂地盤で、フィルダム

及び付帯構造物の基礎となる部分をいう。
（２）受注者は、基礎地盤の整形について監督職員の確認を得るものとする。
（３）仕上げ掘削

１）仕上げ掘削とは、掘削作業によりゆるんだ地盤を、火薬類を使用しないで掘削除
去し基礎地盤面を仕上げる作業をいう。

２）受注者は、仕上げ掘削を行うとき、基礎地盤に乱れやゆるみが生じない方法によ
り仕上げなければならない。

３）受注者は、仕上げ掘削の厚さ及び仕上がり形状について、設計図書によるものと
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する。
４）受注者は、基礎地盤面上の草、木、根等構造物に有害となるものは除去しなけれ

ばない。
（４）受注者は、基礎地盤の仕上げ掘削完了後、盛立までの期間に風化、変質が生じない

ようにしなければならない。
（５）基礎地盤清掃

受注者は、着岩材の盛立に先立ち、圧力水、圧縮空気、ワイヤブラシ等を用いて清
掃し、基礎地盤面上の浮石、岩片、砂、油及び溜水等を除去しなければならない。

６．不良岩等の処理
（１）受注者は、風化岩等不良岩及び破砕帯、断層の処理に当たり、設計図書及び監督職

員の指示によらなければならない。
（２）受注者は、基礎地盤からの湧水処理の方法について、設計図書及び監督職員の指示

によらなければならない。
７．基礎地盤の確認及び検査
（１）受注者は、基礎掘削、整形及び清掃が完了したとき、基礎地盤としての適否につい

て、監督職員の確認を得るものとする。
（２）受注者は、基礎地盤の確認に際して、設計図書に示す資料及び基礎地盤の確認に必

要な資料を整備し、監督職員に提出しなければならない。
（３）受注者は、河川管理者が行う基礎地盤検査に必要な資料の作成等について協力をし

なければならない。

第５節 原石採取工
10－５－１ 原石山表土廃棄岩処理

原石山表土廃棄岩処理については、第１編１－１－２２建設副産物の規定によるもの
とする。

10－５－２ 盛立材採取工
１．材料採取
（１）受注者は、設計図書に示す場所から盛立材料を採取するものとするが、その材料

は、次の事項を満足するものでなければならない。
１）ダム盛立面に搬入する材料は、設計図書に示す管理値を満足する品質であること。
２）材料は、施工期間を通じて設計図書に示す頻度で品質管理試験を行い、規格値内

であることを確認し、監督職員に提出すること。
（２）受注者は、この材料を監督職員の指示又は承諾なしに、ダム盛立工事以外の工事に

使用してはならない。
（３）表土処理

受注者は、表土の取り除き完了後、監督職員の確認を得るもとする。
（４）採 取

１）受注者は、材料の採取に当たり、草木、根、泥土、その他の有害物が混入しない
ようにしなければならない。

２）受注者は、材料採取中に監督職員が材料として品質試験の結果から不適当と認め
た場合、監督職員の指示に従わなければならない。

３）受注者は、材料採取中及び採取完了後において、落石等による事故が生じないよ
うに、設計図書に示す方法により法面保護を行わなければならない。

２．材料試験
受注者は、盛立材料の試験を、設計図書及び監督職員の指示により行わなければなら

ない。

第６節 土取場工
10－６－１ 土取場表土処理工

土取場表土処理工の施工については、第１編３－３－１一般事項及び３－３－２掘削
工の規定によるものとする。

10－６－２ ロ－ム材採取工
ロ－ム材採取工の施工については、本章１０－５－２盛立材採取工の規定によるもの

とする。

第７節 仮置工
10－７－１ ストックパイル工

ストックパイル工の施工については、設計図書に示すとおり行わなければならない。
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第８節 フィルダム堤体工
10－８－１ 盛立工

１．基礎地盤確認後の再処理
受注者は、次の場合には監督職員の指示に従い、本章１０－４―２堤体部掘削２．基

礎地盤面の処理（５）の基礎地盤清掃を行い、盛立直前に監督職員の再確認を受けなけ
ればならない。

（１）基礎地盤の確認後、地盤を長期間放置した場合
（２）基礎地盤の確認後、地盤が著しく変化した場合
２．盛立工
（１）一 般

盛立工とは、フィルダムの構成部分である遮水ゾーン、フィルタゾーン、トランジ
ションゾーン、ロックゾーン盛立及び堤体法面保護の諸工種をいう

（２）受注者は、盛立材料が設計図書に示す品質と合致しない場合、監督職員の指示に従
い処理しなければならない。

（３）受注者は、盛立に当たり、水平に施工しなければならない。
ただし、雨水の排水等を考慮して盛立面に勾配を付ける場合は、設計図書によらな

ければならない。
（４）受注者は、まき出し厚、まき出し機械、転圧機械、転圧回数、転圧速度及び転圧機

械の軌跡の重複について、設計図書によらなければならない。
（５）隣接ゾーンとの盛立

１）受注者は、フィルダム堤体部の各ゾーンを、ほぼ同標高に盛立てなければなら
ない。

２）受注者は、盛立ゾーンの一部を先行して盛立てる場合、その範囲、形状等につい
て監督職員の承諾を得るものとする。

３）受注者は、各ゾーン境界部分のまき出しに当たり、粒度が漸変するよう施工しな
ければならない。

（６）運搬路等
１）受注者は、遮水ゾーン及びフィルタゾーンを横断する運搬路を設ける場合、盛立

面を保護する構造のものとし、その構造及び位置について、監督職員の承諾を得る
ものとする。

２）受注者は、運搬路の跡地などで過度な転圧となっている部分及び細粒化が生じて
いる部分について、かき起して、不良部分を除去して再度転圧を行わなければなら
ない。

（７）受注者は、長期間にわたって盛立を中止し、その後盛立を再開する場合、盛立面処
理について、監督職員の確認を得るものとする。

（８）受注者は、まき出し時に遮水材及びフィルタ材のオーバーサイズ等は、除去しなけ
ればならない。

（９）受注者は、基礎面に湧水がある場合又は流水が流下する場合の遮水材等の材料盛立
てに当たり、監督職員の指示する方法により湧水や流水の影響を除いて盛立てなけれ
ばならない。

（10）受注者は、盛立材料の転圧終了後であっても、監督職員が不適当と認めた場合、監
督職員の指示に従い処理しなければならない。

（11）受注者は、観測計器の測定を設計図書に従い行うものとする。なお、観測計器の測
定値に異常が発生した場合には、速やかに工事を中止し、監督職員の指示に従い処理
しなければならない。

３．着岩材の盛立
（１）受注者は、遮水ゾーンの盛立に先立ち、遮水材に接するコンクリート面の接触面処

理について、設計図書によらなければならない。
（２）受注者は、コンクリート及び岩盤の接着面について、設計図書に示す細粒材料（以

下「着岩材」という。）を使用しなければならない。
（３）受注者は、設計図書に示す方法により、着岩材を施工しなければならない。
（４）受注者は、着岩材の施工後、遮水材を盛立てるまで、着岩材の含水比を設計図書に

示す規格値内に保つよう処理しなければならない。
４．遮水材の盛立
（１）受注者は、まき出された材料が、設計図書に示す含水比を確保できない場合、監督

職員の指示に従い処理しなければならない。
（２）受注者は、既に転圧した層の表面が過度に乾燥、湿潤又は平滑となっており、上層

との密着が確保できない場合、監督職員の指示に従い、散水あるいはかき起し等の方
法で処理し、この部分の再転圧完了後に次層のまき出しを行わなければならない

（３）受注者は、転圧に当たり、転圧機械をダム軸と平行に走行させるものとし、転圧し
た面を乱すことのないようにしなければならない。

（４）受注者は、転圧中に降雨等で作業を中断する場合、既に転圧された面及び転圧され
ていない面についても監督職員の承諾を得た方法で、雨水の浸透を防ぐ措置を講じな
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ければならない。
（５）受注者は、転圧に当たり、過度な転圧による透水性の増加あるいは異常に高い間隙

水圧が発生しないよう施工しなければならない。
５．フィルタ・トランジションの盛立

受注者は、転圧に当たり、転圧機械をダム軸と平行に走行させなければならない。
ただし、斜面付近でダム軸と直角方向に走行させる場合は、監督職員の承諾を得るも

のとする。
６．ロックの盛立
（１）受注者は、小塊を基礎地盤又はトランジション側に、大塊は外側になるようにまき

出さなければならない。
（２）受注者は、転圧に当たり、転圧機械をダム軸と平行に走行させなければならない。

ただし、斜面付近でダム軸と直角方向に走行させる場合は、監督職員の承諾を得る
ものとする。

（３）受注者は、転圧面が細粒化した場合、リッパー等でかき起し、次層の盛立を行わな
ければならない。

７．堤体法面保護工
（１）受注者は、設計図書に示す種類及び品質の材料を使用しなければならない。
（２）受注者は、波浪等の外力によって、表層ロック材が抜け出ないよう施工しなければ

ならない。

10－８－２ 埋設計器
１．一 般

受注者は、観測計器設置前に性能検査を行い、監督職員の承諾を得るものとする。
２．据 付
（１）受注者は、観測計器の設置に当たり、計器の精度を損なわないように設置しなけれ

ばならない。
（２）受注者は、観測計器の設置に当たり、原則として監督職員の立会いのもとに、計器

の設置位置及び製造番号を確認した後据付し、設計図書に従い埋戻しを行わなければ
ならない。

（３）受注者は、設計図書に示す高さまでの埋戻しが完了後、計器の作動状況を検査し、
監督職員に報告しなければならない。

（４）受注者は、観測計器の設置に係る諸結果を、監督職員に提出しなければならない。

10－８－３ 堤頂工
受注者は、堤頂工の施工について設計図書により行うものとし、疑義が生じた場合、

監督職員に確認するものとする。

10－８－４ 雑 工
受注者は、ドレーンの施工について設計図書に示す品質、断面及び施工方法によらな

ければならない。

第９節 監査廊
10－９－１ 掘削工

掘削工の施工については、本章１０－４－１堤体頂部掘削の規定によるものとする。

10－９－２ コンクリ－ト工
１．一 般

受注者は、コンクリート構造物がダム堤体に接する場合、設計図書及び監督職員の指
示に従い施工しなければならない。

２．コンクリート工
受注者は、監査廊のコンクリート施工について、第１編第３章第７節コンクリートか

ら第１編第３章１０節特殊コンクリートの規定によるものとする。

10－９－３ 埋設工
１．受注者は、観測計器の設置前に計器の動作確認を行い、その結果を監督職員に報告し

なければならない。また、計器製造者の品質又は性能に関する資料を監督職員に提出し
なければならない。

２．受注者は、観測計器の設置に当たり、計器の精度を損なわないように設置しなければ
ならない。

３．受注者は、観測計器の設置に当たり、原則として監督職員の立会いのもとに計器の設
置位置及び製造番号を確認した後、設計図書に従い設置を行わなければならない。

４．受注者は、設計図書に示す高さまでコンクリートの打込みが完了した後、観測計器の
作動状況を検査し、監督職員に報告しなければならない。
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５．受注者は、観測計器設置に係る諸結果を監督職員に提出しなければならない。

10－９－４ 継目工
１．受注者は、ダムの安定性、水密性を害しないように、継目を施工しなければならない。
２．受注者は、設計図書に示されていない打継目、又は施工上必要と認められていない打

継目をやむを得ず設ける場合に、監督職員の承諾を得るものとする。
３．受注者は、各リフトに上昇してくる水によって、品質の悪いコンクリートとならない

ようにしなければならない。
水平打継目に品質の悪いコンクリートができた場合は、この部分のコンクリートを取り
除かなければならない。

４．受注者は､水平打継目の処理に当たり、レイタンス、浮き石を確実に除去するものと
し、その時期については、監督職員の指示を得るものとする。
やむを得ずチッピングを行わなければならない場合には、監督職員の承諾を得るものと
する。

５．受注者は、横継目及び縦継目等の収縮継目の処理に当たり、突起、モルタル等の付着
物、雑物、その他の汚れを取り除き、圧力水等により清掃しなければならない。

６．受注者は、長期間打ち止めした水平打継目の処理に当たり、監督職員の承諾を得るも
のとする。

７．受注者は、収縮継目の表面を清掃してから、新コンクリートを打継がなければならな
い。

10－９－５ 雑 工
雑工の施工については、本章１０－３－２雑工の規定によるものとする。

第10節 洪水吐工
10－10－１ 掘削工

掘削工の施工については、本章１０－４－１堤体頂部掘削の規定によるものとする。

10－10－２ コンクリ－ト工
コンクリ－ト工の施工については、本章１０－９－２コンクリ－ト工の規定によるも

のとする。

10－10－３ 埋設工
埋設工の施工については、本章１０－９－３埋設工の規定によるものとする。

第11節 ボーリンググラウチング工
10－11－１ コンソリデーショングラウチング工

１．一 般
（１）受注者は、設計図書及び監督職員の指示に従い、基礎グラウチングを施工しなけれ

ばならない。
（２）受注者は、施工に当たり、経験豊富な技術者を配置し、作業状況、岩盤の状況を把

握し、作業が適切に行われるようにしなければならない。
（３）受注者は、施工に当たり、ダム本体工事との工程を十分調整しながら実施しなけれ

ばならない。
２．施工順序

受注者は、設計図書に示す方法及び順序により、グラウチングを施工しなければなら
ない。

３．ボーリング工
（１）削孔機械

受注者は、設計図書に示す仕様の削孔機械を使用しなければならない。
（２）削 孔

１）受注者は、設計図書に示す位置及び順序で削孔しなければならない。
なお、追加孔の削孔位置については、監督職員の承諾を得るものとする。

２）受注者は、削孔長の確認後でなければ、削孔機械を移動してはならない。
３）受注者は、コンクリートを通して削孔する場合、構造物内に埋設鉄筋、クーリン

グパイプ、各種観測計器、リード線等の埋設物に損傷を与えないようにしなければ
ならない。

４）受注者は、削孔中は常にその岩質の変化、断層や破砕帯の状況、湧水、漏水の有
無等に注意をはらい、これらに変化が認められた場合、記録するとともに監督職員
の指示を得るものとする。

５）受注者は、設計図書に示す深度まで削孔した後、圧力水により孔内のスライムを、
洗浄、除去しなければならない。

６）受注者は、孔内及び孔口維持のために、孔番号を記した木栓等で孔口をふさがな
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ければならない。
（３）コア採取及び保管

１）受注者は、設計図書に示す孔について、コアを採取しなければならない。
２）受注者は、採取したコアを孔ごとにコア箱に整理し、監督職員の指示する場所に

納入しなければならない。
４．グラウチング工
（１）注入機械

受注者は、設計図書に示す仕様の注入機械を使用しなければならない。
（２）グラウチング用配管

受注者は、グラウチング用配管の配管方法について、監督職員の承諾を得るものとす
る。

（３）セメントミルクの製造及び輸送
１）受注者は、セメントミルクの製造方法及び輸送方法については、監督職員の承諾

を得るものとする。
２）受注者は、水及びセメント等の計量方法については、監督職員の承諾を得るもの

とする。なお、計量装置は、設計図書に従い定期的に検査し、検査結果を監督職員
に提出しなければならない。

３）受注者は、設計図書に従い、製造されたセメントミルクの比重を管理しなければ
ならない。

（４）セメントミルク注入の管理
受注者は、各孔ごとの注入時間、注入圧力及び注入量を記録するための注入記録装

置を、流量圧力制御装置とグラウトレコーダーに併設し管理しなければならない。
また、これらの事項を整理して、監督職員に提出しなければならない。
なお、注入記録の整理方法は、事前に監督職員の承諾を得るものとする。

（５）セメントミルク注入圧力及びセメントミルクの配合、切替え
受注者は、注入圧力、セメントミルクの配合及びその切替えについては、設計図書

及び監督職員の指示によらなければならない。
（６）水押し試験及び透水試験

受注者は、セメントミルク注入に先立ち、設計図書に示す方法により水押し試験及
び透水試験を行い、ルジオン値を記録、整理し、監督職員に提出しなければならない。

（７）セメントミルク注入
１）受注者は、設計図書に示す注入方法、順序及び注入制限に従い施工しなければな

らない。
２）受注者は､注入の開始､注入圧力､注入速度、注入完了及び注入中断基準について､

設計図書によらなければならない。
また、注入中の注入圧、注入量及び注入速度についても、常に設計図書の規定に

合致するよう管理しなければならない。
３）受注者は、注入中のステージが完了するまで、原則として連続注入をしなければ

ならない。
４）受注者は、同一ステージの場合において、隣接する孔の同時注入を行ってはなら

ない。ただし、これ以外の場合は設計図書によらなければならない。
５）受注者は、注入中、コンクリート構造物等及び基礎岩盤の変位を観察、記録しな

ければならない。また、設計図書に示す許容変位量を超える変位を観測した場合、
設計図書により処理するものとする。

６）受注者は、注入中、岩盤表面等にセメントミルクの漏出を認めた場合、設計図書
に示す方法により処理しなければならない。

７）受注者は､グラウチングの施工によって所要の改良効果が得られない場合､設計図
書に基づいて追加グラウチングを行わなければならない。

なお、追加孔の位置､方向､深度､注入仕様等は､事前に監督職員の承諾を得るもの
とする。

（８）セメントミルク注入効果の判定
受注者は、グラウチングによる注入効果を確認するため設計図書に基づいてチェッ

ク孔を削孔し、コアの採取と透水試験を行わなければならない。
なお、チェック孔の位置、方向、深度及びその処理方法等は、設計図書及び監督職

員の指示によらなければならない。

10－11－２ ブランケットグラウチング工
ブランケットグラウチング工の施工については、本章１０－１１－１コンソリデーシ

ョングラウチング工の規定によるものとする。

10－11－３ カーテン・補助カーテングラウチング工
カーテン・補助カーテングラウチング工の施工については、本章１０－１１－１コン

ソリデーショングラウチング工の規定によるものとする。
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第12節 堤体観測工
10－12－１ 浸透量観測設備

浸透量観測設備の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるも
のとする。

第13節 雑工事
10－13－１ 閉塞工

受注者は、閉塞工の施工について設計図書により行うものとし、その時期については
監督職員と協議しなければならない。

（１）受注者は、閉塞コンクリートの運搬及び打込み方法について、監督職員の承諾を得
るものとする。

（２）閉塞コンクリートの示方配合は、設計図書によらなければならない。
なお、示方配合を現場配合に直す場合は、第１編第３章第７節コンクリートの規定

によるものとする。
（３）受注者は、コンクリートを打込むときに、仮締切り等からの漏水がある場合の処理

方法について、監督職員の承諾を得るものとする。
（４）受注者は、閉塞コンクリートの温度上昇抑制のための処置について、設計図書によ

らなければならない。

10－13－２ グラウチングトンネル
受注者は、グラウチングトンネルの施工について、設計図書に従い実施するものとし、

その詳細については、監督職員と協議しなければならない。

10－13－３ 法面保護工
法面保護工の施工については、第１編第３章６節法面工の規定によるものとする。

10－13－４ 原形復旧工
原形復旧工の施工については、第１編第３章第１５節耕地復旧工の規定によるものと

する。

10－13－５ 建設発生土処理工
建設発生土処理工の施工については、第１編１－１－２２建設副産物及び第１編１－

１－２３特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置の規定によるものとす
る。

第14節 管理橋上部工
10－14－１ 管理橋上部工

天端橋梁の施工については、第２編第１４章第９節管理橋上部工の規定によるものと
する。
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第11章 コンクリートダム工事
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第１節 適 用
11－１－１ 適 用

本章は、コンクリートダム工事における掘削工、コンクリート工、埋設物設置工等そ
の他これらに類する工種について適用するものとする。

第２節 一般事項
11－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）コンクリート標準示方書（ダムコンクリート編） （公社）土木学会
（２）多目的ダムの建設 （一財）ダム技術センター
（３）グラウチング技術指針・同解説 （一財）国土技術研究センター
（４）ルジオンテスト技術指針・同解説 （一財）国土技術研究センター

11－２－２ 一般事項
一般事項については、第２編１０－２－２一般事項の規定によるものとする。

第３節 転流工
11－３－１ 仮排トンネル

仮排トンネルの施工については、第２編１０－３－１仮排トンネルの規定によるもの
とする。

11－３－２ 雑 工
雑工の施工については、第２編１０－３－２雑工の規定によるものとする。

第４節 基礎掘削
11－４－１ 堤体頂部掘削、11－４－２ 堤体部掘削

１．掘削分類
堤体頂部掘削の掘削分類については、第２編１０－４－１堤体頂部掘削、第２編１０

－４－２堤体部掘削１．掘削分類の規定によるものとする。
２．過堀の処理

過堀の処理については、第２編１０－４－１堤体頂部掘削、第２編１０－４－２堤体
部掘削２．過掘の処理によるものとする。

３．付帯構造物
付帯構造物の施工については、第２編１０－４－１堤体頂部掘削、第２編１０－４－

２堤体部掘削３．付帯構造物の規定によるものとする。
４．発破の制限

発破の制限については、第２編１０－４－１堤体頂部掘削、第２編１０－４－２堤体
部掘削４．発破の制限の規定によるものとする。

５．基礎地盤面処理
基礎地盤面処理については、第２編１０－４－１堤体頂部掘削、第２編１０－４－２

堤体部掘削５．基礎地盤面の処理の規定によるものとする。
６．不良岩等の処理

不良岩等の処理については、第２編１０－４－１堤体頂部掘削、第２編１０－４－２
堤体部掘削６．不良岩等の処理の規定によるものとする。

７．基礎地盤の確認及び検査
基礎地盤の確認及び検査については、第２編１０－４－１堤体頂部掘削、第２編１０

－４－２堤体部掘削７．基礎地盤の確認及び検査の規定によるものとする。
８．基礎地盤確認後の再処理

基礎地盤確認後の再処理については、第２編１０－８－１盛立工１．基礎地盤確認後
の再処理の規定によるものとする。

第５節 原石採取工
11－５－１ 原石山表土廃棄岩処理

原石山表土廃棄岩処理の施工については、第２編１０－５－１原石山表土廃棄岩処理
の規定によるものとする。

11－５－２ 骨材採取工
骨材採取工の施工については、第２編１０－５－２盛立材採取工１．材料採取の規定

によるものとする。
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第６節 堤体工
11－６－１ コンクリート材料

１．一 般
（１）受注者は、設計図書に基づいて骨材の製造を行い、これを使用しなければならない。
（２）受注者は、監督職員の指示又は承諾なしに、骨材をダム本体コンクリート工事以外

に使用してはならない。
２．配 合
（１）受注者は、設計図書に示すコンクリートの示方配合に基づいて現場試験を実施して

現場配合を決定し、その資料を監督職員に提出して承諾を得るものとする。
（２）受注者は、現場試験の結果、配合の修正が必要と認められる場合、その資料を監督

職員に提出し、承諾を得るものとする。
３．材料の計量
（１）受注者は、骨材の表面水量の試験及び骨材が乾燥している場合の有効吸水量の試験

に当たって、設計図書に示す方法によらなければならない。
（２）受注者は、各材料の計量に当たり、一練り分ずつ質量で計量しなければならない。

ただし、水及び混和剤溶液は、容積で計量してもよい。
（３）混和剤を溶かすために用いた水又は混和剤を薄めるのに用いた水は、単位水量の一

部とする。
（４）受注者は、設計図書に従い計量装置を所定の精度を確保するため定期的に検査し、

その結果を監督職員に提出しなければならない。
４．練り混ぜ
（１）受注者は、水、セメント、骨材、混和材、混和剤が均一に練り混ぜられた状態にな

るまで、コンクリートを練り混ぜなければならない。
（２）受注者は、ＪＩＳ Ａ 8603-2（コンクリートミキサ-第２部：練混ぜ性能試験方法）

によりミキサの練り混ぜ性能試験を行い、十分な性能を有することを確認して使用し
なければならない。また、試験結果は監督職員に提出しなければならない。

（３）受注者は、コンクリートの練り混ぜに当たり、バッチミキサを用いなければならな
い。

（４）ミキサは、練り上がりコンクリートを排出するときに、材料の分離を起こさない構
造のものでなければならない。

（５）受注者は、一練りの量及び練り混ぜ時間を、ＪＩＳ Ａ 8603-2（コンクリート
ミキサ-第２部：練混ぜ性能試験方法）により試験を行った上で決定しなければなら
ない。

受注者は、強制練りミキサを用いる場合には、ＪＩＳ Ａ 8603-2（コンクリート
ミキサ-第２部：練混ぜ性能試験方法）により練り混ぜ性能試験を行い、十分な性能
を有することを確認し、試験結果を監督職員に提出するものとする。

（６）受注者は、ミキサ内のコンクリートを全部排出した後でなければ、新たな材料を投
入してはならない。

（７）受注者は、コンクリートの練り混ぜ開始前及び練り混ぜ終了後に、ミキサを清掃し、
ミキサ内に付着したコンクリート及び雑物を除去しなければならない。

（８）受注者は、コンクリート製造設備の故障や計量の誤りにより、次に示す配合となら
ない場合、及び監督職員が廃棄を指示したコンクリートについて、監督職員が指示す
る場所に運搬し受注者の責任において処理しなければならない。
１）本章１１－６－１コンクリート材料２．配合に示すコンクリートの配合
２）本章１１－６－２コンクリート打設２．内込み準備（４）に示すモルタルの配合

11－６－２ コンクリート打設
１．コンクリートの運搬
（１）受注者は、練り上がりコンクリートの材料分離が生じないよう、速やかに打込み場

所に運搬しなければならない。
（２）受注者は、コンクリートの運搬を始める前に、運搬装置の内部に付着しているコン

クリート及び雑物を取り除かなければならない。
２．打込み準備
（１）受注者は、コンクリートの打込みに当たり、事前に打込みブロックの工程計画を提

出し、監督職員の承諾を得るものとする。
（２）受注者は、コンクリートを打込む場合、設計図書に示す資格と経験を有する技術者

を、現場に常駐させなければならない。
（３）受注者は、コンクリートの打込みに先立ち、打継目の処理及び清掃、型枠、鉄筋、

各種埋設物の設置について、監督職員の確認を受けるものとする。
（４）受注者は、コンクリートを打込む基礎岩盤面及び水平打継目のコンクリート面につ

いて、散水等により湿潤とし水を吸水させた後、表面の水を取り除き、設計図書に示
した配合のモルタルを塗込み、直ちにコンクリートの打込みを開始しなければならな
い。
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（５）受注者は、基礎岩盤面にコンクリートを打込む場合、モルタルのつきにくい部分に
セメントペーストを塗り込まなければならない。

３．コンクリートの打込み
（１）受注者は、コンクリートを運搬後直ちに打込むとともに、一区画内のコンクリート

打込みが完了するまで連続して打込まなければならない。
（２）受注者は、コンクリート打込み用のバケットをその下端が打込み面上１ｍ程度に達

するまで降ろし、打込み場所にコンクリートを大きく移動させる必要がないようにし
なければならない。

（３）リフトの高さは、設計図書によるものとする。
（４）受注者は、次の場合にハーフリフト高さとし、施工するリフト数は設計図書によら

なければならない。
１）基礎岩盤面より打上がるとき
２）長期間打止めしたリフト面より打継ぐとき
３）その他監督職員が指示するとき

（５）受注者は、コンクリートの打上がり速度について、次により行わなければならない。
１）打上がり速度は、各リフトのコンクリートの露出日数が少なくなるよう定め、監

督職員の承諾を得るものとする。
２）コンクリートを打継ぐときは、設計図書に示す材令に達した後でなければならな

い｡
ただし、これ以外の場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

３）隣接ブロックの高低差は、設計図書に示すリフト数以内とする。
（６）受注者は、異なったコンクリートを打継ぐ場合、その境界部で配合の急変を避ける

ようコンクリートを打込まなければならない。
（７）受注者は、機械の故障、天候の変化、その他の理由で、やむを得ずコンクリート打

設を中断しコールドジョイントを設けなければならない場合、施工方法について監督
職員の承諾を得て施工面を仕上げ、打継目の完全な結合を図らなければならない。

（８）受注者は、次の事項に該当する場合、コンクリートの打込みについて監督職員の承
諾を得るものとする。
１）コンクリート打設現場の日平均気温が、４℃以下になるおそれのある場合
２）コンクリートの打込み温度が、25℃以上になるおそれのある場合
３）降雨、降雪の場合
４）強風、その他コンクリート打込みに支障を及ぼすおそれのある場合

（９）受注者は、各リフトの上面を平らに仕上げなければならない。
ただし、排水のために勾配をつける場合には、監督職員の承諾を得るものとする。

（10）受注者は、内部コンクリートと外部コンクリートの接合、コールドジョイントの処
理を考慮して打込み途中のコンクリート露出面が小さくなるようなコンクリート打込
み順序としなければならない。

４．締固め
（１）受注者は、バケットから排出されたコンクリートを直ちに締固めなければならない。
（２）受注者は、コンクリートの締固めに当たり、設計図書に示す性能を有する棒状バイ

ブレータを用いなければならない。
（３）受注者は、棒状バイブレーターを鉛直に差込み、コンクリート全体が一様に締固め

られるようにし、層打ちの場合には、棒状バイブレーターが下層に入るようにしなけ
ればならない。また、棒状バイブレーターを用いてコンクリートを横移動させてはな
らない。

（４）受注者は、骨材が表面に露出せず、上面にモルタルがあり、さらに人が上面に乗れ
るまで、締固めを行わなければならない。また、棒状バイブレーターは、コンクリー
トからゆっくり引抜き、穴が残らないようにしなければならない。

（５）受注者は、各層の締固め面に上昇してくる水を取り除かなければならない。
５．継 目

継ぎ目の施工については、第２編１０－９－４継目工の規定によるものとする。
６．養 生
（１）受注者は、コンクリート打込み後の凍害や乾燥等の有害な作用の影響を受けないよ

うに連続して養生しなければならない。
（２）受注者は、養生に当たり、コンクリート打込み直後は湛水養生、散水養生又は表面

をシート等で覆わなければならない。また、コンクリートが養生作業によって害を受
けない程度に硬化した後は、常に湿潤状態に保つものとし、その方法及び期間につい
ては、設計図書によらなければならない。

（３）受注者は、暑中のコンクリート打込みに当たり、打継面が乾燥しないよう常に湿潤
状態に保たなければならない。

（４）受注者は、通廊、堤内仮排水路等の開口部において、その両端部をシート等で完全
に覆い、開口部周囲のコンクリート温度が急変しないようにしなければならない。

（５）受注者は、打継面を長期間放置する場合、油脂類の付着防止や表面の保護等につい
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て監督職員の承諾を得るものとする。

11－６－３ 型枠工
１．一 般
（１）型枠は、鋼製型枠とする。

ただし、特殊な箇所で鋼製型枠以外の型枠を使用する場合は、監督職員の承諾を得
るものとする。

（２）受注者は、型枠の構造及び使用方法について、製作前に構造図を監督職員に提出し
なければならない。

（３）受注者は、型枠の組立て及び取り外しが安全で、モルタルが漏れない構造の型枠を
使用しなければならない。

２．せき板
（１）受注者は、支保工によって堅固に支持される構造のせき板を使用しなければなら

ない。
（２）受注者は、せき板を使用する前に破損箇所を修理し、コンクリートに接する面のモ

ルタル、その他の付着物を取り除き、清掃のうえ、剥離材を塗布しなければならない。
（３）せき板内面に塗布する剥離材は、コンクリートに悪影響を与えず、また汚色を残さ

ないものでなければならない。
３．型枠の組立て取り外し移動
（１）受注者は、型枠の組立てに当たり、鋼製材料を用いるものとし、仕上げコンクリー

ト面からこれらの支持材が突出してはならない。
ただし、これ以外の場合は、監督職員の承諾を得るものとする。

（２）受注者は、型枠の取り外し時期及び順序について、監督職員の承諾を得るものと
する。

（３）受注者は、型枠の取り外しに当たり、コンクリート面が損傷しないように行わなけ
ればならない。

４．型枠取り外し後の処理
（１）受注者は、コンクリート表面に生じた豆板、ボルトの穴、型枠取り外しによって生

じた損傷部及び型枠の不完全によってできた不陸等の処置に当たり、処理方法等につ
いて監督職員の承諾を得るものとする。

（２）受注者は、ボルト、棒鋼、パイプ等を、コンクリート表面から2.5cm以内に残して
はならない｡

５．表面仕上げ
（１）受注者は、せき板に接して露出面となるコンクリートの仕上げに当たり、平らなモ

ルタルの表面が得られるように、打込み及び締固めを行わなければならない。
（２）受注者は、コンクリートの上面にしみ出た水を取り除いて、コテで平らに仕上げな

ければならない。
また、コテ仕上げは、材料の分離が生じないように行わなければならない。

（３）受注者は、ダムの越流部で型枠に接しない部分の表面仕上げに当たり、金コテを用
い平滑に仕上げなければならない。

11－６－４ 埋設工
継目グラウチング設備の埋設工については次によらなければならない。

（１）受注者は、継目グラウチング設備の設置が完了したとき、監督職員の確認を受ける
ものとする。

（２）受注者は、サプライパイプ、リターンパイプ等に標識板を取付け、パイプ詰まりの
ないように養生しなければならない。

（３）受注者は、コンクリート打込み完了後、通気又は通水試験を行い、パイプ詰まり等
がないことを確認しなければならない。

11－６－５ 冷却工
１．一 般
（１）受注者は、設計図書に示す冷却管を使用しなければならない。ただし、これ以外の

場合は、監督職員の承諾を得るものとする。
（２）受注者は、冷却管の設置に先立ち、設置計画図を提出し、監督職員の承諾を得るも

のとする。
（３）受注者は、コンクリートの打込み中に、冷却管が移動、変形のないよう固定しなけ

ればならない。
（４）受注者は、冷却管及び附属品の設置が完了したときに通水試験を行い、監督職員の

確認を受けた後でなければ、コンクリートの打込みを行ってはならない｡
（５）受注者は、コンクリート打込み中に、冷却管の事故等が発生した場合、直ちに通水

及びコンクリートの打込みを中止し、監督職員の指示により打込みコンクリートの除
去等の処置をしなければならない。

147



２．パイプクーリング工
クーリングは、打込んだコンクリートの温度上昇を抑制する一次クーリング及びコン

クリートを所定の温度まで冷却する二次クーリングの２種類とする。
３．冷却用設備
（１）受注者は、冷却用設備の設置に当たり、次の事項に基づき設置計画図を提出し、監

督職員の承諾を得るものとする。
１）冷却設備は、一次クーリング及び二次クーリングの冷却作業が行えるように管類

を配置しなければならない。
２）堤外管と堤内管との接続に当たり、各コイルを通る冷却水の流れが、他のコイル

の流れに影響されることなく、常に調整できるようにしなければならない。
３）堤外管には、冷却水の方向を切替えることができる水流切替装置を設置しなけれ

ばならない。
４）堤外管は、断熱材を用いて被覆し、冷却水の温度上昇及び凍結を防止しなければ

ならない。
５）堤外管系統には、排水装置を設けなければならない。
６）堤外管の出入口及び堤外管沿いには、クーリング設備を管理するための作業用の

歩廊階段を設けなければならない。
（２）受注者は、冷却設備を連続して使用できるよう設置し、常にその機能が発揮できる

状態に維持しなければならない。
４．冷却工
（１）通 水

受注者は、設計図書に示す方法により、コイル内の流量を調整しなければならない。
（２）一次クーリング

受注者は、コンクリートの打込み開始に先立ち通水を開始し、設計図書に示す温度
に達するまで連続してクーリングを実施しなければならない。

（３）二次クーリング
受注者は、継目グラウチングに先立ち、二次クーリングの通水を開始するものとし

ダムコンクリートの温度が、設計図書に示す温度に達するまで連続してクーリングを
行わなければならない。

（４）冷却完了後の処置
１）受注者は、冷却完了後、監督職員の指示に従い外部配管等を撤去しなければなら

ない。
２）受注者は、継目グラウチングを行った後、監督職員の立会いのもとに冷却管内に

セメントミルクを充填しなければならない。
３）受注者は、セメントミルクの充填に先立ち、冷却管に圧搾空気を送り込み、管内

に残る水を排出しなければならない。
４）受注者は、冷却管充填後、箱抜き部をモルタルで埋めなければならない。

５．プレクーリング
（１）受注者は、設計図書に示す練り上がりコンクリート温度になるよう、冷却する材料

を均等に冷却しなければならない。
（２）受注者は、練り混ぜに用いる水の一部として氷を用いる場合、コンクリートが練り

上がるまでに、氷が完全に溶けていなければならない。

11－６－６ 継目グラウチング
１．施工方法
（１）受注者は、設計図書に示す注入方法、注入順序及び注入制限に従い、継目グラウチ

ングを施工しなければならない。
（２）受注者は、注入時における継目の動きの限度について、設計図書によらなければな

らない。ただし、注入中異常を認めた場合は、注入を中断し、速やかに監督職員の指
示を受けるものとする。

２．施工設備等
（１）グラウトポンプ

受注者は、設計図書に示す仕様のグラウトポンプを使用しなければならない。
（２）圧力計

受注者は、設計図書に示す仕様の圧力計を使用前に検査を行い、監督職員の承諾を
得なければならない。また、圧力計の設置箇所も監督職員の承諾を得るものとする。

（３）充水用水槽
受注者は、充水の圧力変動を少なくするため、水槽を設けなければならない。

これ以外の場合は、監督職員の承諾を得るものとする。
（４）水及びセメント等の計量

受注者は、水及びセメントの計量方法について、監督職員の承諾を得るものとする。
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３．止水板
（１）受注者は、次に示す方法により、止水板の接合を行わなければならない。

１）鋼製止水板を使用する場合は、両面溶接とする。
２）銅製止水板を使用する場合は、両面をろう付けとする。
３）合成樹脂製の止水板を使用する場合は、突き合せ接合とする。

（２）受注者は、止水板の取付金具を水圧作用側に設けてはならない。
（３）受注者は、止水板の接合完了後、接合部の止水性について、監督職員の確認を受け

るものとする。
４．施 工
（１）洗浄及び水押し試験

受注者は、埋設管のパイプ詰まりの有無、継目面の洗浄、漏えい箇所の検出のため、
洗浄及び水押し試験を行い、監督職員の承諾を得るものとする。
１）受注者は、設計図書に示す圧力で、水が清水になるまで洗浄しなければならない。
２）受注者は、パイプ内及び継目の洗浄が完了した後、設計図書に示す規定圧で水押

し試験を行い、漏水の有無について確認しなければならない。
３）受注者は、水押し試験に当たり、監督職員の承諾を得た材料を使用し、圧力の測

定は本条４．施工（５）によらなければならない。
４）受注者は、水押し試験が完了したとき、継目及びパイプ内の水を抜かなければな

らない。
（２）コーキング

受注者は、水押し試験及び注入中に、漏えい箇所が検出されたとき、設計図書に示
す方法により処理しなければならない。

（３）充 水
１）注入前の充水

受注者は、セメントミルクの注入に先立ち、注入しようとする継目、直上リフト
及び隣接の継目に、設計図書に示す規定圧で充水し、異常がなければ各継目の水を
抜かなければならない。

２）注入中の充水
受注者は、セメントミルクの注入開始と同時に直上リフト及び隣接の各継目に、

設計図書に示す規定圧で充水しなければならない。
（４）注 入

１）受注者は、すべての準備が完了し、監督職員の承諾を受けた後、注入を開始しな
ければならない。

２）受注者は、設計図書に示す注入圧で注入を行わなければならない。
３）受注者は、セメントミルクの配合及び切替について、設計図書によらなければな

らない。
４）受注者は、設計図書に示す手順で注入を行い、完了するものとする。
５）受注者は、注入中ベントより排出するミルク及び注入完了後、廃棄するミルクが

堤体等を汚さないよう常に水で洗浄しなければならない。
６）受注者は、注入完了後の各ヘッド管口部及びダイヤルゲージ取付金物等の存置、

撤去に当たり、監督職員の指示によらなければならない。
（５）測 定

請負業者は、注入の開始と同時に、次の各測定を行わなければならない。
１）注入圧力の測定は、圧力計で行うものとし、圧力計の記録方法は監督職員の承諾

を得るものとする。
２）継目の動きの測定は､設計図書に示す計器により測定し､記録しなければならない。

また、これらの型式、規格、記録方法及び設置場所について、監督職員の承諾
を得るものとする。

３）セメントミルクの比重は、設計図書及び監督職員の指示する測定場所、時期に測
定し、監督職員に報告しなければならない。

11－６－７ 天端橋梁
天端橋梁の施工については、第２編第１４章第９節管理橋上部工の規定によるものと

する。

11－６－８ 堤頂工
受注者は、堤頂工の施工について設計図書により行うものとし、疑義が生じた場合、

監督職員に確認するものとする

第７節 ボーリンググラウチング工
11－７－１ コンソリデーショングラウチング工

コンソリデーショングラウチング工の施工については、第２編１０－１１－１コンソ
リデーショングラウチング工の規定によるものとする。
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11－７－２ コンタクトグラウチング工
コンタクトグラウチング工の施工については、第２編１０－１１－１コンソリデーシ

ョングラウチング工の規定によるものとする。
11－７－３ カーテン・補助カーテングラウチング工

カーテン補助カーテングラウチング工の施工については、第２編１０－１１－３カー
テン・補助カーテングラウチング工の規定によるものとする。

第８節 雑工事
11－８－１ 閉塞工

閉塞工の施工については、第２編１０－１３－１閉塞工の規定によるものとする。

11－８－２ グラウチングトンネル
グラウチングトンネルの施工については、第２章１０－１３－２グラウチングトンネ

ルの規定によるものとする。

11－８－３ 法面保護工
法面保護工の施工については、第１編第３章第６節法面工の規定によるものとする。

11－８－４ 原形復旧工
原形復旧工の施工については、第１編第３章第１５節耕地復旧工の規定によるものと

する。

11－８－５ 建設発生土処理工
建設発生土処理工の施工については、第１編１－１－２２建設副産物及び第１編１－

１－２３特定建設資材の分別解体等及び再資源化等の適正な措置の規定によるものとす
る。

11－８－６ 湧水処理
湧水処理の施工については、第２編１０－３－２雑工の規定によるものとする。

11－８－７ 断層処理
受注者は、設計図書に示す断層等の処理について、断層の規模、位置が明確になった

時点で監督職員と協議を行うものとする。また、提体の安全を確保するため断層等の早
期確認を行うこと。
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第12章 ＰＣ橋工事
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第１節 適 用
12－１－１ 適 用

本章は、コンクリート橋架設、橋梁付属物、舗装その他これらに類する工種について
適用するものとする。

第２節 一般事項
12－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）道路橋示方書・同解説（Ⅰ共通編 Ⅲコンクリート橋編） （公社）日本道路協会
（２）道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （公社）日本道路協会
（３）道路橋支承便覧 （公社）日本道路協会
（４）プレストレストコンクリート工法設計施工指針 （公社）土木学会
（５）コンクリート道路橋設計便覧 （公社）日本道路協会
（６）コンクリート道路橋施工便覧 （公社）日本道路協会
（７）道路照明施設設置基準・同解説 （公社）日本道路協会
（８）ﾌﾟﾚｷｬｽﾄﾌﾞﾛｯｸ工法によるﾌﾟﾚｽﾄﾚｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄＴ桁道路橋設計施工指針

（公社）日本道路協会
（９）道路橋の塩害対策指針（案）・同解説 （公社）日本道路協会

12－２－２ 一般事項
１．輸送工
（１）受注者は、輸送計画に関する事項を施工計画書に記載しなければならない。
（２）受注者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければなら

ない。
（３）受注者は、１個の質量が５ｔ以上の部材については、その質量及び重心位置を塗料

等で見やすい箇所に記入しなければならない。
（４）受注者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなけれ

ばならない。
なお、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督職員に報告し、取り替え又は補修等の

処置を講じなければならない。
２．作業ヤード整備工
（１）受注者は、ヤード造成を施工するに当たり、工事の進行に支障のないように位置や

規模を検討し造成、整備しなければならない。
（２）受注者は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、平坦に敷均さなければならない。
３．架設計画書

受注者は、架設計画に関する事項を施工計画書に記載しなければならない。

第３節 コンクリート橋架設工
12－３－１ 架設工

１．クレーン架設工
受注者は、プレキャスト桁の架設については架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行

わなければならない。
２．架設桁架設工
（１）受注者は、架設桁を使用して、架設しようとする桁を運搬する場合は、架設桁の安

全について検討しなければならない。
（２）受注者は、架設計画書に基づいた架設機材を用いて、安全に施工しなければならな

い。
（３）桁架設については、本条１．クレーン架設工の規定によるものとする。
３．架設支保工（固定）

支保工及び支保工基礎の施工については、次の規定によるものとする。
（１）受注者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用するとと

もに、受ける荷重を適切な方法で確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選定し
なければならない。

（２）受注者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければな
らない。

４．架設支保工（移動）
（１）架設支保工（移動） に使用する架設機材について、本条２.架設桁架設工の規定に

よるものとする。
（２）受注者は、架設支保移動据付について作業手順を遵守し、桁のプレストレス導入を

確認した後に移動しなければならない。
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５．片持架設工
（１）受注者は、柱頭部の仮固定が必要な場合、撤去時のことを考慮し施工しなければな

らない。
（２）架設用作業車の移動については、本条４．架設支保工（移動）の規定によるものと

する。
（３）受注者は、仮支柱が必要な場合、有害な変形等が生じないものを使用しなければな

らない。
（４）支保工の基礎の施工については、次の規定によるものとする。

１）受注者は、支保の施工に当たり、荷重に耐えうる強度を持った支保を使用すると
ともに、受ける荷重を確実に基礎に伝えられるように適切な形式を選定しなければ
ならない。

２）受注者は、支保の基礎に過度の沈下や不等沈下などが生じないようにしなければ
ならない。

６．押出し架設工
（１）受注者は、架設計画書に基づいた押出し装置及び滑り装置を用いなければならない。
（２）受注者は、手延べ桁と主桁との連結部の施工について、有害な変形等が生じないこ

とを確認しなければならない。
（３）受注者は、仮支柱が必要な場合、鉛直反力と同時に水平反力が作用することを考慮

して、有害な変形等が生じないものを使用しなければならない。
（４）受注者は、各滑り装置の高さについて、十分な管理を行わなければならない

12－３－２ 横組工
１．本条は、横組工その他これらに類する工種について定めるものとする。
２．受注者は、横締め鋼材の施工について、次の規定によらなければならない。
（１）横組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が

移動しないように組立てなければならない。
（２）ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ等が付着しないよう挿入

作業をするものとする。
（３）シースの継手部はセメントペーストの漏れない構造で、コンクリート打設時も圧力

に耐えうる強度を有し、また継手箇所が少なくなるようにするものとする。
（４）ＰＣ鋼材又はシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定め

るものとする。
（５）ＰＣ鋼材又シースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方

向が移動しないように組立てるものとする。
（６）定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配置しなければならない。

また、ねじ部分は緊張完了までの期間、さびたり、損傷を受けたりしないように保
護するものとする。

３．受注者は、横締め緊張の施工については、次の規定によらなければならない。
（１）プレストレッシング時のコンクリートの圧縮強度が、プレストレッシング直後にコ

ンクリートに生じる 大圧縮応力度の1.7倍以上であることを確認するものとする。
なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養生条件におかれた供試体を用いて行う

ものとする。
（２）プレストレッシング時の定着部付近のコンクリートが、定着により生じる支圧応力

度に耐える強度以上であることを確認するものとする。
（３）プレストレッシングに先立ち、次の調整及び試験を行うものとする。

１）引張装置のキャリブレーション
２）ＰＣ鋼材のプレストレッシングの管理に用いる摩擦係数及びＰＣ鋼材の見かけの

ヤング係数を求める試験
（４）プレストレスの導入に先立ち、前項（３）の試験に基づき、監督職員に緊張管理計

画書を提出するものとする。
（５）緊張管理計画書に従ってプレストレスを導入するように管理するものとする。
（６）緊張管理計画書で示した荷重計の示度と、ＰＣ鋼材の抜出し量の測定値との関係が

許容範囲を超える場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、原因を確認し、適切
な措置を講じなければならない。

（７）プレストレッシングの施工については、各桁ともできるだけ同一強度の時期に行う
ものとする。

（８）プレストレッシングの施工については、道路橋示方書に基づき管理するものとし、
順序、緊張力、ＰＣ鋼材の抜出し量、緊張の日時及びコンクリートの強度等の記録を
整備、保管し、監督職員の請求があった場合は速やかに提示するとともに、検査時に
提出しなければならない。

（９）プレストレッシング終了後のＰＣ鋼材の切断は、機械的手法によるものとする。こ
れ以外の場合、監督職員と協議しなければならない。

（10）緊張装置の使用については、ＰＣ鋼材の定着部及びコンクリートに有害な影響を与
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えるものを使用してはならない。
（11）ＰＣ鋼材を順次引張る場合には、コンクリートの弾性変形を考えて、引張の順序及

び各々のＰＣ鋼材の引張力を定めるものとする。
４．受注者は、横締めグラウトの施工について、次の規定によらなければならない。
（１）受注者は、本条で使用するグラウト材料について、次の規定によるものを使用しな

ければならない。
１）グラウトに用いるセメントはＪＩＳ Ｒ 5210（ポルトランドセメント）に適合

する普通ポルトランドセメントを用いるものとする。その他の材料を使用する場合
は監督職員の承諾を得るものとする。

２）混和剤は、ノンブリーディングタイプを使用するものとする。
３）グラウトの水セメント比は、45％以下とするものとする。
４）グラウトの材齢28日における圧縮強度は、30.0N/㎜２以上を標準とする。
５）体積変化率は、ＰＣグラウトのブリーディング率及び体積変化率試験方法（鉛

直管方法）（JHS420-2004）に準じて求める値が-0.5％～0.5％の範囲内であること
を標準とする。

６）グラウトのブリーディング率は、24時間後０％とするものとする。
７）グラウトに含まれる塩化物イオン量は、普通ポルトランドセメント質量の0.08％

以下とするものとする。
８）グラウトの品質は、混和剤により大きく影響されるので、気温や流動性に対する

混和剤の適用性を検討するものとする。
（２）受注者は、使用グラウトについて事前に次の試験及び測定を行い、設計図書に示す

品質が得られることを確認しなければならない。
ただし、この場合の試験及び測定は、現場と同一条件で行うものとする。

１）流動性試験
２）ブリーディング率及び体積変化率の試験
３）圧縮強度試験
４）塩化物含有量の測定

（３）グラウトの施工にあたっては、ダクト内に圧縮空気を通し、導通があること及びダ
クトの気密性を確認した後、グラウト注入時の圧力が高くなりすぎないように管理し、
ゆっくり行うものとする。

また、排出口より一様な流動性のグラウトが流出したことを確認して作業を完了し
なければならない。

（４）連続ケーブルの曲げ上げ頂部付近など、ダクト内に空隙が生じないように空気孔を
設けるものとする。

（５）寒中におけるグラウトの施工については、グラウトが凍結することのないように、
行うものとする。

（６）暑中におけるグラウトの施工については、グラウトの温度上昇、過速な硬化などが
ないようにしなければならない。

なお、注入時のグラウトの温度は35℃を越えてはならない。

12－３－３ 支承工
受注者は、支承工の施工いついて、道路橋支承便覧施工の規定によらなければならな

い。

第４節 橋梁付属物工
12－４－１ 伸縮装置工

１．受注者は、伸縮装置の据付けについて、施工時の気温を考慮し、設計時の標準温度で
橋と支承の相対位置が標準位置となるよう温度補正を行って据付け位置を決定し、事前
に監督職員に報告しなければならない。

２．受注者は、伸縮装置工の漏水防止の方法について、設計図書によるものとする。

12－４－２ 落橋防止工
受注者は、設計図書に基づいて落橋防止装置を施工しなければならない。

12－４－３ 排水装置工
受注者は、排水桝の設置に当たり、路面（高さ、勾配）及び排水桝水抜き孔と床版上

面との通水性並びに排水管との接合に支障のないよう、所定の位置、高さ、水平、鉛直
性を確保して据付けなければならない。

12－４－４ 地覆工
受注者は、設計図書に基づいて地覆を施工しなければならない。
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12－４－５ 橋梁用防護柵工
受注者は、橋梁用防護柵工の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、

平面線形に設置しなければならない。

12－４－６ 橋梁用高欄工
受注者は、鋼製高欄の施工については、設計図書に従い、正しい位置、勾配、平面線

形に設置しなければならない。また、原則として、橋梁上部工の支間の支保工をゆるめ
た後でなければ施工を行ってはならない。

12－４－７ 銘板工
１．受注者は、橋歴板の製作について、材質はＪＩＳ Ｈ 2202（鋳鉄用銅合金地金）を使

用し、寸法及び記載事項は、図12-4-1橋歴板の記載例によらなければならない。

図12-4-1 橋歴板の記載例

２．受注者は、原則として橋歴板は起点左側、橋梁端部に取付けるものとし、取付け位置
については、監督職員の指示によらなければならない。

３．橋歴板に記載する年月は、橋梁の完成年月とする。

12－４－８ 現場塗装工
１．受注者は、橋の現場塗装について、設計図書に示す時期に行うものとするが、示され

ていない場合、床版工終了後に行わなければならない。
２．受注者は、架設後に前回までの塗膜を損傷した場合、補修塗装を行ってから現場塗装

を行わなければならない。
３．受注者は、現場塗装に先立ち、下塗り塗膜の状態を調査し、塗料を塗り重ねると悪い

影響を与えるおそれがある、たれ、はじき、あわ、ふくれ、われ、はがれ、浮きさび及
び塗膜に有害な付着物について、処置を講じなければならない。

４．受注者は、塗装作業にエアレススプレイ、はけ、ローラーブラシを用いなければなら
ない。また、塗装作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなければならない。

５．受注者は、現場塗装の前にジンクリッチペイントの白さび及び付着した油脂類は除去
しなければならない。

６．受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分について、必要塗膜
厚を確保するように施工しなければならない。

７．受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。
８．受注者は、海上輸送部材、海岸部に架設された部材及び塩分付着の疑いがある場合は、

塩分測定を行わなければならない。
塩分付着量の測定結果がＮａＣｌ５０㎎/㎡以上となった場合は、処置方法について

監督職員と協議するものとする。
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９．受注者は、次の場合塗装を行ってはならない。
（１）塗布作業時の気温、湿度

表12-4-1 塗装種類毎の気温、湿度の制限

塗装の種類 気温（℃） 湿度（ＲＨ％）

長ばく形エッチングプライマー ５以下 ８５以上

無機ジンクリッチプライマー ０以下 ５０以下

無機ジンクリッチペイント ０以下 〃

有機ジンクリッチペイント １０以下 ８５以上

鉛系さび止めペイント ５以下 〃

フェノール樹脂ＭＩＯ塗料 ５以下 〃

エポキシ樹脂プライマー １０以下 〃

エポキシ樹脂ＭＩＯ塗料＊ １０以下 〃

エポキシ樹脂塗料下塗＊（中塗）＊ １０以下 〃

変性エポキシ樹脂塗料下塗＊ １０以下 〃

超厚膜形エポキシ樹脂塗料 ５以下 〃

タールエポキシ樹脂塗料 １０以下 〃

変性エポキシ樹脂塗料内面用＊ １０以下 〃

無溶剤形タールエポキシ樹脂塗料＊ １０以下、３０以上 〃

無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料＊ １０以下、３０以上 〃

長油性フタル酸樹脂塗料中塗 ５以下 〃

長油性フタル酸樹脂塗料上塗 ５以下 〃

シリコンアルキド樹脂塗料中塗 ５以下 〃

シリコンアルキド樹脂塗料上塗 ５以下 〃

塩化ゴム系塗料中塗 ０以下 〃

塩化ゴム系塗料上塗 ０以下 〃

ポリウレタン樹脂塗料中塗 ５以下 〃

ポリウレタン樹脂塗料上塗 ０以下 〃

フッ素樹脂塗料中塗 ５以下 〃

フッ素樹脂塗料上塗 ０以下 〃

注）＊印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いるものとする。

（２）低温用の塗料に対する制限は上表において、気温については５℃以下、20℃以上、
湿度については85％以上とする。

（３）降雨等で表面が濡れているとき。
（４）風が強いとき、及び塵埃が多いとき。
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（５）塗料の乾燥前に降雨、雪、霜のおそれがあるとき。
（６）炎天で表面の温度が高く塗膜にアワを生ずるおそれのあるとき。
（７）その他監督職員が不適当と認めるとき。
10．受注者は、表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態のときに塗装しなけ

ればならない。
11．受注者は、塗り残し、気泡むら、ながれ、はけめ等の欠陥が生じないように塗装しな

ければならない。
12．受注者は、塗料を使用前に攪拌し、容器の低部に顔料が沈殿しないようにしてから使

用しなければならない。
13．下塗り
（１）受注者は、被塗装面の素地調整状態を確認したうえで下塗りを施工しなければなら

ない。天災その他の理由によりやむを得ず下塗りが遅れ、そのためさびが生じたとき
は再び素地調整を行い、塗装するものとする。

（２）受注者は、塗料の塗り重ねに当たっては、塗料ごとに定められた塗装間隔を守って
塗装しなければならない。

（３）受注者は、ボルト締め後又は溶接施工のため塗装が困難となる部分で設計図書に示
す場合、又は監督職員が指示する場合にはあらかじめ塗装を完了させなければならな
い。

（４）受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。
（５）受注者は、溶接や余熱による熱影響で塗膜劣化する可能性がある現場溶接部近傍に

塗装を行ってはならない。未塗装範囲は熱影響部のほか、自動溶接機の取付けや超音
波探傷の施工などを考慮して決定する。

ただし、錆の生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布することができるが、溶接
及び塗膜に影響をおよぼすおそれのあるものについては溶接及び塗装前に除去するも
のとする。

なお、防錆剤の使用について監督職員の承諾を得るものとする。
14．中塗り、上塗り
（１）受注者は、中塗り、上塗りに当たり、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態を確認し

たうえで行わなければならない。
（２）受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域等、特殊環境の橋の塗装については、

素地調整終了から上塗完了までを速やかに塗装しなければならない。
15．受注者は、コンクリートとの接触面の塗装を行ってはならない。

ただし、プライマーは除くものとする。また、主桁や縦桁上フランジなどのコンクリ
ート接触部は、錆汁による汚れを考慮し無機ジンクリッチペイントを３０μｍ塗布する
ものとする。

16．検 査
（１）受注者は、現場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成、保管し、

監督職員の請求があった場合は速やかに提示するとともに検査時に提出しなければな
らない。

（２）受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後、塗膜測定をしなけれ
ばならない。

（３）受注者は、同一工事、同一塗装系、同一塗装方法により塗装された500㎡単位毎に2
5箇所（１箇所当たり５点測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。ただし、
1ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに１点とする。

（４）受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別又は作業姿勢別
に測定位置を定め平均して測定するよう配慮しなければならない。

（５）受注者は、膜厚測定器として２点調整式電磁膜厚計を使用しなければならない。
（６）受注者は、次より塗膜厚の判定をしなければならない。

１）塗膜厚測定値（５点平均）の平均値は、目標塗膜厚（合計値）の90％以上とする
ものとする。

２）塗膜厚測定値（５点平均）の 小値は、目標塗膜厚（合計値）の70％以上とする
ものとする。

３）塗膜厚測定値（５点平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計）の20％を超
えないものとする。ただし、平均値が標準塗膜厚以上の場合は合格とするものとす
る。

４）平均値、 小値、標準偏差のそれぞれ３条件のうち１つでも不合格の場合には、
さらに同数の測定を行い、当初の測定値と合わせて計算した結果が基準値を満足す
れば合格とし、不合格の場合は塗増し、再検査するものとする。

（７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、使
用しなければならない。また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書、塗料成績
表（製造年月日、ロット番号、色彩、数量を明記）の確認を監督職員に得るものとす
る。
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第５節 舗装工
12－５－１ 橋面防水工

１．橋面防水工に加熱アスファルト混合物を用いて施工する場合は、第１編３―１１―３
アスファルト舗装工の規定によるものとする。

２．橋面防水工にグースアスファルト混合物を用いて施工する場合は、本章１２―５―３
グースアスファルト舗装工の規定によるものとする。

３．受注者は、橋面防水工に特殊な材料及び工法を用いて施工を行う場合の施工方法は、
設計図書によらなければならない。

４．受注者は、橋面防水工の施工に当たり、道路橋床版防水便覧（公社）日本道路協会の
規定によらなければならない。

12－５－２ アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第１編３―１１―３アスファルト舗装工の規

定によるものとする。

12－５－３ グースアスファルト舗装工
１．受注者は、グースアスファルト舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しなけ

ればならない。
２．受注者は、基盤面に異常を発見したとき、その処置方法について監督職員と協議しな

ければならない。
３．受注者は、グースアスファルト混合物の舗装に当たり、ブリスタリング等の障害が出

ないように、舗設面の汚れを除去し、乾燥させなければならない。
また、綱床版面は錆や異物がないように素地調整を行うものとする。

４．受注者は、グースアスファルト混合物の混合を、バッチ式のアスファルトプラントで
行い、グースアスファルト混合物の混練、運搬にはクッカを用いなければならない。

５．受注者は、グースアスファルト塗装工の施工に当たり、舗装施工便覧の規定によらな
ければならない。

６．接着剤の塗布に当たり、以下の各規定によらなければならない。
（１）受注者は、接着剤にゴムアスファルト系接着剤の溶剤型を使用しなければならない。
（２）接着剤の規格は表12-5-1(1)、12-5-1(2)及び12-5-1(3)を満足するものでなければな

らない。

表12-5-1(1) 接着剤の規格（鋼床板用）

規格値
項 目 試験方法

ゴムアスファルト系

不揮発分（％） 50 以上 JIS K 6833-1,2

粘度（25℃）［Poise(Pa･s)］ 5(0.5)以下 JIS K 6833-1,2

指触乾燥時間（分） 90 以下 JIS K 5600

低温風曲げ試験（-10℃、3cm） 合格 JIS K 5600

基盤目試験（点） 10 JIS K 5600

耐湿試験後の基盤目試験（点） 8以上 JIS K 5664

塩水暴露試験後の基盤目試験（点） 8以上 JIS K 5664

（注）基盤目試験の判定点は（財）日本塗料検査協会「塗膜の評価基準」の標準判定写真
による。
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表12-5-1(2) 接着剤の規格（コンクリート床板用）

アスファルト系 ゴム系溶剤型
項 目 （ゴ ム 入 り） 試験方法

溶 剤 型 １次プライマー ２次プライマー

指蝕乾燥時間 JIS K 5600-1
（２０℃） ６０分以内 ３０分以内 ６０分以内 ※1

JIS K 6833-1,2
不揮発分（％） ２０以上 １０以上 ２５以上 ※2

JIS K 5600-1-1
作 業 性 塗り作業に支障のないこと ※1

JIS K 5600-1-1
耐 久 性 ５日間で異常のないこと ※1

（注）※1 適用する床版の種類に応じた下地材を使用すること。（例：コンクリート床版の
場合はコンクリートブロック又はモルタルピースとし、鋼床版の場合は鋼板を
使用する。）

※2 試験方法は、JIS K 6833-1,2、JIS K 6387-1,2 などを参考に実施する。

表12-5-1(3) シート系床版防水層（流し貼り型、加熱溶着型、常温粘着型）プライマーの品質

項 目 溶剤型 水密性 水性型 試験方法

指触乾燥時間 ６０分以内 ３０分以内 ６０分以内 JIS K 5600-1
（23℃） ※1

不揮発分（％） ２０以上 ５０以上 ３５以上 JIS K 6833-1,2 ※2

作 業 性 塗り作業に支障のないこと JIS K 5600-1 ※1

耐 久 性 ５日間で異常のないこと JIS K 5600-1 ※1

（注1） ※1 適用する床版の種類に応じた下地材を使用すること。
※2 試験方法は、JIS K 6833-1,2、JIS K 6387-1,2 などを参考に実施する。

（注2） 塗膜系床版防水層（アスファルト加熱型）のプライマーは上表の品質による。

（３）受注者は、火気を厳禁し、綱床版面にハケ、ローラーバケ等を用いて、接着剤を
0.3～0.4 ㍑/㎡の割合でむらのないように一様に塗布しなければならない。一層目は
0.15～0.2 ㍑/㎡を塗布し、この層を約３時間乾燥させた後、一層目を上に同じ要領
によって二層目を塗布しなければならない。

（４）受注者は、塗布された接着層が損傷を受けないようにして、二層目の施工後12時間
以上養生しなければならない。

（５）受注者は、施工時に接着剤をこぼしたり、部分的に溜まる等所要量以上に塗布して
有害と認められる場合や、油類をこぼした場合には、その部分をかき取り再施工しな
ければならない。

７．受注者は、夏期高温時に施工する場合、以下の規定によらなければならない。
（１）流動抵抗性が大きくなるように瀝青材料を選択しなければならない。
（２）骨材は第１編２―４―１１アスファルト舗装用骨材の規定によるものとする。

また、フィラーは石灰岩粉末とし、第１編２―４―１１アスファルト舗装用骨材
の規格によるものとする。

８．受注者は、グースアスファルトの示方配合を、次の規定によるものとする。
（１）骨材の標準粒度範囲は表12-5-2に適合するものとする。
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表12-5-2 骨材の標準粒度範囲

ふるい目の開き 通貨質量百分率

１９．０ｍｍ １００
１３．２ｍｍ ９５～１００

４．７５ｍｍ ６５～８５
２．３６ｍｍ ４５～６２

６００ μｍ ３５～５０
３００ μｍ ２８～４２
１５０ μｍ ２５～３４

７５ μｍ ２０～２７

（２）アスファルトの標準混合量の規格は、表12-5-3に適合するものとする。

表12-5-3 アスファルトの標準混合量

混合物全量に対する百分率（％）

アスファルト量 ７～１０

（３）グースアスファルトの粒度及びアスファルト量の決定に当たり、配合設計を行い、
監督職員の承諾を得るものとする。

９．受注者は、設計アスファルト量の決定について、次の規定によらなければならない。
（１）示方配合されたグースアスファルト混合物は、表12-5-4の基準値を満足するもので

無ければならない。

表12-5-4 グースアスファルトの基準値

項 目 基 準 値

流動性試験、リュエル流動性（２４０℃）ｓｅｃ ３～２０

貫入量試験、貫入量（４０℃、52.5kg/5cm2、３０分）mm 表層１～４
基層１～６

ﾎｲﾙﾄﾗｯｷﾝｸﾞ試験、動的安定度（６０℃、６．４ kg/cm2）回／ mm ３００以上

曲げ試験、破断ひずみ（－１０℃、50mm/min） ８．０×１０
-3以上

注）試験方法は、「舗装調査・試験法便覧（（公社）日本道路協会）」を参照する。

（２）グースアスファルトの混合物の流動性については同一温度で同一のリュエル流動性
であっても施行方法や敷きならし機械の質量などにより現場での施工法に差が出るの
で、配合設計時にこれらの条件を把握するとともに過去の実績などを参考にして、
も適した値を設定しなければならない。

（３）試験の結果から基準値を満足するアスファルト量が決定しない場合には、骨材の配
合等を変更し、再試験を行わなければならない。

（４）配合を決定したときには、設計図書に示す品質が得られることを確認し、確認のた
めの資料を整備、保管し監督職員の請求があった場合、直ちに提示するとともに検査
時に提出しなければならない。

（５）大型車交通量が多く、特に流動性が生じやすい箇所に用いる場合、貫入量が２以下
を目標とする。

10．現場配合については、舗設に先立って本章１２―５―３グースアスファルト舗装工９
（４）で決定した配合の混合物を実際に使用する混合所で製造し、その混合物で流動性
試験、貫入量試験等を行わなければならない。

ただし、基準値を満足しない場合には、骨材粒度又はアスファルト量の修正を行わな
ければならない。
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11．受注者は、混合物の製造に当たり、次の規定によらなければならない。
（１）グースアスファルトの標準加熱温度は表12-5-5を満足するものとする。

表12-5-5 グースアスファルトの標準加熱温度

材 料 加 熱 温 度

アスファルト ２２０℃以下

石 粉 常温～１５０℃

（２）ミキサ排出時の混合物の温度は、１８０～２２０℃とする。
12．受注者は、敷均しの施行に当たり、次の規定によらなければならない。
（１）グースアスファルトフニッシャ又は人力により敷均ししなければならない。
（２）一層の仕上り厚は３～４cmとする。
（３）橋面が乾燥しているときに混合物を敷ならすものとする。作業中雨が降り出した場

合には、直ちに作業を中止しなければならない。
（４）気温が５℃以上のときに施工しなければならない。
13．受注者は、目地工の施工に当たり、次の規定によらなければならない。
（１）横及び縦継目を加熱し密着させ、平坦に仕上げなければならない。
（２）雨水等の浸入を防止するために、成型目地材若しくは、注入目地材を用いなければ

ならない。
（３）成型目地材はそれを溶融して試験した時、注入目地材は、表12-5-6の規格を満足す

るものでなければならない

表12-5-6 目地材の規格

項 目 規 格 値 試 験 法

針入度（円錐針）（ｍｍ） ９以下

流 れ（ｍｍ） ３以下 舗装調査・試験法便覧

引 張 量（ｍｍ） １０以上

（４）成型目地材は、厚さが１０㎜、幅がグースアスファルトの層の厚さに等しいもので
なければならない。

（５）注入目地材は、高温で長時間加熱すると変質し劣化する傾向があるから、できるだ
け短時間内で指定された温度に溶解し、使用しなければならない。

なお、溶解は、間接加熱によらなければならない。
（６）受注者は、目地内部、構造物側面、成型目地に対してはプライマーを塗布しなけれ

ばならない。
なお、プライマーの使用量は、目地内部に対して0.3㍑／㎡、構造物側面に対して

0.2㍑／㎡、成型目地材面に対して0.3㍑／㎡とする。

12－５－４ コンクリート舗装工
コンクリート舗装工の施工については、第１編３―１１―４コンクリート舗装工の規

定によるものとする。

第６節 舗装付帯工
12－６－１ 区画線工

区画線工の施工については、第１編３―１７―１０区画線工の規定によるものとする。
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第13章 橋梁下部工事
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第１節 適 用
13－１－１ 適 用

本章は、橋台、橋脚、擁壁、その他これらに類する工種について適用するものとする。

第２節 一般事項
13－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）道路橋示方書・同解説（Ⅴ耐震設計編） （公社）日本道路協会
（２）道路橋支承便覧 （公社）日本道路協会
（３）道路橋補修便覧 （公社）日本道路協会
（４）杭基礎設計便覧 （公社）日本道路協会
（５）鋼管矢板基礎設計施工便覧 （公社）日本道路協会

13－２－２ 一般事項
１．輸送工

受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載
し、監督職員に提出しなければならない。

２．作業ヤード整備工
（１）受注者は、ヤード造成を施工するに当たり、工事の進行に支障のないように位置や

規模を検討し造成、整備しなければならない。また、必要に応じて上部工組立及び架
設ヤードと適切な調整を図らなければならない。

（２）受注者は、ヤード内に敷砂利を施工する場合、平坦に敷均さなければならない。

第３節 土 工
13－３－１ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

13－３－２ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

13－３－３ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

13－３－４ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

第４節 橋台工
13－４－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

13－４－２ 既製杭工
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。

13－４－３ 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。

13－４－４ 躯体工
１．基礎材の施工については、第１偏３－４－９砕石基礎工の規定によるものとする。
２．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
３．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるもの

とする。
４．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
５．受注者は、均しコンクリートの施工について、沈下、滑動、不陸などが生じないよう

にしなければならない。
６．受注者は、鉄筋を露出した状態で工事を完了する場合、防錆のため鉄筋にモルタルペ

ーストを塗布しなければならない。これ以外の施工方法による場合は、監督職員の承諾
を得るものとする。

７．受注者は、支承部の箱抜きの施工について、道路橋支承便覧の規定によらなければな
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らない。これ以外の施工方法による場合は、監督職員の承諾を得るものとする。
８．受注者は、海岸部での施工について、塩害に対して十分注意して施工しなければなら

ない。
９．受注者は、支承部を箱抜きにした状態で工事を完了する場合、箱抜き部分に中詰砂を

入れて薄くモルタル仕上げしなければならない。これ以外の施工方法による場合は、監
督職員と協議しなければならない。ただし、継続して上部工事を行う予定がある場合は、
この限りではない。

10．受注者は、足場の施工については、足場の沈下、滑動を防止するとともに、継手方法
やその緊結方法等に十分注意して組立てなければならない。

また、足場から工具、資材などが落下するおそれがある場合は、落下物防護工を設置
しなければならない。

11．受注者は、目地材の施工について、設計図書によらなければならない。
12．受注者は、水抜きパイプの施工について、設計図書に従い施工するものとし、コンク

リート打設後、水抜孔の有効性を確認しなければならない。
13．受注者は、吸出し防止材の施工について、水抜きパイプから橋台背面の土が流失しな

いように施工しなければならない。
14．受注者は、有孔管の施工について、溝の底を突き固めた後、有孔管及び集水用のフィ

ルター材を埋設しなければならない。なお、有孔管及びフィルター材の種類、規格につ
いては、設計図書によるものとする。

第５節 橋脚工
13－５－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

13－５－２ 既製杭工
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。

13－５－３ 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。

13－５－４ 躯体工
躯体工の施工については、本章１３－４－４躯体工の規定によるものとする。

第６節 擁壁工
13－６－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

13－６－２ コンクリートブロック工
コンクリートブロック工の施工については、第１編３－５－３コンクリートブロック

工の規定によるものとする。

13－６－３ 石積工
石積工の施工については、第１編３－５－５石積（張）工の規定によるものとする。

13－６－４ 現場打ち擁壁工
現場打ち擁壁工の施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定によるも

のとする。

第７節 法面工
13－７－１ 法枠工

法枠工の施工については、第１編３－６－５法枠工の規定によるものとする。

13－７－２ 植生工
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

13－７－３ 吹付工
吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。
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第14章 頭首工工事
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第１節 適 用
14－１－１ 適 用

本章は、頭首工工事における可動堰本体工、固定堰本体工、護床工、魚道工、管理橋
下部工、管理橋上部工その他これらに類する工種について適用するものとする。

第２節 一般事項
14－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業計画設計基準・設計 「頭首工」 農林水産省農村振興局
（２）河川砂防技術基準 国土交通省
（３）道路橋支承便覧 （公社）日本道路協会

14－２－２ 一般事項
１． 受注者は、頭首工の施工において、既設堤防の開削、仮締切、仮水路等の施工時期、

順序及び構造について、施工計画書に記載しなければならない。
２．輸送工

受注者は、ＰＣ桁等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載
し、監督職員に提出しなければならない。

14－２－３ 定 義
１．堰柱とは、一般にゲート等で流水を制御するために必要な高さまでを言う。構造は上

部荷重（門柱、操作室、ゲート）及び湛水時の水圧を安全に床版に伝える構造でなけれ
ばならない。

２．門柱とは、ゲート操作台下端と堰柱天端の間を言い、その必要な高さは引上式ゲート
の場合、ゲート全開時の下端高からゲートの高さ及び管理に必要な高さを加えた値とす
るものとする。

３．水叩きとは、堰本体床版の上、下流に接続し流水による浸食作用から堰本体、床版を
保護する平板状の重要な構造物である。

第３節 土 工
14－３－１ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

14－３－２ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

14－３－３ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。
14－３－４ 作業残土処理工

作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも
のとする。

第４節 可動堰本体工
14－４－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

14－４－２ 既製杭工
既製杭工の施工については、第１編３－４－１一般事項及び３－４－２既製杭工の規

定によるものとする。

14－４－３ 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－１一般事項及び３－４－３場所打杭工

の規定によるものとする。

14－４－４ オープンケーソン基礎工
オープンケーソン基礎工の施工については、第１編３－４－５オープンケーソン基礎

工の規定によるものとする。
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14－４－５ ニューマチックケーソン基礎工
ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第１編３－４－６ニューマチック

ケーソン基礎工の規定によるものとする。

14－４－６ 止水矢板工
止水矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。

14－４－７ 床版（堰体）工
１．受注者は、床版工の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート、

止水矢板との水密性を確保しなければならない。
２．受注者は、コンクリート打設に当たり、床版工１ブロックを打継目なく連続して施工

しなければならない。なお、コンクリートの打設方法は、層打ちとしなければならない。
３．受注者は、鋼構造物を埋設する場合、本体コンクリートと同時施工しなければならな

い。その場合、鋼構造物がコンクリート打込み圧、偏荷重、浮力、その他の荷重によ
って移動しないように据付架台、支保工その他の据付材で固定するほか、コンクリート
が充填しやすいように形鋼等の組合せ部に空気溜りが生じないようにしなければならな
い。

なお、同時施工が困難な場合は、監督職員と協議し箱抜き工法（二次コンクリート）
とすることができる。その場合、本体コンクリートと二次コンクリートの付着を確保す
るため、原則としてチッピング等の接合面の処理を行い、水密性を確保しなければなら
ない。

４．受注者は、鋼構造物を埋設する場合について、所定の強度、付着性、水密性を有する
とともにワーカビリティーに富んだものとし、適切な施工方法で打込み、締固めなけれ
ばならない。

５．埋設される鋼構造物が関連工事で施工される場合、施工範囲は設計図書に示すとおり
とするが、相互に協力しなければならない。

14－４－８ 堰柱工
１．受注者は、端部堰柱の施工に際して、周辺埋戻し土との水密性を確保しなければなら

ない。
２．受注者は、コンクリート打設に当たり、原則として堰柱工１ブロックを打継目なく連

続して施工しなければならない。
３．堰柱に鋼構造物を埋設する場合、第２編１４－４－７床版（堰体）工３及び４の規定

によるものとする。

14－４－９ 門柱工
門柱に鋼構造物を埋設する場合、第２編１４－４－７床版（堰体）工３及び４の規定

によるものとする。

14－４－10 ゲート操作台工
１．受注者は、コンクリート打設に当たり、操作台１ブロックを打ち継目なく連続して施

工しなければならない。
２．受注者は、操作台開孔部の施工について、設計図書に従い補強筋を設置しなければな

らない。

14－４－11 水叩（エプロン）工
１．受注者は、水叩工の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート

及び止水矢板との水密性を確保しなければならない。
２．受注者は、コンクリート打設に当たり、水叩工１ブロックを打ち継目なく連続して施

工しなければならない。

14－４－12 洪水吐工
洪水吐工の施工については、第２編１４－４－７床版（堰体）工及び１４－４－８堰

柱工の規定によるものとする。

14－４－13 土砂吐工
土砂吐工の施工については、第２編１４－４－７床版（堰体）工及び１４－４－８堰

柱工の規定によるものとする。

14－４－14 取付擁壁工
受注者は、取付擁壁の施工時期について、仮締切工の切替時期等を考慮した工程とし

なければならない。
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第５節 固定堰本体工
14－５－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

14－５－２ 既製杭工
既製杭工の施工については、第１編３－４－１一般事項及び３－４－２既製杭工の規

定によるものとする。

14－５－３ 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－１一般事項及び３－４－３場所打杭工

の規定によるものとする。

14－５－４ オープンケーソン基礎工
オープンケーソン基礎工の施工については、第１編３－４－５オープンケーソン基礎

工の規定によるものとする。

14－５－５ ニューマチックケーソン基礎工
ニューマチックケーソン基礎工の施工については、第１編３－４－６ニューマチック

ケーソン基礎工の規定によるものとする。

14－５－６ 止水矢板工
止水矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。

14－５－７ 堰体工
１．受注者は、堰体の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート、

止水矢板との水密性を確保しなければならない。
２．受注者は、仮締切の施工手順によって、本体コンクリートを打継ぐ場合の施工につい

ては、第１編３－７－１２継目の規定によるものとする。

14－５－８ 水叩（エプロン）工
水叩工の施工については、本章１４－４－１１水叩（エプロン）工の規定によるもの

とする。

14－５－９ 取付擁壁工
取付擁壁工の施工については、本章１４－４－１４取付擁壁工の規定によるものとす

る。

第６節 護床工
14－６－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

14－６－２ 根固めブロック工
根固めブロック工の施工については、第２編６－７－２根固めブロック工の規定によ

るものとする。

14－６－３ 間詰工
１．間詰コンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリートの規定による

ものとする。
２．受注者は、吸出し防止材の施工について、平滑に施工しなければならない。

14－６－４ 沈床工
沈床工の施工については、第２編６－７－４沈床工の規定によるものとする。

14－６－５ 捨石工
捨石工の施工については、第２編６－７－３捨石工の規定によるものとする。

14－６－６ かご工
かご工の施工については、第１編３－６－７かご工及び第２編６－６－６羽口工の規

定に準じるものとする。

第７節 魚道工
14－７－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
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14－７－２ 魚道本体工
受注者は、床版部の施工に当たり、床付地盤と均しコンクリート、本体コンクリート、

止水矢板との水密性を確保しなければならない。

第８節 管理橋下部工
14－８－１ 管理橋下部工

管理橋下部工の施工については、第２編１３－４－４躯体工１から１0の規定に準じ
るものとする。

第９節 管理橋上部工
14－９－１ 一般事項

１．本節は、管理橋上部工としてプレテンション桁購入工、ポストテンションＴ（Ｉ）桁
製作工、プレキャストブロック購入工、プレキャストブロック桁組立工、ＰＣホロース
ラブ製作工、ＰＣ箱桁製作工、架設工（クレーン架設）、架設工（架設桁架設）、架設
支保工、床版、横組工、支承工、橋梁付属物工、橋梁現場塗装工、管理橋舗装工その他
これらに類する工種について定めるものである。

２． 受注者は、シースの施工については、セメントペーストの漏れない構造とし、コン
クリート打設時の圧力に耐える強度を有するものを使用しなければならない。

３．受注者は、定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたＰＣ鋼材がＪ
ＩＳ又は、設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊
することのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

４．受注者は、ＰＣ鋼材両端のねじの使用については、ＪＩＳ Ｂ 0205-1（一般用メー
トルねじ－第１部：基本山形）、ＪＩＳ Ｂ 0205-2（一般用メートルねじ－第２部：
全体系）、ＪＩＳ Ｂ 0205-3（一般用メートルねじ－第３部：ねじ部品用に選択した
サイズ）、ＪＩＳ Ｂ 0205-4（一般用メートルねじ－第４部：基本寸法）に適合する
転造ねじを使用しなければならない。

14－９－２ プレテンション桁購入工
１．受注者は、プレテンション桁を購入する場合、改正工業標準化法（平成16年6月）に

基づき国に登録された民間の第三者機関（登録認証機関）により認証を受けた工場（Ｊ
ＩＳマーク表示認証製品を製造している工場）において製作したものを用いなければな
らない。

２．受注者は、次の規定を満足した桁を用いなければならない。
（１）ＰＣ鋼材についた油、土及びごみ等コンクリートの付着を害するおそれのあるもの

を清掃し、除去し製作されたもの。
（２）プレストレッシング時のコンクリート圧縮強度は、30N/ｍ㎡以上であることを確認

し、製作されたものとする。なお、圧縮強度の確認は、構造物と同様な養成条件にお
かれた供試体を用いて行うものとする。

（３）コンクリートの施工については、次の規定により製作されたもの。
１）振動数の多い振動機を用いて、十分に締固めて製作されたもの。
２）蒸気養生を行う場合は、コンクリートの打込み後２時間以上経過してから加熱を

始めて製作されたもの。また、養生室の温度上昇は１時間当たり15度以下とし、養
生中の温度は65度以下として製作されたもの。

（４）プレストレスの導入については、固定装置を徐々にゆるめ、各ＰＣ鋼材が一様にゆ
るめられるようにして製作されたもの。また、部材の移動を拘束しないようにして製
作されたもの。

３．受注者は、型枠を取り外したプレテンション方式の桁に速やかに次の事項を表示する
ものとする。

（１）工事名又は記号
（２）コンクリート打設月日
（３）通し番号

14－９－３ ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工
１．受注者は、コンクリートの施工について、次の事項に従わなければならない。
（１）主桁型枠製作図面を作成し、設計図書との適合を確認しなければならない｡
（２）桁の荷重を直接受けている部分の型枠の取り外しは、プレストレス導入後に行わな

ければならない。その他の部分は、乾燥収縮に対する拘束を除去するため、部材に有
害な影響を与えないよう早期に実施するものとする。

（３）内部及び外部振動によってシースの破損、移動がないように締固めるものとする。
（４）桁端付近のコンクリートの施工については、鋼材が密集していることを考慮し、コ

ンクリートが鉄筋、シースの周囲、あるいは型枠のすみずみまで行き渡るように行う
ものとする。
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２．受注者は、ＰＣケーブルの施工について、次の規定によらなければならない。
（１）横組シースは、コンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び方向が

移動しないように組立てなければならない。
（２）ＰＣ鋼材をシースに挿入する前に清掃し、油、土及びごみ等が付着しないよう、挿

入作業をするものとする。
（３）シースの継手部はセメントペーストの漏れない構造で、コンクリート打設時も圧力

に耐える強度を有し、また、継手箇所が少なくなるようにするものとする。
（４）ＰＣ鋼材またはシースが設計図書で示す位置に確実に配置できるよう支持間隔を定

めるものとする。
（５）ＰＣ鋼材又はシースがコンクリート打設時の振動、締固めによって、その位置及び

方向が移動しないように組立てるものとする。
（６）定着具及び接続具の使用については、定着または接続されたＰＣ鋼材がＪＩＳまた

は設計図書に規定された引張荷重値に達する前に有害な変形を生じたり、破壊するこ
とのないような構造及び強さを有するものを使用しなければならない。

（７）定着具の支圧面をＰＣ鋼材と垂直になるように配慮しなければならない。また、ね
じ部分は緊張完了までの期間、さびたり、損傷を受けたりしないように保護するもの
とする。なお、ねじは、ＪＩＳ Ｂ 0207（メートル細目ねじ）に適合する転造ねじ
を使用しなければならない。

３．受注者は、ＰＣ緊張の施工について、第２編１２－３－２横組工３の規定によるもの
とする。

４．受注者は、グラウトの施工について、第２編１２－３－２横組工４の規定によるもの
とする。

５．受注者は、主桁の仮置きを行う場合、仮置きした主桁に、横倒れ防止処置を行わなけ
ればならない。

６．受注者は、主桁製作設備の施工について、次の規定によらなければならない。
（１）主桁製作台の製作については、プレストレッシングにより、有害な変形、沈下など

が生じないようにするものとする。
（２）桁高が1.5m以上の主桁を製作する場合は、コンクリート打設、鉄筋組立て等の作業

に使用するための足場を設置するものとする。この場合、受注者は、作業員の安全を
確保するための処置を講じなければならない。

14－９－４ プレキャストブロック桁購入工
プレキャストブロック購入については、本章１４－９－２プレテンション桁購入工の

規定によるものとする。

14－９－５ プレキャストブロック桁組立工
１．受注者は、ブロック取下しについては、特にブロック接合面の損傷に対して十分な保

護をしなければならない。
２．受注者は、ブロック組立ての施工については、次の規定によらなければならない。
（１）プレキャストブロックの接合に用いる接着剤の使用に当たり材質が樹脂系接着剤で

強度、耐久性及び水密性がブロック同等以上で、かつ、表14-9-1に示す条件を満足す
るものを使用するものとする。これ以外の場合は、設計図書によるものとする。

なお、接着剤の試験方法としてはＪＳＣＥ－Ｈ101－2013プレキャストコンクリー
ト用樹脂系接着剤（橋げた用）品質規格（案）コンクリート標準示方書・基準編（（公
社）土木学会）によるものとする。
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表14-9-1 樹脂系接着剤の標準品質規格

品質項目 単 位 品質規格 試験温度 養生条件

未 有害と認められる異物の混
外 観 － 入がなく、材料分離が生じ 春秋用

硬 ていないこと ２３±２℃

化 粘 度 ＭＰａ・ｓ １×１０４～１０×１０４ 夏用
（ｏＰ） （１×１０４～１×１０５） ３０±２℃ －

接
可使時間 時間 ２以上 冬用

着 １０±２℃
だれ 小厚さ ｍｍ ０．３以上

剤

比 重 － １．１～１．７ ２３±２℃

硬 Ｎ／ｍｍ２ １２．５以上 ７日間
引張強さ

化 （kg f/cm ２） （１２５以上）

し Ｎ／ｍｍ２ ５０．０以上
圧縮強さ ２３±２℃

た （kg f/cm ２） （５００以上）

接 Ｎ／ｍｍ２ １２．５以上
引張せん断

着 接着強さ （kg f/cm ２） （１２５以上）

剤 Ｎ／ｍｍ２ ６．０以上
接着強さ

（kg f/cm ２） （６０以上）

（２）プレキャストブロックの接合面は、緩んだ骨材粒、品質の悪いコンクリート、レイ
タンス、ごみ、油などを取り除くものとする。

（３）プレキャストブロックの接合に当たり、設計図書に示す品質が得られるように施工
するものとする。

（４）プレキャストブロックを接合する場合に、ブロックの位置、形状及びダクトが一致
するようにブロックを設置し、プレストレッシング中に、くい違いやねじれが生じな
いようにするものとする。

３．受注者は、ＰＣケーブル及びＰＣ緊張の施工について、本章１４－９－３ポストテン
ションＴ（Ｉ）桁製作工２及び３の規定によるものとする。

４．受注者は、グラウトの施工について、次の規定によらなければならない。
（１）接着剤の硬化を確認した後にグラウトを行うものとする。
（２）グラウトについては、本章１４－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工４の規

定によるものとする。

14－９－６ ＰＣホロースラブ製作工
１．受注者は、円筒型枠の施工について、コンクリート打設時の浮力に対して必要な浮き

上がり防止処置を講じなければならない。
２．受注者は、移動型枠の施工について、型枠の移動が円滑に行われるための装置を設置

しなければならない。
３．コンクリートの施工については、本章１４－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作

工１の規定によるものとする。
４．ＰＣケーブル、ＰＣ緊張の施工については、本章１４－９－３ポストテンションＴ

（Ｉ）桁製作工２及び３の規定によるものとする。
５．受注者は、主ケーブルに片引きによるＰＣ固定及びＰＣ継手がある場合、プレストレ

ストコンクリート工法設計施工指針（（公社）土木学会）により施工しなければならな
い。

６．グラウトの施工については、本章１４－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工４
の規定によるものとする。
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14－９－７ ＰＣ箱桁製作工
１．受注者は、移動型枠の施工について、本章１４－９－６ＰＣホロースラブ製作工の規

定によるものとする。
２．受注者は、コンクリート、ＰＣケーブル、ＰＣ緊張の施工について、本章１４－９－

３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工１から３の規定によるものとする。
３．受注者は、ＰＣ固定、ＰＣ継手の施工については、本章１４－９－６ＰＣホロースラ

ブ製作工の規定によるものとする。
４．受注者は、横締め鋼材、横締め緊張、鉛直締め鋼材、鉛直締め緊張、グラウト等があ

る場合の施工について、本章１４－９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工の規定に
よるものとする。

14－９－８ クレーン架設工
受注者は、プレキャスト桁の架設について、架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行

わなければならない。

14－９－９ 架設桁架設工
１．受注者は、既架設桁を使用して、プレキャスト桁を架設する場合は、既架設桁の安全

性について検討しなければならない。
２．受注者は、架設計画書に基づいた架設機材を用いて、安全に施工しなければならない。
３．プレキャスト桁の架設については、本章１４－９－８クレーン架設工の規定によるも

のとする。

14－９－10 架設支保工（固定）
支保工及び支保工基礎の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定に

よるものとする。

14－９－11 床版・横組工
横締め鋼材、横締め緊張、横締めグラウトがある場合の施工については、本章１４－

９－３ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工の規定によるものとする。

14－９－12 支承工
受注者は、支承工の施工について、道路橋支承便覧（（公社）日本道路協会）の規定

によらなければならない。
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第15章 機場下部工事
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第１節 適 用
15－１－１ 適 用

本章は、機場下部工事における機場本体工、燃料貯油槽工、遊水池工その他これに類
する工種に適用するものとする。

なお、ポンプ及びその附属設備の製作据付工事は適用外である。

第２節 一般事項
15－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業計画設計基準・設計 「ポンプ場」 農林水産省農村振興局
（２）杭基礎設計便覧 （公社）日本道路協会
（３）鋼管矢板基礎設計施工便覧 （公社）日本道路協会

15－２－２ 一般事項
１．受注者は、河川敷地内への仮置及び仮設物設置等の一時利用に際しては、設計図書に

よる関係法令を遵守し、施工しなければならない。
２．受注者は、関連工事（ポンプ、附属設備の据付等）と施工上競合する部分については、

施工業者相互で協議し協調し合うものとする。なお、軽微な事項は、施工業者相互の責
任において処理するものとし、それ以外については監督職員と協議しなければならない。

３．受注者は、機場下部工の施工に先立ち、精密な測量を行い、基準点及び水準点を要所
に設けなければならない。また、基準点等の保全に努めなければならない。

４．受注者は、施工の支障となる基準点及び水準点については監督職員と協議のうえ移設
し、その結果を図面に示して提出しなければならない。

５．受注者は、排水施設の設置に伴い、揚水量、地下水位、地盤の沈下等について観測記
録を整理し、監督職員に提出しなければならない。

６．輸送工
受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載

し、監督職員に提出しなければならない。

第３節 土 工
15－３－１ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

15－３－２ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

15－３－３ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

15－３－４ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

第４節 機場本体工
15－４－１ 作業土工

１．作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。
２．受注者は、地盤反力が設計図書に示す数値を下回る場合、その処理について監督職員

と協議しなければならない。

15－４－２ 既製杭工
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。

15－４－３ 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。

15－４－４ 矢板工
矢板工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。
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15－４－５ 本体工
１．受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等となり、かつ不陸が生じ

ないように施工しなければならない。
２．均しコンクリート及びコンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリ

ートの規定によるものとする。
３．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
４．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
５．受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければならない。
６．受注者は、設計図書に示す止水板及び伸縮材で継手を施工し、構造上変位が生じても

水密性が確保できるよう施工しなければならない。

15－４－６ 燃料貯油槽工
１．受注者は、基礎材の敷均し、締固めに当たり、支持力が均等となり、かつ不陸が生じ

ないように施工しなければならない。
２．均しコンクリート及びコンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリ

ートの規定によるものとする。
３．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
４．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
５．受注者は、防水モルタルの施工に当たり、設計図書に基づき燃料貯油槽に外部から雨

水等が進入しないよう施工しなければならない。
６．受注者は、充填砂を施工する場合、タンクと燃料貯油槽の間に充填砂が十分行き渡る

よう施工しなければならない。なお、充填砂は、特に指定のない場合、乾燥した砂でな
ければならない。

７．受注者は、アンカーボルトの施工に当たり、アンカーボルトが、コンクリートの打込
みにより移動することがないよう設置しなければならない。

８．受注者は、目地材の施工位置について、設計図書によらなければならない。
９．受注者は、コンクリート打設工の施工に先立ち、施設機械設備据付、各種配線等、二

次コンクリート打設の箱抜及びアンカー金具埋設位置等について、関係者と協議のうえ
施工しなければならない。

第５節 遊水池工
15－５－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

15－５－２ 既製杭工
既製杭工の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。

15－５－３ 場所打杭工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。

15－５－４ 矢板工
場所打杭工の施工については、第１編３－４－７矢板工の規定によるものとする。

15－５－５ 側壁工
側壁工の施工については、本章１５－４－５本体工の規定によるものとする。

15－５－６ コンクリート床板工
１．均しコンクリート及びコンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリ

ートの規定によるものとする。
２．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
３．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。

15－５－７ 現場打水路工
現場打水路工の施工については、第２編５－６－２現場打ち開渠工の規定によるもの

とする。
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第16章 地すべり防止工事
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第１節 適 用
16－１－１ 適 用

本章は、地すべり防止工事に係る地表水、地下水排除工、侵食防止工、斜面改良工、
抑止杭、アンカー工その他これらに類する工種に適用するものとする。

第２節 一般事項
16－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業計画設計基準・計画｢農地地すべり防止対策｣ 農林水産省農村振興局
（２）ＰＣフレームアンカー工法設計・施工の手引き ＰＣフレーム協会
（３）地すべり鋼管杭設計要領 （一社）斜面防災対策技術協会
（４）地すべり対策技術設計実施要領 （一社）斜面防災対策技術協会

16－２－２ 一般事項
１．受注者は、施工中工事区域内に新たな亀裂の発生等異常を認めた場合、直ちに監督職

員に報告しなければならない。
２．受注者は、集水井の施工に当たり、常に移動計測等により地すべりの状況を把握する

とともに、掘削中の地質構造、湧水等を詳細に記録して、定期的かつ必要がある場合に
監督職員に報告しなければならない。

３．輸送工
受注者は、既製杭等の輸送に着手する前に施工計画書に輸送計画に関する事項を記載

し、監督職員に提出しなければならない。

第３節 土 工
16－３－１ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

16－３－２ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

16－３－３ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

16－３－４ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

第４節 構造物撤去工
16－４－１ 構造物取壊し工

構造物取壊し工の施工については、第１編３－１９－３構造物取壊し工の規定による
ものとする。

第５節 法面工
16－５－１ 植生工

植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

16－５－２ 吹付工
吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。

第６節 水抜きボーリング工
16－６－１ 水抜きボーリング工

１．受注者は、集水井内から水抜きボーリングを施工する場合、集水井内部の酸素濃度測
定を行うとともに、ガス噴出、酸欠等のおそれがある場合、換気方法等について、事前
に監督職員と協議しなければならない。

２．受注者は、ボーリングの施工に先立ち、孔口の法面を整形し、完成後の土砂崩壊が起
きないようにしなければならない。

３．受注者は、保孔管を削孔全長に挿入するものとする。
なお、設計図書で指定する場合を除き、硬質ポリ塩化ビニル管を使用するものとし、

保孔管のストレーナー加工は、設計図書によるものとする。
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４．受注者は、各箇所の削孔完了後、削孔地点の脇に、番号、完了年月日、孔径、延長、
施工業者名を記入した表示板を立てなければならない。

16－６－２ 面壁工
１．基礎工の施工については、第１編３－４－８砂基礎工、３－４－９砕石基礎工の規定

によるものとする。
２．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるもの

とする。
３．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
４．型枠工の施工については、第１編３－８－２型枠の規定によるものとする。
５．足場の施工については、第１偏３－８－４足場の規定によるものとする。

第７節 集水井設置工
16－７－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

16－７－２ 集水井工
１．受注者は、集水井の掘削が予定深度まで達しない前に湧水があった場合、又は予定深

度まで掘削した後においても湧水がない場合、速やかに監督職員に報告し指示を受ける
ものとする。

２．受注者は、集水井の施工について、現地状況により設計図書に示す設置位置及び深度
とすることが困難な場合、監督職員と協議しなければならない。

16－７－３ 集水ボーリング工
集水ボーリング工の施工については、本章１６－６－１水抜きボーリング工の規定に

よるものとする。

16－７－４ 排水ボーリング工
排水ボーリング工の施工については、本章１６－６－１水抜きボーリング工の規定に

よるものとする。

第８節 抑止杭工
16－８－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

16－８－２ 抑止杭工
１．受注者は、杭の施工順序について、施工計画書に記載しなければならない。
２．受注者は、杭建込みのための削孔に当たり、地形図、土質柱状図等を把握し、地山の

かく乱、地すべり等の誘発をさけるように施工しなければならない。
３．受注者は、杭建込みのための削孔作業において、排出土及び削孔時間等から地質の状

況、基岩または固定地盤面の深度を記録しながら施工しなければならない。
４．既製杭による施工
（１）既製杭の施工については、第１編３－４－２既製杭工の規定によるものとする。
（２）受注者は、削孔に人工泥水を用いる場合、沈殿槽や排水路等からの水の溢流、地盤

への浸透をさけなければならない。
（３）受注者は、削孔完了後、直ちに杭を建込まなければならない。
（４）受注者は、既製杭の施工に当たり、地質の変化等に即応できるよう掘進用刃先、拡

孔錘等の種類等に配慮しておかなければならない。
５．場所打杭による施工

場所打杭の施工については、第１編３－４－３場所打杭工の規定によるものとする。
６．シャフト工（深礎工）による施工
（１）受注者は、仮巻コンクリートの施工を行う場合、事前掘削を行い、コンクリートを

ライナープレートと隙間なく打設しなければならない。
（２）受注者は、深礎掘削を行うに当たり、常に鉛直を保持し支持地盤まで連続して掘削

するとともに、余掘りは最小限にしなければならない。また、常に孔内の排水を行う
ものとする。

（３）受注者は、掘削孔の全長にわたって土留工（ライナープレート）を行い、かつ撤去
してはならない。これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

なお、掘削完了後、支持地盤の地質が水を含んで軟化するおそれがある場合には、
速やかに孔底をコンクリートで覆うものとする。

（４）受注者は、ライナープレートの組立に当たり、偏心と歪みを出来るだけ小さくする
ようにしなければならない。

（５）受注者は、孔底が設計図書に示す支持地盤に達したことを、掘削深度、掘削土砂、

178



地質柱状図などにより確認し、その資料を整備、保管し、監督職員の請求があった場
合、遅滞なく提示するとともに、検査時に提出しなければならない。

（６）受注者は、コンクリート打設に当たり、打込み量及び打込み高を常に計測しなけれ
ばならない。

（７）受注者は、鉄筋の継手を重ね継手とする。これにより難い場合は、監督職員の承諾
を得るものとする。

（８）受注者は、鉄筋の組立てに当たり、コンクリート打込みの際に鉄筋が動かないよう
に堅固なものしなければならない。また、山留め材を取り外す場合、あらかじめ主鉄
筋の間隔、かぶりに十分に配慮しておかなければならない。

（９）受注者は、土留材と地山との間に生じた空隙部に、全長にわたって裏込注入を行わ
なければならない。

（10）裏込注入（グラウト）圧力は、低圧（0.1N／㎜2程度）とするが、これにより難い
場合は、事前に監督職員の承諾を得るものとする。

（11）受注者は、グラウトの注入方法について、施工計画書に記載し、施工に当たり施工
記録を整備保管し、監督職員の請求があった場合に、直ちに提示するとともに、検査
時に提出しなければならない。

（12）受注者は、掘削中に湧水が著しく多くなった場合、監督職員と協議しなければなら
ない。

（13）受注者は、ライナープレートなしで掘削可能と判断した場合、又は補強リングが必
要となった場合、監督職員と協議しなければならない。

（14）受注者は、殻運搬処理を行うに当たり、運搬物が飛散しないように、適正な処理を
行わなければならない。

第９節 水路工
16－９－１ 承水路工

１．受注者は、水路工の施工において、法面より浮き上がらないよう施工しなければなら
ない。

２．受注者は、野面石水路において、石材の長手を流路方向に置き、中央部及び両端部に
は大石を使用しなければならない。

３．受注者は､コルゲートフリュームの組立に当たり、上流側または高い測のセクション
を、下流側または低い側のセクションの内側に重ね合うようにし、重ね合わせ部の接合
は、フリューム断面の両側で行うものとし、底部で行ってはならない。

また、埋戻し後もボルトの締結状態を点検し、ゆるんでいるものがあれば締め直しを
行わなければならない。

16－９－２ 排水路工
排水路工の施工に当たり、本章１６－９－１承水路工及び第２編６－８－２柵渠工の

規定に準じるものとする。

第10節 暗渠工
16－10－１ 明暗渠工

１．受注者は、明暗渠工の施工について、本章第９節水路工の規定によるものとする。
２．受注者は、水路の両側を良質な土砂で埋戻し、構造物に損傷を与えないよう締固め、

排水路に表流水が流れ込むようにしなければならない。
３．地下水排除のための暗渠部の施工については、本章１６－１０－２暗渠工の規定によ

るものとする。

16－10－２ 暗渠工
受注者は、地下水排除のため暗渠の施工に当たり、基礎を固めた後、吸水管及び集水

用のフィルター材を埋設しなければならない。吸水管及びフィルター材の種類、規格に
ついては、設計図書によらなければならない。

第11節 排土盛土工
16－11－１ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

16－11－２ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

16－11－３ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。
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16－11－４ 植生工
植生工の施工については、第１編３－６－３植生工の規定によるものとする。

16－11－５ 吹付工
吹付工の施工については、第１編３－６－４法面吹付工の規定によるものとする。

第12節 アンカー工
16－12－１ アンカー工

アンカー工の施工については、第１編３－６－６アンカー工の規定によるものとする。

16－12－２ 受圧版
１．コンクリ－トの施工については、第１編第３章第７節コンクリ－トの規定によるもの

とする。
２．鉄筋工の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
３．型枠工の施工については、第１編３－８－２型枠の規定によるものとする。

16－12－３ プレキャスト受圧板
１．受注者は、凸凹の著しい法面ではプレキャスト受圧板が密着しにくいので、あらかじ

めコンクリート又はモルタル吹付け工などで凸凹を少なくした後に施工しなければなら
ない。

２．受注者は、プレキャスト受圧板を切土面に施工する場合、設計図書に基づいて平滑に
切り取らなければならない。切り過ぎた場合には、粘性土を使用し、十分締固め整形し
なければならない。

３．受注者は、プレキャスト受圧板の施工に当たり、緩んだ転石、岩塊等は落下の危険が
ないよう除去しなければならない。

４．受注者は、プレキャスト受圧板の設置に当たり、基盤との密着を図り、アンカーピン
等で滑動しないよう施工しなければならない。

第13節 耕地復旧工
16－13－１ 水田復旧工

水田復旧工の施工については、第１編３－１５－２水田復旧工の規定によるものとす
る。

16－13－２ 畑地復旧工
畑地復旧工の施工については、第１編３－１５－３畑地復旧工の規定によるものとす

る。

第14節 道路復旧工
16－14－１ 路体盛土工

路体盛土工の施工については、第１編３－１７－２路体盛土工の規定によるものとす
る。

16－14－２ 路床盛土工
路床盛土工の施工については、第１編３－１７－３路床盛土工の規定によるものとす

る。

16－14－３ 舗装準備工
舗装準備工の施工については、第１編３－１７－４舗装準備工の規定によるものとす

る。

16－14－４ アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－１７－５アスファルト舗装工の規

定によるものとする。

16－14－５ コンクリ－ト舗装工
コンクリ－ト舗装工の施工については、第１編３－１７－６コンクリ－ト舗装工の規

定によるものとする。

16－14－６ 砂利舗装工
砂利舗装工の施工については、第１編３－１７－７砂利舗装工の規定によるものとす

る。
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16－14－７ 道路用側溝工
道路用側溝工の施工については、第１編３－１７－８道路用側溝工の規定によるもの

とする。

16－14－８ 安全施設工
安全施設工の施工については、第１編３－１７－９安全施設工の規定によるものとす

る。

16－14－９ 区画線工
区画線工の施工については、第１編３－１７－１０区画線工の規定によるものとする。

16－14－10 縁石工
縁石工の施工については、第１編３－１７－１１縁石工の規定によるものとする。

第15節 水路復旧工
16－15－１ 土水路工

土水路工の施工については、第１編３－１６－２土水路工の規定によるものとする。

16－15－２ プレキャスト水路工
プレキャスト水路工の施工については、第１編３－１６－３プレキャスト水路工の規

定によるものとする。
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第17章 ＰＣタンク工事
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第１節 適 用
17－１－１ 適 用

本章は、ＰＣタンク（プレストレスコンクリート製円筒形タンク）工事における側壁
工、ＰＣ工、歩廊工、屋根工、付帯設備工その他これに類する工種に適用するものとす
る。

第２節 一般事項
17－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業設計指針 「ファームポンド」 農林水産省農村振興局
（２）プレストレストコンクリート工法設計施工指針 （公社）土木学会
（３）水道用プレストレストコンクリートタンク設計施工指針・解説

（公社）日本水道協会

17－２－２ 一般事項
受注者は、設計図書に記載がある場合を除き、ＰＣタンク完成後できるだけ速やかに

水張り試験を行い、漏水がないことを確認しなければならない。
なお、これにより難い場合は、監督職員と協議しなければならない。

第３節 土 工
17－３－１ 作業土工

作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

17－３－２ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

第４節 床版工
17－４－１ 床版工

１．均しコンクリート及びコンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリ
ートの規定によるものとする。

２．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
３．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
４．受注者は、防水、防食のためにコンクリート表面に塗膜を作る場合、水質に悪影響を

与えないものを使用しなければならない。

第５節 側壁工
17－５－１ 側壁工

１．均しコンクリート及びコンクリートの施工については、第１編第３章第７節コンクリ
ートの規定によるものとする。

２．鉄筋の施工については、第１編第３章第９節鉄筋の規定によるものとする。
３．型枠の施工については、第１編第３章第８節型枠及び支保の規定によるものとする。
４．受注者は、防水、防食のために側壁内側に塗膜を作る場合、水質に悪影響を与えない

ものを使用しなければならない。
５．受注者は、部材の保管に当たり、部材に有害な応力が生じないように支持しなければ

ならない。
また、接合金具等に有害な錆が生じないように適切な処置を講じなければならない。

６．受注者は､側壁の接合面に緩んだ骨材粒、レイタンス、ごみ、油などがついている場
合、確実に取り除かなければならない。

７．受注者は、側壁接合時の支保工について、接合作業中の荷重及び緊張作業による部材
の変形などに対応できる構造と強度を有するものを使用しなければならない。

第６節 ＰＣ工
17－６－１ 縦締工

受注者は、縦締工の施工について、第２編１２－３－２横組工の規定に準じるものと
する。

17－６－２ 横締工
受注者は、横締工の施工について、本章１７－６－１縦締工の規定に準じるものとす

る。
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第７節 歩廊工
17－７－１ 歩廊工

１．受注者は、歩廊工の施工に当たっては、平坦にかつ雨水が集中しないよう、構造に影
響しない範囲で勾配又は溝切を行うものとする。

２．受注者は、歩廊工を設計図書に基づいて施工できない場合、監督職員と協議しなけれ
ばならない。

第８節 屋根工
17－８－１ 屋根工

受注者は、屋根等に防水処理を施す場合、その効果が十分発揮できる材料を選定しな
ければならない。

第９節 付帯設備工
17－９－１ 付帯設備工

受注者は、階段工、人孔工、換気塔工、避雷針工、手摺工、雨樋工を設計図書に基づ
いて施工できない場合、監督職員と協議しなければならない。

第10節 管体工
17－10－１ 管体工

管体工の施工については、第２編第７章第６節管体工の規定によるものとする。

17－10－２ 弁設置工
弁設置工の施工については、第２編７－６－５弁設置工の規定によるものとする。

第11節 舗装工
17－11－１ 舗装準備工

舗装準備工の施工については、第１編３－１１－２舗装準備工の規定によるものとす
る。

17－11－２ アスファルト舗装工
アスファルト舗装工の施工については、第１編３－１１－３アスファルト舗装工の規

定によるものとする。
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第18章 ため池改修工事
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第１節 適 用
18－１－１ 適 用

本章は、ため池改修の堤体工、地盤改良工、洪水吐工、取水施設工、浚渫工その他こ
れらに類する工種について適用するものとする。

第２節 一般事項
18－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）土地改良事業設計指針 「ため池整備」 農林水産省農村振興局

18－２－２ 一般事項
ため池工事の対象は高さ（堤高）15ｍ未満のフィルタイプのため池（調整池を含む。）

とし、高さ（堤高）15ｍ以上のため池については、第２編第１０章フィルダム工事によ
るものとする。

18－２－３ 定 義
１．「鋼土、刃金土」とは、堤体盛土のうち遮水を目的とした部分をいう。特に「刃金土」

という場合は、遮水性部分又は工法を示し、「鋼土」とは遮水性部分に用いる材料を示
す場合もある。

２．「抱土」とは、堤体盛土の遮水性部分より上流側に位置し、遮水性部分のトランジシ
ョン的機能を目的としたものをいう。

３．「さや土」とは、堤体盛土の下流側に位置し、堤体の安定性を保つ機能を有するもの
をいう。

４．「ドレーン」とは、堤体からの浸透水による細粒材料の流失を防止し、かつ浸透水を
堤体外へ安全に排出流下させることにより、堤体の浸透破壊を防止するものをいう。

５．「コンタクトクレイ」とは、土質材料と基礎岩盤面あるいはコンクリート構造物面が
接する箇所において密着性をより高めるために貼付ける粘土質材料をいう。

６．「前法（表法）」とは、堤体上流側の法面をいう。
７．「後法（裏法）」とは、堤体下流側の法面をいう。
８．「取水施設」とは、底樋等の土木構造物と取水バルブ（ゲート）等の機械設備を含め

たものの総称である。
９．「取水設備」とは、取水施設における取水バルブ（ゲート）等の機械設備を示す。
10．「樋管」とは、底樋、斜樋を含めたものの総称である。
11．「腰ブロック」とはドレーンを保護し、かつ浸透水を堤体外へ速やかに排水流下させ

る積ブロックをいう。
12．「土砂吐」とは、ため池の最も低位置に設けられた池内に堆積する土砂等の排除施設

をいう。

第３節 堤体工
18－３－１ 雑物除去工

１．受注者は、掘削に当たり、堤敷内の腐植土、草木根等の有機物及び基礎として不適当
なもの並びに池水の浸透を誘導する雑物（風化土、転石、泥土等）は完全に除去しなけ
ればならない。なお、現地状況により完全に除去できない場合には、監督職員と協議し
なければならない。

２．受注者は、設計図書に基づき工事現場内にある地表物及び物件を処理しなければなら
ない。また、設計図書に示されていない地表物等については、監督職員と協議しなけれ
ばならない。

18－３－２ 表土剥ぎ工
１．受注者は、改修する堤体表土の剥ぎ取りに当たり、原則として全面にわたり同時に施

工するものとする。
なお、やむを得ず盛土の進捗に応じて表土をはぎ取る場合には、表土と盛土が混合し

ないよう注意しなければならない。
２．受注者は、表土の剥ぎ取りに当たり、設計図書に定めのない限り厚さ30㎝以上とし、

はぎ取り面に樹木の根等が残る場合、これを除去しなければならない。なお、現地状況
により除去できない場合には、監督職員と協議しなければならない。
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18－３－３ 掘削工
受注者は、掘削工の施工について第１編３－３－２掘削工の規定によるものとし、計

画基礎地盤標高に達する前に地盤の支持力試験を行い、地盤改良の要否を検討するもの
とする。なお、試験結果により地盤改良が必要となった場合には、監督職員と協議する
ものとする。

18－３－４ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

18－３－５ 作業土工
作業土工の施工については、第１編３－３－７作業土工の規定によるものとする。

18－３－６ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

18－３－７ 整形仕上げ工
整形仕上げ工の施工については、第１編３－３－６整形仕上げ工の規定によるものと

する。

18－３－８ 掘削土の流用工
１．受注者は、掘削土を築堤材料へ流用する場合、設計図書によるものとする。
２．受注者は、掘削に先立ち掘削土の盛立材料への流用の適否を検討するために掘削箇所

の試掘を行うとともに土質試験を実施し、その試験結果を監督職員に提出するものとす
る。なお、試験項目については監督職員の指示によらなければならない。

18－３－９ 掘削土の搬出工
１．受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、建設汚泥再生利用技術基準(案)

の第４種建設発生土相当以上（コーン指数（ｑc）が200kN/m2以上若しくは一軸圧縮強
度（ｑu）が50kN/m2以上）に改良しなければならない。

なお、第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある
場合は、監督職員と協議するものとする。

２．受注者は、泥土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に泥土に含まれる有害物質
に関する試験を行い、「水質汚濁防止法に基づく排水基準（一律排水基準）」を満たし
ていることを確認するものとする。

なお、基準を満たしていない場合は監督職員と協議するものとする。

18－３－10 堤体盛立工
１．受注者は、築堤用土の採取及び搬入について、１日計画盛土量程度とし、降雨、降雪

その他の事由により盛土を中断し、搬入土が余る場合、覆いなどを施して過湿あるいは
乾燥土とならないよう処置しなればならない。

２．受注者は、築堤用土のまき出し及び転圧に当たり、原則として堤体の縦断方向に施工
するものとし、横断方向に層状にならないよう注意しなければならない。

ただし、樋管設置のための開削部で作業が困難な場合はこの限りでない。
３．受注者は、まき出した土を、その日のうちに締固めなければならない。
４．受注者は、床掘り部の盛立において、湧水のあるときはこれを排除して十分に締固め

なければならない。なお、排除の方法等については、監督職員と協議しなければならな
い。

５．受注者は、地山及び既成盛立との接触面について特に十分に締固めなければならない。
６．受注者は、タイヤロ－ラ等で転圧作業を行うこととし、作業終了後、降雨が予想され

る場合のみ平滑ローラで盛立表面の転圧作業を行うものとする。
なお、平滑面仕上げを行った後、再び盛立を施工する場合、表層をかき起した後、次

層を播きだし、転圧作業を行うものとする。
７．受注者は、地山又は既成盛立との接触面及び地形上ローラの使用が不可能な箇所の転

圧に際しては、地山との密着及び既成盛立との均一化を図るよう特に留意し、タンパ、
振動ローラ等を使用して十分に締固めなければならない。

８．受注者は、転圧作業に当たり、ローラの転圧幅は30㎝以上重複させなければならない。
９．受注者は、法面部の盛土について、規定以上の寸法の広さまでまき出し、十分締固め

を行うものとする。また、はみ出した部分は、盛立完了後に切り取り、丁寧に土羽打ち
をして法面を仕上げるものとする。

10．受注者は、冬期の盛立において、盛立面の氷雪又は凍土、霜柱は必ず除去して転圧し
なければならない。また、含水比あるいは締固め密度が所定の値を満足していない場合、
その１層を廃棄あるいは再締固めしなければならない。
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11．受注者は、盛土の施工中において、用土の不適若しくは転圧の不十分、又は受注者の
不注意によって湧水あるいは盛立法面の崩壊があった場合、その部分及びこれに関連す
る部分の盛立について再施工しなければならない。

12．受注者は、盛立現場の排水を常に十分行い、雨水等が盛立部分に残留しないよう緩勾
配を付けて仕上げるものとする。

13．受注者は、転圧後平滑面ができた場合、次層との密着を図るため、かき起しをしてか
ら次のまき出しを行わなければならない。

14．受注者は、まき出し面が乾燥した場合は散水等により、まき出し材料と同程度の含水
比となるよう調整し施工しなければならない。

15．受注者は、まき出し土中に過大な粒径の岩石、不良土及びその他草木根等がある場合、
これを除去しなければならない。

16．受注者は、岩盤面に盛立する場合、浮石やオーバーハング部を取り除き、十分清掃の
うえコンタクトクレイをはり付けた後施工しなければならない。また、コンタクトクレ
イを施工するときは、その厚さ及び施工方法について、監督職員と協議しなければなら
ない。

17．受注者は、締固めに当たり、過転圧による品質の低下に十分注意し、適正な盛立管理
のもとに施工しなければならない。

18．受注者は、締固め後、乾燥によるクラックが発生した場合、その処理範囲について監
督職員と協議し、健全な層まで取り除き再施工しなければならない。

19．受注者は、盛立作業ヤード上で締固め機械を急旋回させてはならない

18－３－11 裏法フィルタ－工
受注者は、後法（裏法）フィルターの施工に当たり、一層の仕上り厚さが30cm以下と

なるようまき出し、タンパ等により締固めなければならない。

18－３－12 腰ブロック工
受注者は、腰ブロックの水抜孔の施工に当たり、硬質ポリ塩化ビニル管（VUφ40mm）

を１㎡に１箇所程度の割合で設置しなければならない。

18－３－13 ドレ－ン工
受注者は、砂によるドレーンについて、一層の仕上り厚さが30cm以下となるようまき

出し、振動ローラ等により転圧しなければならない。

第４節 地盤改良工
18－４－１ 浅層改良工

１．受注者は、固化材による地盤改良の施工方法等を施工計画書に記載し、監督職員に提
出しなければならない。なお、これに以外の改良方法を行う場合には、監督職員と協議
しなければならない。

２．受注者は、所定の添加量となるようにヤードを決め、バックホウ等で固化材を散布す
るものとする。

３．受注者は、バックホウ等により所定の深さまで現地土と固化材を混合・攪拌するもの
とし、目視による色むらがなくなるまで行うものとする。

４．受注者は、固化材を混合、攪拌し所定の養生期間を経た後、基盤面の仕上げを行うも
のとする。

５．受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとする。
６．受注者は、浅層改良工の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使用する固化材の添加

量について監督職員の承諾を得なければならない。
７．受注者は、セメント系固化材を使用する場合､浸透流出水のｐＨを測定するものとす

る。なお、測定方法等については、監督職員の指示を受けるものとする。

18－４－２ 深層改良工
１．受注者は、セメント系ミルクによる地盤改良の施工方法等を施工計画書に記載し、監

督職員に提出しなければならない。なお、これに以外の改良方法を行う場合には、監督
職員と協議しなければならない。

２．受注者は、セメント系ミルクを混合した柱状の固結体を形成し、基礎地盤に所要のせ
ん断耐力を確保するものとする。

３．受注者は、地盤改良に当たり、改良むらを無くし、十分な強度が得られるよう慎重に
施工しなければならない。

４．受注者は、セメント系ミルクを混合し所定の養生期間を経た後、改良による盤ぶくれ
をバックホウ等により計画の高さまで撤去しなければならない。

なお、撤去したものの処理方法については設計図書によるものとする。
５．受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとする。
６．受注者は、深層改良工の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使用するセメント系ミ
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ルクの添加量について監督職員の承諾を得なければならない。
７．受注者は、配合試験に用いる土質試料について、現況池底堆積泥土より下方から採取

するものとする。
８．受注者は、改良深さについて、設計図書に定める深度まで行わなければならない。
９．受注者は、施工に先立ってサウンディング試験等により現況地盤の確認を行い、その

結果を監督職員に報告するものとする。
10．受注者は、施工に際して、ミルク注入量、運転時間等を自記記録計により管理しなけ

ればならない。
11．受注者は、セメント系固化材を使用する場合、浸透流出のｐＨを測定するものとする。

なお、測定方法等については、監督職員の指示を受けるものとする。

第５節 洪水吐工
18－５－１ 洪水吐工

１．受注者は、堰体に接する部分の掘削に当たり、発破と過掘りを避けて基盤を緩めない
ようにしなければならない。また、洪水吐の越流堰設置箇所部分の掘削は、正確な断面
を保持しなければならない。

２．受注者は、設計図書に掘削土等の流用計画が示されている場合、流用工種との工程調
整を図り所定量を確保しなければならない。

３．受注者は、特に堰体コンクリートと岩盤の密着について留意し、浮石等を除去、清掃
のうえモルタルを敷均して施工しなければならない。

４．受注者は、堤体越流部及び放水路の断面形状等について、設計図書によるものとし、
表面に生じた空隙にはモルタルを充填し、突起部はすべて削り取って平滑に仕上げなけ
ればならない。

５．受注者は、洪水吐周辺の盛土について、土とコンクリートの境界面が水みちとならな
いように施工しなければならない。

６．受注者は、設計図書のとおり床版ずれ止めアンカーを正確に取付けなければならない。

第６節 取水施設工
18－６－１ 取水施設工

１．受注者は、底樋管巻立コンクリート及び止水壁周辺の盛土について、境界面が水みち
とならないよう、特に十分に締固めなければならない。また、締固め機械によって底樋
管等に損傷を与えないように注意して施工しなければならない。

２．受注者は、取水施設設置のための現況堤体開削部について、盛土材料と旧堤体土との
なじみをよくするため境界面のかき起しや散水を行うものとし、堤体開削部より漏水す
ることのないように施工しなければならない。

３．受注者は、設計図書に示すとおり取水施設の継手を設置しなければならない。
なお、盛土の圧密沈下等により支障を生じないようにしなければならない。

４．受注者は､堤体盛土に支障のないよう工程上余裕を持って底樋管を設置するものとす
る。

５．受注者は、斜樋管にヒューム管等を用いる場合、管体に損傷を与えないよう丁寧に取
り扱い、継手は水密になるよう接合しなければならない。

６．受注者は、底樋管と斜樋管の取付部、斜樋管の取水孔部、施工継手等は漏水のないよ
う施工しなければならない。

７．受注者は、樋管工事の施工に当たり、樋管部巻立てコンクリート打設前及び樋管完成
時の各段階で監督職員の確認を受けなければならない。

18－６－２ ゲ－ト及びバルブ製作工
１．受注者は、製作に先立ち、承諾図書等を２部(承諾後返却分１部を含む)提出するもの

とする。
２．受注者は、完成図書等を３部提出するものとする。なお、完成図書等の内容、様式等

については監督職員と打ち合わせのうえ作成するものとする。
３．受注者は、製作に使用するすべての材料について、水圧に耐えうる強度を有し、各種

形状寸法は正確に承諾図書に適合したものでなければならない。
４．受注者は、鋳鋼、鋳鉄、砲金等の鋳造品は十分押湯をし、表面平滑であって、鋳房、

気泡、その他鋳造上の欠点のないものでなければならない。

18－６－３ 取水ゲ－ト工
１．受注者は､扉体の主横桁は設計最大水圧を均等に受ける位置に配置しなければならな

い。
２．受注者は、シートフレームの設計、製作に当たり、コンクリートにより弾性支持され

るレールと考えられるので、扉体に作用する水圧を有効かつ安全にコンクリートへ分布
伝達できるようにしなければならない。

３．受注者は、水密部となる扉体及びシートフレームを平削加工したうえ、共摺合せを十

189



分に行い完全なる水密を保たなければならない。
４．受注者は、スルースバルブの開閉装置について、おねじ及びめねじがその荷重に耐

えられる構造としなければならない。
５．受注者は、おねじの軸受部について、開閉が容易に行えるようにベアリングを装置し

なければならない。
６．受注者は、開閉装置に開閉度を表示する目盛板とハンドルの回転方向による開閉別を

区分できる表示板を取付けなければならない。

１８－６－４ 土砂吐ゲ－ト工
１．受注者は、扉体の主桁は設計最大水深を均等に受ける位置に配置し、その水圧に対し

て十分な強度を有する構造としなければならない。
２．受注者は、シートフレームの設計、製作に当たり、コンクリートにより弾性支持され

るレールと考えられるので、扉体に作用する水圧を有効かつ安全に側壁コンクリートへ
分布伝達できるようにしなければならい。

３．受注者は、水密部となる扉体及びシートフレームを平削加工したうえ、共摺合せを十
分に行い完全なる水密を保たなければならない。

４．受注者は、開閉が円滑に行える構造としなければならない。

第７節 浚渫工
18－７－１ 土質改良工

１．受注者は、浚渫に取りかかる前に目視によって現地の浚渫範囲を示した図面を作成す
ると共に、監督職員の確認を受けなければならない。

２．受注者は、泥土の改良について、その施工方法等を施工計画に記載し、監督職員に提
出しなければならない。

３．受注者は、固化材により泥土の改良を行う場合、所定の添加量となるようにヤードを
決めバックホウ等で固化材を散布するものとする。

４．受注者は、固化材による泥土の改良について、バックホウ等により所定の深さまで泥
土と固化材を混合・攪拌するものとし、目視による色むらがなくなるまで行うものとす
る。

５．受注者は、固化材を混合・攪拌した後、バックホウ等により改良土を均すものとする。
６．受注者は、設計図書に示す種類の固化材を使用するものとする。
７．受注者は、土質改良工の施工に先立ち、室内配合試験を行い、使用する固化材の添加

量について監督職員の承諾を得なければならない。
８．受注者は、セメント系固化材により改良する場合、浸透流出水のｐＨを測定するもの

とする。なお、測定方法等については、監督職員の指示を受けるものとする。
９．受注者は、泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する場合、建設汚泥再生利用技術基準(案)

の第４種建設発生土相当以上（コーン指数（ｑc）が200kN/㎡以上若しくは一軸圧縮強
度（ｑu）が50kN/㎡以上）に改良しなければならない。

なお、第４種建設発生土相当以下の泥土等軟弱な土砂を現場外へ搬出する必要がある
場合は、監督職員と協議するものとする。

10．受注者は、浚渫土を他事業、他工事で再利用する場合、事前に浚渫土に含まれる有害
物質に関する試験を行い、「水質汚濁防止法に基づく排水基準（一律排水基準）」を満
たしていることを確認するものとする。

なお、基準を満たしていない場合は監督職員と協議するものとする。
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第20章 推進工事
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第１節 適 用
20－１－１ 適 用

本章は、推進工、立坑その他これらに類する工種について適用するものとする。

第２節 一般事項
20－２－１ 適用すべき諸基準

適用すべき諸基準については、第１編３－２－１適用すべき諸基準の規定によるもの
のほか、次の基準類によらなければならない。なお、基準類と設計図書に相違がある場
合は、原則として設計図書の規定に従うものとし、疑義がある場合は監督職員に確認を
求めなければならない。

（１）下水道推進工法の指針と解説 （公社）日本下水道協会
（２）土木工事一般仕様書・土木工事必携 日本下水道事業団

20－２－２ 一般事項
本章に特に定めのない事項については、第１編共通編の規定によるものとする。

第３節 土 工
20－３－１ 掘削工

掘削工の施工については、第１編３－３－２掘削工の規定によるものとする。

20－３－２ 盛土工
盛土工の施工については、第１編３－３－３盛土工の規定によるものとする。

20－３－３ 作業残土処理工
作業残土処理工の施工については、第１編３－３－８作業残土処理工の規定によるも

のとする。

第４節 推進工
20－４－１ 立坑工

１．受注者は、立坑構築及び復旧に当たり、第１編３－２０－５仮設土留・仮締切工の規
定によるものとする。

２．受注者は、推進工の施工に先立ち、立坑及び薬液注入工を設計図書に示すとおりに施
工するものとする。

３．支圧壁は、設計図書に示す推進抵抗に十分耐えうる構造で、その前面は推力が均等に
伝わるよう、推進方向に直角、かつ平面でなければならない。

４．受注者は、発進及び到達立坑坑口の施工に当たり、立坑内部に滑材及び地下水等を流
入させない強度と水密性を保持する構造としなければならない。

５．受注者は、鏡切の施工に当たり、土砂崩落や地下水の流入による事故が発生しない
よう、薬液注入の効果を確認するとともに、慎重に作業をおこなわなければならない。

20－４－２ 推進機
受注者は、製作に当たり、次の規定によらなければならない。

（１）推進機は、外圧に十分耐えうる構造および掘削機能を有するものでなければならな
い。

（２）現地の土質に も適した構造とし、地山を緩めないように安全確実に掘削が可能な
もので、かつ、方向修正が容易に行える装置を有するものでなければならない。

（３）カッター機能は掘削能力に優れ、十分な掘削力を有するものでなければならない。
（４）隔壁は水圧及び土圧に対して十分耐えうる構造で、かつ、掘削室の点検及び処置が

できるよう点検孔を有するものとし、掘削切羽の管理が確実に行える構造でなければ
ならない。

（５）シールパッキングは、滑材の漏水及び湧水の管内浸水等を防止する目的で用いるも
ので、使用条件に適合したものでなければならない。

20－４－３ 推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃式推進工法）
１．受注者は、推進機の発進に当たり、設計図書のとおり切羽部の地盤を強化し、湧水防

止の処置を行ってから発進しなければならない。
２．受注者は、初期発進時の推進機操作について十分に試運転を行い、慎重に施工しなけ

ればならない。
３．受注者は、施工に当たり常に切羽の状況、坑内空気、中心線及び勾配の偏位及び地山

の隆起、沈下に留意しながら慎重に作業を進め、施工計画書に従って完成し得るように
たえず日常作業の管理に努めなければならない。

４．受注者は、推進に伴い次の項目について測定、観測し、推進日報として監督職員に提
出しなければならない。なお、異常が発生した場合は作業を中断し応急処置を行うとと
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もに監督職員に報告しなければならない。
（１）推進管の方向、勾配の測定
（２）地上面及び近接構造物の水準測量
（３）ジャッキ圧の測定
（４）支圧壁、土留壁、止水板の状況
（５）掘削土の土質及び地下水の状況
（６）推進機及び推進管の蛇行、回転、変位
（７）掘削土の量及び状態
（８）泥水、滑材、裏込め材の配合及び注入量と注入圧
（９）作業時間及び日進長の測定
５．受注者は、ジャッキ圧力を推進管に均等に伝達させるように地山の土質に応じ必要な

ジャッキを適正に作動させ、切羽等の安定を図りながら推進機が所定のルートを正確に
進むようにしなければならない。

６．受注者は、推進中に推力が急激に変化した場合、作業を中断して原因を調べ監督職員
と協議しなければならない。

７．受注者は、作業を中断する場合、必ず切羽仮土留を施工しなければならない。
８．受注者は、掘削について原則貫入掘削とし、先掘りをしてはならない。ただし、当た

り取りによる不可避的なものについては、 小限にとどめるものとする。
９．受注者は、薬液注入及び地盤改良を実施した地盤から発生する泥土は、適正に処理し

再生利用に務めるほか第１編１－１－２２建設副産物の規定によるものとする。
10．受注者は、異常な湧水及び転石等で作業に支障が生じた場合、直ちに監督職員に報告

するとともに、事後の処理について協議しなければならない。
11．受注者は、推進作業に当たり、管体、道路、周囲の構造物に影響がないよう常に監視

するものとする。なお、異常を発見した場合は、直ちに作業を中止し、応急処置を行う
とともに、事後の処理について監督職員と協議しなければならない。

12．受注者は、管内グラウト孔の構造を完全に止水できるものを使用し、その施工には細
心の注意を払うものとする。

20－４－４ 推進作業（開放型：刃口推進工法）
１．受注者は、推進工の刃口について、事前に製作図面を監督職員に提出し、承諾を得る

ものとする。
２．受注者は、推進中常に推進上部の地上面の状況を観測するものとする。なお、異常を

発見した場合は、推進を停止し応急処置を行うとともに、事後の処理について監督職員
と協議しなければならない。

３．受注者は、本章２０－４－３推進作業（密閉型：泥水、泥土圧、土圧、泥濃式推進工
法）３～１２の規定に準じて施工しなければならない。

20－４－５ 滑材及び裏込め注入
１．受注者は、滑材についてはベントナイト、裏込め材について、セメントを主材とする

ものを標準とするが、地山の土質に も適したものを検討し、監督職員の承諾を得るも
のとする。

２．受注者は、注入量及び注入圧に対し、十分余裕ある注入用機械を使用しなければなら
ない。また、機械器具類は注入中故障のないよう使用に先立ち、検査し、整備しておか
なければならない。

３．受注者は、注入時に注入液が管の背面に十分いきわたる範囲において、できる限り低
圧としなければならない。

４．受注者は、注入中に、注入液が地表面に噴出しないよう、また、地表面及び隣接構造
物が変異しないよう施工しなければならない。なお、変異を発見した場合は、直ちに作
業を中止し、応急処置を行うとともに、事後の処理について監督職員と協議しなければ
ならない。

５．受注者は、注入作業の実施時間について監督職員との協議に基づき開始・終了しなけ
ればならない。

６．受注者は、注入中にその状態を常に監視し、注入効果を 大限に発揮するようにしな
ければならない。

20－４－６ 立坑内管布設工
１．立坑内における管体基礎の施工については、第２編第７章第５節管体基礎工の規定に

よるものとする。
２．立坑内における管類の布設については、第２編第７章第６節管体工の規定によるもの

とする。
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第５節 仮設工
20－５－１ 通信・換気設備工

通信設備及び換気設備については、配置人員及び使用機械等を十分検討し、設置、維
持管理するものとする。

20－５－２ 送排泥設備工
送排泥設備の設置に当たり、推進工程に影響をおよぼさないよう設備能力を検討する

とともに、管内面に損傷を与えないよう養生を行うものとする。

20－５－３ 泥水処理設備工
泥水処理設備については、設計図書に示すとおり設置するものとする。泥水処理設備

から発生する汚泥及び処理水については、第１編１－１－２２建設副産物及び第１編３
－２１－２事業損失防止費の規定により処理するものとする。

なお、これにより難い場合については、監督職員と協議するものとする。

20－５－４ 注入設備工
添加材及び滑材注入設備については、設計図書に示すとおりとする。なお、これによ

り難い場合については、監督職員と協議するものとする。

20－５－５ 推進水替工
推進水替工の施工については、第１編３－２０－６排水処理工の規定によるものする。

20－５－６ 補助地盤改良工
補助地盤改良工の施工についは、第１編３－１３－６固結工の規定により、設計図書

に示す範囲に施工するものとする｡
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宮城県農業土木工事共通仕様書に基づく提出様式
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       （注）本提出様式は、必要に応じて加除することができるものとする。
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宮城県農業土木工事共通仕様書に基づく提出様式
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（ 月分）

～

（記事欄）

注２）　施工状況写真、工程表、工事出来高報告書を添付すること。

工　事　履　行　報　告　書

工事名

工期

工事
場所

月　　別
予定工程　％

（　）は工程変更後
実施工程　％ 備　　考

現　場
代理人

主　任
（監理）
技術者

受注者
主　任
監督員

監督員

注１）　受注者は、２部作成し、監督職員に、翌月の５日以内、もしくは、主任監督員が
　　　指示する日まで提出すること。
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〔様式１〕
＜ファクシミリ施行＞
宛先： 件名： 発信者
発注者 受注者

県発注工事等事故の
殿 第　　報について

（ ） 発

　　　県発注工事等において事故が発生したので，第　　報を送付します。

発注機関

工事番号

工事名称

施工場所

請負金額 円 落札率（ ）％ ※発注者入力

工期 から まで

工事概要

請負者 (許可番号･名称) （所在地： ）

発生日時 （ ） （天候： ）

発生場所

事故区分 人身事故 ・

物損事故 ・ （ ）

被災者 氏名 （ 才） 　経験年数（ 年）

職種

所属 （所在地： ）

・ ）次下請 ・ ）

被災程度 （休業 日， 全治 日）

備考

事故概要

※現時点で不明な点については「不明」と記入。

発注機関担当者 部・課・班

職・氏名

連絡先

主務課担当者 部・課・班

職・氏名

連絡先

 ※発注者は，請負金額欄の右欄に低入札の有無と落札率を記載すること。

※必ず請負者が作成し報告すること。

症状

tel:

年　　月　　日 　　時　　分

tel: fax：

年　　月　　日 年　　月　　日

fax：

時　　分年　　月　　日

低入札

その他

工事関係者

工事等現場内

公衆

元請 （ その他（
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[様式２] 

事故報告書

年　　月　　日

　（発注者）
　○○課（室）又は事務所　総括監督員　殿

（受注者） 印

　農業土木工事共通仕様書第１編１－１－38の規定に基づき，下記のとおり報告します。

記

　１　工事番号

　２　工事名

　３　施工地名

　４　請負業者名

　５　請負金額

　６　工期

　７　災害発生日時及び天候

　８　災害発生場所

　９　被災（労働）者

１０　傷病の状況

１１　傷病の経過

１２　災害発生状況

１３　災害原因

１４　災害発生時の現場管理状況

１５　安全管理状況等            

１６　法令違反等の事実

１７  労働基準監督署の見解

１８　警察署の見解

１９　再発防止対策

２０　改善の確認

２１　被害者に対する補償

２２　その他必要事項

２３　添付書類（位置図，見取図，写真等）

確認月日・確認方法

労働安全衛生法等

使用停止命令・是正勧告書・是正報告書・指導票　年月日

災害原因に対する改善策

物的原因・人的原因・管理的原因等

現場代理人・主任技術者・監理技術者資格専任状況・

就労者数・施設及び機械の状況

作業前ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ状況・作業指揮者状況・監視人状況等

所属（建設業許可番号・業者名・所在市町村）・元請下請種別

作業場所・作業内容・作業環境・作業状況等

住所・氏名・生年月日（年齢）経験年数等

建設業許可番号・業者名・所在市町村
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（ ）

（内容）

します。

・

します。
　　提出 　　報告 　　届出

回
答 　　その他

受
注
者

上記について
　　了解

年月日：

　　承諾

　　協議

　　指示 　　協議 　　通知

工事場所

葉、その他添付図書添付図

発
注
者

年月日：

処
理

　　受理

　　その他

工事名

上記について

主　任
（監　理）
技術者

受注者
総　括
監督員

監督員
主　任
監督員

現　場
代理人

発議事項
　　指示

　　その他

　　協議 　　通知 　　承諾 　　提出 　　届出

　　受注者 発議年月日

工 事 打 合 せ 簿

発議者 　　発注者
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段 階 確 認 書 ・ 立 会 願

平成　　年　　月　　日

工事番号：

工事名：

下記の確認・立会をお願いします。（農業土木工事第１編１－１－25）

記

平成 年 月 日 時頃

段 階 確 認 書 結 果 ・ 立 会 結 果

印

現地 ・ 机上

合格 ・ 不合格

注 1)

2)

3)

4)

工 種

場 所

内 容

希 望 時 期

現 地 ･ 机 上 の 別
（ 段 階 時 の み ）

　　　月　　　日

記 事

「現地・机上の別」，「合否の別」の欄は段階確認の場合について使
用する。

結果の記事欄には，段階確認時の合否の理由や立会時の課題点等を記
載する。

添付資料は確認箇所の「出来型管理図表」のみを原則とし，立会状況
写真，詳細写真等は添付の必要はない。

様式のタイトル等について該当していない箇所を消す必要はない。

主任（監理）
技術者

現場代理人

主任監督員 監督員

実 施 日

合 否 の 別
（ 段 階 時 の み ）

記 事

確 認 ・ 立 会 者

201



年 月 日

　

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）

有　　無

工事業

工事業

元 請 契 約

下 請 契 約

名　　　　　　　　　称

自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日

区 分

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

発 注 者 名
及 び
住 所

工 期

住　　　　　　　　　所

年　　　月　　　日　

建 設 業 の
許 可

許可業種

施工体制台帳

［ 事 業 所 名 ］

［ 会 社 名 ］

許　可　番　号

　　年　　月　　日

許可（更新）年月日

発 注 者 の
監 督 員 名

権 限 及 び 意 見
申 出 方 法

契 約
営 業 所

保険加入の
有無

健康保険 厚生年金保険

現 場
代 理 人 名

権 限 及 び 意 見
申 出 方 法

主 任 ・ 監 理
技 術 者 名
専 門
技 術 者 名

監 督 員 名
権 限 及 び 意 見
申 出 方 法

専　任
非専任

資 格 内 容

専 門
技 術 者 名

大臣　特定

知事　一般

大臣　特定

知事　一般

        第　　　　号

        第　　　　号 　　年　　月　　日

健康保険

加入　　　未加入
適用除外

加入　　　未加入
適用除外

健康保険等
の加入状況

事業者整理
記号等

加入　　　未加入
適用除外

元請
契約

区分 営業所の名称

雇用保険

資 格 内 容

下請
契約

資 格 内 容

担 当
工 事 内 容

担 当
工 事 内 容

厚生年金保険 雇用保険
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有　　無

工 事 名 称
及 び
工 事 内 容

許　可　番　号 許可（更新）年月日

工事業

《下請負人に関する事項》

会 社 名 代 表 者 名

住 所

工 期
自　　　　　　年　　　月　　　日

至　　　　　　年　　　月　　　日
契 約 日 年　　　月　　　日　

知事　一般
建 設 業 の
許 可

施工に必要な許可業種

大臣　特定
        第　　　　号

大臣　特定
        第　　　　号 　　年　　月　　日

知事　一般
工事業

雇用保険

加入　　　未加入
適用除外

健康保険

安 全 衛 生 責 任 者 名

　　年　　月　　日

安 全 衛 生 推 進 者 名

主 任 技 術 者 名
専　任
非専任

雇 用 管 理 責 任 者 名

保険加入の
有無

健康保険

担当工事内容

資 格 内 容 専 門 技 術 者 名

資 格 内 容

厚生年金保険

加入　　　未加入
適用除外

加入　　　未加入
適用除外

厚生年金保険 雇用保険営業所の名称

現 場 代 理 人 名

事業者整理
記号等

健康保険等
の加入状況

権 限 及 び
意 見 申 出 方 法

外国人建設就労者の
従事の状況（有無）

有　　無
外国人技能実習生の
従事の状況（有無）
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工
事

作
業

所
災

害
防

止
協

議
会

兼
施

工
体

系
図

自 至

担
当
工
事
内
容
＊

担
当
工
事
内
容
＊

担
当
工
事
内
容
＊

担
当
工
事
内
容
＊

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

担
当
工
事
内
容
＊

変
更

～
年

　
　
月
　
　
日

変
更

～
年

　
　
月
　
　
日

変
更

～
年

　
　
月
　
　
日

契
約

当
初

円
契
約

当
初

円
契
約

当
初

円

金
額

変
更

円
金
額

変
更

円
金
額

変
更

円

担
当
工
事
内
容
＊

担
当
工
事
内
容
＊

担
当
工
事
内
容
＊

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

変
更

～
年
　
　
月
　
　
日

変
更

～
年
　
　
月
　
　
日

変
更

～
年
　
　
月
　
　
日

統
括
安
全
衛
生
責
任
者

契
約

当
初

円
契
約

当
初

円
契
約

当
初

円

金
額

変
更

円
金
額

変
更

円
金
額

変
更

円

元
方
安
全
衛
生
管
理
者
＊

担
当
工
事
内
容
＊

担
当
工
事
内
容
＊

担
当
工
事
内
容
＊

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

変
更

～
年
　
　
月
　
　
日

変
更

～
年
　
　
月
　
　
日

変
更

～
年
　
　
月
　
　
日

契
約

当
初

円
契
約

当
初

円
契
約

当
初

円

金
額

変
更

円
金
額

変
更

円
金
額

変
更

円

※
色
付
き
部
分
は
建
設
業
法
で
定
め
ら
れ
た
記
載
事
項
で
す
。

担
当
工
事
内
容
＊

担
当
工
事
内
容
＊

担
当
工
事
内
容
＊

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

当
初

～
年
　
　
月
　
　
日

変
更

～
年
　
　
月
　
　
日

変
更

～
年
　
　
月
　
　
日

変
更

～
年
　
　
月
　
　
日

契
約

当
初

円
契
約

当
初

円
契
約

当
初

円

金
額

変
更

円
金
額

変
更

円
金
額

変
更

円

※
提
出
時
点
で
契
約
が
終
了
し
て
い
る
下
請
会
社
に
つ
い
て
は
，
契
約

が
終
了
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

請
負
金
額

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

※
記

載
項

目
欄

に
「
＊

」
の
し
る
し
が
あ
る
箇

所
に
つ

い
て
は
，

該
当

が
な
い
場

合
も
あ
る
の
で
，
そ
の
と
き
は
記

載
不

要
と
な
り
ま
す

。

※
元
請
下
請
の
関
係
が
判
る
よ
う
に
，
関
連
す
る
会
社
を
太
い
実
線
で

結
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
提
出
し
た
下
請
契
約
に
係
る
書
面
の
写
し
及
び
工
事
作
業
所
災
害

防
止

協
議

会
兼

施
工

体
系

図
の
内

容
に
変

更
が
生

じ
た
場

合
に
は
，

速
や

か
に
変

更
の
内

容
に
つ

い
て
提

出
す

る
こ
と
。

主
任
技
術
者

※
下

請
負

人
が
建

設
業

の
許

可
を
受

け
て
い
な
い
場

合
は
，
下

請
負

人
に
関

す
る
「
主

任
技

術
者

」
，
「
専

門
技

術
者

」
に
係

る
部

分
は
記

載
不
要
で
す
。

安
全
衛
生
責
任
者

専
門
技
術
者
＊

所
在
地
（
市
町
村
名
）

所
在
地
（
市
町
村
名
）

安
全
衛
生
責
任
者

主
任
技
術
者

会
社
名

工
期工 事

副
会
長

所
在
地
（
市
町
村
名
）

安
全
衛
生
責
任
者

工 事

専
門
技
術
者
＊

代
表
者
名

※
下

請
契

約
に
係

る
書

面
の
写

し
，
下

請
契

約
書

確
認

書
と
合

わ
せ

て
提
出
す
る
こ
と
。

工
期

主
任
技
術
者

会
社
名

工 事

会
社
名

代
表
者
名

所
在
地
（
市
町
村
名
）

安
全
衛
生
責
任
者

主
任
技
術
者

専
門
技
術
者
＊

専
門
技
術
者
＊

専
門
技
術
者
＊

主
任
（
監
理
）
技
術
者
名

下
請

負
人

指
導

責
任

者
氏

名

工
期

工 事

専
門
技
術
者
＊

年
　
　
月
　
　
日

工
期

年
　
　
月
　
　
日

工
期

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

工 事

工
期工 事

専
門
技
術
者
＊

専
門
技
術
者
＊

工
期

会
社
名

代
表
者
名

所
在
地
（
市
町
村
名
）

安
全
衛
生
責
任
者

主
任
技
術
者

代
表
者
名

会
社
名

安
全
衛
生
責
任
者

主
任
技
術
者

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

会
長

所
在
地
（
市
町
村
名
）

工 事

専
門
技
術
者
＊

所
在
地
（
市
町
村
名
）

安
全
衛
生
責
任
者

主
任
技
術
者

工
期工 事

専
門
技
術
者
＊

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

会
社
名

代
表
者
名

代
表
者
名

所
在
地
（
市
町
村
名
）

安
全
衛
生
責
任
者

主
任
技
術
者

会
社
名

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

代
表
者
名

主
任
技
術
者

会
社
名

代
表
者
名

会
社
名

代
表
者
名

所
在
地
（
市
町
村
名
）

安
全
衛
生
責
任
者

主
任
技
術
者

発
注
者
名

工
事
番
号

工
事
名
称

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

元
請
名

現
場
代
理
人
氏
名

工
期

工
期

会
社
名

代
表
者
名

所
在
地
（
市
町
村
名
）

会
社
名

代
表
者
名

所
在
地
（
市
町
村
名
）年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

会
社
名

代
表
者
名

安
全
衛
生
責
任
者

工 事

専
門
技
術
者
＊

年
　
　
月
　
　
日

工 事

専
門
技
術
者
＊

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

主
任
技
術
者

工
期

所
在
地
（
市
町
村
名
）

安
全
衛
生
責
任
者

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

工 事

専
門
技
術
者
＊

安
全
衛
生
責
任
者

主
任
技
術
者

工
期

年
　
　
月
　
　
日

工 事

専
門
技
術
者
＊

年
　
　
月
　
　
日

年
　
　
月
　
　
日

工
期
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殿

１．工事の名称

２．工事の場所

３．再資源化等が完了した年月日　　　　　平成　　年　　月　　日

４．再資源化等をした施設の名称及び所在地

（書ききれない場合は別紙に記載）

５．特定建設資材廃棄物の再資源化等に要した費用 万円（税込み）

（参考資料を添付する場合の添付資料） ※資源有効利用促進法に定められた一定規模以上の工
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事の場合など

再生資源利用実施書（必要事項を記載したもの）

再生資源利用促進実施書（必要事項を記載したもの）

（記事欄）

総括監督員 主任監督員 監　督　員

再資源化等報告書

平成　　年　　月　　　日

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条第1項の規定により，下記のとおり，特定
建設資材廃棄物の再資源化等が完了したことを報告します。

記

氏名（法人にあっては商号又は名称及び代表者の氏名）

（郵便番号　　　－　　　　）　　　　　　　電話番号　　　　－　　　　－　　　　

住所

特定建設資材
廃棄物の種類

施設の名称 所在地
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 別　紙

（書ききれない場合は別紙に記載）

特定建設資材廃棄物
　の種類

施設の名称 所在地
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別紙①

工事番号・工事名 ：
請 負 者 名 ：
搬 出 先 ：

　　本工事の建設発生土の搬出に使用予定の、ダンプトラック及び運転手等は次のとおりです。

管理番号
ナンバー

プレート番号
積載ｔ数 運転手氏名 所属会社名等 備　考

　・工事着手前とダンプトラック又は運転手が変更となった場合は、その都度事前に提出書により提出すること。

　・この管理表に基づき、「建設発生土搬出量等管理表」の「ダンプトラック及び運転手・運搬量確認表」に記入する。

メーカー

ダ ン プ ト ラ ッ ク 等 管 理 表
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別紙②

：
：
：

積込み量
単位：m3

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

換算積込

み量（m3）

工事番号 ・工事名

建設発生土搬出量等管理表

（幅×長さ×高さ　m）

×　　　×

　この用紙を1週間毎に任意の様式で集計し、本管理表とともに監督員に提出すること。

ダンプトラック及び運転手・運搬量確認表

管理 ナンバー
運転手氏名

荷　台　寸　法
備　　考番号 プレート番号

　この用紙は、当該工事の建設発生土を現場外に搬出する場合に、下記の運転手が携帯し、記入欄が無くなるまで継続
して使用すること。

　建設発生土現場管理者又は現場代理人は、現場に臨場したとき及び毎日の作業終了時に本管理表を確認し、サイン
をすること。また、建設発生土の受取者が現場に臨場したときはサインをもらうこと。

合計 （　　　台）

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

：

月日 出発時刻 到着時刻

会社名等・受取者名

：

請 負 者 名

搬 出 先

建設発生土現場

備　考（受取者名はフルネームでサイ
ン）

管理者確認（フル
ネームでサイン）
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様式（第１編 1-1-47 関係） 

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況 

工事番号  受注者名  

工 事 名  

項  目 評 価 内 容 備     考 

□高度技術 

 

工事全体を通し

て他の類似工事

に比べて，特異

な技術力 

□施工規模  

□構造物固有 
複雑な形状の構造物 

既設構造物の補強，特殊な撤去工事 

□技術固有 
特殊な工種及び工法 

新工法（機器類を含む）及び新材料の適用 

□自然･地盤条件 

湧水，地下水の影響 

軟弱地盤，支持地盤の状況 

制約の厳しい工事用道路･作業スペース等 

気象現象の影響 

地滑り，急流河川，潮流等，動植物等 

□周辺環境等， 

社会条件 

埋設物等の地中内の作業障害物 

鉄道･供用中の道路･建築物の隣接施工 

騒音･振動･水質汚濁環境対策 

作業スペース制約･現道上の交通規制 

廃棄物処理 

□現場での対応 
災害等での臨機の処置 

施工状況（条件）の変化の対応 

□その他 
 

 

□創意工夫 

 

「高度技術」で

評価するほどで

ない軽微な工夫 

□準備･後片付け  

□施工関係 

施工に伴う機械，器具，工具，装置類 

二次製品，代替製品の利用 

施工方法の工夫 

施工環境の改善 

仮設計画の工夫 

施工管理，品質管理の工夫 

□品質関係  

□安全衛生関係 

安全施設･仮設備の配慮 

安全教育･講習会･パトロールの工夫 

作業の環境の改善 

交通事故防止の工夫 

□施工管理関係  

□その他 
 

 

□社会性等 

地域社会や住民

に対する貢献 

□地域への貢献等 

地域の自然環境保全，動植物の保護 

現場環境の地域への調和 

地域住民とのコミュニケーション 

ボランティアの実施 

１． 該当する項目に☑マークを記入 

２． 具体的内容の説明として，写真･ポンチ絵等を説明資料に整理 
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様式（第１編 1-1-47 関係） 

高度技術・創意工夫・社会性等に関する実施状況（説明資料） 

工事番号  受注者名  

工 事 名  ／ 

項  目  評価内容  

提案内容  

（説  明）  

 

（添 付 図）  

 

１． 説明資料は簡潔に作成するものとし，必要に応じて別様とする。 
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参考１

宮城県農業土木工事共通仕様書における

「指示・承諾・協議・提出・報告」の一覧表
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
1-
1-
1

・
設
計
図
書
間
で
相
違
が
あ
る
と
き

1-
1-
2

・
品

質
を

証
明

す
る

試
験

機
関

及
び

同
1-
1-
1

・
SI

単
価
と
非

SI
単
価
と
の
数
値
が
異

1-
1-
3

・
設

計
図

書
の

照
査

を
行

い
該

当
す

る
1-
1-
23

・
特

定
建

設
資

材
の

分
別

解
体

等
及

び

1-
1-
5

・
詳
細
な
施
工
計
画
書

等
以
上
の
品
質

な
る
場
合

事
実
が
あ
る
場
合

再
資
源
化
の
完
了

1-
1-
11

・
工
事
用
地
等
の
復
旧
方
法

1-
1-
3

・
契

約
図

書
及

び
そ

の
他

の
図

書
の

第
1-
1-
2

・
電
子
納
品
を
行
う
場
合

1-
1-
4

・
工
程
表

1-
1-
32

・
履
行
報
告

1-
1-
16

・
調
査
・
試
験
に
対
す
る
協
力

三
者
へ
の
使
用
・
伝
達

1-
1-
22

・
建

設
副

産
物

の
使

用
に

つ
い

て
設

計
1-
1-
5

・
着
手
前
に
施
工
計
画
書

1-
1-
34

・
地
下
埋
設
物
等
の
発
見

1-
1-
17

・
工
事
の
一
時
中
止

1-
1-
5

・
施
工
計
画
書
の
記
載
内
容
の
省
略

図
書
に
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

(当
初
・
変
更
)

1-
1-
39

・
環

境
へ

の
影

響
が

予
知

さ
れ

又
は

発

1-
1-
20

・
支
給
材
料
及
び
貸
与
品
の
引
渡
場
所

1-
1-
22

・
建

設
副

産
物

の
任

意
仮

設
工

事
へ

の
1-
1-
30

・
定
め
の
な
い
工
種
の
施
工
管
理

1-
1-
6

・
低

入
札

価
格

工
事

に
お

け
る

施
工

体
生
し
た
場
合

及
び
返
還

使
用

1-
1-
34

・
地

下
埋

設
物

件
等

に
損

害
を

与
え

た
制
台
帳

1-
1-
40

・
文
化
財
の
発
見

1-
1-
21

・
工
事
現
場
発
生
品
の
引
渡
場
所

1-
1-
34

・
工
事
中
の
安
全
管
理

場
合
の
補
修

1-
1-
14

・
施
工
体
制
台
帳
及
び
施
工
体
系
図

1-
1-
42

・
設

計
図

書
及

び
契

約
そ

の
も

の
が

諸

1-
1-
28

・
修
補
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
場
合

1-
1-
44

・
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

た
施

工
時

期
1-
1-
49

・
発

明
又

は
考

案
し

た
場

合
の

出
願

及
（
当
初
・
変
更
）

法
令
と
矛
盾
等
し
て
い
る
と
き

1-
1-
29

・
工

事
の

出
来

高
に

関
す

る
資

料
の

作
及
び
施
工
時
間
を
変
更
す
る
場
合

び
権
利
の
帰
属
等

1-
1-
19

・
工
期
変
更
の
協
議
書

1-
1-
43

・
関
係
官
公
庁
へ
の
手
続
き

成
1-
1-
45

・
用

地
幅

杭
、

測
量

標
及

び
多

角
点

等
1-
1-
20

・
支
給
材
料
及
び
貸
与
品
の
請
求
書

・
官
公
庁
と
の
交
渉
等
の
内
容

1-
1-
34

・
地
下
埋
設
物
の
処
置

の
移
設

1-
1-
22

・
建

設
発

生
土

搬
出

帳
票

及
び

廃
棄

物
1-
1-
49

・
業

務
の

遂
行

に
よ

り
発

明
又

は
考

案

1-
1-
36

・
工
事
検
査
に
必
要
な
仮
設
物
の
存
置

管
理
票

し
た
と
き

1-
1-
38

・
事
故
報
告
書
の
提
出
期
日

・
再

生
資

源
利

用
計

画
及

び
再

生
資

源
1-
1-
51

・
臨
機
の
措
置
を
講
じ
た
場
合
の
内
容

1-
1-
39

・
環

境
へ

の
影

響
が

予
知

さ
れ

又
は

発
利
用
促
進
計
画

生
し
た
場
合

1-
1-
24

・
工
事
材
料
の
品
質
を
証
明
す
る
資
料

1-
1-
40

・
文
化
財
を
発
見
し
た
場
合
の
処
理

1-
1-
25

・
監
督
職
員
の
立
会
願

1-
1-
43

・
関

係
官

公
庁

へ
の

手
続

き
が

困
難

な
・
施
工
管
理
記
録
、
写
真
等
の
資
料

場
合

1-
1-
26

・
出
来
形
数
量

1-
1-
45

・
測

量
結

果
が

設
計

図
書

に
示

さ
れ

て
・
出
来
形
測
量
に
基
づ
く
出
来
形
図

い
る
数
値
と
差
異
を
生
じ
た
場
合

1-
1-
27

・
工
事
完
成
図

・
測

量
標

及
び

多
角

点
を

設
置

す
る

た
1-
1-
29

・
工
事
の
出
来
高
に
関
す
る
資
料

め
の
基
準
点

1-
1-
30

・
施
工
管
理
記
録

1-
1-
46

・
提

出
書

類
の

書
式

等
に

定
め

の
な

い
1-
1-
35

・
火
薬
類
の
使
用
計
画
書

場
合

1-
1-
38

・
事
故
報
告
書

1-
1-
39

・
第

三
者

に
損

害
を

与
え

た
場

合
の

回

避
可
否
に
関
す
る
判
断
資
料

・
使
用
す
る
建
設
機
械
の
写
真

1-
1-
41

・
工
事
用
道
路
の
施
工
計
画
書

1-
1-
43

・
法

令
、

条
例

等
に

よ
る

許
可

書
類

の

写
し

1-
1-
44

・
官

公
庁

の
休

日
又

は
夜

間
に

作
業

を

行
う
場
合
の
理
由
を
付
し
た
書
面

1-
1-
45

・
工
事
測
量
の
結
果

1-
1-
46

・
工
事
請
負
契
約
に
係
る
提
出
書
類

1-
1-
47

・
創
意
工
夫
等
に
関
す
る
資
料

1-
1-
50

・
発
注
者
用
掛
金
収
納
書

材
料 2-
1-
2

・
工
事
材
料

2-
1-
1

・
工
事
に
使
用
す
る
材
料

2-
1-
1

・
環

境
負

荷
低

減
に

資
す

る
物

品
等

の
2-
1-
2

・
工
事
材
料
の
見
本
又
は
資
料

2-
7-
1

・
ア

ル
カ

リ
骨

材
反

応
抑

制
対

策
及

び

2-
1-
3

・
工
事
材
料
の
試
験
及
び
検
査

2-
1-
2

・
指
示
さ
れ
た
工
事
材
料

使
用

2-
13

-1
・

特
定

調
達

物
品

、
宮

城
県

グ
リ

ー
ン

使
用
し
た
骨
材
の
試
験
結
果

2-
6-
3

・
JI

S
及
び
土
木
学
会
基
準
に
適
合
し
な

2-
4-
11

・
セ

メ
ン

ト
安

定
処

理
に

高
炉

セ
メ

ン
製
品
、
木
材
製
品
の
使
用
状
況

い
混
和
材
料
を
使
用
す
る
場
合

ト
以
外
を
使
用
す
る
場
合
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
2-
6-
1

・
セ

メ
ン

ト
に

高
炉

セ
メ

ン
ト

Ｂ
種

以

外
を
使
用
す
る
と
き

施
工
共
通
事
項

3-
2-
2

・
工
事
記
録
の
提
出

3-
2-
2

・
標

準
図

な
ど

で
示

し
て

い
る

工
種

で
3-
2-
2

・
関
連
工
事
の
施
工
計
画

3-
2-
2

・
工
事
記
録

3-
2-
2

・
観
測
記
録

現
場
に
適
合
し
な
い
場
合

・
関
連
工
事
と
の
協
調

・
基
準
点
及
び
水
準
点
の
移
設

・
既

設
構

造
物

等
に

損
傷

を
与

え
た

場

3-
3-
2

・
誤

っ
て

仕
上

げ
面

を
超

え
て

発
破

を
・
基
準
点
及
び
水
準
点
の
移
設

3-
3-
3

・
盛

土
方

法
が

設
計

図
書

に
示

さ
れ

て
合

行
っ
た
と
き
の
修
復
工
法

・
標

準
設

計
図

と
現

場
が

適
合

し
な

い
い
な
い
場
合
の
施
工
方
法

3-
3-
1

・
湧
水
発
生
に
よ
り
行
っ
た
応
急
措
置

3-
3-
3

・
水
中
盛
土
の
工
法
及
び
材
料
等

場
合

3-
3-
8

・
受
入
れ
地
の
地
形
を
実
測
し
た
資
料

3-
3-
2

・
崩

落
、

地
す

べ
り

等
が

生
じ

た
場

合

3-
3-
7

・
誤

っ
て

仕
上

げ
面

を
超

え
て

発
破

を
・

接
合

処
理

の
施

工
管

理
方

法
及

び
施

3-
4-
1

・
杭
の
施
工
記
録

又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

行
っ
た
と
き
の
修
復
工
法

工
方
法

3-
4-
2

・
埋

込
み

工
法

に
お

け
る

支
持

層
の

確
3-
3-
3

・
地

盤
沈

下
等

に
伴

う
応

急
措

置
を

行

3-
3-
8

・
受

入
れ

地
の

地
形

を
実

測
が

困
難

な
3-
3-
1

・
工

事
目

的
物

に
影

響
す

る
湧

水
が

発
認
結
果

っ
た
場
合

場
合

生
し
た
と
き

・
溶
接
工
の
資
格
証
明
書
の
写
し

3-
4-
2

・
鋼
杭
の
溶
接
結
果

3-
4-
2

・
杭
先
端
部
の
球
根
形
状

・
設

計
図

書
に

伐
開

物
の

処
理

及
び

作
3-
4-
3

・
杭

の
掘

削
完

了
後

に
杭

頭
部

の
杭

径
3-
5-
4

・
植

物
が

枯
死

し
た

場
合

の
原

因
調

査

・
遮
へ
い
し
た
場
合
の
溶
接
作
業

業
区
分
が
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

確
認
状
況
、
写
真

及
び
再
施
工
の
結
果

3-
4-
3

・
設

計
図

書
に

示
す

鉄
筋

加
工

、
組

・
設

計
図

書
に

表
土

の
運

搬
場

所
が

指
3-
6-
6

・
ア
ン
カ
ー
定
着
部
位
置
の
確
認
結
果

3-
6-
3

・
発

芽
不

良
箇

所
が

生
じ

た
場

合
の

原

立
、
継
手
以
外
の
場
合

定
さ
れ
て
い
な
い
場
合

3-
7-
2

・
製

造
会

社
の

材
料

試
験

結
果

、
配

合
因
調
査
及
び
再
施
工
の
結
果

3-
4-
5

・
沈

下
に

際
し

火
薬

類
を

使
用

す
る

場
3-
3-
2

・
土

質
の

著
し

い
変

化
及

び
予

期
し

な
の
決
定
に
関
す
る
資
料

・
芝

が
枯

死
し

た
場

合
の

原
因

調
査

及

合
い
埋
設
物
が
発
見
さ
れ
た
と
き

・
JI

S
マ
ー
ク
表
示
認
定
工
場
の
ﾚﾃ
ﾞｨ
ﾐｸ

び
再
施
工
の
結
果

3-
4-
6

・
減
圧
沈
下
を
併
用
す
る
場
合

・
崩

落
、

地
す

べ
り

等
が

生
じ

た
場

ｽ
ﾄ
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ
ｰ
ﾄ
を

用
い

る
こ

と
が

困
難
な

3-
7-
9

・
ア
ル
カ
リ
骨
材
抑
制
対
策
の
方
法

3-
5-
5

・
練

石
積

（
張

）
工

の
合

端
の

モ
ル

タ
合
、
又
は
そ
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

場
合
の
品
質
確
認
資
料

3-
9-
4

・
ガ

ス
圧

接
部

の
欠

陥
に

よ
る

外
観

検

ル
目
地

・
基

礎
地

盤
の

支
持

力
が

得
ら

れ
な

い
3-
7-
3

・
示

方
配

合
の

修
正

が
必

要
な

場
合

の
査
及
び
超
音
波
深
傷
検
査
の
結
果

3-
7-
3

・
示
方
配
合
の
修
正
等
が
必
要
な
場
合

場
合
等

変
更
示
方
配
合
表

3-
11

-2
・

路
床

及
び

路
盤

面
に

異
常

を
発

見
し

3-
7-
7

・
全
塩
化
物
イ
オ
ン
量
の
許
容
値
を

・
防

護
柵

等
が

設
計

図
書

に
示

さ
れ

て
3-
9-
3

・
請

求
が

あ
っ

た
場

合
、

鉄
筋

組
立

て
た
場
合

0.
6k

g/
m

3 以
下
と
す
る
場
合

い
な
い
と
き

完
了
検
査
結
果

3-
11

-4
・
路
盤
面
に
異
常
を
発
見
し
た
と
き

3-
7-
12

・
伸

縮
継

目
の

目
地

の
材

料
等

が
設

計
3-
3-
3

・
盛

土
す

る
地

盤
に

予
期

し
な

い
不

良
3-
9-
4

・
設

計
図

書
に

示
さ

れ
て

い
な

い
鉄

筋
3-
13

-2
・

C
B

R
を
満
足
し
な
い
場
合

図
書
に
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

地
盤
が
現
れ
た
場
合

に
継

手
を

設
け

る
場

合
の

継
手

の
位

3-
13

-5
・

施
工

現
場

周
辺

の
地

盤
等

へ
の

影
響

3-
9-
3

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
製

等
以

外
の

ス
ペ

ー
・

沈
下

等
の

有
害

な
現

象
が

あ
っ

た
場

置
及
び
方
法

が
生
じ
た
場
合

サ
を
用
い
る
場
合

合
・
圧
接
工
の
名
簿
及
び
写
真

3-
13

-6
・

配
合

試
験

と
一

軸
圧

縮
試

験
に

よ
る

3-
9-
4

・
設

計
図

書
に

示
さ

れ
て

い
な

い
鉄

筋
・

盛
土

基
礎

地
盤

に
支

持
力

が
得

ら
れ

3-
10

-1
・

遅
延

剤
、

流
動

化
剤

等
を

使
用

す
る

目
標
強
度
の
確
認
、
結
果

に
継

手
を

設
け

る
場

合
の

継
手

の
位

な
い
場
合

場
合

・
施

工
現

場
周

辺
の

地
盤

等
へ

の
影

響

置
及
び
方
法

・
地

盤
の

沈
下

又
は

滑
動

等
が

生
じ

る
3-
11

-3
・

製
造

会
社

の
材

料
試

験
成

績
書

、
配

が
生
じ
た
場
合

・
ガ

ス
圧

接
部

の
欠

陥
に

よ
る

指
定

の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

合
及

び
基

準
密

度
の

決
定

に
関

す
る

・
地
下
埋
設
物
を
発
見
し
た
場
合

検
査
に
よ
り
が
た
い
場
合

・
設

計
図

書
に

余
盛

り
の

高
さ

が
示

さ
資
料

3-
13

-7
・
掘
削
面
に
異
常
を
発
見
し
た
と
き

3-
10

-1
・
遅
延
剤
を
使
用
す
る
場
合

れ
て
い
な
い
場
合

3-
13

-2
・
瀝
青
材
料
の
品
質
証
明
書

3-
20

-7
・
電
気
事
業
主
任
技
術
者

3-
10

-2
・
特
殊
な
混
和
剤
を
使
用
す
る
場
合

3-
3-
4

・
路

体
盛

土
工

の
締

固
め

基
準

を
確

保
・
安
定
材
の
試
験
成
績
書

3-
10

-3
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

を
静

水
中

以
外

に
打

で
き
な
い
場
合

・
C

B
R
試
験
結
果

込
む
場
合

3-
3-
5

・
路

床
盛

土
工

の
締

固
め

基
準

を
確

保
3-
13

-6
・

薬
液

注
入

に
伴

う
現

場
責

任
者

の
経

3-
10

-4
・

海
水

の
作

用
を

受
け

る
コ

ン
ク

リ
ー

で
き
な
い
場
合

歴
書

ト
の
打
継
目

3-
3-
6

・
法

面
の

安
定

を
欠

く
場

合
及

び
法

面
・
注
入
の
効
果
が
確
認
で
き
る
資
料

3-
11

-3
・

路
床

の
状

態
等

に
よ

り
規

格
値

が
満

の
不
陸
を
招
く
お
そ
れ
の
あ
る
場
合

3-
20

-1
・
仮
設
工
の
実
施
に
伴
う
施
工
計
画
書

足
で
き
な
い
場
合

3-
3-
7

・
床

掘
り

で
崩

壊
又

は
破

損
の

お
そ

れ

・
セ
メ
ン
ト
量
及
び
石
灰
量

が
あ
る
構
造
物
等
を
発
見
し
た
と
き
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
・
一
軸
圧
縮
試
験
の
省
略

・
湧

水
等

の
規

模
が

大
き

く
床

掘
り

が

・
セ

メ
ン

ト
及

び
石

灰
安

定
処

理
路

盤
困
難
な
場
合

材
の

大
乾
燥
密
度

・
設

計
図

書
に

示
す

断
面

を
越

え
て

既

・
路
床
の
状
態
等
に
よ
り
規
格
値
が
満

設
構
造
物
等
を
切
削
す
る
場
合

足
で
き
な
い
場
合

・
水
中
埋
戻
し
を
行
う
場
合

・
混
合
物
排
出
時
の
温
度

・
埋
戻
し
用
土
に
有
害
物
を
含
む
場
合

・
気
温
が
指
定
温
度
以
下
の
時
の
施
工

3-
3-
8

・
指

定
場

所
以

外
に

建
設

発
生

土
を

処

・
瀝
青
材
料
の
品
質
証
明
書

分
す
る
場
合

・
気

温
が

指
定

温
度

以
下

の
時

の
シ

ー
・

受
入

れ
地

の
施

工
条

件
に

つ
い

て
施

ル
コ
ー
ト
施
工

工
図
書
に
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

3-
11

-4
・

暑
中

、
寒

中
コ

ン
ク

リ
ー

ト
と

な
る

3-
4-
1

・
試

験
杭

の
施

工
状

況
に

よ
る

杭
の

打

場
合
の
施
工
方
法
、
養
生
方
法

込
み
長
さ

3-
13

-2
・
安
定
材
の
試
験
成
績
書

・
杭

が
破

損
、

わ
ん

曲
等

を
生

じ
た

場

・
使

用
す

る
安

定
材

の
添

加
量

及
び

土
合
又
は
傾
斜
の
著
し
い
場
合

の
C

B
R
試
験
結
果

・
打

込
み

不
能

又
は

指
定

の
支

持
力

に

・
粉

状
の

生
石

灰
を

用
い

て
、

混
合

回
達
し
な
い
場
合
の
処
理
方
法

数
を
１
回
で
完
了
さ
せ
る
場
合

・
土

質
状

況
に

よ
り

設
計

図
書

に
よ

り

・
気

温
が

５
℃

以
下

の
時

及
び

雨
天

時
が
た
い
場
合

の
施
工

3-
4-
2

・
設

計
図

書
に

示
さ

れ
て

い
な

い
溶

接

3-
13

-6
・
薬
液
中
に
伴
う
現
場
責
任
者

の
個
数
及
び
箇
所

・
薬
液
注
入
の
工
法
及
び
材
料

3-
4-
3

・
杭

径
が

出
来

形
管

理
基

準
を

満
た

さ

3-
21

-2
・

濁
水

処
理

施
設

を
設

置
す

る
場

合
の

な
い
場
合
の
補
修
方
法
等

計
画
書
等

3-
4-
5

・
著

し
く

沈
下

が
困

難
な

場
合

の
処

理

3-
21

-3
・

サ
イ

ホ
ン

、
パ

イ
プ

ラ
イ

ン
の

試
験

方
法

結
果

に
よ

り
漏

水
対

策
を

講
じ

る
必

3-
4-
7

・
矢

板
が

入
ら

な
い

、
あ

る
い

は
破

損

要
が
あ
る
場
合

及
び
打
込
み
傾
斜
の
著
し
い
場
合

3-
5-
1

・
排

水
孔

の
位

置
が

設
計

図
書

に
示

さ

れ
て
い
な
い
場
合
の
施
工
方
法

3-
6-
4

・
湧
水
が
発
生
し
た
場
合
の
施
工
方
法

・
伸

縮
目

地
、

水
抜

き
孔

の
施

工
に

お

い
て
設
計
図
書
に
よ
り
難
い
場
合

3-
6-
6

・
周

辺
地

盤
、

ア
ン

カ
ー

定
着

地
盤

に

影
響
が
あ
る
場
合

・
削
孔
が
不
能
と
な
っ
た
場
合

3-
7-
1

・
コ

ン
ク

リ
ー

ト
使

用
量

が
少

量
の

場

合

3-
7-
2

・
ト

ラ
ッ

ク
ア

ジ
テ

ー
タ

以
外

を
使

用

す
る
場
合

3-
9-
4

・
鉄

筋
の

ガ
ス

圧
接

箇
所

が
設

計
図

書

ど
お

り
に

施
工

で
き

な
い

場
合

の
処

置
方
法

3-
11

-2
・

路
床

面
又

は
路

盤
面

に
異

常
を

発
見

し
た
場
合
の
処
置
方
法

217



指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
3-
11

-3
・
瀝
青
材
料
の
加
熱
温
度

・
路

盤
面

に
異

常
を

発
見

し
た

と
き

の

処
置
方
法

3-
11

-4
・

路
盤

面
に

異
常

を
発

見
し

た
と

き
の

処
置
方
法

3-
12

-2
・

防
護

柵
の

設
置

位
置

に
支

障
が

あ
る

場
合
又
は
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

・
金

具
類

の
規

格
及

び
塗

装
等

が
設

計

図
書
に
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

3-
13

-1
・

改
良

工
法

、
改

良
材

、
投

入
量

の
変

更
を
行
う
場
合

3-
13

-2
・
所
定
の

C
B

R
を
満
足
し
な
い
場
合
の

処
理
方
法

3-
13

-5
・

施
工

現
場

周
辺

の
地

盤
等

へ
の

影
響

が
生
じ
た
場
合
の
対
応
方
法

3-
13

-6
・

施
工

現
場

周
辺

の
地

盤
等

へ
の

影
響

が
生
じ
た
場
合
の
対
応
方
法

・
地

下
埋

設
物

を
発

見
し

た
場

合
の

対

応
方
法

3-
13

-7
・

掘
削

面
に

異
常

を
発

見
し

た
場

合
の

処
置
方
法

3-
15

-1
・

復
旧

す
る

耕
土

厚
の

確
保

が
困

難
と

な
っ
た
場
合

3-
16

-2
・

発
生

土
が

再
利

用
に

耐
え

な
い

場
合

の
処
置
方
法

3-
16

-3
・

発
生

材
が

再
利

用
に

耐
え

な
い

場
合

の
処
置
方
法

3-
17

-8
・

発
生

材
が

再
利

用
に

耐
え

な
い

場
合

の
処
置
方
法

3-
17

-9
・

発
生

材
が

再
利

用
に

耐
え

な
い

場
合

の
処
置
方
法

3-
17

-1
1

・
発

生
材

が
再

利
用

に
耐

え
な

い
場

合

の
処
置
方
法

3-
18

-1
・

境
界

杭
の

設
置

が
設

計
図

書
に

示
さ

れ
て
い
な
い
場
合

・
隣

接
土

地
所

有
者

と
の

間
に

ト
ラ

ブ

ル
等
が
生
じ
た
場
合

3-
18

-2
・

境
界

杭
が

設
計

図
書

に
示

す
深

さ
に

埋
設
で
き
な
い
と
き

3-
19

-3
・

鋼
矢

板
及

び
Ｈ

鋼
杭

の
引

き
抜

き

後
、
地
盤
に
変
化
が
生
じ
た
場
合

・
根

固
め

ブ
ロ

ッ
ク

に
付

着
し

た
土

砂
、
泥
土
ご
み
を
現
場
内
に
お
い
て
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
取
り
除
い
た
後
、
運
搬
し
難
い
場
合

3-
19

-4
・

道
路

施
設

の
撤

去
で

損
傷

等
の

悪
影

響
が
生
じ
た
場
合
の
措
置

3-
19

-5
・

設
計

図
書

に
示

さ
れ

た
場

所
以

外
で

撤
去

物
を

処
分

す
る

場
合

の
処

分
方

法

3-
20

-9
・

粉
じ

ん
濃

度
3
m

g/
m
3
を

達
成
す

る

こ
と
が
困
難
と
考
え
ら
れ
る
場
合

3-
20

-1
0

・
工

事
車

両
が

車
輪

に
泥

土
、

土
砂

を

付
着

し
た

ま
ま

現
場

外
に

出
る

お
そ

れ
が
あ
る
場
合

・
工

事
用

機
械

及
び

車
両

の
走

行
に

よ

っ
て

砂
塵

の
被

害
を

第
三

者
に

及
ぼ

す
お
そ
れ
が
あ
る
場
合

3-
21

-2
・
湧
水
処
理
後
の
汚
泥
等
の
処
理
方
法

ほ
場
整
備
工
事

1-
2-
2

・
根
株
等
の
処
理
を
適
正
に
処
理

1-
2-
2

・
石

礫
の

処
理

を
地

区
外

に
処

理
す

る
1-
2-
2

・
計

画
外

の
場

所
で

排
水

及
び

湧
水

処
1-
2-
2

・
経
始
点
の
確
認
結
果

・
経

始
点

の
確

認
で

疑
義

が
生

じ
た

場
場
合

理
を
行
う
必
要
が
生
じ
た
場
合

1-
6-
4

・
旧

来
の

暗
渠

排
水

管
又

は
モ

ミ
ガ

ラ

合
1-
3-
1

・
計
画
田
面
標
高
の
算
定

・
標

準
工

法
で

の
旧

道
撤

去
で

は
不

十
が
確
認
さ
れ
た
場
合

1-
3-
1

・
田

面
と

の
比

高
差

が
水

路
上

下
流

で
1-
5-
1

・
仕

上
が

り
田

面
標

高
等

を
勘

定
し

た
分
と
認
め
ら
れ
る
場
合

大
き
く
相
違
す
る
場
合

施
工
図

1-
3-
1

・
営

農
に

不
適

当
な

土
層

が
出

現
し

た

1-
6-
4

・
仕

上
が

り
田

面
標

高
等

を
勘

定
し

た
場
合

施
工
図

・
表

土
扱

い
を

実
施

し
な

い
場

合
等

で

1-
7-
12

・
道

路
盛

土
に

つ
い

て
一

層
仕

上
が

り
集
土
が
困
難
な
場
合

厚
さ
が
3
0c

m
以
下
，
ま
た
4
回
以
上

・
乾
土
均
平
が
困
難
な
場
合

の
締

固
め

以
外

の
施

工
方

法
と

す
る

1-
3-
4

・
暗

渠
排

水
の

効
果

が
阻

害
さ

れ
る

お

場
合

そ
れ
が
あ
る
場
合

1-
4-
5

・
取

水
口

及
び

分
水

施
設

が
現

地
と

適

合
し
な
い
場
合

1-
4-
6

・
桝

、
管

渠
、

呑
口

、
吐

口
が

現
地

と

適
合
し
な
い
場
合

1-
6-
4

・
旧

来
の

暗
渠

排
水

管
又

は
モ

ミ
ガ

ラ

が
確
認
さ
れ
た
場
合
の
処
理
方
法

1-
7-
12

・
不
足
土
が
発
生
す
る
場
合

農
地
造
成
工
事

2-
3-
1

・
計

画
以

外
の

箇
所

で
暗

渠
排

水
の

必
2-
5-
1

・
土
壌
改
良
材
の
保
証
票

2-
3-
1

・
計

画
以

外
の

箇
所

で
暗

渠
排

水
の

必

要
が

あ
る

と
認

め
ら

れ
る

と
き

の
処

要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

理
方
法

2-
3-
2

・
伐
開
物
の
処
分
方
法

・
設

計
図

書
に

抜
根

及
び

排
根

の
集

積

場
所
及
び
処
理
方
法
が
示
さ
れ
て
い
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
な
い
場
合

・
岩

盤
又

は
転

石
等

、
不

適
当

な
土

質
、
多
量
の
湧
水
が
出
現
し
た
場
合

2-
5-
1

・
設

計
図

書
に

雑
物

及
び

石
礫

の
処

理

方
法
が
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

農
道
工
事

3-
13

-2
・
側
溝
設
置
に
よ
る
勾
配

3-
8-
5

・
指

針
の

規
定

以
外

の
施

工
方

法
に

よ
3-
3-
1

・
路

床
面

の
支

持
力

が
得

ら
れ

な
い

場

3-
14

-4
・

溶
融

式
、

ペ
イ

ン
ト

式
、

高
視

認
る
場
合

合
又
は
均
等
性
に
疑
問
が
あ
る
場
合

性
、

仮
区

画
線

工
に

先
立

つ
施

工
個

3-
9-
2

・
自

由
勾

配
側

溝
の

底
版

コ
ン

ク
リ

ー
3-
6-
6

・
盛

土
及

び
壁

面
材

に
異

常
な

変
位

が

所
等

ト
厚

さ
が

設
計

図
書

に
よ

り
難

い
場

観
測
さ
れ
た
場
合

合
3-
8-
5

・
設

計
図

書
に

示
さ

れ
た

据
付

勾
配

に

3-
14

-3
・

規
定

の
品

質
以

外
の

反
射

シ
ー

ト
を

よ
り
難
い
場
合

用
い
る
場
合

3-
9-
2

・
設

計
図

書
に

示
さ

れ
た

水
路

勾
配

に

よ
り
難
い
場
合

・
コ

ル
ゲ

ー
ト

フ
リ

ュ
ー

ム
の

布
設

に

当
た

り
、

砂
質

土
ま

た
は

軟
弱

地
盤

が
出
現
し
た
場
合
の
施
工
方
法
.

・
コ

ル
ゲ

ー
ト

フ
リ

ュ
ー

ム
の

あ
げ

こ

し
を

行
う

必
要

が
生

じ
た

場
合

の
布

設
方
法

3-
9-
4

・
集
水
桝
の
高
さ
調
整
が
必
要
な
場
合

3-
9-
5

・
暗

渠
排

水
の

施
工

に
当

た
り

新
た

に

地
下
水
脈
を
発
見
し
た
場
合
の
対
策

3-
10

-2
・

ア
ン

カ
ー

ピ
ン

の
打

込
み

が
岩

盤
で

不
可
能
な
場
合

・
落

石
防

止
網

工
が

設
計

図
書

に
示

す

設
置
方
法
に
よ
り
難
い
場
合

3-
14

-3
・

標
識

の
設

置
に

お
い

て
障

害
物

が
あ

る
場
合

3-
14

-7
・

設
計

図
書

に
視

線
誘

導
標

の
設

置
位

置
が
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

・
設

計
図

書
に

距
離

標
の

設
置

位
置

が

示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

・
設

計
図

書
に

道
路

鋲
の

設
置

位
置

が

示
さ
れ
て
い
な
い
場
合

水
路
ト
ン
ネ
ル
工
事

4-
5-
1

・
支
保
工
の
間
隔

4-
2-
2

・
坑

内
観

察
調

査
、

内
空

変
位

測
定

、
4-
5-
1

・
掘
削
岩
質
分
類
表
の
変
更

4-
2-
2

・
坑

内
観

察
調

査
、

内
空

変
位

測
定

、
4-
2-
2

・
施

工
中

の
異

常
及

び
支

障
を

与
え

る

天
端

沈
下

測
定

及
び

地
表

沈
下

測
定

・
底

版
支

承
面

が
軟

弱
で

沈
下

の
お

そ
天

端
沈

下
測

定
及

び
地

表
沈

下
測

定
お

そ
れ

が
あ

る
場

合
、

又
は

災
害

防

の
計
測
結
果

れ
が

あ
る

場
合

、
沈

下
防

止
を

図
る

の
計
測
結
果

止
の
措
置
を
と
っ
た
場
合

4-
5-
1

・
設

計
断

面
を

掘
削

す
る

に
当

た
り

、
た
め
の
方
法

・
保
安
状
況
の
記
録

4-
5-
1

・
岩

の
分

類
の

境
界

が
現

地
と

一
致

し

地
山
の
部
分
的
な
突
出
を
設
計
巻
厚

・
支
保
工
パ
タ
ー
ン
が
地
山
条
件
に
よ

4-
5-
1

・
岩
の
分
類
の
境
界
が
現
地
と
一
致
し

な
い
場
合
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
線
内
に
入
れ
る
場
合

り
、
設
計
図
書
に
よ
り
難
い
場
合

な
い
場
合
の
確
認
資
料

・
支
保
工
に
異
常
が
生
じ
た
場
合

・
余

堀
が

生
じ

た
場

合
の

充
填

材
料

及
・

金
網

工
に

使
用

す
る

材
料

が
湧

水
状

・
火

薬
取

扱
量

、
火

薬
取

扱
主

任
の

経

び
施
工
方
法

態
、

地
山

の
条

件
等

に
よ

り
、

設
計

歴
書

・
逆

巻
き

区
間

を
千

鳥
以

外
の

方
法

で
図
書
に
よ
り
難
い
場
合

抜
き
掘
り
す
る
場
合

・
吹

付
け

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
湿

式
方

法

・
鋼

製
支

保
工

を
使

用
す

る
場

合
は

加
が
湧
水
等
に
よ
り
、
よ
り
難
い
場
合

工
図
を
作
成

・
吹

付
け

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
施

工
が

困

・
曲

げ
加

工
を

冷
間

加
工

以
外

の
方

法
難
な
場
合

で
行
う
場
合

・
ロ

ッ
ク

ボ
ル

ト
が

施
工

で
き

な
い

場

4-
5-
2

・
覆
工
の
施
工
時
期

合
、
又
は
増
打
ち
が
必
要
な
場
合

・
覆
工
の
型
枠

・
ロ

ッ
ク

ボ
ル

ト
の

定
着

方
式

、
定

着

・
鋼

製
移

動
式

の
型

枠
以

外
の

も
の

を
材
を
標
準
に
よ
り
難
い
場
合

使
用
す
る
場
合

4-
5-
2

・
覆

工
の

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

に
湧

水

・
イ

ン
バ

ー
ト

掘
削

に
当

た
り

、
掘

り
が
あ
る
場
合

過
ぎ

た
場

合
の

処
理

方
法

及
び

充
填

・
鋼

製
支

保
工

以
外

に
支

保
材

料
を

設

材
料

計
巻

厚
線

内
に

入
れ

る
場

合
の

施
工

・
N

A
T

M
工
法
に
当
た
り
履
工
の
施
工

方
法

時
期

・
N

A
T

M
工
法
に
当
た
り
、
湧
水
の
あ

る
場
合

・
覆
工
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
打
設
時
期

4-
5-
3

・
裏

込
注

入
の

注
入

材
料

、
注

入
時

期
、

注
入

圧
力

、
注

入
の

終
了

時
期

等

・
設

計
図

書
に

示
す

注
入

圧
力

に
達

し

な
い
場
合

水
路
工
事

5-
2-
2

・
伸

縮
継

目
又

は
収

縮
継

目
の

位
置

を
5-
6-
3

・
事

業
協

会
規

格
以

外
の

製
品

を
使

用
5-
2-
2

・
既

製
杭

等
の

輸
送

計
画

を
記

載
し

た
5-
2-
2

・
暗

渠
工

及
び

サ
イ

ホ
ン

工
の

施
工

中

設
計
図
書
の
規
定
に
よ
ら
な
い
場
合

す
る

場
合

、
底

版
接

合
鉄

筋
の

継
手

施
工
計
画
書

の
躯
体
沈
下
を
観
測

5-
6-
3

・
事

業
協

会
規

格
以

外
の

製
品

を
使

用
の
施
工
方
法

す
る

場
合

、
底

版
接

合
鉄

筋
の

継
手

の
施
工
方
法

5-
11

-2
・

設
計

図
書

に
示

す
以

外
の

打
継

目
及

び
目
地
を
施
工
す
る
場
合

河
川
及
び
排
水
路
工
事

6-
7-
1

・
根

固
め

工
の

施
工

で
予

期
し

な
い

障

害
と
な
る
工
作
物
等
が
現
れ
た
場
合

6-
7-
3

・
捨

石
工

で
捨

石
基

礎
に

影
響

が
あ

る

場
合
の
施
工
方
法

6-
9-
1

・
設

計
図

書
に

定
め

ら
れ

て
い

な
い

仮

締
切
を
設
置
す
る
場
合

6-
9-
2

・
基
礎
下
面
の
土
質
が
不
適
当
の
場
合
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
の
処
理

・
仮

締
切

内
に

予
期

し
な

い
湧

水
が

あ

る
場
合
は
そ
の
処
置

6-
9-
6

・
同

時
施

工
が

困
難

な
場

合
の

箱
抜

き

工
法
の
施
工

管
水
路
工
事

7-
2-
2

・
管

体
及

び
ゴ

ム
輪

等
の

損
傷

を
発

見
7-
2-
2

・
管
割
図

7-
5-
1

・
急

な
縦

断
勾

配
に

砂
基

礎
を

施
工

す
7-
2-
2

・
変

更
と

な
っ

た
場

合
は

修
正

し
た

管
7-
2-
2

・
管

体
及

び
ゴ

ム
輪

等
の

損
傷

を
発

見

し
た
場
合

7-
6-
4

・
鋼
管
の
製
作
図
書

る
場
合
及
び
湧
水
が
多
い
場
合

割
図

し
た
場
合

7-
6-
4

・
据

付
の

際
、

不
適

当
な

部
材

を
発

見
7-
6-
2

・
接
着
剤
の
性
質
等
に
関
す
る
資
料

・
管
の
接
合
後
の
点
検
結
果

し
た
場
合

7-
6-
4

・
鋼
管
の
製
作
図
書

7-
6-
4

・
溶
接
部
の
判
定
記
録

・
現

場
溶

接
に

従
事

す
る

溶
接

工
の

資

格
等
を
証
明
す
る
書
類

畑
か
ん
施
設
工
事

8-
9-
3

・
散

水
器

具
の

承
認

図
及

び
試

験
成

績
8-
9-
1

・
給

水
栓

の
設

置
が

現
地

状
況

か
ら

よ
8-
9-
3

・
散

水
器

具
の

承
認

図
及

び
試

験
成

績

書
等

り
難
い
場
合

書
等

8-
9-
2

・
散

水
施

設
の

設
置

が
現

地
状

況
か

ら

よ
り
難
い
場
合

フ
ィ
ル
ダ
ム
工
事

10
-4

-1
・

風
化

岩
等

不
良

岩
及

び
破

砕
帯

、
断

10
-4

-1
・

過
掘

の
処

理
の

埋
戻

材
料

及
び

施
工

10
-1
3-
1

・
閉
塞
工
の
施
工
時
期

10
-4

-1
・

設
計

図
書

に
示

す
資

料
及

び
基

礎
地

10
-8

-2
・

埋
戻

し
完

了
後

、
計

器
の

作
動

状
況

層
の
処
理

方
法

10
-1
3-
2

・
グ

ラ
ウ

チ
ン

グ
ト

ン
ネ

ル
の

施
工

の
盤
の
確
認
に
必
要
な
資
料

の
検
査

・
基
礎
地
盤
か
ら
の
湧
水
処
理
の
方
法

10
-5

-2
・

盛
立

材
料

を
ダ

ム
盛

立
工

事
以

外
の

詳
細

10
-5

-2
・
盛
立
材
料
の
品
質
管
理
試
験

10
-9

-3
・
観
測
計
器
の
動
作
確
認

10
-5

-2
・

盛
立

材
料

を
ダ

ム
盛

立
工

事
以

外
の

工
事
に
使
用
す
る
場
合

10
-8

-2
・
観
測
計
器
の
設
置
に
係
る
諸
結
果

・
打

込
み

完
了

後
、

観
測

計
器

の
作

動

工
事
に
使
用
す
る
場
合

10
-8

-1
・

盛
立

ゾ
ー

ン
の

一
部

を
先

行
し

て
盛

10
-9

-3
・

計
器

製
造

者
の

品
質

又
は

性
能

に
関

状
況
の
検
査

・
盛

立
材

料
が

品
質

試
験

の
結

果
か

ら
立
て
る
場
合
、
そ
の
範
囲
と
形
状
等

す
る
資
料

不
適
当
と
認
め
た
場
合

・
運

搬
路

を
設

け
る

場
合

の
構

造
及

び
・
観
測
計
器
の
設
置
に
係
る
諸
結
果

・
盛
立
材
料
の
試
験

位
置

10
-1
1-
1

・
計
量
装
置
の
検
査
結
果

10
-8

-1
・

基
礎

地
盤

の
確

認
後

、
地

盤
を

長
期

・
雨
水
の
浸
透
を
防
ぐ
措
置

・
セ
メ
ン
ト
ミ
ル
ク
注
入
の
管
理
記
録

間
放

置
し

た
場

合
、

又
は

地
盤

が
著

・
転

圧
機

械
を

斜
面

付
近

で
ダ

ム
軸

と
・
水
押
し
試
験
及
び
透
水
試
験
の
記
録

し
く
変
化
し
た
場
合

直
角
方
向
に
走
行
さ
せ
る
場
合

・
盛

立
材

料
が

設
計

図
書

に
示

す
品

質
10

-8
-2

・
埋
設
計
器
の
性
能
検
査

と
合
致
し
な
い
場
合

10
-9

-4
・

設
計

図
書

に
示

さ
れ

て
い

な
い

打
継

・
湧

水
や

流
水

の
影

響
が

あ
る

場
合

の
目

、
又

は
施

工
上

必
要

と
認

め
ら

れ

方
法

て
い

な
い

打
継

目
を

や
む

を
得

ず
設

・
盛

立
材

料
の

転
圧

が
不

適
当

と
認

め
け
る
場
合

た
場
合

・
や
む
を
得
ず
チ
ッ
ピ
ン
グ
を
行
う
場

合

・
観
測
計
器
の
測
定
値
に
異
常
が
発
生

・
長
期
間
打
ち
止
め
し
た
水
平
打
継
目

し
た
場
合

の
処
理

・
遮
水
材
が
設
計
図
書
に
示
す
含
水
比

10
-1
1-
1

・
追
加
削
孔
の
削
孔
位
置
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
を
確
保
で
き
な
い
場
合

・
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ
用
配
管
の
配
管
方
法

・
転

圧
し

た
層

の
密

着
が

確
保

で
き

な
・

セ
メ

ン
ト

ミ
ル

ク
の

製
造

方
法

及
び

い
場
合

輸
送
方
法

10
-9

-2
・

コ
ン

ク
リ

ー
ト

構
造

物
が

ダ
ム

堤
体

・
水
及
び
セ
メ
ン
ト
等
の
計
量
方
法

に
接
す
る
場
合

・
セ

メ
ン

ト
ミ

ル
ク

注
入

記
録

の
整

理

10
-9

-4
・
水
平
打
継
目
の
処
理
を
行
う
時
期

方
法

10
-1
1-
1

・
基
礎
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ
の
施
工

・
追

加
グ

ラ
ウ

チ
ン

グ
の

追
加

孔
の

位

・
削

孔
中

に
岩

質
の

変
化

が
認

め
ら

れ
置
、
方
向
、
深
度
、
注
入
仕
様
等

た
場
合

10
-1
3-
1

・
閉

塞
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

運
搬

及
び

打

・
採
取
し
た
コ
ア
の
納
入
場
所

込
み
方
法

・
セ

メ
ン

ト
ミ

ル
ク

注
入

圧
力

及
び

セ
・

仮
締

切
等

か
ら

の
漏

水
が

あ
る

場
合

メ
ン
ト
ミ
ル
ク
の
配
合
、
切
替
え

の
処
理
方
法

・
セ

メ
ン

ト
ミ

ル
ク

注
入

効
果

の
判

定

に
よ

る
チ

ェ
ッ

ク
孔

の
位

置
、

方

向
、
深
度
、
及
び
そ
の
処
理
方
法
等

コ
ン
ク
リ
ー
ト
ダ
ム
工
事

11
-6

-1
・

骨
材

を
ダ

ム
本

体
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

11
-6

-1
・

骨
材

を
ダ

ム
本

体
コ

ン
ク

リ
ー

ト
工

11
-8

-7
・

断
層

の
規

模
、

位
置

が
明

確
に

な
っ

11
-6

-1
・

現
場

配
合

に
関

す
る

資
料

、
又

は
配

11
-6

-6
・

セ
メ

ン
ト

ミ
ル

ク
の

比
重

測
定

場

事
以
外
に
使
用
す
る
場
合

事
以
外
に
使
用
す
る
場
合

た
時
点

合
の

修
正

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
は

所
、
時
期

・
規

定
の

配
合

と
な

ら
な

い
コ

ン
ク

リ
・

現
場

配
合

に
関

す
る

資
料

、
又

は
配

そ
の
資
料

ー
ト
の
廃
棄
及
び
運
搬
場
所

合
の

修
正

が
必

要
と

な
っ

た
場

合
は

・
計
量
装
置
の
検
査
結
果

11
-6

-2
・
ハ
ー
フ
リ
フ
ト
高
さ
に
つ
い
て

そ
の
資
料

・
ミ
キ
サ
の
練
混
ぜ
性
能
の
試
験
結
果

11
-6

-5
・
冷
却
管
の
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
､

11
-6

-2
・
打
込
み
ブ
ロ
ッ
ク
の
工
程
計
画

・
強

制
練

り
ミ

キ
サ

を
用

い
る

場
合

は

打
込

み
コ

ン
ク

リ
ー

ト
の

除
去

等
の

・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
仕
上
が
り
速
度

性
能
の
試
験
結
果

処
置

・
設

計
図

書
に

示
す

以
外

の
材

令
で

コ
11

-6
-2

・
打
込
み
ブ
ロ
ッ
ク
の
工
程
計
画

・
冷
却
完
了
後
の
外
部
配
管
等
の
撤
去

ン
ク
リ
ー
ト
を
打
継
ぐ
場
合

11
-6

-3
・
型
枠
の
構
造
図

11
-6

-6
・

継
目

グ
ラ

ウ
チ
ン

グ
の
注

入
中

、
異

・
や

む
を

得
ず

コ
ー

ル
ド

ジ
ョ

イ
ン

ト
11

-6
-5

・
冷
却
管
の
設
置
計
画
図

常
を
認
め
た
場
合

を
設
け
る
場
合
の
施
工
方
法

・
冷
却
設
備
の
設
置
計
画
図

・
注
入

完
了

後
の
各

ヘ
ッ
ド

管
口

部
及

・
所

定
の

事
項

に
該

当
し

コ
ン

ク
リ

ー

び
ダ

イ
ヤ

ル
ゲ

ー
ジ

取
付

金
物

等
の

ト
の
打
込
み
を
行
う
場
合

存
置
、
撤
去

・
各

リ
フ

ト
の

上
面

を
排

水
の

た
め

に

・
セ

メ
ン

ト
ミ

ル
ク

の
比

重
測

定
場

勾
配
を
つ
け
る
場
合

所
、
時
期

・
打

継
面

を
長

時
間

放
置

す
る

場
合

の

表
面
の
保
護
等

11
-6

-3
・

特
殊

な
箇

所
で

鋼
製

型
枠

以
外

の
型

枠
を
使
用
す
る
場
合

・
型

枠
の

組
み

立
て

が
規

定
外

の
方

法

で
行
う
場
合

・
型
枠
の
取
り
外
し
時
期
及
び
順
序

・
型
枠
取
り
外
し
後
の
処
理
方
法

11
-6

-5
・

設
計

図
書

に
示

す
冷

却
管

以
外

の
も

の
を
使
用
す
る
場
合

・
冷
却
管
の
設
置
計
画
図
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
・
冷
却
設
備
の
設
置
計
画
図

11
-6

-6
・
圧
力
計
の
検
査
及
び
設
置
箇
所

・
充
水
用
水
槽
以
外
を
設
け
る
場
合

・
水
及
び
セ
メ
ン
ト
等
計
量
方
法

・
洗
浄
及
び
水
押
し
試
験
、
材
料

・
継
目
グ
ラ
ウ
チ
ン
グ
の
注
入
開
始

・
圧
力
計
の
記
録
方
法

・
継

目
の

動
き

を
測

定
す

る
計

器
の

型

式
、

規
格

、
記

録
方

法
及

び
設

置
場

所

PC
橋
工
事

12
-4

-7
・
銘
板
の
取
付
位
置

12
-3

-2
・

グ
ラ

ウ
ト

を
普

通
ポ

ル
ト

ラ
ン

ド
セ

12
-3

-2
・

PC
鋼
材
の
切
断
を
機
械
的
手
法
以
外

12
-3

-2
・
緊
張
管
理
計
画
書

12
-2

-2
・

輸
送

中
の

部
材

に
損

傷
を

与
え

た
場

12
-4

-8
・
塗
装
が
困
難
と
な
る
部
分
の
塗
装

メ
ン

ト
以

外
の

材
料

で
使

用
す

る
場

で
行
う
場
合

・
道
路
橋
示
方
書
に
基
づ
く
管
理
記
録

合

合
12

-4
-8

・
塩
分
付
着
量
の
測
定
結
果
が

N
aC

l
12

-4
-8

・
塗

膜
厚

検
査

に
よ

る
塗

膜
厚

測
定

記
12

-3
-2

・
緊

張
管

理
計

画
書

で
示

し
た

荷
重

計

12
-4

-8
・
防
錆
材
の
使
用

50
m

g/
m

2 以
上
と
な
っ
た
場
合

録
の
示
度
と

PC
鋼
材
の
抜
き
出
し
量
の

12
-5

-3
・
グ
ー
ス
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
の
配
合
設
計

12
-5

-3
・

基
盤

面
に

異
常

を
発

見
し

た
と

き
の

12
-5

-3
・

配
合

が
設

計
図

書
に

示
す

品
質

が
得

測
定
値
と
の
関
係
が
許
容
範
囲
を
超
え

処
置
方
法

ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
資
料

る
場
合

12
-4

-1
・
伸
縮
装
置
の
据
付
位
置

橋
梁
下
部
工
事

13
-4

-4
・

露
出

し
た

鉄
筋

の
防

錆
に

モ
ル

タ
ル

13
-4

-4
・

支
承

部
を

箱
抜

き
し

た
状

態
で

工
事

13
-2

-2
・

既
製

杭
等

の
輸

送
計

画
を

記
載

し
た

ペ
ー

ス
ト

以
外

の
も

の
を

使
用

す
る

を
完

了
す

る
場

合
、

モ
ル

タ
ル

仕
上

施
工
計
画
書

場
合

げ
以
外
の
方
法
で
行
う
場
合

・
支

承
部

の
箱

抜
き

施
工

を
道

路
橋

支

承
便
覧
の
規
定
に
よ
ら
な
い
場
合

頭
首
工
工
事

14
-4

-7
・

鋼
構

造
物

の
埋

設
と

本
体

コ
ン

ク
リ

14
-2

-2
・

PC
桁
等
の
輸
送
計
画
を
記
載
し
た
施

ー
ト
の
同
時
施
工
が
困
難
な
場
合

工
計
画
書

機
場
下
部
工
事

15
-2

-2
・

関
連

工
事

と
施

工
上

競
合

す
る

部
分

15
-2

-2
・

施
工

の
支

障
と

な
る

基
準

点
及

び
水

及
び
軽
微
な
事
項
以
外
の
調
整

準
点
の
移
設

・
施

工
上

支
障

と
な

る
基

準
点

及
び

水
・

排
水

施
設

の
設

置
に

伴
う

揚
水

量
、

準
点
の
移
設

地
下

水
位

、
地

盤
の

沈
下

等
の

観
測

15
-4

-1
・

地
盤

反
力

が
設

計
図

書
に

示
す

数
値

記
録

を
下
回
る
場
合
の
処
理

・
既

製
杭

等
の

輸
送

計
画

を
記

載
し

た

15
-4

-6
・

施
設

機
械

設
備

据
付

、
各

種
配

線
施
工
計
画
書

等
、

二
次

コ
ン

ク
リ

ー
ト

打
設

の
箱

抜
及
び
ア
ン
カ
ー
金
具
埋
設
位
置
等
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
地
す
べ
り
防
止
工
事

16
-7

-2
・

集
水

井
の

掘
削

が
予

定
深

度
ま

で
達

16
-8

-2
・

鉄
筋

の
継

手
を

重
ね

継
手

に
よ

り
難

16
-6

-1
・
集
水
井
内
部
の
換
気
方
法
等

16
-2

-2
・

既
製

杭
等

の
輸

送
計

画
を

記
載

し
た

16
-2

-2
・

施
工

中
工

事
区

域
内

に
新

た
な

亀
裂

し
な

い
前

に
湧

水
が

あ
っ

た
場

合
、

い
場
合

16
-7

-2
・

集
水

井
の

施
工

に
当

た
り

設
計

図
書

施
工
計
画
書

の
発
生
等
異
常
を
認
め
た
場
合

又
は

予
定

深
度

ま
で

掘
削

し
た

後
に

・
裏

込
注

入
圧

力
を

低
圧

に
よ

り
難

い
に

示
す

設
置

位
置

及
び

深
度

と
す

る
16

-8
-2

・
孔

底
が

設
計

図
書

に
示

す
支

持
地

盤
・

掘
削

中
の

地
質

構
造

、
湧

水
等

の
記

お
い
て
も
湧
水
が
な
い
場
合

場
合

こ
と
が
困
難
な
場
合

に
達
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
資
料

録

16
-8

-2
・
土
留
工
の
施
工
が
よ
り
難
い
場
合

・
グ

ラ
ウ

ト
の

注
入

に
当

た
る

施
工

記
16

-7
-2

・
集

水
井

の
掘

削
が

予
定

深
度

ま
で

達

・
掘
削
中
に
湧
水
が
多
く
な
っ
た
場
合

録
し
な
い
前
に
湧
水
が
あ
っ
た
場
合
、
又

・
ラ

イ
ナ

ー
プ

レ
ー

ト
な

し
で

掘
削

可
は
予
定
深
度
ま
で
掘
削
し
た
後
に
お
い

能
と

な
っ

た
場

合
、

又
は

補
強

リ
ン

て
も
湧
水
が
な
い
場
合

グ
が
必
要
と
な
っ
た
場
合

PC
タ
ン
ク
工
事

17
-2

-2
・

PC
タ
ン
ク
完
成
後
に
水
張
り
試
験

を
行
う
こ
と
が
よ
り
難
い
場
合

17
-7

-1
・

歩
廊

工
を

設
計

図
書

に
基

づ
い

て
施

工
で
き
な
い
場
合

17
-9

-1
・

付
帯

設
備

工
を

設
計

図
書

に
基

づ
い

て
施
工
で
き
な
い
場
合

た
め
池
改
修
工
事

18
-3

-8
・
土
質
試
験
の
試
験
項
目

18
-4

-1
・
使
用
す
る
固
化
材
の
添
加
量

18
-3

-1
・
雑
物
除
去
が
完
全
に
で
き
な
い
場
合

18
-3

-8
・
土
質
試
験
結
果

18
-4

-2
・

サ
ウ

ン
デ

ィ
ン

グ
試

験
等

に
よ

る
現

18
-4

-1
・
浸
透
流
出
水
の

pH
測
定
方
法
等

18
-4

-2
・
セ
メ
ン
ト
系
ミ
ル
ク
の
添
加
量

・
設

計
図

書
に

示
さ

れ
て

い
な

い
地

表
18

-4
-1

・
固

化
材

に
よ

る
地

盤
改

良
の

施
工

方
況
地
盤
の
確
認
結
果

18
-4

-2
・
浸
透
流
出
水
の

pH
測
定
方
法
等

18
-7

-1
・
使
用
す
る
固
化
材
の
添
加
量

物
等

法
を
施
工
計
画
書
に
記
載

18
-7

-1
・
浸
透
流
出
水
の

pH
測
定
方
法
等

18
-3

-2
・

現
地

状
況

に
よ

り
樹

木
の

根
等

が
除

18
-4

-2
・

セ
メ

ン
ト

系
ミ

ル
ク

に
よ

る
地

盤
改

去
で
き
な
い
場
合

良
の

施
工

方
法

等
を

施
工

計
画

書
に

18
-3

-3
・
地
盤
改
良
が
必
要
と
な
っ
た
場
合

記
載

18
-3

-9
・

泥
土

等
軟

弱
な

土
砂

を
現

場
外

へ
搬

18
-6

-2
・

ゲ
ー

ト
及

び
バ

ル
ブ

の
承

諾
図

書
等

出
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

を
２
部
提
出

・
泥

土
の

有
害

物
質

の
試

験
で

基
準

を
・
完
成
図
書
を
３
部
提
出

満
た
し
て
い
な
い
場
合

18
-7

-1
・

泥
土

改
良

の
施

工
方

法
等

を
施

工
計

18
-3

-1
0

・
湧
水
の
排
除
方
法

画
書
に
記
載

・
コ

ン
タ

ク
ト

ク
レ

イ
を

施
工

す
る

場

合
の
厚
さ
及
び
施
工
方
法

・
乾

燥
に

よ
る

ク
ラ

ッ
ク

が
発

生
し

た

場
合
の
処
理
範
囲

18
-4

-1
・

固
化

材
以

外
の

改
良

方
法

を
行

う
場

合

18
-4

-2
・

セ
メ

ン
ト

系
ミ

ル
ク

以
外

の
地

盤
改

良
を
行
う
場
合

18
-7

-1
・

泥
土

等
軟

弱
な

土
砂

を
現

場
外

へ
搬

出
す
る
必
要
が
あ
る
場
合

・
泥

土
の

有
害

物
質

の
試

験
で

基
準

を

満
た
し
て
い
な
い
場
合
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指
示

承
諾

協
議

提
出

報
告

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
章

-節
-条

内
容

章
-節

-条
内

容
推
進
工
事

20
-4

-4
・
推
進
工
の
刃
口
の
製
作
図
面

20
-4

-3
・

推
進

中
に

推
力

が
急

激
に

変
化

し
た

20
-4

-3
・
推
進
日
報

20
-4

-3
・
推
進
作
業
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合

20
-4

-5
・
滑
材
及
び
裏
込
め
材

場
合

20
-4

-4
・
推
進
工
の
刃
口
の
製
作
図
面

・
異

常
な

湧
水

及
び

転
石

等
で

作
業

に

・
異

常
な

湧
水

及
び

転
石

等
で

作
業

に
支
障
が
生
じ
た
場
合

支
障
が
生
じ
た
場
合
の
事
後
処
理

・
周

囲
の

構
造

物
に

異
常

を
発

見
し

た

場
合

20
-4

-4
・

推
進

上
部

の
地

上
面

に
異

常
を

発
見

し
た
場
合

20
-4

-5
・

滑
材

等
を

注
入

中
に

変
異

を
発

見
し

た
場
合

・
注
入
作
業
の
実
施
時
間

20
-5

-3
・
泥
水
処
理
が
規
定
に
よ
り
難
い
場
合

20
-5

-4
・

添
加

材
及

び
滑

材
注

入
設

備
が

設
計

図
書
に
よ
り
難
い
場
合
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