
平成25年3月末現在

※２

7 100.0% 16 59.3% 46 97.9% 2 66.7% 730 36.5%
1 14.3% 1 3.7% 0 0.0% 2 66.7% 0.0%

8 80.0% 4 66.7% 27 100.0% 1 100.0% 84 9.0%
0 0.0% 1 16.7% 3 11.1% 0.0% 84 9.0%

6 75.0% 16 72.7% 53 94.6% 9 60.0% 1,119 28.0%
2 25.0% 5 22.7% 12 21.4% 3 20.0% 149 3.7%

1 100.0% 4 66.7% 22 100.0% 1 100.0% 200 21.2%
1 100.0% 3 50.0% 4 18.2% 1 100.0% 200 21.2%

4 100.0% 5 71.4% 7 100.0% 2 40.0% 547 54.2%
1 25.0% 2 28.6% 7 100.0% 2 40.0% 177 17.5%

0 0.0% 0 0.0% 40 100.0%
0 0.0% 0 0.0% 0.0%

25 100.0%
0.0%

6 27.3% 2 100.0% 2 100.0% 71 18.7%
0 0.0% 0 0.0% 0.0% 31 8.2%

6 35.3% 5 100.0% 0 0.0% 222 100.0%
1 5.9% 3 60.0% 0.0% 0.0%

1 100.0% 0 0.0% 160 30.1%
0 0.0% 0.0% 0.0%

2 100.0% 2 66.7% 14 100.0% 1 100.0% 2,587 86.2%
1 50.0% 2 66.7% 5 35.7% 0.0% 607 20.2%

3 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 1 100.0% 0.0%
0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0.0% 0.0%

3 100.0% 2 100.0% 2 100.0% 217 100.0%
0 0.0% 2 100.0% 2 100.0% 0.0%

5 100.0% 400 77.5%
1 20.0% 100 19.4%

2 100.0% 2 100.0% 3 100.0% 90 15.0%
0 0.0% 2 100.0% 2 66.7% 50 8.3%

307 93.9%
55 16.8%

37 88.1% 64 50.8% 187 97.9% 19 55.8% 6,799 45.3%
6 14.3% 20 15.9% 39 20.4% 8 23.5% 1,453 9.7%

※1：登米市，栗原市，大崎市，大郷町，涌谷町，美里町 ※津波復興拠点整備事業は，８市町１０地区が計画され，うち５地区が都市計画決定済みとなっている。

上段：済・率（事業計画同意） 計画
地区数

上段：済・率（都市計画決定）

下段：済・率（造成工事着手等）

津波対策 復興まちづくり事業 復興住宅の整備

市町名

土木部所管　河川災害復旧事業 土木部所管海岸(建設・港湾)災害復旧事業 災害公営住宅

箇所数
上段：済・率（応急工事を含む工事着手）

箇所数
上段：済・率（応急工事を含む工事着手）

下段：済・率（本格工事着手） 下段：済・率（本格工事着手） 下段：済・率（建築工事着手）

計画
戸数

上段：済・率（事業着手）　　

防災集団移転促進事業 土地区画整理事業

下段：済・率（事業認可）　　

計画
地区数

100%

気仙沼市 7 27 2,000

100%0 50 100% 0 50

47 3

0 50 0 50100% 0 50 100%

石巻市 8 22 4,000

南三陸町 10 6 930

56 15

27 1

東松島市 4 7 1,010

女川町 1 6 945

7 5

22 1※2

利府町 25

松島町 1 11 40

七ヶ浜町 17 222

塩竈市 22 3802 2

5 4

仙台市 2 3 3,000

多賀城市 1 532

岩沼市 3 2 217

名取市 3 1 (1,000)

2

1 1

14 1

1

山元町 2 2 600

亘理町 516

※女川町は事業認可を２箇所取得しているが、１地区として計上している。

※2:女川町は事業認可を４箇所取得しているが、１地区として計上している。

191 34

3

5

グラフ中の　　　は先月に対する増加分を示す

合計 42 126 15,000

その他６市
町(※１)

327

土木部最重点項目 災害に強いまちづくり宮城モデルの構築の推進


